



**OBČINA SEMIČ**  
Štefanov trg 9  
8333 SEMIČ

---

**OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA**  
**RAČUNA PRORAČUNA**  
**ZA LETO 2008**

**Semič, 19.03.2009**

## **KAZALO VSEBINE**

<b>1 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2008.....</b>	<b>4</b>
<b>1.1 OPREDELITEV MAKROEKONOMSKIH IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO PRORAČUNA ZA LETO 2008.....</b>	<b>4</b>
<b>1.2 POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA, PRORAČUNSKEM PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU IN ZADOLŽEVANJU PRORAČUNA Z OBRAZLOŽITVIJO POMEMBNEJŠIH Odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemi in izdatki, presežkom oz. primanjkljajem in zadolževanjem.....</b>	<b>5</b>
1.2.1 Realizacija prejemkov proračuna za leto 2008.....	5
1.2.2 Realizacija prihodkov glede na sprejeti proračun (rebalans) z obrazložitvijo odstopanj.....	5
1.2.3 Realizacija izdatkov proračuna za leto 2008.....	6
1.2.4 Realizacija odhodkov glede na sprejeti proračun (rebalans) z obrazložitvijo odstopanj.....	6
1.2.5 Poročilo o proračunskem presežku / primanjkljaju.....	7
1.2.6 Poročilo o zadolževanju.....	7
<b>1.3 POROČILO O SPREJETIH UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA IN NJIHOVI REALIZACIJI V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF.....</b>	<b>9</b>
<b>1.4 OBRAZLOŽITEV SPREMEMB NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM V SKLADU S 47. ČLENOM ZJF in POROČILO O SPREMEMBAH MED SPREJETIM IN VELJAVNIM PRORAČUNOM GLEDE NA SPREJETE ZAKONE OZ. OBČINSKE ODLOKE V SKLADU S 47. ČLENOM ZJF.....</b>	<b>9</b>
<b>1.5 OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim, veljavnim in realiziranim proračunom.....</b>	<b>10</b>
<b>1.6 POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE.....</b>	<b>10</b>
<b>1.7 POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE.....</b>	<b>11</b>
<b>2 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2008.....</b>	<b>12</b>
<b>2.1 POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA.....</b>	<b>12</b>
2.1.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta »OBČINSKI SVET«.....	12
2.1.2 Poročilo o realizaciji finančnega načrta »NADZORNI ODBOR«.....	12
2.1.3 Poročilo o realizaciji finančnega načrta »ŽUPAN«.....	12
2.1.4 Poročilo o realizaciji finančnega načrta »OBČINSKA UPRAVA«.....	12
2.1.5 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupin odhodkov oziroma izdatkov s poudarkom na namenskih sredstvih.....	14
2.1.6 Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.....	15
2.1.7 Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF.....	16
2.1.8 Obrazložitev višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.....	16
<b>2.2 POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2008.....</b>	<b>16</b>
2.2.1 SPLOŠNI DEL.....	16
2.2.1.1 Predstavitev uporabnika.....	16
2.2.1.2 Kratek opis razvoja uporabnika.....	16
2.2.1.3 Kratek opis vodstva in organov.....	16
2.2.1.4 Kratek pregled dejavnosti uporabnika.....	16
2.2.1.5 Kratek opis gospodarskih, monetarnih, fiskalnih in drugih vplivov na delovanje uporabnika.....	18
2.2.2 POSEBNI DEL – POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH.....	19
2.2.2.1 Zakonske podlage, ki pojasnjujejo delovno področje Občine Semič.....	19
2.2.2.2 Dolgoročni cilji Občine Semič.....	19
2.2.2.3 Letni cilji Občine Semič v letu 2008.....	22

2.2.2.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v letu 2008, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi predloga finančnega načrta posameznega neposrednega uporabnika .....	25
2.2.2.5 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela .....	32
2.2.2.6 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let .....	32
2.2.2.7 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja Občine Semič glede na predpisane standarde in merila, ki so jih določila pristojna ministrstva oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja .....	33
2.2.2.8 Ocena notranjega nadzora javnih financ .....	33
2.2.2.8.1 Obstoje internih pravil in postopkov delovanja v vseh delih poslovanja .....	33
2.2.2.8.2 Ločenost funkcij odobravanja, evidentiranja in izvajanja .....	34
2.2.2.8.3 Obstoje posebnih služb za nadzor nad poslovanjem .....	34
2.2.2.8.4 Metodologija za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ k Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, 10. člen točka 8 in 16. člen točka 8 (Uradni list RS, št. 12/01 in 10/06) .....	35
2.2.2.9 Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi .....	36
2.2.2.10 Ocena učinkov poslovanja Občine Semič na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora .....	37
2.2.2.11 Pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike .....	38
2.2.2.12 Poročilo o investicijskih vlaganjih .....	40
<b>3 OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2008 .....</b>	<b>42</b>
<b>4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2008 .....</b>	<b>53</b>
4.1 Stanje sredstev na računih proračuna (enotni zakladniški račun) .....	53
4.2 Stanje sredstev na računih neposrednih uporabnikov (podračuni enotnega zakladniškega računa) .....	53
4.3 Terjatve iz naslova dolgoročnih naložb in posojil .....	53
4.4 Povečanje / zmanjšanje lastnih opredmetenih osnovnih sredstev .....	53
4.5 Povečanje / zmanjšanje terjatev za sredstva, dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev .....	56
4.6 Neplačane terjatve iz preteklega leta .....	57
4.7 Neplačane obveznosti iz preteklega leta .....	57
4.7.1. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev .....	58
4.8 Pogodbe o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter blagovni krediti .....	61
<b>5 OBRAZLOŽITEV UPRAVLJANJA LIKVIDNOSTI SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA (EZR) .....</b>	<b>62</b>
<b>6 OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE SEMIČ ZA LETO 2008 .....</b>	<b>62</b>
<b>PRILOGE K OBRAZLOŽITVAM ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2008 .....</b>	<b>69</b>

# **OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2008**

V skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur. l. RS, št. 12/2001, 10/2006 in 8/2007), zajemajo obrazložitve zaključnega računa proračuna naslednje dele:

1. **Obrazložitve splošnega dela zaključnega računa proračuna.**
2. **Obrazložitve posebnega dela zaključnega računa proračuna.**
3. **Obrazložitve izvajanja načrta razvojnih programov.**
4. **Obrazložitve podatkov iz bilance stanja.**
5. **Obrazložitve upravljanja sistema enotnega zakladniškega računa.**

## **1 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2008**

### **1.1 OPREDELITEV MAKROEKONOMSKIH IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO PRORAČUNA ZA LETO 2008**

Reforma, s katero je Ministrstvo za finance pričelo v letu 1999 s sprejemom zakona o javnih financah, še vedno aktivno poteka in je bila osnova tudi za pripravo proračuna za leto 2008. Cilj le-te je uskladitev javne porabe z mednarodno prakso, izboljšanje preglednosti in odgovornosti pri razpolaganju s proračunskimi sredstvi ter vzpostavitev novega pristopa odgovornosti in sodelovanja pri razvoju, spremljanju in ocenjevanju izvajanja proračuna. Cilji reforme so povezani z odgovori na tri ključna vprašanja javne porabe:

Kdo porablja proračunska sredstva (katere institucije)?

Kako jih porablja oz. kaj se plačuje iz javnih sredstev?

Za kaj se porabljajo javna sredstva?

Da bi tudi v proračunih občin lahko odgovorili na vsa ta vprašanja, smo morale vse občine v skladu z veljavnim Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur. l. RS, št. 57/2005, 88/05 – popr in 138/06) svoj proračun oz. finančne načrte neposrednih uporabnikov proračuna (občinski svet, župan, nadzorni odbor, občinska uprava) pripraviti na enoten način. Za čimbolj enoten način priprave predlogov proračunov po novi programski klasifikaciji, je Ministrstvo za finance pripravilo proračunski priročnik z navodili in poskrbelo za novo računalniško aplikacijo Appra-O, ki vsebuje obrazce za pripravo splošnega in posebnega dela proračuna in načrta razvojnih programov, ki je bil s predlogom proračuna za leto 2007 prvič priložen v novi obliki, sedaj pa se uporablja nemoteno.

Za pripravo proračuna je Ministrstvo za finance občinam posredovalo tudi Globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije v letih 2007 – 2009 in kasneje še novelirana izhodišča, ki se nanašajo na obdobje do leta 2010. Novelirana izhodišča so nakazala novelirano višjo stopnjo rasti cen za leti 2008 in 2009, ki sta podlaga za planiranje prihodkov in predvsem tekočih odhodkov proračuna. Glede na navedeno se je za leto 2008 predvidila povprečna letna rast cen za 3,5%.

Nov Zakon o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 123/06) je uveljavil tudi nov način financiranja občin. Po novem sta namreč prihodka občin poleg lastnih virov (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in davčnih prihodkov) še glavarina (obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin na prebivalca v državi) in finančna izravnava. Glede na navedeno je bil za Občino Semič določen znesek primerne porabe za leto **2008 v višini 2.391.445,00 EUR**. Finančna izravnava predstavlja nakazilo razlike med primerno porabo na eni strani in glavarino ter lastnimi prihodki občin na drugi strani. Za leto **2008** je bil tako določen znesek glavarine v višini 2.169.183,00 EUR in finančne izravnave v višini 159.338,00 EUR.

## **1.2 POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA, PRORAČUNSKEM PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU IN ZADOLŽEVANJU PRORAČUNA Z OBRAZLOŽITVIJO POMEMBNEJŠIH Odstopanj MED SPREJETIMI IN REALIZIRANIMI PREJEMKI IN IZDATKI, PRESEŽKOM OZ. PRIMANJKLJAJEM IN ZADOLŽEVANJEM**

### **1.2.1 Realizacija prejemkov proračuna za leto 2008**

Realizacija prihodkov in drugih prejemkov rebalansa proračuna za 2008 je bila dosežena v skupni višini 86,20%, to je za 891.276,74 EUR manj od plana – rebalansa za leto 2008. Manjša realizacija od planirane je bila na strani davčnih prihodkov (86,9% realizacija), kapitalskih prihodkov (29,6% realizacija), prejetih donacij (94,2% realizacija), največja nominalna razlika med rebalansom in realizacijo pa je bila na strani transfernih prihodkov (74,5% realizacija ali za 755.804,44 EUR razlike. Nedavčni prihodki so plan presegli (107,4% realizacija).

### **1.2.2 Realizacija prihodkov glede na sprejeti proračun (rebalans) z obrazložitvijo odstopanj**

#### **1.2.2.1 Davčni prihodki (dosegli 86,9% plana):**

- Dohodnina: prihodek, na katerega nimamo vpliva je dosegel 87,1% plana.
- Davki na premoženje – so dosegli 70% plana, pri čemer je bilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb vplačanih le za 77,7% plana.
- Domači davki na blago in storitve – so dosegli 107% plana; komunalnih taks in taks za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in pristojbin od gozdnih cest je bilo več kot smo planirali.

#### **1.2.2.2 Nedavčni prihodki (dosegli 133,5% plana):**

- Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja – dosegla 119,7% plana, pri čemer so bile najemnine od prodanih stanovanj nižje od planiranih, veliko več pa je bilo sredstev od prejetih obresti, pri čemer tudi obresti od vezave sredstev za vračilo vlaganj v JTO.
- Takse in pristojbine – dosežen plan v višini 76,3%.
- Globe in druge denarne kazni – dosegle 75,4% plana, gre pa za nominalno majhne zneske.
- Prihodki od prodaje blaga in storitev – plan dosežen le v višini 67,5%, gre pa za nominalno majhne zneske.
- Drugi nedavčni prihodki – plan dosežen v višini 172,9%, največ zaradi večjega pritoka drugih izrednih nedavčnih prihodkov

#### **1.2.2.3 Kapitalski prihodki (dosegli 29,6% plana):**

- Prihodki od prodaje osnovnih sredstev – dosegli 81,3% plana, pri čemer je bilo manj prihodkov od prodaje stanovanj, ki ga nakazuje Občina Črnomelj.
- Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev – dosegli le 23,9% plana, saj tako kmetijska kot stavbna zemljišča niso bila prodana v predvidenem obsegu. Vzroki so različni: trajanje postopkov pred prepisom in pa neuspela dražba za stavbno zemljišče v PSC Vrtača. Postopki se nadaljujejo v letu 2009 in so umeščeni v proračun leta 2009.

#### **1.2.2.4 Prejete donacije (dosegli 94,2% plana):**

- Donacije so bile realizirane v višini 94,2%, med katerimi ni bila realizirana predvidena donacija zavarovalnice Vzajemna za avtomobil za ZP Semič za hišne obiske v obljubljeni višini 1.000,00 EUR .

#### **1.2.2.5 Transferni prihodki (dosegli 74,5% plana):**

- Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij – dosegli 83,4% plana, pri čemer ni bil realiziran prihodek iz naslova MOP za vodovod Maline, vlagamo vse napore, da bi bil realiziran v letu 2009.
- Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije – prihodki so dosegli 71,8% plana. Delno je bil izpad na predvidenih prihodkih za sofinanciranje Večnamenskega kulturnega centra Semič z ureditvijo dostopa, delno pa tudi zaradi bistveno nižjega sofinanciranja v letu 2008 za vodovod Rožni Dol – Brezje pri Rožnem Dolu, kot smo ga planirali. Zaradi administrativnih ovir sredstva niso bila nakazana v celoti, čeprav je bila investicija že izvedena in dela z naše strani v celoti poravnana. Nobenig prihodkov pa ni bilo tudi s strani Ministrstva za gospodarstvo za sofinanciranje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij in pa iz naslova kraških vodonosnikov, saj se investiciji še nista pričeli.

### 1.2.3 Realizacija izdatkov proračuna za leto 2008

Realizacija odhodkov in drugih izdatkov rebalansa proračuna za 2008 je bila dosežena v višini 86,69%, to je za 1.057.838,89 EUR manj od plana. Skoraj pri vseh skupinah prihodkov se je realizacija gibala med 80% in 90%, pri čemer je največje odstopanje v odstotkih in v nominalnih zneskih na strani investicijskih odhodkov, kjer je dosežen plan v višini 80,3% (razlika je za 873.999,63 EUR). Investicijski transferi so bili realizirani v višini 96,8%.

Iz tabele splošnega dela zaključnega računa proračuna je razvidno, da je občina porabila za tekoče delo 32,39% (v letu 2007 49,51%) vseh sredstev, za investicije pa 67,61% (v letu 2007 pa 50,49%) sredstev. V tekoče delo so vključena tekoča sredstva, sredstva rezerv in odplačila obresti kreditov, v investicijski del pa vse investicije vključno z odplačilom glavnice kreditov, najetih za investicije in morebitna dokapitalizacija.

### 1.2.4 Realizacija odhodkov glede na sprejeti proračun (rebalans) z obrazložitvijo odstopanj

Podajamo obrazložitev posameznih štirimestnih kontov v bilanci odhodkov, ki v večji meri odstopajo od sprejetega proračuna (rebalansa 2008):

#### 1.2.4.1 Tekoči odhodki - realizacija v višini 92,6%:

- Osnovne plače – uprava – odhodek je bil realiziran v višini 103,7% - zaradi prehoda v nov plačni sistem s 01.08.2008 je bilo potrebno zagotoviti več sredstev za osnovne plače uprave, manj sredstev pa je bilo porabljeno na delu za splošne dodatke; po novem so plače strukturirane drugače, saj je edini dodatek, ki se izplačuje, le dodatek na delovno dobo; razlika se je zagotovila delno z razporeditvijo proračunske rezervacije, delno z izrednimi prihodki od opbresti JTO in delno s prerazporeditvami v okviru področja porabe 06 – Lokalna samouprava.
- Sredstva za delovno uspešnost – odhodek realiziran v višini 124,4%, razlika se je zagotovila s prerazporeditvijo.
- Sredstva za nadurno delo – dosegla plan v višini 104%, v obsegu izvedenih nadur, sredstva so se zagotovila s prerazporeditvami.
- Prispevki delodajalcev za socialno varnost – odhodki so bili realizirani v višini 101,9% in se navezujejo na povečano osnovo za osnovne plače; razlika je bila zagotovljena s prerazporeditvami
- Pisarniški material in storitve – konto je realiziran v višini 88,6%. V okviru tega konta pa sta dva podkonta, ki sta bila realizirana nad planirano višino. Za realizacijo obveznosti so bila ustrezno prerazporejena sredstva in oblikovan veljavni proračun, ki v nobenem primeru ni presegel 100% veljavnega proračuna.
- Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije – konto je realiziran v višini 91,9% plana. V okviru tega konta sta dva podkonta, ki sta bila realizirana nad planirano višino, zato se je del sredstev prerazporedilo v veljavnem proračunu.
- Prevozni stroški in storitve – konto je realiziran v višini 102,3%, povečanje je bilo zaradi goriv in vzdrževanja vozil;
- Izdatki za službena potovanja – konto je realiziran v le višini 53,3%, saj službenih potovanj župana, nadzornega odbora in občinskega sveta ni bilo realiziranih.
- Tekoče vzdrževanje – konto je bil realiziran v višini 87,6%, v okviru tega je bil en podkonto realiziran nad planirano višino, razlika je bila zagotovljena s prerazporeditvami.
- Poslovne najemnine in zakupnine – konto je dosegel plan v višini 88,3% na osnovi dejansko plačanih najemnin.
- Davek na izplačane plače – konto je dosegel 102,2% plana, razlika je bila zagotovljena s prerazporeditvami
- Drugi operativni odhodki – konto je realiziran v višini 83,3% plana. Nekateri podkonti so bili realizirani s prerazporeditvami v okviru veljavnega proračuna.

#### 1.2.4.2 Tekoči transferi - realizacija v višini 89,4%:

- Subvencije javnim podjetjem – konto je realiziran v višini 94,7% plana.
- Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom – konto je realiziran v višini 85,9% plana.
- Transferi za zagotavljanje socialne varnosti – konto ni bil realiziran, ker pomoč ni bila potrebna.
- Štipendije – konto je presegel plan za 6,4%, sredstva so se zagotovila s prerazporeditvijo.

- Drugi transferi posameznikom – konto je dosegel 87,8% plana, na enem podkontu je bilo s prerazporeditvijo zagotoviti dodatna sredstva.
- Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam – konto je dosegel 89,2% plana, v okviru tega konta ni bila realizirana dotacija KUD Semič, ker ni bilo zahtevka
- Tekoči transferi občinam – konto je dosegel 100% plana.
- Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja – konto je dosegel 91,9% plana.
- Tekoči transferi v javne sklade – konto je dosegel 38,1% plana, odhodek za javni sklad za kulturne dejavnosti Črnomelj ni bil realiziran, ker ni bilo zahtevka.
- Tekoči transferi v javne zavode – konto je bil realiziran v višini 94,2% plana na podlagi dejanskih zahtevkov.

#### 1.2.4.3 Investicijski odhodki - realizacija v višini 80,2%:

- Nakup zgradb in prostorov – konto je bil realiziran v višini 100%.
- Nakup prevoznih sredstev – konto je bil realiziran v višini 100%.
- Nakup opreme – konto je bil realiziran v višini 34,7%, del sredstev se je prerazporedilo na podkonte, kjer so bile potrebe bolj utemeljene
- Nakup drugih osnovnih sredstev – konto je bil realiziran v višini 79,2% na osnovi dejanskih potreb.
- Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije – konto je bil realiziran v višini 81,9%, pri čemer je največje nominalno odstopanje pri novogradnji večnamenskega kulturnega centra Semič – nižja realizacija na prihodkovnem delu ima za posledico tudi nižjo realizacijo na odhodkovnem delu; plačila situacij za kulturni center so se vršila v odvisnosti od pričakovanih prihodkov po izstavitvi zahtevka. Nakup zemljišča za dom za starejše ni bil realiziran, prav tako tudi nekatere manjše investicije, na enem podkontu pa je bilo potrebno s prerazporeditvijo zagotoviti dodatna sredstva.
- Investicijsko vzdrževanje in obnove – konto je dosegel 92,5% plana, na enem podkontu je bilo z razporeditvijo splošne proračunske rezervacije potrebno zagotoviti dodatna sredstva.
- Nakup zemljišč in naravnih bogastev – konto je dosegel 106,7% plana, povečanje na strani nakupa zemljišč je bilo zagotovljeno s prerazporeditvijo.
- Nakup nematerialnega premoženja – konto je dosegel 69,8% plana.
- Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring – konto je dosegel plan v višini 15,9%, ker je bilo večino projektov v postopku izdelave do te faze, ko še niso bili izstavljeni računi. Dela so oddana in se bodo izvedla v letu 2009. To velja za naslednje projekte: pločnik in javna razsvetljava Vajdova ulica, izdelava občinskega prostorskega načrta, projekt igrišča Oskoršnica, ureditven načrt Semiča, strategija prostorskega razvoja občin Bele krajine, pločnik in javna razsvetljava Roška in Kolodvorska, kanalizacija in ČN Krvavčji Vrh.

#### 1.2.4.4 Investicijski transferi - realizacija v višini 96,8%:

- Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam – konto je bil realiziran v višini 91,6% na podlagi dejanskih zahtevkov, realiziran ni bil odhodek za pokopališče v Rožnem Dolu, ker ni bilo zahtevka.
- Investicijski transferi javnim zavodom – realizacija v višini 100%.

### 1.2.5 Poročilo o proračunskem presežku / primanjkljaju

V drugem členu Odloka o zaključnem računu proračuna za leto 2008 so prikazani realizirani prihodki in odhodki proračuna (iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja).

V letu 2008 so prihodki in prejemki iz bilančnih shem proračuna dosegli višino 5.505.701,26 EUR, odhodki in izdatki pa 5.429.271,11 EUR. Glede na razliko med prihodki in prejemki ter odhodki in izdatki je nastal skupni presežek v višini 76.430,15 EUR, za kar so se povečala sredstva na računu.

### 1.2.6 Poročilo o zadolževanju

#### **DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE:**

V letu 2008 se je Občina Semič v skladu s predvidevanji dolgoročno zadolžila za financiranje izgradnje Večnamenskega kulturnega centra Semič z ureditvijo dostopa v višini 510.000,00 EUR za obdobje šestih let. Pogodbo o zadolžitvi smo dne 27.05.2008 podpisali z najugodnejšim krediterjem, NLB d.d., poslovalnica Črnomelj in že 29.05.2008 zahtevali prvo črpanje kredita v višini treh situacij, ki smo jih poravnali namensko, iz tega kredita. Drugo črpanje smo izvedli v mesecu avgustu v skladu s potrebami

po namenskem plačilu. Odplačilna doba kredita je 6 let, prvi obrok zapade v plačilo marca 2009, zadnji obrok pa marca 2014. Kredit smo najeli po obrestni meri 3M EURIBOR + 0,80%, EOM v višini 4,2365% ter s finančno spodbudo Evropske investicijske banke z dodatnimi spodbudami Evropske unije v višini 25.500,00 EUR. Dne 20.10.2008 smo v naš proračun dobili vrnjenih za 6.375,00 EUR teh spodbud, preostanek v višini 19.125,00 EUR pa bo nakazan v letu 2009.

### **KRATKOROČNO LIKVIDNOSTNO ZADOLŽEVANJE:**

1.

Za izvrševanje plačil prenesenih obveznosti iz leta 2007 smo 17.03.2008 najeli likvidnostni kredit v višini 121.470,40 EUR, ki smo ga 19.08.2008 v celoti odplačali. Najeli smo ga kot najugodnejšega na trgu, in sicer v valuti CHF. Zaradi zelo ugodnega razmerja med CHF in EUR v tistem času, smo, gledano v evrih, vrnili manj kredita, kot smo ga najeli, in sicer le 117.105,20 EUR (**prihranili smo 4.365,20 EUR**).

2.

Da smo lahko izstavili zahteve za sofinanciranje dveh evropskih investicij (Kulturni center Semič, Vodovod Rožni Dol – Brezje pri Rožnem Dolu) in izgradnje komunalne infrastrukture v romskem naselju Sovinek, smo bili primorani pričeti tudi drug postopek likvidnostnega zadolževanja v letu 2008. Po pridobitvi ponudb smo se odločili za najem najugodnejšega kredita, tudi tokrat v valuti CHF. Glede na ugoden tečaj in glede na pozitivne izkušnje pri najemu kredita v spomladanskem času, smo dne 29.09.2008 tako najeli potrebnih 975.663,44 EUR ali 1.551.500 CHF in do 30.09.2008 uspešno pripravili vse zahteve s priloženimi dokazili o plačilu zahtevanih zneskov. Kredit smo, glede na projekcije pričakovanih prihodkov, nameravali v celoti vrniti v zakonskem roku, najkasneje 31.12.2008.

Prvi problem se je pojavil čez dober mesec dni z začetkom krize v gospodarstvu, ko je valuti CHF začela vrednost rasti in je glavnica našega kredita tudi močno naraščala. Omejili smo plačila na najnujnejše z namenom, da bi kljub večjim stroškom kredita le-tega vseeno odplačali do konca proračunskega leta.

Drugi problem so bili pričakovani prihodki za sofinanciranje investicije v Vodovod Rožni Dol – Brezje pri Rožnem Dolu ter za Vodovod Brezova Reber - Maline, ki niso bili realizirani v pričakovani višini, kot smo jo predvideli z rebalansom proračuna. Pri prvi investiciji je bilo realiziranih le 30.215,00 EUR (izpad je bil za 214.734,40 EUR), čeprav smo že 25. septembra 2008 na SVLR naslovili vlogo za celotno realizacijo plačil v letu 2008, glede na to, da smo investicijo že zaključili. Zahtevku smo seveda priložili dokazilo o celotnem plačilu investicije in za plačilo namenili del likvidnostnega kredita. Pri drugi investiciji pa je izpadla celotna vrednost v višini 148.887,82 EUR, kljub temu, da smo na podlagi podpisane pogodbe o sofinanciranju s strani ministra za okolje in prostor, pravočasno izstavili popoln zahtevek. Kljub zagotovitvi o realizaciji sofinanciranja s strani visoke uslužbenke na MOP-u pred Božičem, smo po posredovanju na Ministrstvu za finance dne 29.12.2008 ugotovili, da nakazilo za leto 2008 ni predvideno. Še isti in naslednji dan smo se obrnili na finančno službo MOP in dobili odgovor, da je pogodba o sofinanciranju nepopolna, ker sofinanciranje investicije ni bilo predhodno uvrščeno v NRP države, zaradi česar sofinanciranje v letu 2008 prav gotovo ne bo realizirano.

Skupaj je tako izpadlo za 363.622,22 EUR pričakovanih prihodkov iz naslova sofinanciranja investicij.

31.12.2008 smo tako lahko poravnali le del likvidnostnega kredita, v leto 2009 smo po tečaju CHF na dan 31.12.2008 prenesli preostanek kredita.

V kolikor bi prejeli zgoraj navedena planirana sredstva, ki so bila tudi zagotovila za vračilo kredita v letu 2008, bi kredit kljub neugodnemu tečaju v celoti vrnili, del (42.959,43 EUR) pa bi ostal še za plačilo drugih, v leto 2009 prenesenih obveznosti.

V nadaljevanju predstavljamo stroške najema likvidnostnega kredita dne 29.09.2008:

Zaradi neugodnih tečajnih razlik med EUR in CHF smo že 13.11.2008 odplačali 500.000,00 EUR glavnice, dne 31.12.2008 pa zaradi nerealiziranih prihodkov le še 223.575,47 EUR. Razlika glavnice v višini 252.087,97 EUR na dan 31.12.2008 se je iz kratkoročnega spremenila v dolgoročni kredit in se kot taka prenesla v leto 2009. 09.01.2009 smo najeli nov likvidnostni kredit v višini 250.000,00 EUR in z ostalimi proračunskimi sredstvi dokončno odplačali kredit iz leta 2008. Na ta dan je bil preostanek glavnice po preračunu iz valute CHF v EUR še 320.914,56 EUR. Ker smo kredit plačali po dogovorjenem roku 31.12.2008, smo dne 09.01.2009 plačali še zamudne obresti v višini 751,45 EUR.



#### Povzetek:

-	29.09.2008: dvig kredita v višini 1.551.500 CHF ali 975.663,44 EUR
-	13.11.2008: 1. vračilo glavnice v višini 500.000,00 EUR
-	31.12.2008: 2. vračilo glavnice v višini 223.575,47 EUR
-	09.01.2009: 3. vračilo glavnice v višini 320.914,56 EUR
<hr/>	
	Vračilo glavnice skupaj 1.044.490,03 EUR

Povečanje glavnice zaradi neugodnega tečaja CHF napram EUR je tako naraslo za 68.826,59 EUR.

Zbir vseh stroškov tega likvidnostnega zadolževanja:

- Stroški odobritve kredita v letu 2008 v višini 977,07 EUR
- Plačilo tekočih obresti v letu 2008 v višini 8.139,75 EUR
- Plačilo zamudnih obresti v letu 2009 v višini 751,45 EUR
- Povečanje glavnice zaradi neugodnih tečajnih razlik v višini 68.826,59 EUR
- Stroški odobritve novega kredita za poplačilo starega v višini 250,00 EUR
- Stroški obresti do vračila novega kredita, ki še niso znani, ker kredita še nismo odplačali.

Skupaj vsi stroški, ki so nastali zaradi najema kredita, do 09.01.2009 znašajo 78.944,86 EUR.

O navedeni situaciji smo dne 09.01.2009 z dopisom obvestili Ministrstvo za finance in jih poprosili za posredovanje pri spremembah načina dokazovanja namenske porabe z zalaganjem lastnih sredstev za investicije, kar pomeni v vsakem primeru dodatne stroške, lahko pa gre tudi za precej visoke dodatne stroške, kot smo jih opisali na svojem primeru. Le-teh si ne želimo, vendar smo v zadolževanje prisiljeni stopiti, da lahko počrpamo planirana evropska sofinancerska sredstva. Da tega ne bi storili, si v času, ko so bile investicije že skoraj pripeljane do konca, enostavno nismo mogli dovoliti.

### **1.3 POROČILO O SPREJETIH UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA IN NJIHOVI REALIZACIJI V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF**

41. člen ZJF določa: »Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključni vlada oz. župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev«.

Po sprejemu Rebalansa proračuna za leto 2008 ni bilo potrebe po vključitvi novih obveznosti v proračun.

Na novo smo odprli le podkonto za plačilo stroškov pri pripravi odločb za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje in za odplačila obresti od kratkoročnega zadolževanja. Sredstva smo zagotovili z dodatnimi sredstvi od obresti vezanega zneska, ki je bil do nakazila posameznim upravičencem, na našem računu.

### **1.4 OBRAZLOŽITEV SPREMEMB NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM V SKLADU S 47. ČLENOM ZJF in POROČILO O SPREMEMBAH MED SPREJETIM IN VELJAVNIM PRORAČUNOM GLEDE NA SPREJETE ZAKONE OZ. OBČINSKE ODLOKE V SKLADU S 47. ČLENOM ZJF**

47. člen ZJF določa: »Če se med letom spremeni delovno področje oz. pristojnost neposrednega uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje neposrednega uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča vlada oz. župan.

Če se neposredni uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame drug neposreden uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo«.

Po sprejemu proračuna oz. Rebalansa proračuna za leto 2008, pri neposrednih uporabnikih občinskega proračuna (občinski svet, župan, nadzorni odbor, uprava), ni bilo izvedenih nobenih sprememb v skladu s 47. členom ZJF.

## **1.5 OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim, veljavnim in realiziranim proračunom**

Sprejeti proračun je proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna, ki ga je za preteklo leto sprejel občinski svet. Ker je občinski svet v letu 2008 sprejel Rebalans proračuna, je to tudi sprejeti proračun.

Veljavni proračun je sprejeti proračun za preteklo leto, ki so mu dodane spremembe proračuna po njegovem sprejemu na podlagi določb Zakona o javnih financah, in sicer spremembe zaradi prerazporeditev v sprejetem proračunu. Prerazporejanje sredstev omogoča prilagajanje proračuna novim okoliščinam, ki jih pri načrtovanju proračuna ali rebalansa proračuna iz objektivnih ali subjektivnih razlogov ni bilo mogoče predvideti in ohranja formalno ravnovesje v proračunu. Sklep o prerazporeditvah sprejme župan in o tem poroča občinskemu svetu.

Višina sprejetega in veljavnega proračuna se ne spreminja, ampak se prerazporeditve vršijo v okviru višine sprejetega proračuna.

Prerazporeditve so bile izvedene na podlagi 5. člena Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 16/08) in Odloka o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 89/08) na podlagi sklepa župana izvršene v okviru posameznega proračunskega uporabnika in področja porabe po funkcionalni klasifikaciji (01 javna uprava, 02 obramba,...) v dovoljeni višini do 30% spremembe posameznega osemestnega podkonta, kjer je realizacija preseгла z rebalansom proračuna določene okvire. V skupnem se višina rebalansa proračuna zaradi prerazporeditev ni spremenila. Če je prerazporeditev preseгла spremembo 30% podkonta, je v skladu z odlokom k prerazporeditvi dal soglasje občinski svet.

Glede na navedeno so v bilančnih shemah prikazani naslednji stolpci:

- Sprejeti proračun – Rebalans proračuna 2008
- Veljavni proračun – Rebalans proračuna 2008 s prerazporeditvami
- Realizirani proračun – realizacija december 2008
- Primerjava med realiziranim in sprejetim proračunom, kjer so vidna odstopanja realizacije od rebalansa
- Primerjava med realiziranim in veljavnim proračunom, kjer se s prerazporeditvami odstopanja uskladijo v okviru dovoljenih sprememb.

Sklepi o prerazporeditvah za oblikovanje veljavnega proračuna so Priloga št. 1 teh obrazložitvev.

## **1.6 POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE**

Na dan 01.01.2008 je znašala višina proračunske rezerve 33.905,87 EUR **34.078,87 EUR**. Tekom leta je bilo v skladu z odlokom o rebalansu proračuna v sredstva za rezerve namenjenih 30.110,00 EUR, od tega so bila za rezervo občine namenjena sredstva v višini 8.000,00 EUR, preostanek v višini 22.110,00 EUR pa so predstavljala nakazana sredstva rezerve RS po sklepu Vlade RS št. 41008/2008/3 z dne 21.08.2008 za odpravo posledic neurja 15. in 16.08.2008 v naši občini.

### **Poraba sredstev proračunske rezerve:**

#### *a) poraba občinskih sredstev:*

- S sklepom št. 843-02/2008-2 z dne 11.07.2008 je župan odločil o porabi sredstev za najnujnejša intervencijska dela na plazu na Smuški cesti do celotne višine 4.200,00 EUR, s katero je po pooblastilu občinskega sveta lahko prosto razpolagal. Na podlagi tega sklepa sta bila realizirana stroška za nabavo zaščitne folije in opozorilnega traku v višini 371,63 EUR:
- S sklepom št. 843-02/2008-4 z dne 31.07.2008 je Občinski svet Občine Semič na svoji 14. redni seji 31.07.2008 odločil, da se sredstva proračunske rezerve v višini 28.768,42 EUR namenijo za

sanacijo zemeljskega plazju na Smuški cesti. Na podlagi tega sklepa je bil realiziran strošek izdelave elaborata v višini 1.092,50 EUR in strošek sanacije plazju v višini 27.675,60 EUR.

- S sklepom št. 410-22/2007-83 z dne 16.10.2008 je Občinski svet Občine Semič na svoji 15. redni seji 16.10.2008 odločil, da se sredstva proračunske rezerve v višini 5.689,00 EUR namenijo za sanacijo asfaltnih muld in ureditev odvodnjavanja v Kotu in ulici Med vinogradi. Realizacija je bila izvedena v navedeni višini za naveden namen.

b) *poraba sredstev po sklepu Vlade RS št. 41008/2008/3 z dne 21.08.2008:*

Za razdelitev interventnih sredstev v višini 22.110,00 EUR je Vlada RS pooblastila župana in od njega zahtevala poročilo o razdelitvi sredstev. Župan je Ministrstvu za okolje in prostor poročal dne 18.11.2008.

Povzetek:

- stanje rezerve na dan 01.01.2008	34.078,87 EUR
- nakazilo v rezervni sklad	8.000,00 EUR
- nakazilo po sklepu Vlade RS	22.110,00 EUR
- dodelitev interventnih sredstev občanom	22.110,00 EUR
- poraba za nabavo materiala	371,63 EUR
- elaborat sanacije	1.092,50 EUR
- sanacija plazju	27.675,60 EUR
- sanacija muld in ureditev odvodnjavanja	5.689,00 EUR
Stanje na dan 31.12.2008	7.250,14 EUR

Glede na navedeno je bilo stanje proračunske rezerve na dan 31.12.2008 **7.250,14 EUR**.

Sklepi o porabi proračunske rezerve občine in dopis o razdelitvi interventnih sredstev Vlade RS so Priloga št. 2 teh obrazložitvev.

## **1.7 POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE**

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Z rebalansom proračuna 2008 je bila določena proračunska rezervacija v višini 4.000,00 EUR. Celotna vrednost proračunske rezervacije je bila razporejena.

Razporeditev proračunske rezervacije:

S sklepom župana št. 410-22/2007-75 z dne 19.09.2008 so se sredstva v višini 1.177,00 EUR (iz 4.007,00 EUR na 2.823,00 EUR) razporedila na podkonto 42050004/4240 – Investicijsko vzdrževanje in izboljšave – muzejska stavba (podkonto se je povečal iz 4.000,00 EUR na 5.177,00 EUR). Razporeditev se je izvedla zaradi zagotovitve sredstev za beljenje fasade in oplesk oken na muzejski stavbi.

S sklepom župana št. 410-22/2007-77 z dne 29.09.2008 so se sredstva v višini 1.845,00 EUR (iz 2.823,00 EUR na 978,00 EUR) razporedila na podkonto 40000001 – Osnovne plače - uprava (podkonto se je povečal iz 99.900,00 EUR na 101.745,00 EUR). Razporeditev se je izvedla zaradi zagotovitve dodatnih sredstev za izplačilo osnovnih plač v skladu z novo zakonodajo.

Z istim sklepom so se sredstva v višini 978,00 EUR (iz 978,00 EUR na 0,00 EUR) razporedila na podkonto 40293201/7030 – Stroški, povezani z zadolževanjem (podkonto se je povečal iz 1.962,00 EUR na 2.940,00 EUR). Razporeditev se izvedla zaradi zagotovitve sredstev za stroške najema likvidnostnega kredita za pravočasno plačilo evropskih in slovenskih projektov.

Sklepa o razporeditvi sta Priloga št. 3 teh obrazložitvev.

## 2.1 POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

Iz tabele posebnega dela pa je razvidna poraba po neposrednih porabnikih in po področjih porabe. Največja poraba je bila v letu 2008 na področju kulturne (51,13%), zatem na področju izobraževanja (11,67%), prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost (11,40%), nato na področju prometa, prometne infrastrukture in komunikacij (6,99%), nato na področju Javna uprava (sredstva za delo občinskega sveta, župana, nadzornega odbora in uprave) predstavlja 5,59% odhodkov zaključnega računa od tega sama uprava (podprogram 06039001 – Administracija občinske uprave) 3,24%.

### 2.1.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta »OBČINSKI SVET«

Občinski svet je svoj finančni načrt realiziral v višini 90,8% plana oz. rebalansa proračuna.

01 Politični sistem – realizacija področja je bila v višini 90,8% in zajema stroške za delo svetnikov, materialne stroške in stroške za delovanje političnih strank ter volitev. Manjša realizacija je bila zaradi neizkoriščenih materialnih stroškov (dnevnice, hrana, seminarji).

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve – realizacija področja je bila 99,5% in zajema sredstva za priznanja, oglaševanja in stroškov občinskega praznika.

18 Kultura, šport in nevladne organizacije – realizacija področja je bila v višini 35,4% plana in zajema sredstva za pomoč društvom, ki pa niso bila razdeljena v celoti.

### 2.1.2 Poročilo o realizaciji finančnega načrta »NADZORNI ODBOR«

Nadzorni odbor je svoj finančni načrt realiziral v višini 60,1% plana oz. rebalansa proračuna.

02 Ekonomska in fiskalna administracija – realizacija področja je bila v višini 60,1% in zajema vse stroške za delovanje nadzornega odbora. Manjša realizacija je bila pri materialnih stroških, katerih smo predvideli več, kot se jih je dejansko porabilo, predvsem skoraj ni bilo potrebe po izplačilu dnevnic, hotelskih storitev, prevozov.

### 2.1.3 Poročilo o realizaciji finančnega načrta »ŽUPAN«

Župan je svoj finančni načrt realiziral v višini 92,8% plana oz. rebalansa proračuna.

01 Politični sistem – realizacija področja je bila v višini 93,2% in zajema stroške za plačo župana, sejnine komisij ter materialne stroške za delo. Manjša realizacija je bila pri materialnih stroških, katerih smo predvideli več, kot se jih je dejansko porabilo, predvsem ni bilo potrebe po večjem izplačilu dnevnic doma in v tujini, hotelskih storitev doma in v tujini, prevozov.

18 Kultura, šport in nevladne organizacije – realizacija področja je bila v višini 88,5% plana in zajema sredstva za pomoč društvom, ki zaradi finančne situacije niso bila porabljena v celoti.

### 2.1.4 Poročilo o realizaciji finančnega načrta »OBČINSKA UPRAVA«

Občinska uprava je svoj finančni načrt realizirala v višini 83,6% plana oz. rebalansa proračuna.

02 Ekonomska in fiskalna administracija – realizacija področja je bila v višini 81,8% in zajema stroške plačilnih storitev in provizije bankam ter plačila davčni upravi; za slednje obveznost v letu 2008 ni nastala, zato ni bilo realiziranih plačil.

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve – realizacija področja je bila v višini 15,2% in zajema stroške obveščanja javnosti, odvetniških in notarskih storitev, cenitev in sredstva za gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. Stroški so bili poravnani v skladu z zapadlostjo in plačilnimi zmožnostmi ob koncu leta, stroški za gradnjo elektronskih komunikacij pa so bili bistveno manjši zaradi dejstva, da se gradnja še ni pričela (prične se lahko šele po podpisu pogodbe o dodelitvi sredstev, ki smo jo podpisali v marcu 2009).

06 Lokalna samouprava – realizacija področja je bila v višini 97,4% in zajema stroške za delovanje občinske uprave (plače, prispevki, materialni stroški, nakup vozil, opreme, zgradb in prostorov, investicijsko vzdrževanje).

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih – realizacija področja je bila v višini 91,9% in zajema stroške za delovanje civilne zaščite in gasilstva v Občini Semič. Zaradi finančne situacije nismo šli v nakup opreme za civilno zaščito v predvidenem znesku.

08 Notranje zadeve in varnost – realizacija področja je bila v višini 85% in zajema stroške sveta za preventivo in za izvedbo kolesarskih izpitov. Stroškov za plačilo preventive je bilo manj od plana.

10 Trg dela in delovni pogoji – realizacija področja je bila v višini 94,7% in zajema sredstva za izvedbo javnih del. Manjša realizacija je posledica likvidnostnih problemov ob koncu leta.

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo – realizacija področja je bila v višini 83,7% in zajema različne pomoči v kmetijstvu, za vzdrževanje gozdnih cest in za financiranje LAS-a Dolenjske in Bele krajine. Projekt za izgradnjo gozdnih cest je bil še v izdelavi, zato ni bilo realizacije plačila.

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije – realizacija področja je bila v višini 83,6% in zajema stroške upravljanje in tekočega vzdrževanja cest in poti, stroške novogradenj in preplastitev in cestne razsvetljave (tekoče vzdrževanje in novogradnje). Manjša realizacija od plana je posledica likvidnostnih težav za že sprejete obveznosti na eni strani in faz izdelave projektne dokumentacije za pločnike in javne razsvetljave na drugi strani (projekti niso bili izdelani do te mere, da bi zanje izdelovalec izstavil račun).

14 Gospodarstvo – realizacija področja je bila v višini 93,9% in zajema stroške za podpore malemu gospodarstvu in turizmu vključno s promocijo. Obveznost za nakup zgibank ni nastala, ker so bile zgibanke še v pripravi, nekoliko nižja pa je realizacija pri porabi za študentsko shemo in je sorazmerna izstavljenim zahtevkom Razvojnega centra Novo mesto.

15 Varovanje okolja in naravne dediščine – realizacija področja je bila le v višini 25,5% in zajema stroške zbiranja in ravnanja z odpadki, odpadno vodo ter varstvom narave. Na področju izgradnje CeROD-a je bilo porabe zbranih taks le v višini izstavljenega zahtevka, vse ostalo smo prenesli kot namenski prihodek v leto 2009 in bomo znesek namenili 2. fazi izgradnje CeROD-a. Pri izgradnji projekta PCRO Vranoviči s strani Občine Črnomelj ni bilo izstavljenega zahtevka za izdelavo projekta širitve deponije inertnih odpadkov. Projekt kanalizacije Krvavčji Vrh je v bil v izdelavi in ni bilo še izkazanih obveznosti za plačilo. Investicija glede gospodarjenja kraških vodonosnikov ni bila pričeta, poraba se je nanašala na ureditev izvira na Lipovcu.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost – realizacija področja je bila v višini 95,3% in zajema stroške urejanja geodetskih evidenc, prostorskega načrtovanja, komunalnih dejavnosti ter upravljanja in razpolaganja z zemljišči. Manjša realizacija od pričakovane je bila na postavki 4170 – Prostorski dokumenti občine, 4180 – Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov, na postavki 2300 – Vzdrževanje javnih površin Semiča in 2310 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj. V vseh primerih je šlo za pomanjkanje likvidnostnih sredstev in so se računi prenesli v leto 2009. Nas področju transferov za pokopališča (pokopališče Rožni Dol) ni bilo konkretnih del, za katere bi nastala obveznost plačila, zato ni bilo realizacije. Pri izgradnji komunalne infrastrukture v PSC Vrtača so v plačilo zapadla le dela pri izdelavi dopolnitev zazidalnega načrta PSC Vrtača. Izvedba ceste v plačilo še ni zapadla.

17 Zdravstveno varstvo – realizacija področja je bila v višini 96,6% in zajema stroške za investicije in vzdrževanje v ZD Črnomelj in ZP Semič, plačilo zavarovanja brezposelnim in stroške mrliško ogledne službe. Obveznosti so bile poravnane v izstavljenih zneskih.

18 Kultura, šport in nevladne organizacije – realizacija področja je bila v višini 84,1% in zajema sofinanciranje obnove fasad, programov v kulturi, vzdrževanje in novogradnje kulturnih objektov, podpore drugim društvom, skrb za šport in priložnosti. Realizacija področja je bila zadovoljiva, največji izpad pa je bil pri predvideni realizaciji Večnamenskega kulturnega centra Semič z ureditvijo dostopa, kjer so bili odhodki v veliki meri povezani z možnostjo realizacije sofinancerskega deleža Evropskega sklada za regionalni razvoj ter z likvidnostnim stanjem občine ob koncu leta. Realizacije pri dotaciji za KUD Semič, za javni sklad za kulturne dejavnosti Črnomelj in za rekonstrukcijo TVD Partizan ni bila izvedena, ker obveznosti niso nastale. Projekt igrišča Oskoršnica je bil v izdelavi, obveznost zua plačilo pa še ni nastala.

19 Izobraževanje – realizacija področja je bila v višini 90,0% in zajema stroške za predšolsko vzgojo, osnovno šolstvo, glasbeno šolstvo, študij ob delu. Področje je bilo v nominalnem znesku realizirano zadovoljivo, v skladu z zahtevki.

20 Socialno varstvo – realizacija področja je bila v višini 71,6% in zajema stroške za izvajanje programov socialnega varstva. Izplačila družinskemu pomočniku niso bila realizirana, ker ni bilo izkazanih tovrstnih potreb. Prav tako ni bilo porabe pri nakupu zemljišča za dom starejših, ker so prostorski plani v izdelavi in lokacija še ni dorečena. Potreb po socialnih pomočeh ni bilo evidentiranih, zato tovrstne realizacije ni bilo potrebne.

22 Servisiranje javnega dolga – realizacija področja je bila v višini 150,3% in zajema stroške, povezane z zadolževanjem in plačilo obresti od kreditov. Realizacija področja je bila zaradi kratkoročnega

likvidnostnega zadolževanja zelo visoka, zato je bilo potrebno v veljavnem proračunu sredstva za plačilo obresti zagotoviti s prerazporeditvami in razporeditvami splošne proračunske rezervacije 23 Intervencijski programi in obveznosti – realizacija področja je bila v višini 88,3% in zajema sredstva za proračunsko rezervo in splošno proračunsko rezervacijo, ki se iz podkonta razporedi na druge podkonte, kjer je sredstev premalo ali jih ni zagotovljenih. Poraba je opisana v poročilu o porabi splošne proračunske rezervacije.

## **2.1.5 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupin odhodkov oziroma izdatkov s poudarkom na namenskih sredstvih**

Zakon o javnih financah v 43. členu določa namenske prihodke proračuna, kot so donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj. Poleg teh namenskih prejemkov smo z Odlokom o proračunu Občine Semič za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 16/08) in Odloka o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 89/08) v 4. členu določili, da so namenski prejemki proračuna tudi: požarna taksa, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter zbrana sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij.

Namenske prihodke proračuna 2008 smo porabili na naslednji način:

### DONACIJE:

1. Donacijo krajanov za modernizacijo poti v Bukovje (vodil Simo Maleševič) v višini 5.850,24 EUR, smo v celoti namenili za plačilo modernizacij poti.
2. Donacija krajanov Kota za modernizacijo poti (vodil Plut Anton, Lokve) v višini 3.000,00 EUR smo v celoti namenili za plačilo modernizacij poti.
3. Donacijo krajanov Štrekljevca za modernizacijo poti na Štrekljevcu (vodila Andreja Golobič) v višini 1.232,00 smo v celoti namenili za modernizacijo poti.
4. Donacijo krajanov Podrebra za modernizacijo poti proti Golišu (vodil Rudi Kofalt) v višini 4.500,00 EUR smo v celoti namenili za plačilo te poti.
5. Donacijo krajanov Vajdove ulice za modernizacijo poti v Kašči (vodil Julij Kambič) v višini 1.159,00 EUR smo v celoti namenili za preplastitve.
6. Donacijo krajanov Krvavčjega Vrha za modernizacijo poti pri pokopališču (vodil Stanislav Plut, Matija Derganc) v višini 1.407,10 EUR se je v celoti porabila za preplastitve poti.
7. Donacija krajanov za dva ogledala na Krvavčem Vrhu (pri mrliški vežici, pri kapelici) v višini 204,00 EUR so bile porabljene za plačilo nabave ogledal.
8. Donacija krajanov za gramoz v višini 3.189,28 EUR so bile uporabljene za plačilo gramoza podjetju CGP d.d..
9. Donacije krajanov za sol v višini 180,00 EUR so bile porabljene za nakup soli.

### PRIHODKI OD LASTNE DEJAVNOSTI:

Občina pridobiva prihodke od lastne dejavnosti z zaračunavanjem oglasnih mest v času volilne kampanije in podobno. Tovrstnih prihodkov je bilo v letu 2008 za 270,00 EUR. Prejeta sredstva so se porabila za tekoče poslovanje občine.

### PRIHODKI OD PRODAJE ALI ZAMENJAVE STVARNEGA PREMOŽENJA:

Na prihodkovnem delu proračuna smo, v skladu z Letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2008 in njegovo dopolnitvijo pridobili naslednje prihodke od prodaj:

- prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj v višini 2.157,90 EUR (nakazila s strani Občine Črnomelj za stanovanja)
- prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov v višini 5.904,63 EUR (drugi del kupnine šole na Planini)
- prihodki od prodaje cestnih motornih vozil v višini 720,00 EUR (prodaja vozila Atos – pomoč na domu)
- prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč v višini 8.288,85 EUR (prodaja zemljišč v k.o. Sodji Vrh, k.o. Štrekljevec)
- prihodki od prodaje stavbnih zemljišč v višini 14.858,37 EUR (prodaja zemljišč v k.o. Črmošnjice, k.o. Štale, k.o. Semič, PSC Vrtača.

Podrobnejša členitev po parcelnih številkah bo razvidna iz realizacije letnega načrta v nadaljevanju teh obrazložitvev. Pridobljena sredstva so bila v skladu z 80. členom Zakona o javnih financah porabljena za gradnjo, nakupe in vzdrževanje stvarnega premoženja občine v investicijskem delu proračuna.

#### POŽARNA TAKSA:

Požarna taksa v višini 10.138,00 EUR je bila namensko porabljena za nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme (zaščitne čelade – 28 kosov – prejemnik GZ Semič; cev tlačna 10 kos in pas gasilski 12 kos – prejemnik PGD Semič). S sredstvi razpolaga odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada.

#### OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA:

Občina je v leto 2008 prenesla za 48.008,77 EUR namenskih sredstev te okoljske dajatve. V letu 2008 je bilo v proračun nakazane takse v višini 56.261,69 EUR, za plačilo kanalizacije Kašča pa porabljene za 8.681,61 EUR. Razlika v višini 95.588,85 EUR se je prenesla kot namenska sredstva v proračun leta 2009.

#### OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODLAGANJA ODPADKOV:

Občina je v leto 2008 prenesla za 10.836,94 EUR namenskih sredstev te okoljske dajatve. V letu 2008 je bilo v proračun nakazane takse v višini 23.160,52 EUR za plačilo CeROD pa porabljene za 4.002,00 EUR. Razlika v višini 29.995,46 EUR se je prenesla kot namenska sredstva v proračun leta 2009.

#### SREDSTVA ZA ODPRAVO PLAČNIH NESORAZMERICIJ:

Kot namenska sredstva smo iz leta 2005 in 2006 prenesli tudi sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij v višini 7.649,45 EUR, ki smo jim dodali odvedena namenska sredstva za leto 2007 v višini 13.576,00 EUR. Vsa zbrana sredstva v višini 21.225,45 EUR smo preneslo v leto 2008 in jih hranili na depozitu kot namenska sredstva, ki so se pričela na osnovne plače razporejati z uvedbo novega plačnega zakona s 01.08.2009.

### **2.1.6 Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Občina je imela na dan 31.12.2007 naslednje neplačane obveznosti do dobaviteljev, ki so se prenesle v leto 2008:

Obveznosti do dobaviteljev v višini 412.112,18 EUR so vse obveznosti, ki so se prenesle v leto 2008. Od tega je v letu 2007 dejansko zapadlo 144.580,74 EUR obveznosti, v letu 2008 pa preostalih 267.531,44 EUR.

#### **Obveznost**

<b>Zapadle obveznosti v 2007</b>	<b>Znesek</b>	<b>Zapadlost</b>
CGP d.d. - Pločnik Trata	54.197,81	25.03.02
CGP d.d. – gradnje, vzdrževanje	36.874,34	Od 16.11. – 30.12.07
Komunala Črnomelj d.o.o. – razno	2.448,98	Od 14.11.02 – 28.12.2007
Elektro Ljubljana d.d. – elektrika JR	2.018,20	Od 07.12. – 20.12.07
Pecel d.o.o. - gradnje	23.249,10	Od 29.11. – 28.12.07
Turk zavetišče za živali	2.228,63	Od 22.11. – 30.12.07
GG Novo mesto – vzdrževanje gozdnih cest	3.141,91	Od 24.11. – 30.12.07
Ambiens d.o.o. – ureditveni načrt Semiča	3.906,78	30.12.07
Avguštinčič&Avguštinčič – gostinske storitve	3.603,60	Od 07.11. – 02.12.07
Ostali manjši računi	12.911,39	
	<b>144.580,74</b>	
<b>Zapadle obveznosti v 2008</b>		
Petrol d.d. – gorivo, kurjava	4.030,96	Od 04.01. – 08.02.08
Komunala Črnomelj d.o.o. – gradnje, ostalo	14.553,74	Od 06.01. – 02.03.08
Elektro d.d. – električna energija	6.855,25	Od 04.01. – 02.03.08
CGP d.d. – gradnje, vzdrževanje	182.765,33	Od 12.01. – 14.02.08
MPOV d.o.o. – prevozi otrok	6.533,80	Od 02.01. – 30.01.08
Ostali manjši računi	52.792,36	
	<b>267.531,44</b>	

Vse obveznosti so bile v letu 2008 poravnane oz. izbrisane.

## **2.1.7 Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF**

V skladu z 41. členom ZJF se morajo nove obveznosti, ki nastanejo zaradi sprejema odloka ali drugega akta po sprejemu proračuna, vključiti v proračun. Po sprejemu rebalansa proračuna za leto 2008 nismo sprejemali nobenega odloka ali drugega akta, ki bi imel za posledico nove obveznosti v proračunu za leto 2008.

## **2.1.8 Obrazložitev višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Občina v letu 2008 ni izdala niti unovčila izdana poroštev, prav tako ni bilo podlage za izterjavo regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **2.2 POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2008**

### **2.2.1 SPLOŠNI DEL**

#### **2.2.1.1 Predstavitev uporabnika**

Naslov: Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič  
Telefonska številka: 07/356 53 60, Faks: 07/356 53 65  
Elektronski naslov: [obcina.semic@siol.net](mailto:obcina.semic@siol.net)  
Spletni naslov: [www.semic.si](http://www.semic.si)  
Matična številka: 5880262  
Identifikacijska številka za DDV: SI 79049273  
Podračun pri Banki Slovenije: 01309-0100015998.

#### **2.2.1.2 Kratek opis razvoja uporabnika**

Občina Semič je bila ustanovljena leta 1995. Je enovita občina brez krajevnih in vaških skupnosti.

#### **2.2.1.3 Kratek opis vodstva in organov**

Občinska uprava na dan 31.12.2008 šteje osem zaposlenih, od tega dve pripravnici, vodi jo direktorica občinske uprave Polona Kambič. Organi občine so:

- občinski svet, ki šteje 14 svetnikov
- župan, katerega funkcijo v mandatnem obdobju 2006– 2010 opravlja Ivan Bukovec
- nadzorni odbor.

#### **2.2.1.4 Kratek pregled dejavnosti uporabnika**

Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja v smislu zadovoljevanja potreb svojih prebivalcev. Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), zlasti pa:

1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena tako, da:

- sprejema statut in druge predpise občine,
- sprejema proračun in zaključni račun občine,
- načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske akte,
- predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti.

2. Upravlja občinsko premoženje tako, da:

- ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premoženjem,
- pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
- sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in premičnin,
- sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja.



3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine tako, da:
- spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,
  - sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo razvoj gospodarstva v občini,
  - pospešuje gospodarski razvoj,
  - sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri razreševanju gospodarskih problemov,
  - z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje razvoj gospodarskih panog oz. gospodarskih subjektov.
4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:
- v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objektov,
  - sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski program občine,
  - spremlja in analizira stanje na stanovanjskem področju občine,
  - spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v občini ter se vključuje v stanovanjski trg,
  - gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj,
  - v skladu s predpisi omogoča občanom najemanje kreditov za nakup, gradnjo in prenovo stanovanj,
  - sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi institucijami pri razreševanju stanovanjske problematike občanov.
5. Skrbi za lokalne javne službe tako, da:
- zagotavlja izvajanje obveznih in izbirnih lokalnih javnih služb v skladu z zakonom,
  - nadzira delovanje lokalnih javnih služb,
  - gradi in vzdržuje komunalne objekte in naprave.
6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost tako, da:
- ustanovi vzgojno-izobraževalni (javna osnovna šola in javni vrtec), zdravstveni zavod in v skladu z zakonom zagotavlja pogoje za njegovo delovanje,
  - v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov,
  - sodeluje z vzgojno-izobraževalnim zavodom in zdravstvenim zavodom,
  - z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno-izobraževalno dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,
  - ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev.
7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele tako, da:
- spremlja stanje na tem področju,
  - pristojnim organom in institucijam predlaga določene ukrepe na tem področju,
  - sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi in drugimi pristojnimi organi in institucijami.
8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije tako, da:
- omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za kulturno dediščino na svojem območju,
  - določa občinski program športa,
  - zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost,
  - z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
  - sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti občine.
9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja tako, da:
- izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi predpisi s področja varstva okolja,
  - spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo okolja,
  - sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zagotavlja varstvo okolja,
  - sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obvešča o ugotovljenih nepravilnostih,
  - z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.

10. Upravlja, gradi in vzdržuje:

- lokalne javne ceste in druge javne poti,
- površine za pešce in kolesarje,
- igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
- javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne površine ter
- zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih cestah in ureja promet v občini.

11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z merili in normativi:

- organizira reševalno pomoč v požarih,
- organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč,
- zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami,
- zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč,
- sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,
- opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami.

12. Ureja javni red v občini tako, da:

- sprejema ustrezne splošne akte,
- določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine,
- ureja lokalni promet in določa prometno ureditev,
- organizira občinsko redarstvo,
- izvaja nadzorstvo nad javnimi prireditvami,
- opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,
- opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.

V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja tudi naloge, ki se nanašajo na:

- ugotavljanje javnega interesa za uresničevanje predkupnih pravic občine v skladu z zakonom in v primeru razlastitve nepremičnin za potrebe občine,
- določanje namembnosti prostora,
- gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogojev za njihovo uporabo,
- evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
- zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov v sodelovanju s pristojnimi institucijami,
- mrliško ogledno službo in
- ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

Občina pridobiva podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti, jih obdeluje ter opravlja statistično, evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe. Pri varstvu, obdelovanju in hrambi podatkov mora občina ravnati v skladu z zakoni, ki urejajo to področje.

### **2.2.1.5 Kratek opis gospodarskih, monetarnih, fiskalnih in drugih vplivov na delovanje uporabnika**

Okolje se v zadnjih letih hitro spreminja; v velikih količinah se je uvajala nova zakonodaja, predvsem v smislu vstopa v Evropsko unijo. Občina je pričela s pripravo vlog za kandidiranje za sredstva evropskih skladov, kar je bila glede na dosednji način dela novost v poslovanju, ki je zahtevala dodatna znanja in napore. Že v letu 2007 smo uspeli na javnem razpisu za gradnjo Večnamenskega kulturnega centra Semič z ureditvijo dostopa, zato smo vloge oddajali tudi v letu 2008 in pridobili uspešno rešitev za gradnjo Vodovoda Rožni Dol – Brezje pri Rožnem Dolu in za gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Semič. Posebno pozornost so zahtevali postopki, ki jih za izvršitev financiranja predpisuje Evropska unija in so za nas pomenili dodatna dela, stroške in spoznanja. Da smo namreč lahko pravočasno oddali zahtevke za sofinanciranje s priloženimi dokazili o plačilu investicije (Večnamenski kulturni center Semič z ureditvijo dostopa, Vodovod Rožni Dol – Brezje pri Rožnem Dolu), smo morali najeti likvidnostna sredstva. Le-teh pa do 31.12.2008 zaradi nerealiziranih prihodkov s strani države nismo mogli odplačati v celoti, zato smo del kratkoročnega kredita prenesli v leto 2009, s čimer se je spremenila njegova ročnost. Zaradi neugodnega tečaja se nam je navedeni likvidnostni kredit podražil za 68.826,59 EUR, skupni stroški, ki so nastali zaradi njegovega najema, pa so znašali 78.944,86 EUR.

Ministrstvo za finance smo o tem obvestili in opozorili na način financiranja, ki občine postavlja v položaj, ko je potrebno negospodarno trošiti proračunska sredstva, največ koristi pa imajo banke, ki sredstva posojajo.

## **2.2.2 POSEBNI DEL – POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

### **2.2.2.1 Zakonske podlage, ki pojasnjujejo delovno področje Občine Semič**

- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB2)
- Zakona o javnih financah (Uradni l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06 - ZJZP in 14/07 – ZSPDPO)
- Zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 123/06 in 57/08)
- Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2008 in 2009 (Ur. l. RS, št. 114/07 in 109/08)
- Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, 128/06 in 34/08)
- Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99)
- Pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnil k izkazoma za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 106/01)
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07 in 124/08)
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08)
- Statut Občine Semič (Ur. l. RS, št. 24/03 in 107/06 ter popr. 112/06).

### **2.2.2.2 Dolgoročni cilji Občine Semič**

Občinski svet Občine Semič je decembra 2001 na svoji 26. redni seji sprejel Strategijo razvoja Občine Semič do leta 2010. Strategija razvoja občine je eden od dolgoročnih planskih dokumentov, ki je osnova za njen gospodarski, prostorski in družbeni razvoj. Kaže občinsko razvojno vizijo in vsebuje načrt za njeno uresničitev. Izdelana strategija nam je vodilo za razvoj občine, zato v nadaljevanju povzemamo njeno vsebino na različnih področjih.

Osnovni cilj Strategije Občine Semič do leta 2010 je bil povečanje blaginje prebivalcev Občine Semič, ki je bila opredeljena kot uravnovešena celota gospodarske, socialne in okoljske blaginje. Blaginja kot cilj strategije poleg materialnih vključuje tudi nematerialne sestavine, kot so osebnostni razvoj in samouresničevanje, vključenost v družbo in varnost, sodelovanje, razvoj individualne in kulturne identitete. Doseganje cilja se izrazi v celovitem povečanju blaginje, izmerjene s tradicionalnimi ekonomskimi merami razvoja (bruto domači proizvod na prebivalca) in novimi merami razvoja (indeks človekovega razvoja, indeks pristnega varčevanja, kazalec trajnostnega razvoja).

Strategija razvoja Občine Semič do leta 2010 obravnava naslednja področja:

1. Gospodarstvo
2. Okolje in prostor
3. Človeške vire in družbeno blaginjo.

## **1. GOSPODARSTVO:**

Vizija gospodarstva v Občini Semič je imeti uspešno gospodarstvo, ki bo dolgoročno zagotavljalo ustrezno velikost dodane vrednosti na zaposlenega in bruto domačega proizvoda na prebivalca ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja.

### **Cilji strategije gospodarskega razvoja Občine Semič do leta 2010:**

- povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter bruto domačega proizvoda na prebivalca,
- pospešena rast podjetništva in ustanavljanja novih podjetij in obrti, katerih nosilci bodo tako domačini kot tudi investitorji iz drugih krajev Slovenije ali tujine,

- v skladu z rastjo izobrazbenega potenciala prebivalstva pospeševati rast delovnih mest z višjimi izobrazbenimi zahtevami,
- povečanje kapacitet, števila obiskovalcev in turistov tako, da bo leta 2002 v Občini Semič 50.000 gostov, dolgoročno pa 100.000 gostov letno,
- povečanje konkurenčnosti kmetijstva z ustrežnejšo zemljiško in kmetijsko politiko ter dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijah tako, da se dohodki na kmetijsko gospodarstvo tudi po odprtju trgov kmetijskih proizvodov ne bodo znižali.

#### **Mehanizmi in ukrepi za doseganje usmeritev in ciljev:**

- Izdelati zazidalni načrt za razvoj poslovnega centra Semič II – O,T
- Na že obstoječe komunalno urejene parcele v PSC privabiti kapitalno intenzivne investitorje, ki nimajo okolju škodljive dejavnosti
- Subvencioniranje obrestnih mer pri kreditih
- Izobraževanje podjetnikov
- Informiranje podjetnikov
- Podjetniški krožek v osnovni šoli
- Vzpostavitev Lokalnega podjetniškega centra za Belo krajino
- Promocija podjetništva in finančna pomoč podjetnikom
- Povezovanje podjetnikov
- Nadzor nad poslovanjem javnih podjetij, katerih solastnik je občina Semič
- Usmerjanje v sonaravno kmetovanje
- Dogovor gozdarji – lovci – kmetijci
- Izobraževanje lastnikov gozdov o gospodarjenju z gozdovi in izobraževanje tistih, ki se ukvarjajo z delom na kmetiji
- Lovstvo na celotnem območju občine Semič.
- Povezovanje kmetov
- Nadzor namenskosti porabe nepovratnih sredstev.
- Ustanovitev Lokalne turistične organizacije (LTO Bela krajina (občina Semič in občina Črnomelj)
- Kolektivna znamka Bela krajina
- Smučarsko rekreacijski center ROG Črmošnjice
- Projekt VTC 5\*- Belokranjska vinska turistična cesta
- Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine
- Regijski park Kočevsko – Kolpa (v ustanavljanju)
- Ljudi animirati, da oddajajo nastanitvene kapacitete
- Urediti izgled Semiča in okolice ter postaviti informativne table po občini in po samem Semiču
- Urediti okolico nekaterih turističnih točk: obeliska na Blatniku v spomin otvoritve vodovoda leta 1898, kraško jamo Malikovec, okolico Mirne gore, Bajer, prostore za taborjenje, Arboretum iz smrekovega nasada v Črmošnjicah...
- Lovski dom na Smuku urediti tudi za turistične namene
- Dovoliti izgradnjo teniškega igrišča, bazena za kopanje
- Dopolniti turistično ponudbo s ponudbo tematskih poti (kolesarske, pohodniške, sprehajalne (upokojenci), jahalne, učne, kraške poti, trim steze,...)
- Kulturni oz. zgodovinski turizem
- Izobraževanje.

## **2. OKOLJE IN PROSTOR:**

#### **Temeljni cilji na področju varstva okolja in urejanja prostora v Občini Semič so:**

- izdelava dopolnitve prostorskega ureditvenega plana občine,
- povečanje obsega komunalno opremljenih stavbnih zemljišč za gospodarske dejavnosti
- povečanje števila prebivalcev, katerih bivališča imajo urejene ustrezne sisteme za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, in priključitev gospodarskih subjektov na te sisteme,
- izdelava koncepta ravnanja z odpadki (v sodelovanju z ostalima dvema belokranjskima občinama in po potrebi z ostalimi občinami na območju JV Slovenije) in sofinanciranje izgradnje centra za ravnanje z odpadki,
- prometna povezava občine z ostalimi območji znotraj regije JV Slovenija.

### **Mehanizmi in ukrepi za doseganje usmeritev in ciljev:**

- Izgradnja sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v vseh večjih naseljih v občini Semič
- Center za ravnanje z odpadki Bela krajina
- Odstranitev divjih odlagališč odpadkov
- Zagotoviti varovalne ukrepe na vodovarstvenih območjih v občini Semič
- Zbiranje odpadnega strojnega olja iz kmetijske in druge mehanizacije
- Sanacija posledic preteklega industrijskega onesnaževanja
- Izobraževanje prebivalcev o trajnostnem razvoju
- Instrument urejanja prostora
- Evidence stanja okolja in onesnaževalcev
- Pripraviti dopolnitev prostorskega ureditvenega plana
- Ureditev novega dela Semiča in starega dela Semiča
- Izdelati topografijo zemljišč za Belo krajino (plazovi, voda,...)
- Cilje na področju razvoja infrastrukture bo mogoče uresničevati z zagotovitvijo pravne podlage za načrtovane posege v prostor, kar pravzaprav sodi na področje urejanja prostora. Pomemben mehanizem za uresničevanja ciljev na področju infrastrukture je zagotovitev virov financiranja za izdelavo potrebne dokumentacije in za izgradnjo oziroma posodobitev infrastrukture, pri čemer bodo sodelovale tako posamezne občine kot regijske institucije in država (npr. državne ceste), prav tako pa računamo tudi na sredstva iz strukturnih skladov EU. Na področju telekomunikacijske infrastrukture se bodo novogradnje in posodobitve sistemov izvajale s sredstvi javnih podjetij, podobno pa velja tudi za elektroenergetsko infrastrukturo.

### **3. ČLOVEŠKI VIRI IN DRUŽBENA BLAGINJA:**

#### **Cilji strategije razvoja človeških virov:**

- za vse, ki so v procesu izobraževanja, da si pridobijo vsaj prvi poklic,
- vsaj 50% srednješolcev naj nadaljuje izobraževanje na univerzi,
- najmanj 15 % vseh diplomantov naj nadaljuje študij na podiplomski ravni,
- povečevati izobraževanje odraslih z namenom, da zvišajo stopnjo izobrazbe, da bodo boljše in učinkovitejše delali na svojem delovnem mestu,
- povečati znanje tujih jezikov in uporabe komunikacijske tehnologije,
- vključevanje ljudi s posebnimi potrebami v družbeno življenje na njim ustrezen način,
- promovirati izobraževanje za tretje življenjsko obdobje.

#### **Mehanizmi in ukrepi za doseganje usmeritev in ciljev:**

- Ureditev okolice šol ter vrtca
- Adaptacija starega dela osnovne šole in starega dela vrtca
- Adaptacija podružnične šole Štrekljevec
- Glasbena šola in knjižnica
- Trženje prostorov osnovne šole in vrtca
- Nadaljevati sodelovanje šole z občino
- Uvajanje podjetniških vsebin v šolo
- Računalniško opismenjevanje
- Oživiti Društvo prijateljev mladine Semič
- Nadaljevanje izobraževanja in zaposlovanja Romov, financiranje izobraževanja Romov
- Urediti prostor za mlade
- Podpora Univerzi v Novem mestu in uvedbi dislociranih oddelkov tako univerze kot srednjih šol iz Novega mesta v Beli krajini (po potrebi)
- Povečati možnosti za zaposlovanje mladih izobraženih Belokranjcev
- Dijakom in študentom omogočiti opravljanje strokovne prakse in pripravništva.
- Izobraževanje zainteresiranih občanov
- Delovanje društev
- Skrb za starejše občane
- Urediti center za invalidno mladino Bele krajine
- Izdelati dopolnitev stanovanjskega programa občine Semič
- Mladim družinam omogočiti zidanje stanovanjskih objektov pod ugodnejšimi pogoji
- Preventivno delo z mladimi
- Delo z Romi iz naselja Sovinek

- Ureditev parkirišča pri Zdravstveni postaji Semič
- Razširiti specialistično ponudbo Zdravstvene postaje Semič in Zdravstvenega doma Črnomelj – s koncesionarji
- Izgradnja mrliških vežic
- Pripraviti program kulturnih dejavnosti
- izobraževanje mentorjev kulturnih dejavnosti
- Rekonstrukcija in razširitev kulturnega doma
- Adaptacija podstrešja muzejske stavbe ter ureditev stalne zbirke izseljenišva in začasnih razstav
- Kulturna dediščina
- Na Planini urediti muzej na prostem o kočevarskih Nemcih
- Nadaljevati financiranje športnih dejavnosti za mlade
- Spodbujati rekreacijo, pohodništvo, kolesarjenje
- Ureditev športnih objektov po naseljih
- Ureditev plezalne stene v območju ob osnovni šoli
- Širitev športno-rekreativne ponudbe Smučarsko rekreacijskega centra ROG-Črmošnjice
- Promocija športnih aktivnosti.

### **2.2.2.3 Letni cilji Občine Semič v letu 2008**

Cilji so bili zastavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta posameznega proračunskega uporabnika za leto 2008, in sicer v okviru glavnih programov, podprogramov, projektov in aktivnostih.

#### **2.2.2.3.1 OBČINSKI SVET:**

Letni cilji v finančnem načrtu za leto 2008:

- da se opravijo bistvene naloge v skladu s sprejetim programom dela Občinskega sveta v letu 2008 z zagotovitvijo nemotenega delovanja
- občinski svet sprejema predpise, ki so veljavni, ko so objavljeni v uradnem glasilu
- občinski svet zagotavlja sredstva za izvedbo občinskega praznika, priznanja in plakete, delovanje političnih strank.
- zagotovitev sredstev za pomoč društvom, ki se obrnejo na občinski svet.

#### **2.2.2.3.2 NADZORNI ODBOR:**

Letni cilj v finančnem načrtu za leto 2008:

- zagotoviti pogoje za delovanje nadzornega odbora pri opravljanju njegove nadzorstvene funkcije ter za izvedbo notranjega nadzora javnih financ.

#### **2.2.2.3.3 ŽUPAN:**

Letni cilji v finančnem načrtu za leto 2008:

- zastopanje občine ter izvrševanje določil predpisov državnega zbora, vlade in občinskega sveta
- pomoč raznim manjšim društvom in ostalim vlagateljem.

#### **2.2.2.3.4 OBČINSKA UPRAVA:**

##### **2.2.2.3.4.1 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

Letni cilji v finančnem načrtu za leto 2008:

- zagotavljati nemoten plačilni promet, pobiranje občinskih dajatev in provizije bankam.

##### **2.2.2.3.4.2 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

Letni cilji v finančnem načrtu za leto 2008:

- zagotovitev sredstev za denarne nagrade za urejenost občine
- uspešno izvesti prijavo na javni razpis za izgradnjo odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Semič
- letno oglaševanje v lokalnem časopisu Belokranjec, tedniku Dolenjski list; zagotavljati ažuriranje spletne strani občine in urejati katalog informacij javnega značaja
- zagotoviti sredstva za cenitvena poročila premoženja.

##### **2.2.2.3.4.3 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA**

Letni cilji v finančnem načrtu za leto 2008:

- zagotoviti sredstva za delovanje občinske uprave za izpeljavo vseh nalog, ki so ji naložene z akti občinskega sveta in župana
- nakup pisarniškega pohištva, računalniške opreme, programske opreme, obnoviti fasado in oplask stavbnega pohištva občinske stavbe ter pleskanje stopnišča v njeni notranjosti.

#### **2.2.2.3.4.4 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

Letni cilji v finančnem načrtu za leto 2008:

- izvesti usposabljanje enote prve pomoči civilne zaščite in se udeležiti regijskega preverjanja
- zagotoviti sredstva za delovanje gasilske zveze in gasilskih društev v občini v smislu zagotavljanja požarne varnosti v občini; podpis pogodbe o opravljanju gasilske javne službe med županom, Gasilsko zvezo Semič in posameznimi gasilskimi društvi v občini
- spodbujanje športa v gasilstvu.

#### **2.2.2.3.4.5 08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**

Letni cilji v finančnem načrtu za leto 2008:

- nabaviti priročnike za preventivo v cestnem prometu in pomagati OŠ Semič pri izvedbi kolesarskih izpitov.

#### **2.2.2.3.4.6 10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**

Letni cilji v finančnem načrtu za leto 2008:

- izvesti javna dela za na področju komunalnih del.

#### **2.2.2.3.4.7 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

Letni cilji v finančnem načrtu za leto 2008:

- subvencionirati prevoz vode kmečkim gospodarstvom, ki še nimajo vodovoda
- izvesti javni razpis za pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva
- poplačati stroške izdelave Strategije razvoja kmetijstva v Občini Semič
- zagotoviti sredstva za oskrbo zapuščenih živali v zavetišču za živali
- izvesti vzdrževanje gozdnih cest s sredstvi pristožbin in proračunskih sredstev države
- izdelati projektno dokumentacijo za gradnjo gozdnih cest Vavpčke trave – Škrilj, Pri tabli – Ravno Bukovje.

#### **2.2.2.3.4.8 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

Letni cilji v finančnem načrtu za leto 2008:

- izvajati vzdrževalna dela na cestah in javnih poteh, vključno s pluzenjem
- izvesti pločnik in javno razsvetljavo na Metliški cesti, urediti pločnik na Črešnjevcu, projekt pločnika in javne razsvetljave na Krvavčjem Vrhu, cesto od Vrtače do Coklovce, del javne poti od Podrebra do Goliša, plačati obveznosti za gradnjo ceste ZN Semič 1, pločnika in javne razsvetljave na Štrekljevcu, oporne ograje na Roški in Kolodvorski cesti, preplastitve javnih poti ter modernizacije javnih poti, izdelati projekt pločnika in javne razsvetljave na Vajdovi ulici ter ulici Roška in Kolodvorska cesta.
- postaviti manjkajočo cestno signalizacijo
- urediti avtobusno postajo pri gasilskem domu
- zgraditi del parkirišča v ulici Sela
- tekoče vzdrževati javno razsvetljavo
- delno zgraditi javno razsvetljavo na Gradniku in obnoviti javno razsvetljavo v Semiču.

#### **2.2.2.3.4.9 14 – GOSPODARSTVO**

Letni cilji v finančnem načrtu za leto 2008:

- financiranje Razvojnega centra Novo mesto za izvajanje nalog spodbujanja regionalnega razvoja in nuditi podporo enotam malega gospodarstva s subvencijami obrestnih mer, ugodnimi cenami za nakup stavbnih zemljišč v PSC Vrtača, garancijsko in štipendijsko shemo
- sodelovati na sejmu Alpe- Adria, v projektu po poteh dediščine in ponatisniti že obstoječe zgibanke
- zagotoviti sredstva za skupen regionalni projekt oživitve turizma in podjetništva, ki ga vodi Razvojni center Novo mesto
- zagotoviti sredstva za skupen regionalni projekt Heritage trails net, ki ga vodi Občina Trebnje
- izvesti razpis za programe v turizmu, zagotoviti sredstva za delovanje RIC-a, izdelati pano turistične karte.

#### **2.2.2.3.4.10 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

Letni cilji v finančnem načrtu za leto 2008:

- izvajati aktivnosti za odvoz in deponiranje odpadkov ter za gradnjo Podcentra za ravnanje z odpadki Vranoviči ter deponije CROD
- dokončati gradbena dela na kanalizaciji Sela, Kašča in obnove kanalizacije Semič
- izdelati projekt kanalizacije in ČN Krvavčji Vrh
- izvajati aktivnosti za vzdrževanje kraške učne poti, izvesti razpis za naravovarstvene programe in obnovo naravne dediščine
- izvajati deratizacijo stanovanjskih objektov
- podati prijavo za projekt trajnostnega gospodarjenja in upravljanja kraških vodonosnikov.

#### **2.2.2.3.4.11 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

Letni cilji v finančnem načrtu za leto 2008:

- izvajati aktivnosti geoinformacijskih storitev in geodetskih izmer zemljišč, ki so v lasti občine
- nadaljevati z izdelavo okoljskega poročila v okviru Strategije prostorskega razvoja Bele krajine in dokončati ureditveni načrt Semiča (odcep ceste na Roški cesti)
- pričeti z izdelavo občinskega prostorskega načrta
- dokončati aktivnosti pri izgradnji Belokranjskega vodovoda - 1. faze in nadaljevati z aktivnostmi okoli 2. faze
- nadaljevati z deli na izgradnji vodovoda v Stari gori
- postavitve hidrantnih omaric in zamenjava hidrantov
- izvesti sofinanciranje in izgradnjo investicije Vodovor Rožni Dol – Brezje pri Rožnem Dolu
- izdelati projekt vodovoda Trebnji Vrh
- zagotoviti sredstva za pokopališče Gradnik, Semič, Rožni Dol in Krvavčji Vrh ter mrliški vežici sv. Rok in Brezova Reber
- izdelati projekt širitve ZN PSC Vrtača in urediti cesto v PSC Vrtača
- izvesti drugo fazo ureditve komunalne infrastrukture v romskem naselju Sovinek
- kupiti stanovanje ter tekoče in investicijsko vzdrževati obstoječa stanovanja
- kupiti zemljišča za potrebe PSC Vrtača, ceste v ZN Semič 1 in v romskem naselju Sovinek.

#### **2.2.2.3.4.12 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO**

Letni cilji v finančnem načrtu za leto 2008:

- izvesti zamenjavo steklene stene v ZP Semič, nabaviti avtomobil za hišne obiske in kovček za reanimacijo za ZP Semič
- zaključiti sofinanciranje investicij v ZD Črnomelj
- zagotavljati sredstva za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb
- zagotavljati sredstva za mrliško ogledno službo.

#### **2.2.2.3.4.13 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

Letni cilji v finančnem načrtu za leto 2008:

- izpeljati javni razpis in razdeliti sredstva za obnovo fasad v občini
- izdaja knjige o življenju Kočevarjev
- financirati knjižnično dejavnost Ljudske knjižnice Črnomelj
- sofinanciranje različnih programov kulturnih društev in dejavnosti Sklada za kulturne dejavnosti Črnomelj
- sofinanciranje lokalnega časopisa, radia in televizije
- skrb za upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov in muzejske stavbe
- dokončati izgradnjo Večnamenskega kulturnega centra Semič z ureditvijo dostopa
- financirati programe drugih društev
- odkupiti zemljišče in stavbo TVD Partizan
- dokončati igrišče Krvavčji Vrh, izdelati projekt igrišča za vrtcem in igrišča na Oskoršnici, odkup zemlje za igrišče Oskoršnica
- izvesti najnujnejša dela rekonstrukcije v TVD Partizanu
- financirati programe športnih društev.

#### **2.2.2.3.4.14 19 – IZOBRAŽEVANJE**

Letni cilji v finančnem načrtu za leto 2008:

- skrbeti za dejavnost vrtcev, nabavo osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje ter za obdaritev otrok ob Dedku Mrazu
- skrbeti za zagotovitev materialnih stroškov in dodatnega programa za delo v osnovni šoli, za nabavo osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje in druge dejavnosti
- skrbeti za zagotovitev materialnih stroškov za glasbeno šolo
- sofinanciranje razvojnega sklada Gimnazije Črnomelj
- skrbeti za prevoze otrok v šolo in nazaj v kraj bivanja, subvencioniranje šole v naravi



- skrbeti za štipendiranje kadrov
- urediti balinišče in skok v dalj v okolici šole.

#### **2.2.2.3.4.15 20 – SOCIALNO VARSTVO**

Letni cilji v finančnem načrtu za leto 2008:

- izvajati tekoče obveznosti tega področja s skrbjo za starejše, za družine, za umrle brez dedičev in za Rome
- sofinanciranje humanitarnih programov
- nakup zemljišča za izgradnjo doma za starejše.

#### **2.2.2.3.4.16 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

Letni cilji v finančnem načrtu za leto 2008:

- najeti kredit in odplačevati obresti od najetega dolgoročnega kredita za financiranje večnamenskega kulturnega centra Semič z ureditvijo dostopa.

#### **2.2.2.3.4.17 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

Letni cilji v finančnem načrtu za leto 2008:

- zagotoviti del sredstev za naravne nesreče in nepredvidene namene.

### ***2.2.2.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v letu 2008, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi predloga finančnega načrta posameznega neposrednega uporabnika***


Letni cilji so konkretizacija dolgoročnih ciljev za eno leto v smislu zasledovanja dolgoročnih strateških ciljev, ki smo si jih zastavili s sprejemom Strategije razvoja Občine Semič do leta 2010. Vseh letnih ciljev, ki smo si jih zadali s sprejemom proračuna za leto 2008 in rebalansom proračuna za leto 2008 nismo realizirali v predvideni višini, z realizacijo pa smo dosegli 83,69% plana, ki je bil zadan z rebalansom proračuna.

V nadaljevanju bomo letne cilje, ki smo si jih zastavili v finančnih načrtih posameznih proračunskih uporabnikov primerjali z realizacijo le-teh, in sicer ločeno po proračunskih uporabnikih in po področjih porabe tabelarično, z grafikonom in opisno.

#### **Razmerje med planom in realizacijo posameznega proračunskega uporabnika**

	<b>Proračunski uporabnik</b>	<b>Rebalans 2008</b>	<b>Realizacija 2008</b>
101	OBČINSKI SVET	60.016	53.255,55
102	NADZORNI ODBOR	13.187	7.920,46
103	ŽUPAN	96.410	89.508,91
104	OBČINSKA UPRAVA	6.317.497	5.278.586,18

## REALIZACIJA REBALANSA V LETU 2008 PO PU




**Razmerje med planom in realizacijo posameznega področja proračunske porabe v okviru proračunskega uporabnika 104 – Občinska uprava**

<i>Področje porabe</i>	<i>Rebalans 2008</i>	<i>Realizacija 2008</i>
02 Ekonomska in fiskalna politika	2.430	1.988,37
04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	112.765	17.185,32
06 Lokalna samouprava	311.657	303.416,19
07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih	84.736	77.902,74
08 Notranje zadeve in varnost	528	449,01
10 Trg dela in delovni pogoji	7.000	6.625,61
11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	110.850	92.747,69
13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	453.766	379.525,29
14 Gospodarstvo	80.000	75.080,05
15 Varovanje okolja in naravne dediščine	115.553	29.479,61
16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	726.028	619.092,55
17 Zdravstveno varstvo	107.411	103.709,34
18 Kultura, šport in nevladne organizacije	3.301.500	2.776.020,72
19 Izobraževanje	703.829	633.610,42
20 Socialno varstvo	148.372	106.157,88
22 Servisiranje javnega dolga	16.962	25.485,39
23 Intervencijski programi in obveznosti	34.110	30.110

Pri vseh področjih je bila realizacija pod planiranim zneskom, razen pri področju 22 – Servisiranje javnega dolga, ko je bilo z veljavnim proračunom potrebno zagotoviti dodatna sredstva za plačilo obresti od kratkoročnega likvidnostnega zadolževanja.

## REALIZACIJA REBALANSA V LETU 2008 104 - OBČINSKA UPRAVA



## **Doseganje ciljev po posameznih področjih proračunske porabe:**

### **2.2.2.4.1 OBČINSKI SVET:**

Občinski svet je deloval v skladu z zastavljenim programom dela, opravil je še več nalog, ki niso bile predvidene v programu, ampak so se pojavile tekom leta in jih je bilo nujno opraviti. V skladu s Statutom so bili ustrezni akti tudi objavljeni v Uradnem listu RS. Občinski praznik je bil dostojno obeležen s številnimi prireditvami, med katerimi je najbolj izstopala otvoritev novega večnamenskega kulturnega centra in dostopne ceste. Politične stranke so bile sofinancirane. Podeljene so bile plakete in priznanja ob občinskem prazniku, sredstva za pomoč društvom so bila na podlagi sklepa občinskega sveta dodeljena Društvu upokoencev in Godbi na pihala Semič.

### **2.2.2.4.2 NADZORNI ODBOR:**

Nadzorni odbor se je v letu 2008 sestal osemkrat in opravil nadzor investicije »Rekonstrukcija Brunskoletove hiše, nadzor javne razsvetljave in ceste Maline ter izredni nadzor »Vzdrževanje in upravljanje stavbe Štefanov trg 9«. Na vsaki seji občinskega sveta je bil prisoten tudi član nadzornega odbora. S strani zunanjega strokovnjaka je bil izveden nadzor poslovanja v letu 2007 in podana pomoč za dopolnitev Registra tveganj Občine Semič.

### **2.2.2.4.3 ŽUPAN:**

Župan je v letu 2008 zastopal občino in skrbel za izvrševanje zakonodaje in sklepov občinskega sveta. Manjšim društvom in posameznikom je s sklepi dodeljeval manjše zneske pomoči.

### **2.2.2.4.4 OBČINSKA UPRAVA:**

#### **2.2.2.4.4.1 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

Skozi vse leto smo zagotavljali nemoten plačilni promet in provizije bankam, s katerimi poslujemo. Računa za nadomestilo za pobiranje občinskih dajatev s strani DURS nismo prejeli, zato ni bilo realizacije.

#### **2.2.2.4.4.2 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

Aktualnosti smo redno oglaševali v lokalnem časopisu Belokranjec, manj pa v tedniku Dolenjski list zaradi visokih stroškov. Zagotavljali smo redno ažuriranje kataloga informacij javnega značaja in spletne strani občine. Zagotavljali smo sredstva za odvetniške in notarske storitve ter za cenitve nepremičnin.

#### **2.2.2.4.4.3 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA**

Letni cilji v finančnem načrtu za leto 2008:

- zagotoviti sredstva za delovanje občinske uprave za izpeljavo vseh nalog, ki so ji naložene z akti občinskega sveta in župana
- nakup pisarniškega pohištva, računalniške opreme, programske opreme, obnoviti fasado in oplesk stavbnega pohištva občinske stavbe ter pleskanje stopnišča v njeni notranjosti.

#### **2.2.2.4.4.4 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

Za programe v gasilstvu so bila zagotovljena sredstva v predvideni višini, ekipa prve pomoči se je usposabljala za udeležbo na regijskem preverjanju ekip prve pomoči, ki je bilo 04.10.2008 v Občini Semič, PGD Štrekljevec smo namenili pomoč za šport v gasilstvu.

#### **2.2.2.4.4.5 08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**

Nabavili smo materiale (rutice, odsevni trakovi) za preventivo v cestnem prometu ter prispevali k izpeljavi kolesarskih izpitov v osnovni šoli.

#### **2.2.2.4.4.6 10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**

V času od marca do konca decembra 2008 smo preko javnih del zaposlili štiri Rome in s tem doprinesli k zaposljivosti težje zaposljivih oseb. Opravljali so predvsem dela na prostem.

#### **2.2.2.4.4.7 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

Sprejeli smo Strategijo razvoja kmetijstva v Občini Semič do leta 2013 in izvedli javni razpis ter razdelili sredstva za pomoči v kmetijstvu. Skrbeli smo za zapuščene živali na podlagi računov zavetišča za živali, tekoče vzdrževali gozdne ceste na območju občine. Naročili smo projekta za gozdni cesti Vavpčke trave – Škrilj in Pri tabli – Ravno bukovje.

#### **2.2.2.4.4.8 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

- redno smo izvajali vzdrževalna dela na cestah in javnih poteh, vključno s pluzenjem
- izvedli dokončno plačilo pločnika in javne razsvetljave na Metliški cesti, zgradili pločnik na Črešnjevcu, v makedamski izvedbi zgradili cesto od Vrtače do Coklovce, asfaltirali del javne poti od Podrebra do Goliša, plačali obveznosti za gradnjo ceste ZN Semič 1, dokončali izvedbo križišča in javne razsvetljave na Štrekljercu, postavili oporno ograjo na Roški in Kolodvorski cesti. V okviru preplastitev smo izvedli dela na cesti Rožni Dol – Brezje pri Rožnem Dolu (d = 1.050 m, š = 2,5-3,0 m), cesti Štefanov trg (d = 35 m, š = 5,5 m), cesti KC Semič – ulica Vavpča vas (d = 85 m, š = 3 m), cesti na ŽP Rožni Dol (d = 150 m, š = 3,5 m), cesti na Vajdovi ulici (d = 70 m, š = 3 m). S sofinanciranjem krajanov smo izvedli še naslednje modernizacije: asfaltiranje ceste na Krvavčjem Vrh (d = 85 m, š = 3 m), asfaltiranje ceste v ulici Cesta v Bukovje (d = 190 m, š = 3 m), asfaltiranje ceste na Štrekljercu (d = 55 m, š = 2,5 m), asfaltiranje ceste v ulici Kot (d = 160 m, š = 2,5 m). Pričeli smo s postopkom javnega naročanja za izdelavo projekta pločnika in javne razsvetljave na Štrekljercu, Vajdovi ulici ter Roški in Kolodvorski ulici, podpis pogodbe pa je bil izveden v januarju in februarju 2009. Postavili smo glavnilno manjkajoče cestne signalizacije, vendar je plačilo obveznosti zaradi likvidnostnih težav zapadlo v leto 2009
- v makedamski izvedbi smo zgradili avtobusno postajališče oz. parkirišče pri gasilskem domu v Semiču, pričeli pa smo tudi z deli ureditve parkirišča v ulici Sela, vendar plačila še ni bilo potrebno izvesti
- skrbeli smo za delovanje javne razsvetljave in jo tekoče vzdrževali
- zagotovili smo tudi del potrebnih sredstev za izgradnjo javne razsvetljave na Gradniku ter obnovi na križišču pri lekarni v Semiču (prezave na elektro omari na Štefanovem trgu).

#### **2.2.2.4.4.9 14 – GOSPODARSTVO**

- financirali smo Razvojni center Novo mesto za izvajanje nalog spodbujanja regionalnega razvoja in izvedli javni razpis ter financiranje enot malega gospodarstva s subvencijami obrestnih mer, ugodnimi cenami za nakup stavbnih zemljišč v PSC Vrtača, garancijsko in štipendijsko shemo
- sodelovali na sejmu Alpe- Adria, v projektu po poteh dediščine in naročili ponatis že obstoječe zgibanke, ki pa do konca leta še ni bila dostavljena, zato tudi ne plačana
- zagotovili smo sredstva za skupen regionalni projekt oživitve turizma in podjetništva, ki ga je vodil Razvojni center Novo mesto
- zagotovili smo lasten delež pri regionalnem projektu Heritrage trails net, ki ga vodi Občina Trebnje, pridobitev pa bo izdelava spletne strani z regijsko mrežo tematskih poti: pohodnih, kolesarskih, plovnih, jahalnih
- izvedli smo razpis in razdelitev sredstev za programe v turizmu, zagotovili sredstva za delovanje RIC-a in obnovili dve oglaševalski tabli pri hotelu in pri vrtcu v Semiču.

#### **2.2.2.4.4.10 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

- izvajali aktivnosti za odvoz in deponiranje odpadkov ter za gradnjo Podcentra za ravnanje z odpadki Vranoviči ter v skladu z zahtevki MO Novo mesto za deponije CROD
- dokončali smo gradbena dela na kanalizaciji Sela, Kašča, ni pa bilo potreb po obnovi kanalizacije v Semiču
- dela za izdelavo projekta kanalizacije in ČN Krvavčji Vrh so bila oddana, vendar računa še nismo prejeli, zato ni bili realizacije.
- Eko društvu smo nakazali sredstva za vzdrževanje kraške učne poti, izvedli razpis in razdelili sredstva za financiranje naravovarstvenih programov ter obnovo naravne dediščine z ureditvijo ograje okoli jezera na Bajerju
- Izvedena je bila deratizacija stanovanjskih objektov
- Oddana je bila prijavo za projekt trajnostnega gospodarjenja in upravljanja kraških vodonosnikov, vendar neuspešno, zato smo jo v januarju 2009 ponovili. Gre za izdelavo projektov kanalizacij in ČN v zaledju Krupe ter za namestitev sončne elektrarne.

#### **2.2.2.4.4.11 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

- ilzvajali smo aktivnosti geoinformacijskih storitev in geodetskih izmer zemljišč, ki so v lasti občine
- nadaljevali z izdelavo okoljskega poročila v okviru Strategije prostorskega razvoja Bele krajine in dokončati ureditveni načrt Semiča (odcep ceste na Roški cesti)
- pričeti z izdelavo občinskega prostorskega načrta z oddajo del podjetju Urbi d.o.o.; plačila nismo izvedli zaradi likvidnostnih težav
- izvajali aktivnosti pri izgradnji Belokranjskega vodovoda - 1. faze in nadaljevali z aktivnostmi okoli 2. faze – pridobili smo odločbo o dodelitvi sredstev kohezijskega sklada
- nadaljevali z deli na izgradnji vodovoda v Stari gori in izvedli odcep do stanovanjske hiše pri Kokošarjih

- nabavili smo 18 praznih hidrantnih omaric in jih razdelili gasilskim društvom, JP Komunala je zamenjala nekaj dotrajanih hidrantov
- izvedli izgradnjo investicije Vodovod Rožni Dol – Brezje pri Rožnem Dolu in ga predali namenu; sofinanciranje iz evropskih sredstev obmejnih območij s Hrvaško
- izdelali projekt vodovoda Trebnji Vrh
- zagotovili sredstva za pokopališče Gradnik, Semič in Krvavčji Vrh ter mrliški vežici sv. Rok in Brezova Reber, dela na pokopališču Rožni Dol niso bila pričeta, zato ni bilo realizacije
- oddali smo dela za izdelavo projekta širitve ZN PSC Vrtača, postopek spremembe je bil izveden delno, delno pa bo v letu 2009; oddali smo dela za ureditev ceste v PSC Vrtača, vendar smo račun za izvedbo prejeli v letu 2009
- izvedli smo drugo fazo ureditve komunalne infrastrukture v romskem naselju Sovinek in celotno investicijo ureditve komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacije, čistilna naprava, cesta) predali svojemu namenu
- v decembru 2008 smo kupili dva stanovanja od podjetja Iskra kondenzatorji d.d., za katera smo kupnino v predvidenem znesku poravnali že v letu 2008, preostanek pa se je prenesel v leto 2009; ostala stanovanja smo tekoče in investicijsko vzdrževali
- kupili smo zemljišče Petra malenška v PSC Vrtača in izvedli manjše nakupe za potrebe ceste v ZN Semič 1 in za romsko naselje Sovinek.

#### **2.2.2.4.4.12 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO**

- izvedli smo zamenjavo steklene stene v ZP Semič, nabavili avtomobil za hišne obiske in kovček za reanimacijo za ZP Semič
- zaključili sofinanciranje investicij v ZD Črnomelj
- redno zagotavljali sredstva za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb
- v skladu s potrebami zagotavljati sredstva za mrliško ogledno službo.

#### **2.2.2.4.4.13 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

- izpeljali javni razpis in razdelili sredstva za obnovo fasad v občini
- izdali knjigo o življenju Kočevarjev avtorice Rozike Mohar
- financirali knjižnično dejavnost Ljudske knjižnice Črnomelj
- sofinancirali različne programe kulturnih društev, ni bilo pa zahtevkov za sofinanciranje dejavnosti Sklada za kulturne dejavnosti Črnomelj, zato tudi ni bilo realizacije
- sofinancirali lokalni časopis Belokranjec, radio Odeon in televizijo TV Vaš kanal
- skrbeli za upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov, nismo pa šli v aktivnosti na muzejski stavbi
- dokončali smo izgradnjo Večnamenskega kulturnega centra Semič z ureditvijo dostopa in ga predali svojemu namenu ob praznovanju občinskega praznika
- financirali programe drugih društev
- odkupili zemljišče in stavbo TVD Partizan
- nadaljevali z izgradnjo igrišča Krvavčji Vrh, vendar zaradi vremenskih razmer izvedba ni bila izpeljana do konca, zato se dela zaključujejo v letu 2009 v skladu z vremenskimi pogoji.
- Naročili smo projekt igrišča za vrtcem in igrišča na Oskoršnici, izpeljali pa smo odkup zemlje za igrišče Oskoršnica; plačilo projektov bo izvedeno v letu 2009
- Zaradi pridobitve ponudb in potrebe po finančnih virih nismo šli v začetek rekonstrukcije TVD Partizana
- financirali programe športnih društev.

#### **2.2.2.4.4.14 19 – IZOBRAŽEVANJE**

- v skladu z zahtevki OŠ Semič smo zagotavljali sredstva za dejavnost vrtcev, nabavo osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje v OŠ Semič, zagotovili smo sredstva za obdaritev otrok ob Dedku Mrazu
- v skladu z zahtevki OŠ Semič smo zagotavljali materialne stroške in stroške dodatnega programa za delo v osnovni šoli, za nabavo osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in druge dejavnosti
- na osnovi zahtevkov smo skrbeli za zagotovitev materialnih stroškov za glasbeno šolo.
- izvedli sofinanciranje razvojnega sklada Gimnazije Črnomelj
- skrbeli za izvedbo prevozov otrok v šolo in nazaj v kraj bivanja, subvencioniranje šole v naravi
- skrbeli za štipendiranje kadrov
- uredili balinišče in skok v dalj v okolici šole.

#### **2.2.2.4.4.15 20 – SOCIALNO VARSTVO**

- izvajali tekoče obveznosti tega področja s skrbjo za starejše, za družine, za umrle brez dedičev in za Rome

- sofinancirali humanitarne programe
- nismo izvedli nakupa zemljišča za izgradnjo doma za starejše, ker dokončne odločitve o gradnji še nimamo, prav tako tudi ne lokacije.

#### **2.2.2.4.4.16 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

- najeli smo dolgoročni kredit za poplačilo obveznosti večnamenskega kulturnega centra Semič z ureditvijo dostopa in redno odplačevali obresti; prav tako smo najeli še kratkoročni likvidnostni kredit za premostitev likvidnostni in zagotavljali sredstva za plačilo obresti in stroškov zadolževanja.

#### **2.2.2.4.4.17 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

- zagotovili smo del sredstev za naravne nesreče in nepredvidene namene.

### **2.2.2.5 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Največje posledice na realizacijo proračuna za leto 2008 je prinesla nerealizacija prihodka s strani Ministrstva za okolje in prostor za sofinanciranje vodovoda Maline – Brezova Reber v višini 148.887,82 EUR in Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko za sofinanciranje vodovoda Rožni Dol – Brezje pri Rožnem Dolu v višini 214.734,40 EUR. To je imelo za posledico, da občina do konca leta 2008 ni bila sposobna vrniti sredstev likvidnostnega kredita, ki bi ga v skladu z zakonom morala vrniti do 31.12.2008. Zato je del prenesla v leto 2009 in s tem kršila zakonodajo. V kolikor bi bila z rebalansom planirana sredstva tudi nakazana, bi občina lahko vrnila kredit, del pa bi se uporabil še za plačilo obveznosti, ki so se seveda tudi prenesle v leto 2009.

Druga tovrstna posledica na poslovanje pa so bile neugodne tečajne razlike v razmerju CHF in EUR. Likvidnostni kredit smo namreč najeli v CHF, ker je bil kot tak za nas najugodnejši. S pojavom krize v gospodarstvu v jeseni 2008 pa je vrednost CHF pričela bliskovito naraščati, s čimer je naraščala tudi glavnica našega kredita in smo tako ob dokončnem poplačilu 09.01.2009 za kredit poleg obresti in drugih stroškov morali vrniti za 68.826,59 EUR glavnice več, kot smo je najeli (preračunano iz CHF v EUR). Skupaj z obrestmi in drugimi stroški najema je bil skupni strošek zadolževanja tako 78.944,86 EUR, kar ne predstavlja ravno gospodarnega trošenja davkoplačevalskega denarja.

### **2.2.2.6 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Že v zaključnem računu proračuna za leto 2004 smo ugotavljali, da se je proračun leta 2004 močno znižal v primerjavi s proračunom leta 2003 ravno v investicijskem delu proračuna, saj se v tem letu niso bile izvajale investicije, ki so bile vezane na sofinanciranje v tolikšnem obsegu, kot v letu 2003. Realizacija proračuna v letu 2005 pa je bila še nekoliko nižja, kot v letu 2004. V letu 2006 pa se je realizirani proračun glede na prejšnja leta občutno povečal, v primerjavi z letom 2005 kar za 33,4%. V letu 2007 se je ta trend rasti realizacije še povečeval, in sicer v primerjavi z letom 2006 za 17,44% od tega kar za 38,47% na investicijskem delu proračuna, kar pomeni, da smo investicijam namenili velik del proračuna. V letu 2007 se je že čutilo pripravljanje na koriščenje sredstev iz evropskih skladov, ki pa je večjo realizacijo doživelo v letu 2008, ko smo dokončali večnamenski kulturni center Semič in vodovod Rožni Dol – Brezje pri Rožnem Dolu. Izvajali smo še vrsto drugih investicij, kar pripomore k realizaciji proračuna v letu 2008, ki je v skupnem kar za 68,73% višji, kot leta 2007. Investicijski del proračuna 2008 pa je kar za 125,97% višji, kot v letu 2007. Ta trend nameravamo stopnjevati tudi v naslednjih letih, saj kar je razvidno iz načrta razvojnih programov do leta 2011. Podajamo primerjavo zaključnih računov od leta 2003 do 2008:

	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
<b>Tekoči odhodki - 40</b>	497.512,40	506.238,93	527.968,42	569.070,93	613.226,20	753.459,50
<b>Tekoči transferi -41</b>	752.810,41	865.164,74	850.263,85	917.095,18	979.923,05	1.004.830,51
<b>TEKOČI DEL 40+41</b>	<b>1.250.322,82</b>	<b>1.371.403,68</b>	<b>1.378.232,27</b>	<b>1.486.166,11</b>	<b>1.593.149,25</b>	<b>1.758.290,01</b>
<b>Investicijski odh. - 42</b>	874.693,58	660.814,87	421.135,72	1.101.408,36	1.506.523,36	3.548.229,37
<b>Investicijski transf.- 43</b>	151.194,18	116.216,99	174.671,31	71.816,55	118.054,49	122.751,72
<b>INVESTICIJSKI DEL 42+43</b>	<b>1.028.887,76</b>	<b>777.031,86</b>	<b>595.807,03</b>	<b>1.173.224,91</b>	<b>1.624.577,85</b>	<b>3.670.981,09</b>
<b>Odplačilo dolga -55</b>	31.441,24	32.743,47	79.949,43	80.488,04	0	0
<b>Povečanje kapitalskih deležev - 44</b>	853,15	5.472,16	267,07	0	0	0
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.308.504,97</b>	<b>2.186.651,17</b>	<b>2.054.255,80</b>	<b>2.739.879,06</b>	<b>3.217.727,10</b>	<b>5.429.271,10</b>



### **2.2.2.7 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja Občine Semič glede na predpisane standarde in merila, ki so jih določila pristojna ministrstva oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja**

Uprava Občine Semič je že v letu 2005 pristopila k izboljšanju stanja poslovanja z revizijo zaključnega računa leta 2004 z namenom, da bi poslovala čim bolj gospodarno in učinkovito. Razkritja te revizije so prinesla bistveno izboljšanje poslovanja, kar nam je potrdila revizija, izvedena v letu 2005. V letu 2007 smo prav tako revidirali svoje poslovanje v letu 2006 in sprejeli Pravilnik o notranjih kontrolah v Občini Semič ter pripravili Register tveganj Občine Semič. Tudi v letu 2008 smo najeli zunanjega revizorja za revizijo zaključnega računa leta 2007, ki je pripravil dopolnitev Registra tveganj. Smatramo, da je revizija poslovanja zelo koristna, saj zajema nepristransko naknadno preverjanje poslovanja in svetovanje, namenjeno izboljšanju poslovanja, obvladovanju tveganj z namenom doseganja zastavljenih ciljev občine.

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja pa sproti preverja tudi Nadzorni odbor Občine Semič, ki je v minulem letu izvedel revizijo investicije Rekonstrukcija Brunskoletove hiše v Semiču, javne razsvetljave in ceste Maline ter izreden nadzor nad vzdrževanjem in upravljanjem občinske stavbe na Štefanovem trgu 9. Pri svojem delu je podal mnenja in ukrepe za boljše poslovanje, ki za občinsko upravo pomenijo obveza za boljše poslovanje.

Da bi bilo naše poslovanje še uspešnejše, bomo tudi v letu 2009 naročili revizijsko službo, ki nam bo s svojimi nasveti pomagala k čim boljšemu poslovanju, Nadzorni odbor občine pa nadaljuje z nadzori po programu dela.

### **2.2.2.8 Ocena notranjega nadzora javnih financ**

#### **2.2.2.8.1 Obstoj internih pravil in postopkov delovanja v vseh delih poslovanja**

Dne 05.01.2004 je župan Občine Semič sprejel Pravilnik o računovodstvu Občine Semič, ki ureja organizacijo računovodstva in način vodenja poslovnih knjig občine. V skladu s 32. členom navedenega pravilnika, mora gibanje knjigovodskih listin zaradi notranje kontrole potekati po vnaprej definirani poti, in sicer:

- 1.) Evidentiranje – zaporedna številka in datum prejema knjigovodske listine – v sprejemni pisarni zadolžena tajnica V/I župana, ki jo nato preda računovodji finančniku.
- 2.) Računovodja finančnik preveri formalno in računsko pravilnost listine, preveri njeno skladnost s finančnimi in računovodskimi predpisi, jo vknjiži v knjigo prejetih računov (likvidaturo) – velja za račune in situacije, listino opremi s spremno dokumentacijo (pogodba, naročilnica, prejemnica), določi proračunsko postavko in mesto v funkcionalni klasifikaciji in jo izroči skrbniku.
- 3.) Skrbnik (pristojen uslužbenec občinske uprave), ki je odgovoren za vsebinsko kontrolo knjigovodske listine, preveri ustreznost podatkov v listini z dejanskim opravljenim delom, dobavljenim blagom (gradbeno knjigo, pogodbo, naročilnico) in preveri proračunsko postavko, na katero se knjigovodska listina nanaša. V primeru popravka proračunske postavke obvesti računovodja finančnika. Skrbnik s podpisom in datumom potrdi resničnost in ustreznost knjigovodske listine in jo preda odredbodajalcu.
- 4.) Odredbodajalec (župan) s podpisom odredbe potrdi, da se izvršijo vsa dejanja, ki izhajajo iz značaja knjigovodske listine in jo preda računovodji finančniku.
- 5.) Računovodja finančnik preveri doslednost vseh predhodnih postopkov in kontrol ter s podpisom soglaša, da se na osnovi listine izvrši plačilo in opravi vsa potrebna knjiženja. Pred izvršitvijo plačila računovodja finančnik predloži v pregled odredbo za plačilo tajniku občine, ki s podpisom na levi strani odredbe potrdi izvedbo plačila. Iz knjige prejetih računov se knjigovodska listina prenese v glavno knjigo obveznosti do dobaviteljev.
- 6.) Enkrat tedensko računovodja finančnik preveri skladnost knjige prejetih računov (likvidature) s knjigo obveznosti do dobaviteljev (220)

Opisano gibanje knjigovodske listine se evidentira s pomočjo posebnega žiga v skladu s 14. členom omenjenega pravilnika z naslednjo obliko:

## OBČINA SEMIČ

Prejeto	Zap. št.
Konto	FK
<b>Skrbnik</b>	
Datum	Podpis
<b>RF</b>	
Datum	Podpis

Dne 25.08.2004 je župan Občine Semič sprejel Pravilnik za oddajo javnih naročil male vrednosti, ki se je uporabljal vse do uveljavitve novega zakona o javnem naročanju, ki pa ne narekuje sprejema pravilnika.

Dne 17.12.2007 je župan sprejel Pravilnik o notranjih kontrolah in Register tveganja, ki se je z novelacijo z dne 25.09.2008 še dopolnil z ugotovitvami revizijske službe. Pravilnik o notranjih kontrolah določa postopke načrtovanja, izvrševanja proračuna in finančnih načrtov, računovodenja in poročanja, vse z namenom, da se dosežejo zastavljeni cilji in da bodo sredstva zavarovana pred izgubo, oškodovanji in prevarami. Prav tako se z vspostavljanjem notranjih kontrol zagotavlja spoštovanje načela zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti.

### 2.2.2.8.2 Ločenost funkcij odobranja, evidentiranja in izvajanja

Ločenost funkcij odobranja, evidentiranja in izvajanja določa 32. člen Pravilnika o računovodstvu Občine Semič, št. 412-02-01/2004-1, vrši pa se s pomočjo posebnega žiga, ki se odtisne na knjigovodski listini in pokaže njeno gibanje, potrjevanje ter izvajanje in evidentiranje. V upravi Občine Semič so funkcije odobranja, evidentiranja in izvajanja ločene.

### 2.2.2.8.3 Obstoj posebnih služb za nadzor nad poslovanjem

V skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. l. RS, št. 72/02) smo dolžni zagotoviti lastno notranjo revizijsko službo, ali skupaj z drugimi proračunskimi uporabniki; lahko pa v skladu s predpisi javnega naročanja najamemo zunanje izvajalce notranjega revidiranja.

Z najeto revizijsko hišo Loris d.o.o. smo že izvedli revizijo zaključnega računa proračuna za leto 2004 in zaključnega računa proračuna za leto 2005, z revizijsko hišo Perner d.o.o. za leto 2006 ter ponovno z revizijsko hišo Loris d.o.o. za leto 2007. Razkritja, ki so jih nakazovala Poročila o izvajanju notranje revizije, so nam dala usmeritve, da smo naše poslovanje še izboljšali. Na podlagi izvedene revizije v letu 2007 smo pristopili tudi k sprejemu Pravilnika o notranjih kontrolah Občine Semič št. 410-25/2007-1 z dne 17.12.2007 in njegove priloge Registra tveganj Občine Semič št. 410-25/2007-2 z dne 17.12.2007. Register tveganj smo 25.09.2008 še dopolnili in ga bomo še dopolnjevali v smislu čim večjega obvladovanja tveganj.

**2.2.2.8.4 Metodologija za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ k Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, 10. člen točka 8 in 16. člen točka 8 (Uradni list RS, št. 12/01 in 10/06)**

Oceno notranjega nadzora javnih financ predloži predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika na obrazcu Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (v nadaljevanju: Izjava).

**IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC V OBČINI SEMIČ  
V LETU 2008**

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v Občini Semič.

**Oceno podajam na podlagi:**

- ocene notranje revizijske službe za področja: VSA PODROČJA DELOVANJA
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: VODSTVA OBČINSKE UPRAVE
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: /

**V OBČINI SEMIČ je vzpostavljeno:**

**1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**2. Upravljanje s tveganji**

**2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**V letu 2008 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):**

1. IZVEDEL UREDITEV DVEH PISARN ZA DVA ZAPOSLENA V PRITLIČNEM DELU OBČINSKE STAVBE IN PRESELITEV DVEH ZAPOSLENIH ZA ZAGOTOVITEV BOLJŠIH DELOVNIH POGOJEV
2. ZAPOSIL DVE PRIPRAVNICE ZA RAZBREMENITEV ZAPOSLENIH IN ZMANJŠANJE MOŽNOSTI ZA NAPAKE
3. POSODOBIL REGISTER TVEGANJ NA CELOTNEM POSLOVANJU OBČINE SEMIČ
4. PRIPRAVIL IZJAVO O SEZNANITVI Z VSEBINO KODEKSA JAVNIH USLUŽBENCEV
5. OPOZORIL STRANKE O POSLOVANJU NA URADNE DNI.

**Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):**

1. PRIPRAVITI JE POTREBNO ANALIZO POTREB PO USPOSABLJANJU IN GA PLANIRATI
2. PRIPRAVITI JE POTREBNO MERILA ZA UGOTAVLJANJE USPEŠNOSTI KADROVANJA
3. PRIPRAVITI JE POTREBNO MANJKAJOČE INTERNE AKTE ZA GLAVNE PROCESSE POSLOVANJA (ODDAJA JAVNIH NAROČIL, PREVZEMANJE OBVEZNOSTI, IZVRŠEVANJE PLAČIL).

Ivan Bukovec, župan

### **2.2 2.9 Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi**

V kolikor zastavljeni cilji niso bili doseženi, je potrebno podati pojasnilo vzrokov in posledic, seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev. V nadaljevanju podajamo pojasnila po posameznih uporabnikih in področjih porabe:

#### **2.2 2.9.1 OBČINSKA UPRAVA:**

##### **2.2 2.9.1.1 02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

Plačila storitev pobiranja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in turistične takse nismo realizirali, ker s strani DURS nismo prejeli računa.

#### **2.2.2.9.1.2 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

Denarnih nagrad nismo izplačali, ker ni bilo natečaja. Planirane imamo v letu 2009.

#### **2.2.2.9.1.3 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

Plačila izdelave projekta za gozdni cesti Vavpčke trave – Škrilj in Pri tabli - Ravno bukovje nismo izvedli, ker izdelovalec še ni izstavil računa. Realizacija bo sledila v letu 2009.

#### **2.2.2.9.1.4 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

Področje je bilo po realizaciji doseženih ciljev (izgradnje) doseženo v skladu s pričakovanji. Ni pa bil izdelan projekt pločnika in javne razsvetljave Krvavčji Vrh, ki je še v izdelavi in bo dokončan v letu 2009. Prav tako ni bilo realizacije na izvedbi projekta pločnika in javne razsvetljave Vajdova ulica in Roška in Kolodvorska cesta, saj smo v letu 2008 pričeli s postopkom izbire izvajalca, zato do stroškov še ni prišlo. Izvedba bo končana v letu 2009, v katerem sta bili tudi podpisani pogodbi. Cestna signalizacija je bila postavljena, vendar računa zaradi likvidnostnih težav nismo plačali v letu 2008, ampak ga bomo v letu 2009. Gradnja parkirišča v ulici Sela se je sicer začela, vendar računa nismo prejeli v letu 2008.

#### **2.2.2.9.1.5 16 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

Takse za obremenjevanje tal so bile porabljene le v zahtevku, ki ga je na Občino Semič naslovila MO Novo mesto, razlika se je prenesla v letu 2009 kot namenska sredstva. Za izvedbo projekta kanalizacije in ČN Krvavčji Vrh v letu 2008 nismo prejeli računa, prav tako pa tudi dela niso bila izvedena do te mere, da bi jim lahko sledil račun. Izvedba in pridobitev gradbenega dovoljenja ter gradnja bo sledila v letu 2009.

#### **2.2.2.9.1.6 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

Prostorski plani so se sicer izvajali, vendar, vendar njihova realizacija ni dosegla pričakovanega obsega. Plačila so se izvedla le za izvedena dela. Zamenjava hidrantov je bila izvedena, račun pa ni bil plačan zaradi likvidnostne situacije ob koncu leta. Ker krajani Rožnega Dola niso pričeli z deli za pokopališče, sredstva niso bila porabljena, predvidena so v letu 2009.

#### **2.2.2.9.1.7 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

Glede na zapadlost situacij in razpoložljiva proračunska sredstva je realizacija pri gradnji Večnamenskega kulturnega centra Semič dosegla nekoliko višjo realizacijo, vendar tudi na prihodkovnem delu. Preostali prihodki in tudi stroški bodo poravnani v letu 2009. Dotacije KUD Semič in Skladu za kulturne in ljubiteljske dejavnosti se niso izvedle, ker ni bilo podlage za izplačilo – zahtevka. S strani izvajalca tekočega vzdrževanja muzejske stavbe ni bilo izstavljenega računa, zato tudi ni bilo realizacije. Športno igrišče na Krvavčjem Vrhu se ni izvedlo po pričakovanjih, čemur so botrovale vremenske razmere in pa sam način dela z velikim zasipom vrtače. Dokončanje del in plačilo bo izvedeno v letu 2009. zaradi omejenosti s finančnimi sredstvi in zbiranjem ponudb za izvedbo, v letu 2008 nismo pričeli izvajati nujne rekonstrukcije v TVD Partizanu in jo bomo pričeli v letu 2009.

#### **2.2.2.9.1.8 16 – SOCIALNO VARSTVO**

Zaradi nedefinirane lokacije morebitne gradnje doma za starejše v Semiču, nismo šli v odkup zemljišča. Predviden je v letu 2009.

### ***2.2.2.10 Ocena učinkov poslovanja Občine Semič na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora***

#### Vpliv na gospodarstvo:

Podjetji Elstab d.o.o. in Motvoz d.d., ki sta v letu 2007 odkupila zemljišča v PSC Vrtača, se pospešeno pripravljata na gradnjo. V ta namen se je tudi Občina Semič podala na pot sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta z širitvijo območja, kar bo omenjenima podjetjema zagotovilo pogoje za pridobitev gradbenega dovoljenja. Odprtje dveh novih tovarn bo imelo vpliv na zmanjševanje brezposelnosti v občini in širše.

Zanemarljive niso niti pomoči za subvencije obrestnih mer in zagotavljanje sredstev za ugodne kredite gospodarstvenikom. Z različnimi pomočmi kmetijstvu ohranjamo nivo kmetijstva na ravni prejšnjega leta, izdelali smo Strategijo razvoja kmetijstva do leta 2013, ki je nakazala usmeritve v kmetijstvu glede na specifičnost naše občine. Na gospodarstvo prihodnjih obdobj bo prav gotovo vplivalo tudi zanimanje za nove vire energije, kot je ogrevanje in pridobivanje električne energije na biomaso, zato smo že predhodno izdelali idejno študijo uporabe biomase v naši občini.

#### Vpliv na socialo:

S transferi v socialne storitve omogočamo našim občanom zadovoljiv nivo predvsem na področju pomoči na domu, za kar imamo dve usposobljeni delavki. S tem našim ostarelim občanom pomagamo, da čim dlje ostanejo v domačem okolju in s tem prispevamo h kvaliteti bivanja. Za občane, ki zaradi svojega zdravstvenega stanja ne morejo več sami skrbeti zase, pomagamo z regresiranjem oskrbe v domovih, socialno šibkim subvencioniramo stanarine, pomagamo humanitarnim društvom. Sama ideja gradnje doma starejših v Semiču tudi pomembno vpliva na področje sociale. V letu 2008 je bil imenovan Projektni svet, ki bo podal odločitev, ali je gradnja smiselna. Če bo odločitev pozitivna, bomo šli v odkup zemlje in naročili projektno dokumentacijo ter se prijavili na razpis za koriščenje sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

#### Vpliv na varovanje okolja:

Na področju varstva okolja pa je občina vložila nekoliko manjši znesek, vendar še vedno 29.479,61 EUR za namene varovanja okolja: v izgradnjo CeROD-a, zapiranje deponije Vranoviči ter izgradnjo podcentra za ravnanje z odpadki Vranoviči, dokončanje kanalizacije v Kašči. Končana je bila tudi izvedba komunalne infrastrukture v romskem naselju Sovinek, pri čemer so prebivalci dobili tekočo pitno vodo, kanalizacijo za odvajanje le-te in pa lastno čistilno napravo, da se odpadne vode ne bodo stekale v kraško podzemlje. S tem celovitim posegom smo bistveno doprinesli k varstvu okolja.

#### Vpliv na regionalni razvoj:

Poslovanje v letu 2008 je imelo poglobljen vpliv tudi na regionalni razvoj, saj smo v tem letu dokončali dve investiciji, financirani iz sredstev Evropske unije. Gradnja Večnamenskega kulturnega centra Semič z ureditvijo dostopa je bila delno financirana Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«, razvojne prioritete »Razvoj regij«. Gradnja Vodovoda Rožni Dol – Brezje pri Rožnem Dolu pa ravno tako iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«, razvojne prioritete »Razvoj regij«.

Septembra 2008 smo vse tri belokranjske občine prejele odločbo o dodelitvi sredstev za sofinanciranje investicije »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine«, in sicer iz Evropskega Kohezijskega sklada. Investicija izgradnje vodovodnih in kanalizacijskih omrežij ter čistilnih naprav na območju vseh treh občin je zgovoren dokaz regionalnega delovanja.

#### Vpliv na urejanje prostora:

Pomemben vpliv poslovanja je bil tudi pri urejanju prostora, saj smo veliko pozornost namenili izdelavi prostorske dokumentacije, predvsem občinskega prostorskega načrta in širitev zazidalnega načrta v PSC Vrtača. Pomemben prispevek na urejenost občinskega središča, naselja Semič, pa je prinesla izgradnja večnamenskega kulturnega centra Semič in ureditev dostopne ceste v dolžini 305 m. Prav tako je na urejenost naselja Štrekljevec ob glavni cesti že sedaj močno vplivalo ureditev križišča in javne razsvetljave, čeprav bo potrebno v tem naselju še veliko postoriti na urejenosti.

### **2.2.2.11 Pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike**

#### 2.2.2.11.1 Število zaposlenih po stanju ob koncu obračunskega obdobja

Na dan 31.12.2008 je bilo v Občinski upravi Občine Semič zaposlenih 6 javnih uslužbencev in dve pripravnici za opravo državnega izpita. Kot funkcionar je bil zaposlen tudi župan.

#### 2.2.2.11.2 Število zaposlenih po dejavnostih

- višji svetovalec I ali direktorica občinske uprave – 1 zaposlena
- višji svetovalec II za družbene dejavnosti – 1 zaposlena
- svetovalec II za pravne, premoženjske in evropske zadeve – 1 zaposlena
- višji referent I za infrastrukturo in investicije – 1 zaposlen
- računovodja VI – 1 zaposlena
- poslovni sekretar V-II – 1 zaposlena
- župan VI – 1 zaposlen
- pripravnica za opravo državnega izpita za imenovanje v naziv »svetovalec III«

- pripravnica za opravo državnega izpita za imenovanje v naziv »svetovalec II«.

#### 2.2.2.11.3 Izobrazbena sestava zaposlenih po zahtevani in dejanski izobrazbi

Naziv zaposlenega	Zahtevana izobrazba	Dejanska izobrazba
<b>višji svetovalec I ali direktorica občinske uprave</b>	visoka strokovna VII/1. stopnja	visoka strokovna VII/1. stopnja
<b>višji svetovalec II za družbene dejavnosti</b>	visoka strokovna VII/1. stopnja	univerzitetna VII/2. stopnja
<b>svetovalec II za pravne, premoženjske in evropske zadeve</b>	visoka strokovna VII/1. stopnja	univerzitetna VII/2. stopnja
<b>višji referent I za infrastrukturo in investicije</b>	višja strokovna VI. stopnja	višja strokovna VI. stopnja
<b>računovodja VI</b>	višja strokovna VI. stopnja	višja strokovna VI. stopnja
<b>poslovni sekretar V-II</b>	srednja V. stopnja	srednja V. stopnja
<b>pripravnica za opravo državnega izpita za imenovanje v naziv »svetovalec III«</b>	visoka strokovna VII/1. stopnja	visoka strokovna VII/1. stopnja
<b>pripravnica za opravo državnega izpita za imenovanje v naziv »svetovalec II«</b>	visoka strokovna VII/1. stopnja	univerzitetna VII/2. stopnja
<b>župan VI</b>	/	kmetijski strojnik

#### 2.2.2.11.4 Starostna sestava zaposlenih

Naziv zaposlenega	Starost
<b>višji svetovalec I ali direktorica občinske uprave</b>	41 let
<b>višji svetovalec II za družbene dejavnosti</b>	48 let
<b>svetovalec II za pravne, premoženjske in evropske zadeve</b>	27 let
<b>višji referent I za infrastrukturo in investicije</b>	32 let
<b>računovodja VI</b>	34 let
<b>poslovni sekretar V-II</b>	31 let
<b>pripravnica za opravo državnega izpita za imenovanje v naziv »svetovalec III«</b>	26 let
<b>pripravnica za opravo državnega izpita za imenovanje v naziv »svetovalec II«</b>	27 let
<b>župan VI</b>	59 let
<i>Povprečna starost na dan 31.12.2006</i>	<b>36,11 let</b>

#### 2.2.2.11.5 Napredovanje zaposlenih po nazivih, delovnih mestih, plačnih razredih

Naziv zaposlenega	Napredovanje v nazivu	Napredovanje v pl. razredu
<b>višji svetovalec I ali direktorica občinske uprave</b>	/	/
<b>višji svetovalec II za družbene dejavnosti</b>	/	/
<b>svetovalec II za pravne, premoženjske in evropske zadeve</b>	/	Premestitev zaradi delovnih potreb – iz 3,6 na 4,4
<b>višji referent I za infrastrukturo in investicije</b>	Iz višji referent II v višji referent I	Premestitev zaradi delovnih potreb – iz 3,0 na 4,4
<b>računovodja VI</b>	/	Premestitev zaradi delovnih potreb – iz 2,75 na 3,8
<b>poslovni sekretar V-II</b>	/	Premestitev zaradi delovnih potreb – iz 2,75 na 3,8
<b>pripravnica za opravo državnega izpita za imenovanje v naziv »svetovalec III«</b>	/	/
<b>pripravnica za opravo državnega izpita za imenovanje v naziv »svetovalec II«</b>	/	/
<b>župan VI</b>	/	/

### 2.2.2.11.6 Bolniški izostanki in druge odsotnosti z dela

Naziv zaposlenega	Bolniški izostanki	Druge odsotnosti
višji svetovalec I ali direktorica občinske uprave	/	/
višji svetovalec II za družbene dejavnosti	/	/
svetovalec II za pravne, premoženjske in evropske zadeve	189 ur	673 ur porodniški dopust
višji referent I za infrastrukturo in investicije	/	92 ur očetovski dopust
računovodja VI	22 ur (nega)	/
poslovni sekretar V-II	/	/
pripravnica za opravo državnega izpita za imenovanje v naziv »svetovalec III«	/	40 ur študijski dopust
pripravnica za opravo državnega izpita za imenovanje v naziv »svetovalec II«	/	42 ur študijski dopust
župan VI	/	/
<b>Izostanki skupaj</b>	<b>211 ur</b>	<b>847 ur</b>

### 2.2.2.11.7 Izobraževanje zaposlenih

Naziv zaposlenega	Izobraževanje - smer	Šola
višji svetovalec I ali direktorica občinske uprave	/	/
višji svetovalec II za družbene dejavnosti	/	/
svetovalec II za pravne, premoženjske in evropske zadeve	Magistrski študijski program – 1. letnik	Univerza v Mariboru Pravna fakulteta
višji referent I za infrastrukturo in investicije	Dipl. ing. gradbeništva (vpisan v 3. letnik)	Univerza v Ljubljani – Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
računovodja VI	/	/
poslovni sekretar V-II	/	/
pripravnica za opravo državnega izpita za imenovanje v naziv »svetovalec III«	/	/
pripravnica za opravo državnega izpita za imenovanje v naziv »svetovalec II«	Magistrski študijski program – 1. letnik	Univerza v Ljubljani Ekonomska fakulteta
župan VI	/	/

### 2.2.2.12 Poročilo o investicijskih vlaganjih

Občina Semič je v proračunskem letu 2008 izredno veliko vlagala v investicije, kar je razvidno tudi iz pregleda in primerjave med investicijskim delom proračuna v posameznih letih. Za pojasnilo še enkrat to aktivnost prikazujemo v tabeli višin proračunov od leta 2003 do leta 2008, iz katere je razvidna rast investicijskega dela proračuna v letu 2008 glede na leto 2007 – indeks povečanja je 225,97. V celotni realizaciji proračuna 2008 tako le investicijski del zajema 67,61% vseh sredstev.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
<b>Tekoči odhodki - 40</b>	497.512,40	506.238,93	527.968,42	569.070,93	613.226,20	753.459,50
<b>Tekoči transferi -41</b>	752.810,41	865.164,74	850.263,85	917.095,18	979.923,05	1.004.830,51
<b>TEKOČI DEL 40+41</b>	<b>1.250.322,82</b>	<b>1.371.403,68</b>	<b>1.378.232,27</b>	<b>1.486.166,11</b>	<b>1.593.149,25</b>	<b>1.758.290,01</b>
<b>Investicijski odh. - 42</b>	874.693,58	660.814,87	421.135,72	1.101.408,36	1.506.523,36	3.548.229,37
<b>Investicijski transf.- 43</b>	151.194,18	116.216,99	174.671,31	71.816,55	118.054,49	122.751,72
<b>INVESTICIJSKI DEL 42+43</b>	<b>1.028.887,76</b>	<b>777.031,86</b>	<b>595.807,03</b>	<b>1.173.224,91</b>	<b>1.624.577,85</b>	<b>3.670.981,09</b>
<b>Odplačilo dolga -55</b>	31.441,24	32.743,47	79.949,43	80.488,04	0	0
<b>Povečanje kapitalskih deležev - 44</b>	853,15	5.472,16	267,07		0	0
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.308.504,97</b>	<b>2.186.651,17</b>	<b>2.054.255,80</b>	<b>2.739.879,06</b>	<b>3.217.727,10</b>	<b>5.429.271,10</b>

Izredno močno investicijsko dejavnost so v letu 2008 zaznamovale številne investicije, med vidnejšimi, katerih odhodki so znašali nad 20.000,00 EUR, so:

- gradnja Večnamenskega kulturnega centra Semič z ureditvijo dostopa v višini 2.525.545,82 EUR
- gradnja vodovoda Rožni Dol – Brezje pri Rožnem Dolu v višini 299.979,28 EUR
- izgradnja komunalne infrastrukture v romskem naselju Sovinek v višini 128.505,75 EUR



- preplastitve javnih poti v višini 66.177,94 EUR
- investicija v ZP Semič v višini 54.215,07 EUR
- plačilo obveznosti izgradnje pločnika in javne razsvetljave na Metliški cesti v višini 53.836,55 EUR
- nakup stanovanj v višini 39.000,00 EUR
- sofinanciranje obnove cerkve v Črmošnjicah v višini 32.000,00 EUR
- modernizacija javnih poti v višini 28.171,00 EUR
- nakup zgradbe in zemljišča TVD Partizan v višini 27.446,03 EUR
- nakup zemljišč v višini 27.298,42 EUR
- investicijsko vzdrževanje v OŠ Semič v višini 24.675,00 EUR
- izgradnja športnih igrišč v višini 23.879,80 EUR
- pločnik in javna razsvetljava Štrekljevec v višini 23.000,00 EUR
- nabava osnovnih sredstev v OŠ Semič v višini 20.430,00 EUR
- sofinanciranje investicij v ZD Črnomelj v višini 20.246,72 EUR.

Svojo veliko težo v proračunu 2008 pa imajo tudi vsa ostala manjša investicijska vlaganja, ki smo jih razpršili po območju občine in s tem krajanom izboljšali življenjske razmere.

Celotna vrednost vseh novogradenj, rekonstrukcij, adaptacij, investicijskega vzdrževanja, obnov, nakupov, izdelave projektov in investicijskih transferov v letu 2008 znaša **3.670.981,09 EUR**.

### 3 OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2008

V nadaljevanju podajamo obrazložitev realizacije načrta razvojnih programov za leto 2008, ki predstavlja tretji del zaključnega računa proračuna; izpis iz programa prikazuje dejansko realizacijo v letu 2008.

#### 104 OBČINSKA UPRAVA

##### 1. Bilanca prihodkov in odhodkov

### 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

#### **1. OB109-08-0001 – Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij:**

- kraj investicije: celotno območje Občine Semič
- obseg investicije: investicija obsega gradnjo, upravljanje in vzdrževanje širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na celotnem območju Občine Semič
- časovni okvir: pričetek investicije v letu 2008, zaključek koncem leta 2010. V letu 2008 je bila izvedena prijava investicije na Ministrstvo za gospodarstvo in proti koncu leta prejet sklep o odobritvi sofinanciranja. Na podpis pogodbe o sofinanciranju smo čakali do marca 2009. Takoj po podpisu so se začele aktivnosti okoli pričetka izvajanja investicije (projekt, soglasja lastnikov zemljišč, gradnja).

#### **2. OB109-06-0087 - Cenitve nepremičnin:**

- kraj investicije: cenitve v okviru delovanja Občine Semič
- obseg investicije: pred vsakim razpolaganjem s premoženjem, ki je bilo predvideno v letnem načrtu, je bilo potrebno pridobiti cenitev premoženja, ki je bila podlaga za razpolaganje (nakup, prodaja, menjava)
- časovni okvir: vsako leto do leta 2011.

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

#### **1. OB109-06-0003 – Nakup pisarniškega pohištva:**

- kraj investicije: nakup pisarniškega pohištva v okviru delovanja Občine Semič
- obseg investicije: nakup stolov, montaža omar in zaves v novih pisarnah v pritličju stavbe, izdelava omare za shranjevanje materiala za vezavo gradiv
- časovni okvir: vsako leto do leta 2011 glede na potrebe.

#### **2. OB109-06-0004 – Nakup strojne računalniške opreme:**

- kraj investicije: nakup opreme v okviru delovanja Občine Semič
- obseg investicije: v letu 2008 smo nabavili nov prenosni računalnik za pisarno župana in za računovodstvo; star računalnik iz računovodstva smo dodelili pripravnici
- časovni okvir: vsako leto do leta 2011 glede na potrebe.

#### **3. OB109-06-0005 – Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje:**

- kraj investicije: nakup opreme v okviru delovanja Občine Semič
- obseg investicije: v letu 2008 nismo nabavljali tovrstne opreme
- časovni okvir: vsako leto do leta 2011 glede na potrebe.

#### **4. OB109-06-0006 – Nakup telekomunikacijske opreme:**

- kraj investicije: nakup opreme v okviru delovanja Občine Semič
- obseg investicije: v letu 2008 smo nabavili nov mobilni telefon za potrebe župana
- časovni okvir: vsako leto do leta 2011 glede na potrebe.

#### **5. OB109-06-0008 – Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe:**

- kraj investicije: Semič, občinska stavba
- obseg investicije: v letu 2008 so izvedena elektro instalacijska dela v pisarnah v pritličju občinske stavbe, v jesenskem času pa obnova fasade, oplesk oken in pleskanje stopnišča v občinski stavbi.
- časovni okvir: vsako leto do leta 2011 glede na potrebe.

#### **6. OB109-06-0009 – Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov:**

- kraj investicije: Semič, poslovni prostori občine
- obseg investicije: v letu 2008 smo prepleskali novi pisarni v pritličju občinske stavbe in zamenjali glavno varovalko v brunskoletovi hiši.
- časovni okvir: vsako leto do leta 2011 glede na potrebe.

#### **7. OB109-07-0023 – Nakup licenčne programske opreme:**

- kraj investicije: Semič, občinska uprava
- obseg investicije: v letu 2008 smo kar nekajkrat dopolnjevali računalniški program za obračunavanje plač, nabavili smo program za izdelavo evidence za zavarovance in program blagajne za zaračunavanje upravnih taks.
- časovni okvir: vsako leto do leta 2011 glede na potrebe.

### **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

#### **1. OB109-06-0011 – Nakup druge opreme in napeljav – civilna zaščita:**

- kraj investicije: Semič, občinska uprava za Štab CZ Občine Semič
- obseg investicije: v letu 2008 so bila nabavljena zaščitna pregrinjala za potrebe pomoči ob neurjih.
- časovni okvir: vsako leto do leta 2011 glede na potrebe.

### **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

#### **1. OB109-07-0028 – Novogradnje gozdnih cest:**

- kraj investicije: predvidena so sredstva za gradnjo gozdne ceste Škrilj - Vavpčke trave in Pri tabli – Ravno Bukovje
- obseg investicije: v letu 2008 smo naročili izdelavo dveh projektov za gradnjo gozdne ceste Škrilj – Vavpčke trave, Pri tabli – Ravno Bukovje; za projekta do konca leta ni nastala obveznost, ki bi zapadla v plačilo.
- časovni okvir: začetek v letu 2009.

### **12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**

#### **1. OB109-06-0089 – Izdelava idejne rešitve in študije uporabe biomase:**

- kraj investicije: ožji del Semiča (javni objekti)
- obseg investicije: izdelava projekta in kasneje izvedba ogrevanja javnih objektov na biomaso; v letu 2008 ni bilo predvidenih nobenih aktivnosti v tej smeri.
- časovni okvir: v letu 2009 izdelava projekta, začetek izvedbe v letu 2010 in 2011 dokončanje.

### **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

#### **1. OB109-06-0015 – Pločnik in javna razsvetljava Metliška cesta:**

- kraj investicije: Metliška cesta
- obseg investicije: izgradnja pločnika in javne razsvetljave na delu, kjer je še ni bilo, investicijsko vzdrževanje starega dela
- časovni okvir: dela začeta že leta 2003 do 2006 z ureditvijo dela razsvetljave in namestitvijo utripalke nad cesto, v letu 2007 izgradnja pločnika in javne razsvetljave od trgovine Kašča v smeri proti Metliki, česar dokončno plačilo bo izvedeno še v letu 2008, v letu 2009 investicijsko vzdrževanje najstarejšega dela pločnika in javne razsvetljave (od gostilne Pezdirc do trgovine Kašča). V letu 2008 je bilo izvedeno dokončno plačilo izgradnje pločnika in javne razsvetljave v letu 2007.

#### **2. OB109-06-0017 – Cesta ZN Semič 1:**

- kraj investicije: cesta v okviru ZN Semič 1
- obseg investicije: izgradnja ceste, pločnika, javne razsvetljave na celotni trasi ceste
- časovni okvir: dela za ureditev ceste v makedamski izvedbi so bila začeta že leta 2006 in 2007. V letu 2007 izvedena do stanovanjske hiše Bahorič asfaltna cesta in javna razsvetljava. V letu 2008 smo poravnali del prenesenih obveznosti iz leta 2007. Asfaltiranje preostalega dela bo izvedeno v naslednjem obdobju v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

### **3. OB109-06-0019 – Preplastitev javnih poti:**

- kraj investicije: ceste in javne poti v Občini Semič
- obseg investicije: preplastitev po programu v okviru proračunskih sredstev
- časovni okvir: preplastitve se vršijo vsako leto v odvisnosti od proračunskih virov in se bodo nadaljevale vsako leto do leta 2011. V letu 2008 smo izvedli dela na cesti Rožni Dol – Brezje pri Rožnem Dolu (d = 1.050 m, š = 2,5-3,0 m), cesti Štefanov trg (d = 35 m, š = 5,5 m), cesti KC Semič – ulica Vavpča vas (d = 85 m, š = 3 m), cesti na ŽP Rožni Dol (d = 150 m, š = 3,5 m), cesti na Vajdovi ulici (d = 70 m, š = 3 m).

### **4. OB109-06-0023 – Rekonstrukcije – Roška in Kolodvorska cesta:**

- kraj investicije: Roška in Kolodvorska cesta
- obseg investicije: nujna postavitev odbojnih ograj in obnova podpornih zidov v skladu s proračunskimi zmoglostmi in dejanskimi potrebami
- časovni okvir: nujna dela se vršijo že več let v odvisnosti od nujnosti in se bodo nadaljevala do leta 2011. V letu 2008 smo za zagotovitev varnosti obnovili oporni zid in postavili odbojno ograjo.

### **5. OB109-06-0028 – Modernizacija javnih poti:**

- kraj investicije: javne poti v občini
- obseg investicije: glede na pobudo in sofinanciranje krajanov se izvedejo modernizacije posameznih odsekov javnih poti
- časovni okvir: v letu 2008 smo s sofinanciranjem krajanov modernizirali naslednje poti: asfaltiranje ceste na Krvavčjem Vrhu (d = 85 m, š = 3 m), asfaltiranje ceste v ulici Cesta v Bukovje (d = 190 m, š = 3 m), asfaltiranje ceste na Štrekljencu (d = 55 m, š = 2,5 m), asfaltiranje ceste v ulici Kot (d = 160 m, š = 2,5 m).

### **6. OB109-07-0003 – Ureditev križišča pri Iskri:**

- kraj investicije: križišče pri podjetju Iskra d.d. na Vajdovi ulici
- obseg investicije: skupaj z Direkcijo RS za avtoceste bomo pristopili k ureditvi križišča pri tovarni Iskra. Direkcija bo financirala pridobitev projektne in investicijske dokumentacije, pridobila zemljišča, zgradila delno hodnik za pešce na levi strani, občina pa ureditev postajališča, delno hodnika za pešce na levi strani, prestavitev komunalnih naprav.
- časovni okvir: z investicijo nameravamo pričeti v letu 2010 do leta 2012. V letu 2008 ni bilo predvidenih aktivnosti.

### **7. OB109-07-0004 – Pločnik in javna razsvetljava Štrekljavec:**

- kraj investicije: križišče na Štrekljencu
- obseg investicije: skupaj z DRSC smo v letu 2007 pristopili k ureditvi križišča na Štrekljencu, pri čemer je občina financirala le izgradnjo pločnika in javne razsvetljave s postavitvijo utripalke na prehodu čez cesto. V letu 2008 je bilo dokončno izvedeno financiranje navedenega projekta, uredili pa smo tudi obračališče pri osnovni šoli ter pričeli javno naročanje za izbiro projektanta za pločnik in javno razsvetlavo ob državni cesti.
- časovni okvir: začetek v letu 2007, dokončanje v letu 2011.

### **8. OB109-07-0005 – Pločnik in javna razsvetljava Vajdova ulica:**

- kraj investicije: del Vajdove ulice od križišča pri podjetju Iskra d.d. do odcepa za Anzlovo goro
- obseg investicije: v letu 2008 smo pričeli s postopkom javnega naročanja za izbiro projektanta za izdelavo projekta na delu, ki ga še ni zajel projekt DRSC v sklopu ureditve križišča pri podjetju Iskra d.d., torej od odcepa za Požek, do odcepa za Anzlovo goro. Sama izvedba bo sledila v letu 2010 sredstvi razvoja podeželja in v okviru izvedbe kanalizacije (2. faza belokranjskega vodovoda).
- časovni okvir: začetek v letu 2008, dokončanje v letu 2010.

### **9. OB109-07-0006 – Pločnik in javna razsvetljava Stranska vas:**

- kraj investicije: Stranska vas ob lokalni cesti Semič - Gradac
- obseg investicije: izgradnja pločnika in javne razsvetljave v naselju Stranska vas ob lokalni cesti. V letu 2008 ni bilo predvidene izdelave projektne dokumentacije.
- časovni okvir: začetek v letu 2009, dokončanje v letu 2010.

### **10. OB109-07-0008 – Pločnik in javna razsvetljava Črešnjevci:**

- kraj investicije: Črešnjevci ob lokalni cesti Semič - Metlika
- obseg investicije: V letu 2008 je bila izvedena izgradnja pločnika od avtobusnega postajališča do odcepa za igrišče.
- časovni okvir: leto 2008.

#### **11. OB109-07-0009 – Pločnik in javna razsvetljava Krvavčji Vrh:**

- kraj investicije: Krvavčji Vrh ob lokalni cesti Semič - Metlika
- obseg investicije: izgradnja pločnika in javne razsvetljave ob lokalni cesti
- časovni okvir: V letu 2008 smo izbrali izvajalca izdelave projektne dokumentacije, projekt je bil ob koncu leta še v izdelavi. V letu 2009 in 2010 izvedba del s sredstvi EU.

#### **12. OB109-07-0010 – Pločnik in javna razsvetljava Roška in Gaber:**

- kraj investicije: Roška ulica in ulica Gaber od centra Semiča do stopnic
- obseg investicije: izgradnja pločnika in javne razsvetljave ob lokalni cesti
- časovni okvir: projekt smo pričeli izdelovati v letu 2008 in ga bomo dokončali v letu 2009, v letu 2010 začetek izgradnje s predvidenimi sredstvi EU.

#### **13. OB109-08-0002 – Cesta PSC Vrtača - Coklovca:**

- kraj investicije: odcep ceste od PSC Vrtača do odcepa za Coklovco
- obseg investicije: v letu 2008 so bila izvedena dela izdelave tampona v makedamski izvedbi, samo asfaltiranje bo izvedeno v letu 2009.
- časovni okvir: leto 2008 in 2009.

#### **14. OB109-08-0003 – Cesta Podreber - Goliš:**

- kraj investicije: odcep ceste od Podrebra proti Golišu do zadnjega gospodinjstva na Podrebru v tej smeri
- obseg investicije: v letu 2008 je bila, s sofinanciranjem krajanov, izvedena izdelava tampona in asfaltiranje v dolžini 120 m
- časovni okvir: leto 2008.

#### **15. OB109-06-0024 – Avtobusna postajališča:**

- kraj investicije: območje Občine Semič
- obseg investicije: postavitve avtobusnih postajališč v skladu s potrebami
- časovni okvir: v letu 2006 postavljena tri (Kal, Semič, Kot), v letu 2008 smo se prijavi na javni razpis Razvoja podeželja za pridobitev evropskih sredstev za vsa postajališča v občini; na javnem razpisu smo bili uspešni, zato bo izvedba sledila v letu 2009.

#### **16. OB109-07-0029 – Avtobusna postaja Semič:**

- kraj investicije: zemljišče med Gasilskim domom in hišo Klemenčič
- obseg investicije: ureditev parkirišča za avtobuse; v letu 2008 smo uredili parkirišče v makedamski obliki, asfaltiranje pa bo sledilo v naslednjem obdobju.
- časovni okvir: začetek v letu 2008, zaključek v letu 2009 in 2010.

#### **17. OB109-07-0030 – Izgradnja parkirišča v ulici Sela:**

- kraj investicije: neposredna bližina pokopališča sv. Duh, desno od mrliške vežice
- obseg investicije: 1. faza ureditve parkirišča za 54 parkirnih mest z javno razsvetljavo
- časovni okvir: v letu 2008 smo izbrali izvajalca izgradnje in pričeli z izvedbo parkirišča v makedamski izvedbi. Asfaltiranje bo sledilo v naslednjem obdobju v skladu s proračunskimi možnostmi.

#### **18. OB109-06-0022 – Javna razsvetljava Gradnik:**

- kraj investicije: Sodji Vrh, Gradnik do gasilskega doma
- obseg investicije: ureditev javne razsvetljave na Sodjem Vrhu, Gradniku z odcepom do gasilskega doma
- časovni okvir: v okviru planiranih sredstev smo krajanom Gradnika in Sodjega Vrha pomagali izvesti dela pri izgradnji javne razsvetljave.

#### **19. OB109-06-0025 – Obnova javne razsvetljave Semiča:**

- kraj investicije: Semič z okoliškimi ulicami
- obseg investicije: v letu 2008 smo obnovili razsvetlavo na križišču pri lekarni v Semiču in izvedli prevezave na elektro omari na Štefanovem trgu.
- Časovni okvir: začetek v letu 2006, nadaljevanje v okviru proračunskih zmožnosti do leta 2011.

#### **20. OB109-06-0027 – Obnova javne razsvetljave Črmošnjice:**

- kraj investicije: Črmošnjice
- obseg investicije: obnova kandelabrov, zamenjava svetilk z varčnejšimi, razširitev; v letu 2008 ni bilo predvidenih aktivnosti, predvidene pa so za leto 2009
- časovni okvir: začetek v letu 2008, zaključek v letu 2009.

## **21. OB109-07-0031 – Gradnja javne razsvetljave Vavpča vas, Mladica:**

- kraj investicije: ulica Vavpča vas, ulica Mladica
- obseg investicije: izgradnja javne razsvetljave
- časovni okvir: začetek v letu 2009, zaključek v letu 2010 s predvidenimi sredstvi Razvoja podeželja.

## **14 GOSPODARSTVO**

### **1. OB109-07-0013 – Izdelava panojev turistične karte:**

- kraj investicije: Občina Semič, pomembnejša mesta v smislu turizma
- obseg investicije: v letu 2008 smo obnovili dve oglasni tabli pri hotelu in pri vrtcu.
- časovni okvir: leto 2007 do 2009.

## **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

### **1. OB109-06-0031 – Izgradnja CeROD Novo mesto:**

- kraj investicije: Leskovec pri Novem mestu
- obseg investicije: izgradnja centralne deponije odpadkov za Dolenjsko
- časovni okvir: začetek v letu 2006, nadaljevanje do leta 2009, Investicija se vrši s sredstvi EU, Ministrstva za okolje in prostor in vseh dolenjskih in belokranjskih občin.

### **2. OB109-06-0032 – Podcenter za ravnanje z odpadki Vranoviči:**

- kraj investicije: podcenter za ravnanje z odpadki Vranoviči
- obseg investicije: izgradnja podcentra za ravnanje z odpadki s stiskalnico za smeti in pretovorno postajo za odpravo stisnjenih smeti na centralno deponijo CeROD v Novo mesto; ureditev deponije inertnih odpadkov
- časovni okvir: začetek v letu 2004, nadaljevanje do leta 2008. Investicija se je izvedla s sredstvi neposrednih regionalnih spodbud in Ministrstva za okolje in prostor. V letu 2008 je projekt deponije inertnih odpadkov financirala občina Črnomelj, Občina Semič pa je plačala del stroška za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 284,09 EUR.

### **3. OB109-06-0033 – Kanalizacija Sela, Kašča, Vrtača, Mladica:**

- kraj investicije: Sela, Kašča
- obseg investicije: v letu 2008 izgradnja kanalizacije s priklopom na glavni kanal Semič PSC Vrtača
- časovni okvir: začetek v letu 2003 na Selih in nadaljevanje v Kašči, zaključek v letu 2008.

### **4. OB109-06-0034 – Obnova kanalizacije Semiča:**

- kraj investicije: Semič z okoliškimi ulicami
- obseg investicije: v letu 2008 ni bilo potrebno izvesti nujnih obnovitvenih del
- časovni okvir: obnova najnujnejših delov kanalizacije v skladu s potrebami do leta 2009.

### **5. OB109-06-0090 – Izgradnja kanalizacije in ČN Krvavčji Vrh:**

- kraj investicije: Krvavčji Vrh
- obseg investicije: v letu 2008 izdelava projektne dokumentacije izgradnje kanalizacije in ČN na Krvavčjem Vrh
- časovni okvir: začetek v letu 2008 in nadaljevanje v naslednjem obdobju v skladu s potrebami.

### **6. OB109-06-0035 – Naravna dediščina Bajer:**

- kraj investicije: izvir Bajer
- obseg investicije: v letu 2008 ureditev ograje ob jezeru
- časovni okvir: začetek v letu 2006 in nadaljevanje do leta 2010.

### **7. OB109-07-0032 – Gospodarjenje in upravljanje kraških vodonosnikov:**

- kraj investicije: Krupa in njeno zaledje
- obseg investicije:
- izdelava programa sodelovanja strokovnih institucij in občine (izmenjava strokovnih dognanj, prenosa dobrih praks in izkušenj) občutljivega kraškega zaledja izvira reke Krupe in onesnaženosti podzemlja s PCB (prizadete so ogrožene živalske vrste v reku Krupi). S projektom se bo raziskalo in saniralo celotno gravitacijsko območje in kraški vodonosnik v zaledju reke Krupe, kot tudi stanje in velikost populacij zavarovanih vrst v reki in se bo določil način uporabe tega celotnega prostora, da bodo

trajno doseženi cilji: trajna remediacija okolja, zagotovitev čistega zaledja in sam kraški vodonosnik, ohranitev naravne in kulturne dediščine na celotnem območju, uskladitev razvojnih potencialov in določitev pogojev nadaljnjega razvoja, promocija trajnostno zasnovanih projektov, ohranitev in izboljšava potencialnega habitata (jamska školjka, potočni piškur, črtasti medvedek), ohranitev obsega in značilnosti izvira reke Krupe in celotne reke. Na drugi strani pa se z Občino Duga Resa povezujemo za pridobitev sredstev za pripravo projektov kanalizacij in čistilnih naprav v zaledju reke Krupe ter za pilotni projekt sončne elektrarne. Zaradi sorodnosti teme smo oba projekta zaenkrat predvideli na eni postavki, na predlog občinskega sveta pa jih bomo ločili v rebalansu proračuna 2009.

- časovni okvir: začetek v letu 2008 do leta 2009 s predvidenimi sredstvi EU. V letu 2008 se te aktivnosti še niso pričele, smo pa beležili obnovo studenca na Lipovcu, ki posredno predstavlja sorodno problematiko.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1. OB109-06-0036 – Strategija prostorskega razvoja Bele krajine:**

- kraj investicije: celoten prostor Bele krajine
- obseg investicije: izdelava strategije rabe prostora v Beli krajini; v letu 2008 izdelava okoljskega poročila, plačilo izvedeno delno.
- časovni okvir: začetek v letu 2005 s sredstvi Ministrstva za okolje in prostor in nadaljevanje do leta 2008 z izdelavo okoljskega poročila.

### **2. OB109-06-0046 – Ureditveni načrt Komarna vas:**

- kraj investicije: območje Komarne vasi
- obseg investicije: izdelava ureditvenega načrta; v letu 2008 ni bilo predvidenih aktivnosti.
- časovni okvir: izdelava v letu 2010.

### **3. OB109-07-0017 – Ureditveni načrt Semiča:**

- kraj investicije: območje Roške ceste v trškem delu Semiča z odcepom do kulturnega centra
- obseg investicije: izdelava projekta rekonstrukcije ceste Gradac – Gaber na odseku 450 m; v letu 2008 se izdelava še ni zaključila, projekt se prilagaja izgradnji vodovoda v okviru Kohezije.
- časovni okvir: začetek izdelave projekta v letu 2005, dokončanje v letu 2008.

### **4. OB109-07-0033 – Izdelava občinskega prostorskega načrta:**

- kraj investicije: celotno območje občine, podrobneje se izdela urbanistična zasnova ožjega dela Semiča
- obseg investicije: izdelava občinskega prostorskega reda za celotno območje občine in podrobneje za ožji del Semiča
- časovni okvir: začetek izdelave projekta v letu 2008, dokončanje v letu 2009. V letu 2008 smo oddali dela za izdelavo projektne dokumentacije, vendar realizacije plačila v letu 2008 še ni bilo. Pripravlja se javna razgrnitev novega občinskega prostorskega načrta. Osnutek s pripombami bo posredovan na pristojna ministrstva in vse organe v njihovi sestavi, da podajo svoje smernice oz. pripombe. Nato se na podlagi le-teh izdela dopolnjen osnutek plana, ki se ga da v potrditev na občinski svet in nato na Vlado RS. Upamo, da se bodo postopki zaključili v do konca leta 2009.

### **5. OB109-06-0037 – Belokranjski vodovod – 1. faza - dokončanje:**

- kraj investicije: območje Bele krajine
- obseg investicije: izgradnja 1. faze belokranjskega vodovoda; v letu 2008 so bile vodene aktivnosti okoli pridobitve uporabnega dovoljenja. Le-to je bilo pridobljeno 27.02.2009.
- časovni okvir: začetek izgradnje že pred letom 2000, dokončanje v letu 2009.

### **6. OB109-06-0038 – Belokranjski vodovod – 2. faza - kohezija:**

- kraj investicije: območje Bele krajine
- obseg investicije: izgradnja 2. faze belokranjskega vodovoda, ki zajema izgradnjo in rekonstrukcijo vodovodov ter izgradnjo kanalizacij in širitev čistilne naprave v Semiču; v letu 2008 je bilo izvedeno vrsto aktivnosti za pridobitev odločbe o dodelitvi sredstev, ki je bila pridobljena v septembru 2008. Takoj zatem so bile na SVLR in na MOP posredovane razpisne dokumentacije za pregled pred formalno objavo na portalu javnih naročil. Pregled za izgradnjo vodovoda v vseh občinah Bele krajine ter kanalizacije in ČN v Metliki, ki bil na portal posredovan v januarju 2009. Trenutno smo v fazi izbire izvajalca projektiranj in gradnje.
- časovni okvir: začetek izgradnje koncem leta 2008, dokončanje leta 2012.

#### **7. OB109-06-0040 – Vodovod Rožni Dol – Brezje pri Rožnem Dolu:**

- kraj investicije: trasa od Rožnega Dola proti Brezju pri Rožnem Dolu
- obseg investicije: izgradnja vodovoda s potrebnimi objekti v skladu s projektom; v letu 2008 je bila izvedena investicija v celoti, vodovod je bil predan namenu ob občinskem prazniku 2008. Sofinanciranje s strani EU pa je še v teku in zaenkrat poteka v skladu z veljavno pogodbo o sofinanciranju, ki predvideva sofinanciranje tudi v letu 2010. Upamo, da bo SVLR s prerazporeditvami zagotovila sredstva iz leta 2010 že v letu 2009.
- časovni okvir: začetek izdelave projekta v letu 2007 – 2010.

#### **8. OB109-06-0055 – Vodovod Stara Gora:**

- kraj investicije: trasa ob ulici Stara Gora proti domačiji Primožič z odcepom za Kokošar
- obseg investicije: izgradnja vodovoda s potrebnimi objekti.
- časovni okvir: začetek v letu 2006, v letu 2008 je bil izveden odcep za Kokošar, v letu 2009 pa bo nadaljevanje do trase, ki jo zajame višinski vodovod v okviru 2. faze belokranjskega vodovoda.

#### **9. OB109-06-0056 – Postavitev hidrantnih omaric:**

- kraj investicije: območje občine po lokacijah, ki jih je določila GZ Semič
- obseg investicije: nabava omaric v skladu s proračunskimi viri; v letu 2008 je bilo nabavljenih 18 hidrantnih omaric, ki smo jih razdelili gasilskim društvom.
- časovni okvir: začetek v letu 2006, nadaljevanje do leta 2009.

#### **10. OB109-07-0001 – Vodovod Sela – Maline – Brezova Reber:**

- kraj investicije: območje Malin in Brezove Rebri
- obseg investicije: gradnja vodovoda.
- časovni okvir: začetek v letu 2006, zaključek v letu 2008 (manjši znesek za gradbeni nadzor); tudi v letu 2008 nismo uspeli pridobiti s pogodbo o sofinanciranju odobrenih sredstev, zato prihodek predvidevamo pridobiti v letu 2009.

#### **11. OB109-07-0019– Rekonstrukcija vodovoda Trebnji Vrh:**

- kraj investicije: območje obstoječega vodovoda
- obseg investicije: rekonstrukcija.
- časovni okvir: v letu 2008 je bila izvedena izdelava projekta, izvedba bo sledila v letu 2010 s predvidenimi sredstvi Razvoja podeželja.

#### **12. OB109-08-0004– Zamenjava hidrantov:**

- kraj investicije: območje občine po lokacijah, ki jih je določila GZ Semič in JP Komunala
- obseg investicije: zamenjava hidrantov v skladu s proračunskimi viri; v letu 2008 izvedena zamenjava hidrantov, plačilo je bilo preneseno v leto 2009.
- časovni okvir: začetek v letu 2008, nadaljevanje do leta 2011.

#### **13. OB109-06-0048– Mrliška vežica sv. Rok:**

- kraj investicije: mrliška vežica sv. Rok
- obseg investicije: ureditev vežice in okolice; v letu 2008 uredili žlebove na nadstrešku
- časovni okvir: začetek v letu 2006, nadaljevanje do leta 2011.

#### **14. OB109-06-0049– Mrliška vežica Brezova Reber:**

- kraj investicije: Brezova Reber
- obseg investicije: v letu 2008 se je zaključila izgradnja mrliške vežice na Brezovi Rebri
- časovni okvir: začetek v letu 2006, dokončno plačilo v letu 2008.

#### **15. OB109-06-0050– Pokopališče Črmošnjice:**

- kraj investicije: Črmošnjice, Novi tabor
- obseg investicije: izgradnja mrliške vežice, ureditev pokopališča; v letu 2008 ni bilo predvidenih aktivnosti.
- časovni okvir: začetek v letu 2005, dokončanje v letu 2011.

#### **16. OB109-06-0051– Pokopališče Semič:**

- kraj investicije: ulica Sela
- obseg investicije: dela na mrliški vežici, pridobitev zemljišč, razširitev pokopališča
- časovni okvir: začetek v letu 2004, dokončanje v letu 2011. V letu 2008 so se začele aktivnosti za ureditev notranjosti mrliške vežice.



**17. OB109-07-0014– Pokopališče Gradnik:**

- kraj investicije: Gradnik
- obseg investicije: ureditev pokopališča na Gradniku; v letu 2008 je bil zgrajen oporni zid.
- časovni okvir: začetek v letu 2007 s sredstvi krajanov, dokončanje v letu 2010.

**18. OB109-07-0025– Sofinanciranje investicij na pokopališčih:**

- kraj investicije: pokopališča v občini, trenutno v Rožnem Dolu
- obseg investicije: ureditev mrliške vežice v Rožnem Dolu, ki je bila planirana za leto 2008 ni bila izvedena, ker ni bilo pričetih nobenih aktivnosti. Najprej bi bilo potrebno pridobiti zemljišče.
- časovni okvir: začetek v letu 2008, dokončanje v letu 2011.

**19. OB109-08-0006 – Pokopališče Krvavčji Vrh:**

- kraj investicije: Krvavčji Vrh
- obseg investicije: v letu 2008 je bila izvedena izgradnja opornega zidu in ureditev pogrebne poti
- časovni okvir: začetek v letu 2008, dokončanje v letu 2009.

**20. OB109-06-0052– Projekt komunalne infrastrukture Gričice:**

- kraj investicije: naselje Gričice v okviru ZN
- obseg investicije: v letu 2008 ni bilo predvidenih nobenih aktivnosti.
- časovni okvir: začetek v letu 2008, dokončanje v letu 2011.

**21. OB109-07-0015– Komunalna infrastruktura v romskem naselju Sovinek:**

- kraj investicije: naselje Sovinek
- obseg investicije: v letu 2008 je bila dokončana in v sklopu praznovanja občinskega praznika predana namenu izgradnja vodovoda, kanalizacije, čistilne naprave in poti po naselju.
- časovni okvir: začetek v letu 2007, dokončanje v letu 2008 s sredstvi SVLR.

**22. OB109-07-0021– Komunalna infrastruktura v območju ZN PSC Vrtača – 2. faza:**

- kraj investicije: PSC Vrtača
- obseg investicije: v letu 2008 je bila izvedena cesta v delu cone, plačilo bo izvedeno v letu 2009. Prav tako se je pričela izvajati širitev ZN PSC Vrtača.
- časovni okvir: začetek v letu 2008, dokončanje v letu 2010 s sredstvi EU za obmejna območja s Hrvaško.

**23. OB109-06-0044– Nakup stanovanj:**

- kraj investicije: občina Semič
- obseg investicije: v letu 2008 sta bili od lastnika Iskra kondenzatorji d.d. odkupljeni dve stanovanji, delno plačilo pa je še zapadlo v leto 2009.
- časovni okvir: od 2008 do 2010.

**24. OB109-06-0057– Vzdrževanje občinskih stanovanj – rezervni sklad:**

- kraj investicije: občina Semič
- obseg investicije: v letu 2008 je bilo v rezervni sklad za večje investicije v stanovanjskih objektih namenjenih del proračunskih sredstev.
- časovni okvir: od leta 2004 do leta 2011.

**25. OB109-06-0058– Vzdrževanje občinskih stanovanj:**

- kraj investicije: občina Semič
- obseg investicije: v letu 2008 je bila izvedena pregradna stena na stanovanju na Vajdovi 8.
- časovni okvir: pred letom 2000 do leta 2011.

**26. OB109-06-0053– Nakup zemljišč - kupnine:**

- kraj investicije: občina Semič
- obseg investicije: nakup potrebnih zemljišč (za gospodarstvo, stanovanjsko gradnjo, infrastrukturo).
- časovni okvir: pred letom 2000 do leta 2010.

**27. OB109-06-0054– Ostali stroški v zvezi z nakupom zemljišč:**

- kraj investicije: občina Semič
- obseg investicije: v letu 2008 so bili izvedeni nakupi zemljišč za potrebe gospodarstva, stanovanjsko gradnjo, infrastrukturo; dejanski nakupi so prikazani v poročilu o realizaciji letnega načrta.
- časovni okvir: pred letom 2000 do leta 2009.

## 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

### **1. OB109-06-0059– Investicije v zdravstveni dom Črnomelj:**

- kraj investicije: ZD Črnomelj
- obseg investicije: v letu 2008 je bilo izvedeno sofinanciranje nujnih investicijskih posegov in nabav v ZD Črnomelj, v skladu z zahtevki Občine Črnomelj.
- časovni okvir: od leta 2004 do leta 2008 v skladu s planom ZD Črnomelj.

### **2. OB109-06-0060– Investicije v zdravstveno postajo Semič:**

- kraj investicije: ZP Semič
- obseg investicije: v letu 2008 je bila izvedena zamenjava steklene stene, nabava vozila za hišne obiske in kovčka za reanimacijo. V naslednjih letih nabava potrebne opreme v letu 2009 (defibrilator, urgentni voziček, aspirator, 4 medicinske stenske luči in 1 pregledno posteljo za previjalno sobo), zamenjava pohištva v letu 2010.
- časovni okvir: od leta 2003 do leta 2010 v skladu s planom ZD Črnomelj.

## 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

### **1. OB109-06-0001– Obnova območja tabora – taborsko obzidje:**

- kraj investicije: območje tabora v Semiču
- obseg investicije: dokončanje dvorišča pred taborsko hišo, v letu 2008 ni bilo predvidenih aktivnosti
- časovni okvir: začetek leta 2002, nadaljevanje leta 2010.

### **2. OB109-06-0065– Obnova cerkve sv. Primoža:**

- kraj investicije: cerkev sv. Primoža
- obseg investicije: v letu 2008 so bila izvedena nujna sanacijska in vzdrževalna dela, predvsem oltarja.
- časovni okvir: začetek leta 2004, do leta 2009.

### **3. OB109-06-0068– Obnova opornega zidu – cerkev Brezova Reber:**

- kraj investicije: cerkev Brezova Reber
- obseg investicije: nujna sanacijska in vzdrževalna dela opornega zidu; v letu 2008 ni bilo predvidenih aktivnosti.
- časovni okvir: začetek leta 2004, nadaljevanje leta 2010 in 2011.

### **4. OB109-06-0070– Izgradnja večnamenskega kulturnega centra Semič z ureditvijo dostopa:**

- kraj investicije: Prosvetna ulica
- obseg investicije: izgradnja večnamenskega kulturnega centra in dostopne ceste, rušitev starega kulturnega doma
- časovni okvir: začetek leta 2006, zaključek v začetku leta 2009. v letu 2008 je bil objekt dograjen, nabavljena je bila tudi notranja oprema, objekt je bil predan namenu ob praznovanju občinskega praznika.

### **5. OB109-06-0072– Investicijsko vzdrževanje muzejske stavbe:**

- kraj investicije: muzejska stavba v Semiču
- obseg investicije: v letu 2008 je bila obnovljena fasada objekta
- časovni okvir: začetek leta 2005, nadaljevanje od leta 2008 do leta 2011.

### **6. OB109-07-0034– Obnova cerkve sv. Lenarta:**

- kraj investicije: cerkev na Kalu
- obseg investicije: v letu 2008 je bilo izvedeno nakazilo za izvedbo nujnih vzdrževalnih del
- časovni okvir: začetek in zaključek v letu 2008.

### **7. OB109-07-0035– Obnova cerkve Marijinega vnebovzetja Črmošnjice:**

- kraj investicije: cerkev v Črmošnjicah
- obseg investicije: v letu 2008 je bil izvedeno nakazilo za izvedbo nujnih vzdrževalnih del ob 500-letnici župnije Črmošnjice
- časovni okvir: začetek v letu 2008, zaključek leta 2009.

### **8. OB109-06-0073– Izgradnja športnega igrišča Krvavčji Vrh:**

- kraj investicije: Krvavčji Vrh ob cesti Krvavčji Vrh - Gradnik

- obseg investicije: v letu 2008 so bila dela skoraj v celoti zaključena, dokončanje del bo izvedeno do konca marca 2009
- časovni okvir: začetek v letu 2007, zaključek leta 2009.

#### **9. OB109-07-0036– TVD Partizan:**

- kraj investicije: objekt TVD Partizana z zemljiščem
- obseg investicije: v letu 2008 je bil izveden nakup objekta z zemljiščem.
- časovni okvir: odkup v letu 2008, nadaljevanje v letu 2009 in 2010.

#### **10. OB109-07-0037– Izgradnja športnega igrišča Oskoršnica:**

- kraj investicije: Oskoršnica
- obseg investicije: izgradnja športnega igrišča
- časovni okvir: v letu 2008 je bil izveden nakup zemljišča in naročena izdelava projekta, ki pa ni bila plačana v tekočem letu, gradnja v letu 2010 s predvidenimi sredstvi Razvoja podeželja.

#### **11. OB109-07-0038– Izgradnja športnega igrišča Osojnik:**

- kraj investicije: Osojnik
- obseg investicije: izgradnja športnega igrišča, v letu 2008 ni bilo predvidenih aktivnosti.
- časovni okvir: v letu 2010 nakup zemljišča in izdelava projekta, gradnja v letu 2010 s predvidenimi sredstvi Razvoja podeželja.

#### **12. OB109-08-0005– Športno igrišče za vrtcem:**

- kraj investicije: Semič, za vrtcem v Semiču
- obseg investicije: v letu 2008 je bila izvedena prijava na javni razpis za pridobitev sredstev Fundacije za šport, z deli nismo pričeli, smo pa naročili izdelavo projektne dokumentacije.
- časovni okvir: v letu 2008 izdelava projekta, v letu 2009 bo sledila izvedba s pridobitvijo dodatnih sredstev.

### **19 IZOBRAŽEVANJE**

#### **1. OB109-06-0073 – Nabava osnovnih sredstev v vrtcu Semič:**

- kraj investicije: Semič, vrtec v Semiču
- obseg investicije: nabava osnovnih sredstev v skladu s finančnim planom OŠ Semič
- časovni okvir: vsako leto do leta 2011.

#### **2. OB109-06-0077 – Investicijsko vzdrževanje v vrtcu Semič:**

- kraj investicije: Semič, vrtec v Semiču
- obseg investicije: investicijsko vzdrževanje v skladu s finančnim planom OŠ Semič
- časovni okvir: vsako leto do leta 2011.

#### **3. OB109-06-0076 – Nabava osnovnih sredstev v OŠ Semič:**

- kraj investicije: Semič, OŠ v Semiču
- obseg investicije: nabava osnovnih sredstev v skladu s finančnim planom OŠ Semič
- časovni okvir: vsako leto do leta 2011.

#### **4. OB109-06-0077 – Investicijsko vzdrževanje v OŠ Semič:**

- kraj investicije: Semič, OŠ v Semiču
- obseg investicije: investicijsko vzdrževanje v skladu s finančnim planom OŠ Semič
- časovni okvir: vsako leto do leta 2011.

#### **5. OB109-07-0026 – Ureditev okolice šole:**

- kraj investicije: Semič, okolica OŠ Semič
- obseg investicije: v letu 2008 je bila izvedena ureditev balinišča in skoka v dalj v okolici šole v Semiču
- časovni okvir: začetek v letu 2007, zaključek v letu 2009 z ureditvijo balinišča, skoka v dalj in zaščitne ograje.

## 20 SOCIALNO VARSTVO

### **1. OB109-07-0018 – Izgradnja doma za starejše:**

- kraj investicije: Semič, lokacija še ni izbrana
- obseg investicije: izgradnja doma za starejše kot enote doma Črnomelj
- časovni okvir: v letu 2008 zaradi nesprejete odločitve o lokaciji gradnje nismo pričeli s konkretnimi aktivnostmi; imenovana je bila projektna skupina, ki bo podala odločitev okoli začetka aktivnosti.
- v letu 2009 naredili projekt in se prijavili na sredstva OP Razvoj regij. Z gradnjo bi pričeli v letu 2010 in jo končali v letu 2011.

## DRŽAVNE POMOČI

## 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

### **1. OB109-07-0022 – Pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva:**

- kraj investicije: območje Občine Semič, vloge na javni razpis
- obseg investicije: v letu 2008 je bil izveden javni razpis za razdelitev državnih pomoči pri naložbah v kmetijstvu v skladu s pravilnikom
- časovni okvir: vsako leto do leta 2012.

## 14 GOSPODARSTVO

### **1. OB109-06-0085 – Subvencioniranje obrestnih mer v malem gospodarstvu:**

- kraj investicije: Občina Semič, za enote malega gospodarstva
- obseg investicije: v letu 2008 je bil izveden javni razpis in razdeljena sredstva državnih pomoči za subvencije na podlagi pravilnika
- časovni okvir: začetek pred letom 2000, nadaljevanje vsako leto do leta 2011.

### **2. OB109-06-0086 – Prodaja zemljišč pod ugodnimi pogoji:**

- kraj investicije: Občina Semič, za enote malega gospodarstva
- obseg investicije: državna pomoč na podlagi pravilnika in javnega razpisa v okviru razpoložljivih zemljišč in interesa posameznikov: za gradnjo poslovnih objektov namenjamo pomoč v višini 25% nižje cene zemljišč, kot velja za tržno ceno; predviden izpad prihodkov (zmanjšanje prihodkov zaradi državne pomoči) . V letu 2008 je bilo prodano eno zemljišče v PSC Vrtača, državna pomoč pa je znašala 1.498,20 EUR.
- časovni okvir: začetek pred letom 2000, dokončna prodaja v letu 2009.

## 4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2008

### 4.1 Stanje sredstev na računih proračuna (enotni zakladniški račun)

Na dan 31.12.2008 je bilo stanje sredstev na računu enotnega zakladniškega računa (EZR) 191.809 €. V ta sredstva so vključeni trije podračuni, in sicer podračun Občine Semič (dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah), podračun javnega zavoda Kulturni center Semič in podračun OŠ Belokranjskega odreda Semič.

### 4.2 Stanje sredstev na računih neposrednih uporabnikov (podračuni enotnega zakladniškega računa)

Stanje denarnih sredstev Občine Semič na računih na dan 31.12.2008 je :

Sredstva na podračunu Občine Semič	130.377 €
(od tega namenska sredstva	119.325 €)
(obvezna rezerva na računu	7.250 €)
<u>Sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij (na depozitu pri NLB d.d.)</u>	<u>16.516 €</u>
<b>SKUPAJ :</b>	<b>146.893 €</b>

### 4.3 Terjatve iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Iz naslova *dolgoročnih posojil* ne izkazujemo nobenih terjatev.

<i>Fin. terjatve iz naslova kapitalskih naložb</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2008</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2007</i>
<i>CEROD</i>	13.888	267
<i>Televizija Novo mesto</i>	577	577

#### Povečanje kapitalskih deležev in naložb

Dolgoročne kapitalске naložbe na dan 31.12.2008 znašajo 14.465 €. Poslovni delež v Televiziji Novo mesto znaša 577 € in je enak deležu v letu 2007. Poslovni delež v javnem podjetju CEROD znaša 13.888 €. S sklepom skupščine podjetja se je dne 31.03.2008 povečal osnovni kapital naše občine iz prenesenega dobička poslovnega leta 2006 povečal za 2.162 €. Iz prenesenega dobička poslovnega leta 2007 se je s sklepom skupščine dne 17.6.2008 in 29.10.2008 povečal kapitalski vložek Občine Semič za 11.459 €. Skupna višina povečanj kapitalskega vložka v podjetju Cerod je v letu 2008 znašala 13.621 €.

### 4.4 Povečanje / zmanjšanje lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Občina Semič ima po stanju 31.12.2008 sredstva v višini 31.284.554 €. V primerjavi z letom 2007 se je stanje sredstev povečalo za 10,387.108 €, to je z indeksom 146,24. Vsa sredstva so v 100% lasti Občine Semič.

#### STRUKTURA SREDSTEV

<i>Kto</i>	<i>Vrsta sredstev</i>	<i>Vrednost po stanju 31.12.2008</i>	<i>Vrednost po stanju 31.12.2007</i>	<i>Indeks</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=3:4x100</i>
<i>0-</i>	<i>Dolgoročna sredstva</i>	31.284.554	21.816.615	143,40
<i>1-</i>	<i>Kratkoročna sredstva</i>	1.563.943	644.774	242,56
	<b>SKUPAJ</b>	<b>32.848.497</b>	<b>22.461.389</b>	<b>146,24</b>

#### 4.4.1 Dolgoročna sredstva in sredstva, dana v upravljanje

Kto	Vrsta dolgoročnih sredstev	Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2008	Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2007	Indeks
1	2	3	4	5=3:4x100
00-	Neopredmetena sredstva	189.354	153.674	123,22
02-	Nepremičnine	25.193.048	15.578.992	161,71
04-	Oprema in druga opredmetena osn. sredstva	52.402	50.280	104,22
06-	Dolgoročne kapitalske naložbe	14.465	844	1713,86
09-	Terjatve za sredstva, dana v upravljanje	5.835.285	6.032.825	96,73
	<b>SKUPAJ</b>	<b>31.284.554</b>	<b>21.816.615</b>	<b>143,40</b>

##### 00- Neopredmetena dolgoročna sredstva

Sestavljajo jih:

- **licenčni računalniški programi** (računovodstvo, javna naročila, vodenje pisarniškega poslovanja, elaborat)
- **projekti** (vodovod Sovinek, Dom starejših občanov, ureditev Semiča, reg. zasnova prostorskega razvoja JV Slovenije, komunalna infrastruktura PSC Vrtača, idejna rešitev in študija izvedljivosti kogeneracije na lesno maso v občini Semič, projekt Strategije razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Semič, projekt notranje opreme KC Semič, projekt vodovod Trebnji vrh,...)
- **načrti** (ureditveni načrt Sv.Duh, Metliška cesta, ZN Gričice, PUPi,...)

Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev znaša 189.354 €. Povečanje v primerjavi z letom 2007 za 35.680 € oz. z indeksom 123,22, je posledica nadaljevanja del na projektu PSC Vrtača, ureditvenega načrta Semiča, novih projektov kot so projekt Strategije razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Semič, projekt notranje opreme KC Semič ter projekt vodovod Trebnji vrh. Zaradi sprememb Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa, spremembe zakonodaje ter novega plačnega sistema in uvedbe individualnih Rek obrazcev pri poročanju na DURS smo bili primorani dograditi računovodski program.

##### 02- Nepremičnine

	Razčlenitev nepremičnin	Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2007	Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2007	Indeks
020-	<b>ZEMLJIŠČA</b>	<b>6,806.834</b>	<b>1.191.677</b>	<b>571,20</b>
0200-	kmetijska zemlj.	962.838	238.944	402,96
0202-	stavbna zemlj.	5,783.447	892.185	648,23
0209-	druga zemlj.	60.549	60.548	100,00
021-	<b>INFRASTR.OBJEKTI</b>	<b>13,046.185</b>	<b>13.041.661</b>	<b>100,03</b>
0211-	stanovanja	271.516	255.534	106,25
0210-	gosp. stavbe	798.678	828.773	96,27
0212-	dr. infr. objekti	235.163	225.960	104,07
021300-	javne poti	2,195.572	2.291.134	95,83
021301-	lokalne ceste	3,974.230	4.078.254	97,45
021302-	gozdne ceste	4,494.599	4.494.599	100,00
021303-	ostalo	410.090	483.759	84,77
0214-	vodovodi in hidrantne omarice	666.337	383.648	173,68
023-	<b>NEPREM.V GRADNJI IN IZDELAVI</b>	<b>5,340.029</b>	<b>1.798.537</b>	<b>296,91</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>25,193.048</b>	<b>16.031.875</b>	<b>157,14</b>

- **zemljišča** – stanje na dan 31.12.2008 znaša 6,806.834 € in se je v primerjavi z letom 2007 povečalo za 5,615.157 € zaradi pridobitve velikega števila zemljišč s strani Sklada RS za kmetijska zemljišča in gozdove ter dokončne uskladitve in vpisa lastništva v zemljiško knjigo.

- **infrastrukturni objekti** (zgradbe, ceste) – neodpisana vrednost vseh objektov na dan 31.12.2008, znaša 18.386.214 €. Povečanje vrednosti v letu 2008 za 3.998.899 € je posledica nakupa telovadnice TVD Partizan, nakupa dveh stanovanj, dokončanja investicije izgradnje pločnika in javne razsvetljave na Metliški cesti, izgradnje javne razsvetljave na Štrekljencu, modernizacije nekategoriziranih javnih poti v Občini Semič in preplastitev lokalnih cest ter javnih poti, izgradnje balinišča pri OŠ Semič, izgradnje vodovoda Rožni Dol – Brezje pri Rožnem Dolu, nadaljevale so se velike investicije iz preteklih obdobj (kanalizacija Sela – Kašča, kanalizacija Semič, belokranjski vodovod, vodovod Stara Gora, mrliška vežica Brezova Reber, parkirišče Sela, komunalne infrastrukture Sovinek, ). V letu 2008 smo pričeli z nekaj novimi investicijami, kot so avtobusna postaja Semič, javna razsvetljava Gradnik in izgradnja komunalne infrastrukture v PSC Vrtača. Nadaljevala so se dela na izgradnji Kulturnega centra Semič z ureditvijo dostopa, ki so bila do konca leta v večini dokončana.

#### 04- Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Seznam:

- oprema civilne zaščite,
- računalniška oprema ter oprema za razmnoževanje in tiskanje,
- komunikacijska oprema,
- službena vozila,
- pohištvo in
- drobn inventar.

Neodpisana vrednost opreme na dan 31.12.2008 znaša 52.402 € in se je letu 2008 zvišala za 4,22%. V letu 2008 smo za potrebe izvajanja pomoči na domu preko Centra za socialno delo zamenjali staro vozilo Hyundai Atos za novo Hyundai Getz, katerega novonabavna vrednost je znašala 8.877,00 €.

Drobni inventar – nabavna vrednost v letu 2008 znaša 6.027 € in je enaka odpisani vrednosti. Drobni inventar je zajet tako v nabavni vrednosti opreme kot tudi v odpisu.

#### 06- Dolgoročne kapitalske naložbe :

na dan 31.12.2008 znašajo 14.465 €. Poslovni delež v Televiziji Novo mesto znaša 577 € in je enak deležu v letu 2007. Poslovni delež v javnem podjetju CEROD znaša 13.888 €. S sklepom skupščine podjetja se je dne 31.03.2008 povečal osnovni kapital naše občine iz prenesenega dobička poslovnega leta 2006 povečal za 2.162 €. Iz prenesenega dobička poslovnega leta 2007 se je s sklepom skupščine dne 17.6.2008 in 29.10.2008 povečal kapitalski vložek Občine Semič za 11.459 €. Skupna višina povečanj kapitalskega vložka v podjetju Cerod je v letu 2008 znašala 13.621 €.

#### 09- Terjatve za sredstva dana v upravljanje:

Zmanjšanje terjatev za dolgoročna sredstva, dana v upravljanje za 197.540 € je rezultat uskladitve stanj z javnim podjetjem Komunala Črnomelj d.o.o. ter posrednima uporabnikoma proračuna, OŠ Belokranjskega odreda Semič in Zdravstvenim domom Črnomelj. Uskladitev vrednosti sredstev je opravljena v skladu z 37. členom Zakona o računovodstvu. Negativno rast sredstev, ki je v večji meri posledica amortizacije sredstev v upravljanju, delno sicer povečujejo investicijska vlaganja in nabave nove opreme v letu 2007. V skladu z računovodskim standardom SRS 35, ki se bo dokončno in v celoti pričel izvajati s 31.12.2009, ko javna podjetja več ne bodo mogla imeti sredstev v upravljanju, dokončanih investicij na vodovodih in ostalih komunalnih infrastrukturah v letih 2007 in 2008 nismo več prenesli v upravljanje JP Komunala Črnomelj.

V letu 2008 smo ustanovili nov javni zavod, ki je v 100% lasti Občine Semič, Kulturni center Semič. Ker investicija »Izgradnja Kulturnega centra Semič z ureditvijo dostopne poti« do 31.12.2008 še ni bila v celoti dokončana, sredstva iz naslova same nepremičnine in opreme v njem še niso bila dana v upravljanje ustanovljenemu javnemu zavodu. Pričakujemo, da bo investicija dokončana v prvem četrtletju leta 2009 ter potem s pogodbo dana v upravljanje.

#### **4.4.2 Kratkoročna sredstva**

<i>Kto</i>	<i>Vrsta kratkoročnih sredstev</i>	<i>Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2008</i>	<i>Vrednost po stanju 31.12.2007</i>	<i>Indeks</i>
1	2	3	4	5=3:4x100
10-	<i>Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice</i>	50	0	-
11-	<i>Denarna sredstva na računih in dobroimetje pri bankah</i>	146.893	115.436	127,25
12-	<i>Kratkoročne terjatve do kupcev</i>	23.871	21.899	109,00

<b>Kratkoročne terjatve do uporab. enot. kontnega</b>			
<b>14- načrta</b>	108	4	-
<b>18- Neplačani odhodki</b>	1.393.021	507.435	274,52
<b>19- Aktivne časovne razmejitve</b>	0	0	-
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.563.943</b>	<b>644.774</b>	<b>242,56</b>

#### 10- Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice

Na dan 31.12.2008 izkazujemo v blagajni denarna sredstva v višini 50 € in predstavljajo menjalni drobiž blagajne.

#### 11- Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah

znaša na dan 31.12.2008 146.893 €. Dobroimetje predstavljajo namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah v javnem sektorju v višini 16.516 € (na depozitu pri poslovni banki NLB d.d.) ter sredstva na podračunu v višini 130.377 €, od katerih so sredstva v višini 119.325 € iz naslova pobranih taks za onesnaževanje okolja z odpadnimi vodami in odpadki ter so namenjena za izgradnjo nove komunalne infrastrukture v občini ter izgradnji CeROD-a, sredstva rezerve v višini 7.250 €, namenska sredstva iz naslova projekta Vallis Colapis ter rezervirana sredstva za poplačilo stroškov, nastalih z vračili vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

#### 12- Kratkoročne terjatve do kupcev

so se v letu 2008 povečale in znašajo 23.871 €. Stanje terjatev je s kupci usklajeno na dan 31.12.2008. Med terjatvami po stanju 31.12.2008 ni spornih terjatev, so pa dvomljive, in sicer v višini 1.325 €. Gre za delno poravnano dotacijo za izgradnjo ceste na osnovi pogodb št. 344-04-03/2005-8 in 344-04-03/2005-10 s prebivalci Blatnika pri Črmošnjicah iz leta 2005.

#### 14- Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Na dan 31.12.2008 izkazujemo odprte terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 108 €.

#### 18- Neplačani odhodki :

Stanje neplačanih odhodkov se je v letu 2008 v primerjavi z letom 2007 povečalo za 274,52%. V večji meri gre za obveznosti iz naslova investicij, ki zaradi likvidnostnih težav, katere so posledica neplačila transfernih sredstev s strani države, niso bile plačane v valutnem roku.

Del neplačanih odhodkov, ki so na dan 31.12.2007 predstavljale sporne obveznosti iz preteklih obdobj, in sicer do Cestnega podjetja Novo mesto, in sicer v višini 54.198 €, so bile v letu 2008 dokončno odpisane s strani naslednika, in sicer CGP d.d. Novo mesto.

Preostali del obveznosti iz tekočega poslovanja, ki so v letu 2008 zapadle, pa niso bile poravnane, so posledica nelikvidnosti ob koncu proračunskega leta.

## **4.5 Povečanje / zmanjšanje terjatev za sredstva, dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev**

Sredstva v lasti občine predstavljajo tudi terjatve za sredstva, dana v upravljanje, katerih vrednost na dan 31.12.2008 znaša 5,835.285 €.

Terjatve za sredstva, dana v upravljanje izkazujemo do javnega podjetja Komunala Črnomelj d.o.o. ter do OŠ Belokranjskega odreda Semič in Zdravstvenega doma Črnomelj, kot posrednima uporabnikoma proračuna.

<b>Uporabnik</b>	<b>Vrednost po stanju 31.12.2008</b>	<b>Vrednost po stanju 31.12.2007</b>	<b>Indeks</b>
<b>JP Komunala Črnomelj</b>	3,558.875	3,679.065	96,73
<b>OŠ Semič</b>	2,099.536	2,207.573	95,11
<b>Zdravstveni dom Črnomelj</b>	176.874	146.187	120,99
<b>SKUPAJ</b>	<b>5,835.285</b>	<b>6,032.825</b>	<b>96,73</b>

Zmanjšanje vrednosti stanja sredstev v upravljanju po uskladitvi z uporabniki je posledica amortizacije in obrabe sredstev. Zaradi nakupa novih osnovnih sredstev, investicijskih vlaganj in vzdrževalnih del v



Zdravstvenemu domu Črnomelj se je vrednost njihovih sredstev v upravljanju kljub amortizaciji povečala z indeksom 120,99.

#### 4.6 Neplačane terjatve iz preteklega leta

<i>Vrsta terjatev</i>	<i>Vrednost po stanju 31.12.2008</i>
12- <i>Kratkor.terj.do kupcev</i>	<b>23.870</b>
* <i>TERCA / najemnine</i>	19.950
* <i>ZAVAROVALNICA TILIA / najemnina posl.prostora</i>	83
* <i>skupna raba (Zav.Tilia, Bar Abi, Upravna enota)</i>	2.068
* <i>Preb. BLATNIKA / donacija</i>	1.325
* <i>neplač. donacije (več manjših)</i>	400
* <i>menjalna pogodba (zemljišče metliška cesta, Plut M.)</i>	44
14- <i>Kratk.terj.do upor.EKN</i>	<b>108</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>23.879</b>

Razlog za neplačilo terjatev je bil, da kljub poslanim opominom, klicem in izstavljenimi izpiski odprtih postavk dolžniki niso pravočasno poravnali svojih obveznosti.

Aktiva skupaj znaša 32.848.497 €.

#### 4.7 Neplačane obveznosti iz preteklega leta OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

V bilanci stanja za leto 2008 izkazujemo povečanje pasive za 10,387.108 €, oz. z indeksom 146,24.

##### STRUKTURA OBVEZNOSTI

<i>Kto</i>	<i>Vrsta obveznosti</i>	<i>Vrednost po stanju 31.12.2008</i>	<i>Vrednost po stanju 31.12.2007</i>	<i>Indeks</i>
1	2	3	4	5=3:4x100
2-	<i>Kratkoročne obveznosti</i>	1.420.914	546.637	259,94
9-	<i>Lastni viri in dolgoročne obveznosti</i>	31.427.583	21.914.752	143,41
	<b>SKUPAJ</b>	<b>32.848.497</b>	<b>22.461.389</b>	<b>146,24</b>

#### Neplačane obveznosti iz preteklega leta

##### 4.7.1.1 Kratkoročne obveznosti

<i>Kto</i>	<i>Vrsta kratkoročnih obveznosti</i>	<i>Vrednost po stanju 31.12.2008</i>	<i>Vrednost po stanju 31.12.2007</i>	<i>Indeks</i>
1	2	3	4	5=3:4x100
20-	<i>Obveznosti za prejete varščine</i>	0	0	-
21-	<i>Obveznosti do zaposlenih</i>	17.599	14.044	125,31
22-	<i>Obveznosti do dobaviteljev</i>	1.248.326	412.112	302,91
23-	<i>Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja</i>	17.197	28.436	60,48
24-	<i>Kratkoročne obveznosti od uporab. Enotnega kontnega načrta</i>	113.814	70.142	162,26
28-	<i>Neplačani prihodki</i>	23.978	21.903	109,47
	<b>SKUPAJ</b>	<b>1.420.914</b>	<b>546.637</b>	<b>259,94</b>

#### 21- Obveznosti do zaposlenih

Obveznosti do zaposlenih v višini 17.599 € so obveznosti iz naslova plač za december 2008, in so bile izplačane v januarju 2009.

#### 22- Obveznosti do dobaviteljev

Obveznosti do dobaviteljev so se v letu 2008 povečale za 302,91% in na dan 31.12.2008 znašajo 1,248.326 €. Kljub temu, da se je večji del investicij zaključeval pravočasno ter so določene situacije zapadle v tekočem proračunskem obdobju, plačila zaradi pomanjkanja finančnih sredstev niso bila izvršena v roku, saj država do konca leta ni uspela povrniti vseh sredstev, za katera smo se prijavi v razpisanih projektih.

Vrednost zapadlih nepravilnih obveznosti do dobaviteljev se je v primerjavi z letom 2007, ko smo izkazovali vrednost teh obveznosti v višini 109.011 €, v letu 2008 povišala na 916.679 €, tj. za indeks 840,91. Gre predvsem za obveznosti iz naslova investicij, delno pa tudi za obveznosti tekočega poslovanja. Tekoče obveznosti iz leta 2008 so bile poravnane v januarju 2009, investicijske obveznosti pa so poravnane delno.

### 4.7.1. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Obveznosti	Znesek	Zapadlost
Ambiens d.o.o.	3.906,78	30.12.2007
Atlas Oprema d.o.o. - KC Semič	65.408,11	28.11.2008
BKM Bezek Dušan s.p.	3.131,06	28.12.2008
Bucik d.o.o.	2.453,28	Od 04.12. - 28.12.2008
CGP D.D. - Gradnja KC Semič	710.089,88	07.11.2008
CGP D.D. - Vzdrževanje, modernizacije	24.234,70	Od 25.10. - 28.12.2008
Elektro Ljubljana d.d.	2.960,45	Od 05.12. - 17.12.2008
Geos inženiring d.o.o.	1.752,00	06.11.2008
Iskra kondenzatorji d.d.	5.373,00	29.12.2008
IKA-UM, Kocjan Franc s.p.	8.800,00	20.12.2008
Komunala Črnomelj d.o.o.	2.452,63	Od 07.11. - 24.12.2008
Mirabilis d.o.o.	1.784,28	23.11.2008
MPOV d.o.o.	4.512,51	Od 26.12. - 31.12.2008
Napro Biro d.o.o.	2.554,19	05.12.2008
Pecel d.o.o.	12.660,23	Od 12.12. - 21.12.2008
Per Gregor s.p.	6.290,08	Od 18.12. - 28.12.2008
Plut Jože s.p. - SEUC	1.920,00	07.12.2008
Plut Robert s.p., kamnoseštvo	2.514,00	28.12.2008
Urbi d.o.o.	12.000,00	27.12.2008
VAL-AN, Novak Alojz s.p.	1.050,00	25.12.2008
Ostali manjši računi	16.481,24	
<b>Zapadle obveznosti v letu 2008</b>	<b>892.328,42</b>	
Agri d.o.o.	1.249,44	Od 02.01. - 05.02.2009
Arha d.o.o.	3.524,23	21.01.2009
CGP d.d. - Gradnja KC Semič	268.861,40	06.01.2009
CGP D.D. - Vzdrževanje, modernizacije	19.607,63	Od 07.01. - 13.02.2009
Elektro Ljubljana d.d.	6.910,23	Od 02.01. - 05.03.2009
Geodetske storitve Zdravko Jurkaš s.p.	1.257,30	07.01.2009
Komunala Črnomelj d.o.o.	9.057,28	Od 03.01. - 28.01.2009
MPOV d.o.o.	3.690,63	Od 03.01. - 29.01.2009
Pecel d.o.o.	17.462,40	05.03.2009
Petrol d.d.	1.704,97	Od 04.01. - 08.02.2009
Simonič Jože s.p. - FUKS	2.103,19	31.01.2009
Turk - zavetišče za živali k.d.	1.617,19	Od 04.01. - 21.02.2009

Ostali manjši računi	18.951,80	
<b>Zapadle obveznosti v letu 2009</b>	<b>355.997,69</b>	

23- Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

<b>23- Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja</b>		<b>Vrednost po stanju 31.12.2008</b>	<b>Vrednost po stanju 31.12.2007</b>
1	2	3	4
	<b>230- Kratkoročne obveznosti za dajatve</b>	6.177	5.652
	<b>231- Obveznosti za davek na dodano vrednost</b>	430	13.814
	<b>234- Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja</b>	10.578	8.970
	<b>236- Obv. do zavezancev za davčne dajatve</b>	12	0
	<b>SKUPAJ</b>	<b>17.197</b>	<b>28.436</b>

Prispevki in davki na bruto plače, ter bruto pogodbeno dela, najemnine in sejnine za december 2008 znašajo 15.606 €. Od tega predstavljajo dajatve na bruto plače 2.540 €.

Obveznost za plačilo DDV-ja, na dan 31.12.2008 znaša 430 €, Kot 3-mesečnemu zavezancu za obračun in plačilo DDV-ja, je obveznost iz naslova davka na dodano vrednost za obdobje oktober – december 2008 obračunana in poravnana v zakonskem roku, tj. 28.01.2009.

Prispevki in davki iz naslova plač so poravnani ob izplačilu plač v januarju 2009.

Ostale kratkoročne obveznosti iz naslova prejemkov za opravljena pogodbeno dela, najemnine in sejnine so poravnane v februarju 2009.

24- Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

So obveznosti do posrednih in neposrednih uporabnikov enotnega kontnega načrta, kot so OŠ Semič (šola in vrtec), vrtci iz Črnomlja, Metlike in Novega mesta, Dom starejših občanov Črnomelj, Varstveno delovni center Črnomelj, Dom počitka Metlika, Dom oskrbovancev in upokoencev Impoljca, Glasbena šola Črnomelj, Knjižnica Črnomelj, Razvojno informacijski center Bela Krajina, Kulturni center Semič, idr. Obveznosti predstavljajo predvsem prispevki občine za oskrbnine v domovih, prispevki za otroško varstvo ter prispevki za plače po pogodbah.

24- Kratkoročne obveznosti od uporabnikov enotnega kontnega načrta

So obveznosti do posrednih in neposrednih uporabnikov enotnega kontnega načrta, kot so OŠ Semič (šola in vrtec), vrtci iz Črnomlja, Metlike in Novega mesta, Dom starejših občanov Črnomelj, Varstveno delovni center Črnomelj, Dom počitka Metlika, Dom oskrbovancev in upokoencev Impoljca, Glasbena šola Črnomelj, Knjižnica Črnomelj, Razvojno informacijski center Bela Krajina, idr. Obveznosti predstavljajo predvsem prispevki občine za oskrbnine v domovih ter prispevki za otroško varstvo ter prispevki za plače po pogodbah.

Na dan 31.12.2008 izkazujemo obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 113.814 €, in sicer:

<b>Konto</b>	<b>Dobavitelj</b>	<b>Obveznost</b>
<b>240</b>		<b>3.269,81</b>
	Ministrstvo za javno upravo	333,84
	RTV Slovenija	6,55
	Uprava RS za javna plačila	389,74
	ZZZS	2.539,68
<b>241</b>		<b>3.376,74</b>
	CSD Črnomelj	2.896,74
	Občina Črnomelj	480,00
<b>242</b>		<b>20.558,90</b>
	CSD Črnomelj	7.963,56
	Dom počitka Metlika	1.313,52

	Dom starejših občanov Črnomelj	4.771,10
	Dom upokoјencev in oskrbovancev Impoljca	3.700,66
	VDC Črnomalj	1.259,78
	Zavod Hrastovec-Trate	1.550,28
<b>243</b>		<b>86.608,89</b>
	Glasbena šola Črnomelj	2.465,10
	Knjižnica Črnomelj	7.053,41
	Kulturni center Semič	20.023,43
	OŠ Semič	48.073,68
	OŠ MŠN Črnomelj	2.024,64
	Otroški vrtec Metlika	1.278,18
	RIC Bela krajina	2.398,05
	Univerza v Ljubljani	758,71
	Vrtec Ciciban Novo mesto	83,39
	Vrtec Otona Župančiča Črnomelj	1.175,40
	Vrtec Pedenjped Novo mesto	1.139,90
	Zdravstveni dom Črnomelj	135,00
<b>24</b>	<b>Skupaj</b>	<b>113.814,34</b>

#### 28- Neplačani prihodki

<b>28- Neplačani prihodki</b>		<b>Vrednost po stanju 31.12.2008</b>	<b>Vrednost po stanju 31.12.2007</b>
1	2	3	4
<b>281-</b>	<b>Nedavčni prihodki</b>	22.209	13.639
<b>282-</b>	<b>Kapitalski prihodki</b>	44	5.949
<b>283-</b>	<b>Prejete donacije</b>	1.725	2.315
	<b>SKUPAJ</b>	23.978	21.903

Nedavčne prihodke predstavljajo predvsem neplačani prihodki iz naslova najemnin za občinska stanovanja, ki jih za Občino pobira podjetje Terca d.o.o. Šentrupert.

Neplačan del kapitalskih prihodkov, ki je bil na dan 31.12.2007 izkazan kot terjatev za prodano šolo na Planini, je bil poravnan v valutnem roku. Po izvršenem plačilu je bil na sodišče dan zemljiškknjižni predlog za prenos lastništva na kupca.

Za več investicij (javna razsvetljava, modernizacija občinskih cest) so bile sklenjene donacijske pogodbe in izdani računi. Le-ti še niso v celoti poravnani.

#### **4.7.1.3 Lastni viri in dolgoročne obveznosti**

<b>Kto</b>	<b>Vrsta lastnih virov in dolgoročnih obveznosti</b>	<b>Vrednost po stanju 31.12.2008</b>	<b>Vrednost po stanju 31.12.2007</b>	<b>Indeks</b>
1	2	3	4	5=3:4x100
<b>90-</b>	<b>Splošni sklad</b>	30.658.245	21.880.673	140,12
<b>91-</b>	<b>Rezervni sklad</b>	7.250	34.079	21,27
<b>96-</b>	<b>Dolgoročne finančne obveznosti</b>	762.088	0	-
<b>97-</b>	<b>Druge dolgoročne obveznosti</b>	0	0	-
	<b>SKUPAJ</b>	31.427.583	21.914.752	143,41

#### 90- Splošni sklad

Povečanje sredstev z indeksom 140,12 izkazuje nove nabave neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti Občine Semič, zmanjšane za oblikovan popravek iz naslova amortizacije ter rednih in izrednih odpisov osnovnih sredstev. Gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je prikazano v prilogi 1/A, vsebinsko je opisano v poglavju 1.1.1 Dolgoročna sredstva in sredstva, dana v upravljanje.

Presežek odhodkov nad prihodki tekočega leta v višini 685.658 € se krije z najetimi krediti (762.088 €), razlika je prenesena na Splošni sklad za drugo in ga povišuje za znesek 76.430 €.

Sredstva, ki so bila v letih 2005, 2006 in 2007 zbrana na splošnem skladu za drugo za namen usklajevanja plačnih nesorazmerij za Občino in njene proračunske uporabnike (OŠ Semič (šola, vrtec), RIC Bela krajina, CSD Črnomelj, Knjižnica Črnomelj), smo z uvedbo novega plačnega sistema septembra 2008 začeli porabljati. Sredstva se črpajo iz sklada na podlagi zahtevkov in se nakazujejo na račune proračunskih uporabnikov.

**Amortizacija osnovnih sredstev** je opravljena v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l. RS, št. 45/2005, 138/06 in 120/2007) ter po predpisanih stopnjah rednega odpisa.

Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti Občine Semič je v letu 2008 znašala 223.832 €.

V skladu s Pravilnikom amortizacija ni bila obračunana pri:

- zemljiščih,
- nepremičninah v gradnji,
- sredstvih, danih v upravljanje,
- spodnjem ustroju cest (javnih poti in lokalnih cest) in
- lokalnih zemljatih ter makadamskih cestah.

Izredni odpisi so bili opravljeni:

- zaradi trajne izločitve iz uporabe dotrajane računalniške opreme, poškodovane oz. polomljene pisarniške opreme ter okvarjene svetilke iz opreme civilne zaščite
- zaradi odtujitve osnovnih sredstev (prodaja zemljišč).

Za znesek zmanjšanja knjigovodske vrednosti osnovnih sredstev se je zmanjšala tudi obveznost do virov sredstev.

Drobni inventar je zajet tako v nabavni vrednosti opreme kot tudi v odpisu ter je bil odpisan enkratno ob vsaki nabavi.

#### **91- Rezervni sklad**

Po neurju, ki je zajelo Občino Semič 15. in 16. avgusta, smo iz proračuna RS prejeli pomoč za odpravo posledic na objektih, v višini 22.100,00 €. Sredstva smo po deležu škode v skupni masi razdelili med upravičence, ki so na Občini Semič prijavili škodo.

V neurju v juliju 2008 se je na Smuški cesti sprožil zemeljski plaz. Za sanacijo le-tega je bil porabljen delež rezerv v višini 27.676 €. Neporabljen del planiranih sredstev rezerv za leto 2008 v višini 847 € je bil prenesen na rezervo.

#### **96- Dolgoročne finančne obveznosti**

Za investicijo izgradnje Kulturnega centra Semič z ureditvijo dostopa smo v maju najeli dolgoročni kredit pri NLB d.d. v višini 510.000 €.

V letu 2008 smo se bili primorani likvidnostno zadolževati. Črpali smo kratkoročni kredit za financiranje začasnega primanjkljaja denarnih sredstev, ki je bil posledica neusklajenega gibanja prejemkov in izdatkov proračuna. V oktobru najet kratkoročni kredit za premostitev likvidnostnih težav, ki bi moral biti do 31.12.2008 vrnjen iz sredstev, prejetih iz naslova sredstev EU in MOPa, do datuma zapadlosti ni bil poravnani v celoti. V skladu z Zakonom o financiranju občin in Pravilnikom o postopkih zadolževanja občin je bil neodplačanemu delu spremenjena ročnost in se izkazuje kot dolgoročni kredit. Prenesen neodplačan del v višini 252.088 € je bil odplačan v januarju 2009.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti so se v primerjavi z letom 2007 povečali za 9,512.831 €, predvsem zaradi povečanja splošnega sklada za 8,777.572 €.

### **4.8 Pogodbe o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter blagovni krediti**

V letu 2005 smo s podjetjem NLB Leasing d.o.o. Ljubljana, PE Novo mesto, Seidlova 3, 8000 Novo mesto sklenili pogodbo o finančnem najemu za nakup novega službenega avtomobila HYUNDAI SONATA GLS TOP K. Pogodba št. 10528/05 je bila sklenjena dne 17.06.2005 za obdobje 18 mesecev. Zadnji

obrok finančnega najema, ki je tudi odkupni, je bil plačan v juniju 2007. S plačilom zadnjega obroka je lastninska pravica prešla iz podjetja NLB Leasing d.o.o. na najemnika Občino Semič, Stefanov trg 9, 8333 Semič

Sestavni del obrazložitve bilance stanja je obrazec Bilanca stanja, ki je Priloga št. 4 teh obrazložitvev.

Obrazložitev podatkov iz bilance stanja pripravila: Beti Pintarič

## 5 OBRAZLOŽITEV UPRAVLJANJA LIKVIDNOSTI SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA (EZR)

Občina Semič je v letu 2008 registrirala nov poslovni subjekt z imenom »ZAKLADNIŠKI PODRAČUN EZR OBČINE SEMIČ«. V skladu s Pravilniku o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Ur. l. RS, št. 120/2007) ter Navodila za označevanje vrst poslov in posameznih dogodkov upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (objavljeno na spletni strani Ministrstva za finance), smo vodili ločeno glavno knjigo poslovnih dogodkov na računu EZR. Zaključni račun zakladniškega podračuna EZR je bil v skladu z pravilnikom oddan pravočasno do 28.02.2009.

## 6 OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE SEMIČ ZA LETO 2008

### 1. REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V LETU 2008

Parcela	k.o.	IZMERA	VRSTA NEPREMIČNINE	REALIZACIJA	Višina sredstev porabljenih za nakup
<b>ZEMLJIŠČA</b>					
<b>STAVBNA</b>					
3222/1	SEMIČ	1472	PSC VRTAČA	DA	15.720,00 EUR
	SEMIČ	3000	DOM STAREJŠIH	NE Realizacija predvidena v letu 2009	0,00 EUR
339	SEMIČ	482	ŠTALCAR IVANA	DA	2.892,00 EUR
333/19	SEMIČ	21	MOVERN JANEZ	DA	140,70 EUR
269/5		256	SEVER LJUDMILA	DA	1.715,20 EUR
<b>KMETIJSKA</b>					

4200/2	SEMIČ	3038	IGRIŠČE OSKORŠNICA	DA	6.076,00 EUR
1009/2	SEMIČ	4787	SKALA RUDI	DA	5.744,00 EUR
<b>STAVBE</b>					
183/3, 183/1, 491.S	SEMIČ	210, 2441, 252	TVD PARTIZAN	DA	27.446,03 EUR
<b>STANOVANJA</b>					
20.E	Semič	27,99	STANOVANJSKA RABA	DA	39.000,00 EUR
11.E	Semič	35,40	STANOVANJSKA RABA	DA	
<b>SKUPAJ PRIDOBIVANJE</b>					<b>98.733,93 EUR</b>

## 2. REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM v LETU 2008

	UPRAVLJALEC	KATASTRSKA OBČINA	PARCELA	IZMERA	Sredstva pridobljena na podlagi razpolaganja	REALIZACIJA
<b>STAVBNA ZEMLJIŠČA</b>						
1	OBČINA SEMIČ	Štrekljevec	5287	2985	0,00	NE – javna dražba – kupec je odstopil od sklenitve pogodbe
2	OBČINA SEMIČ	Črmošnjice	1681/1	1013	<b>6.794,40</b>	DA
3	OBČINA SEMIČ	Črmošnjice	3209	1505	0,00	NE postopek parcelacije se je zaključil šele v letu 2009 – predvidena realizacija v prvi polovici leta 2009
4	OBČINA SEMIČ	Črmošnjice	126/2.S	100	0,00	NE postopek parcelacije se je zaključil šele v letu 2009 – predvidena realizacija v prvi polovici leta 2009
5	OBČINA SEMIČ	Črmošnjice	3208/2	1230	0,00	NE postopek parcelacije se je zaključil šele v letu 2009 – predvidena realizacija v prvi polovici leta 2009
6	OBČINA SEMIČ	Pribišje	34/1	58	0,00	NE
7	OBČINA SEMIČ	Pribišje	34/2	79	0,00	NE
8	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	582	281	0,00	NE

9	OBČINA SEMIČ	Štale	4530	464	0,00	NE
10	OBČINA SEMIČ	Štale	4535/2	929	0,00	NE
11	OBČINA SEMIČ	Štale	4400/2	850	0,00	NE
12	OBČINA SEMIČ	Štale	4561/1	384	0,00	NE
					0,00	NE - postopek parcelacije se je zaključil šele v letu 2009 – predvidena realizacija v prvi polovici leta 2009
13	OBČINA SEMIČ	Štale	4395/3	1000		
14	OBČINA SEMIČ	Črešnjevce	4087/2	142	0,00	NE
		Semič	del 340/6, del 346/8	400	0,00	NE - postopek parcelacije se je zaključil šele v letu 2009 – predvidena realizacija v prvi polovici leta 2009
15	OBČINA SEMIČ					
		Semič	302/17	152	0,00	NE – pogodba je že sklenjena, plačilo v mesecu januarju 2009
16	OBČINA SEMIČ					
		Semič	302/16		0,00	NE – sklep o ukinitvi javnega dobra še ni bil izveden v zemljiški knjigi – predvideva se realizacija v letu 2009
17	OBČINA SEMIČ					
		Semič	285/7	cca 250	0,00	NE sklep o ukinitvi javnega dobra še ni bil izveden v zemljiški knjigi – predvideva se realizacija v letu 2009
18	OBČINA SEMIČ					
		Semič	285/6	331	0,00	NE – pogodba je že sklenjena, plačilo v mesecu januarju 2009
19	OBČINA SEMIČ					
		Semič	269/8		0,00	NE sklep o ukinitvi javnega dobra še ni bil izveden v zemljiški knjigi – predvideva se realizacija v letu 2009
20	OBČINA SEMIČ					
21	OBČINA SEMIČ	Semič	3275/13	660	<b>4.494,60</b>	DA
22	OBČINA SEMIČ	Semič	3275/11	1888	0,00	NE
		Semič	3222/1	1572	0,00	NE – javna dražba je bila v letu 2008 večkrat objavljena v uradnem listu, vendar ni bilo interesentov za nakup – predvidena je prodaja v letu 2009
23	OBČINA SEMIČ					
		Semič	2077/2		<b>1.515,00</b>	DA
24	OBČINA SEMIČ					
		Semič	302/11		0,00	NE sklep o ukinitvi
25	OBČINA SEMIČ					



						javnega dobra še ni bil izveden v zemljiški knjigi – predvideva se realizacija v letu 2009
26	OBČINA SEMIČ	Črmošnjice	157.s		0,00	NE – naročena cenitev – predvideva se realizacija v letu 2009
27	OBČINA SEMIČ	Štale	4400/4	47	<b>662,70</b>	DA
28	OBČINA SEMIČ	Črmošnjice	4021/1	Cca 300	0,00	NE
29	OBČINA SEMIČ	Črmošnjice	68.S	78	0,00	NE

**KMETIJSKA  
ZEMLJIŠČA**

30	OBČINA SEMIČ	Štrekljevec	5247	1100	<b>2098,80</b>	DA
31	OBČINA SEMIČ	Štrekljevec	5247	1231	<b>391,46</b>	DA
32	OBČINA SEMIČ	Štrekljevec	5248	209	<b>66,46</b>	DA
33	OBČINA SEMIČ	Štrekljevec	5249	424	<b>134,83</b>	DA
34	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1529/3	406	0,00	razdružitev
35	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1570/1	450	0,00	razdružitev
36	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1570/2	8158	0,00	razdružitev
37	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1575	601	0,00	razdružitev
38	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1593/1	1075	0,00	razdružitev
39	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1604	1244	0,00	razdružitev
40	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1611	317	0,00	razdružitev
41	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1614	435	0,00	razdružitev
42	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	427		0,00	NE – pogodba je že sklenjena, plačilo v mesecu januarju 2009
43	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	429		0,00	NE – pogodba je že sklenjena, plačilo v mesecu januarju 2009
44	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	432		0,00	NE – pogodba je že sklenjena, plačilo v mesecu januarju 2009
45	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	674/1		0,00	DA
46	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1554		0,00	NE
47	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1564		0,00	NE
48	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1606		0,00	NE
49	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1625		<b>842,63</b>	DA
50	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1633		<b>472,24</b>	DA
51	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1644		0,00	NE
52	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1652		0,00	NE
53	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1658		0,00	NE
54	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1662		0,00	NE
55	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1663		0,00	NE
56	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1706		0,00	NE
57	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1744/2		0,00	NE

58	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1744/3		0,00	NE
59	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1745/1		0,00	NE
60	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1745/2		0,00	NE
61	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1752		0,00	NE
62	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1753		0,00	NE
63	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1774		0,00	NE
64	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1787		0,00	NE
65	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1789		0,00	NE
66	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1791		0,00	NE
67	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1793		0,00	NE
68	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1944/1		<b>211,18</b>	DA
69	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1944/2		<b>718,34</b>	DA
70	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1948		<b>494,76</b>	DA
71	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	370		0,00	NE
72	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	387		0,00	NE
73	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	431		0,00	NE –pogodba je že sklenjena, plačilo v mesecu januarju 2009
74	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	435/2		0,00	NE –pogodba je že sklenjena, plačilo v mesecu januarju 2009
75	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	435/3		0,00	NE –pogodba je že sklenjena, plačilo v mesecu januarju 2009
76	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1553		0,00	NE
77	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1622		<b>950,27</b>	DA
78	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1623		<b>215,48</b>	DA
79	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1624		<b>187,00</b>	DA
80	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1635		<b>156,04</b>	DA
81	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1636		<b>178,33</b>	DA
82	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1637		<b>161,82</b>	DA
83	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1638		<b>104,03</b>	DA
84	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1651		0,00	NE
85	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1742		0,00	NE
86	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1743/1		0,00	NE
87	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1776		0,00	NE
88	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1788		0,00	NE
89	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1794		0,00	NE
90	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1795		0,00	NE
91	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1929		<b>222,00</b>	DA
92	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1943		<b>683,18</b>	DA
	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1743/2		0,00	NE
	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1744/1		0,00	NE
93	OBČINA SEMIČ	Dole	766		0,00	NE
94	OBČINA SEMIČ	Dole	820/105		0,00	NE
95	OBČINA SEMIČ	Dole	820/106		0,00	NE
96	OBČINA SEMIČ	Dole	1157/36		0,00	NE

97	OBČINA SEMIČ	Vinji vrh	1812/2		0,00	NE
	<b>STAVBE</b>					
					<b>4.173,00</b>	PRODAJE STANOVANJ
<b>SKUPAJ RAZPOLAGANJE</b>		<b>25.928,55 EUR</b>				

Ponudbe za prodajo kmetijskih zemljišč so bile v letu 2008 večkrat objavljene na oglasni deski Upravne enote Črnomelj. V kolikor je obstajal interes po nakupu omenjenih zemljišč, so bile s strani kupcev podane izjave o sprejemu ponudb in nato sklenjene kupoprodajne pogodbe.

Kmetijska zemljišča, za katera zaenkrat ni bilo interesa po odkupu bodo vključena v letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2009.

Menjava nepremičnin s Štublar Brane, ob poti na Cerovcu pri Črešnjevcu	Črešnjevec	862/9, 862/10 - za 4087/2(del)	100,00	Ni realizirano
Menjava nepremičnin s Klemenčič Petrom pri gasilnem domu v Semiču	Semič	del 340/6, del 346/8 - za del 340/8, del 328/1	190,00	postopek parcelacije se je zaključil šele v letu 2009 – predvidena realizacija v prvi polovici leta 20
Menjava nepremičnin z Rogelj Olgo, ki je lastnica parcel na območju smučišča Bela, za parcele izven območja	Štale	4423/1, 4423/2, 4434/1, 4434/2, 4446, 4447, 4448, 4449, 4576, 4577, 4578, 4579	35.296,00	Ni realizirano
Menjava nepremičnin z Štefanom Šketo, ki je lastnik parcel na območju smučišča Bela, za parcele izven območja	Štale	4430/1, 4518	3.813,00	Dogovor s SKZG
Menjava nepremičnin s Fikić Dimitrije, pri novem večnamenskem kulturnem centru	Semič	del 1391/2, del 1396/5	100,00	postopek parcelacije se je zaključil šele v letu 2009 – predvidena realizacija v prvi polovici

				leta 2009
Menjava – Matkovič	Črmošnjice	1681/21, 1681/22, 1681/25 1681/24 1681/26	570,00	realizirano

Obrazložitev realizacije letnega načrta pridobivanja in razpolaganja pripravila: Jasna Pečnik

Pripravila:  
Polona Kambič

Župan Občine Semič  
Ivan Bukovec

**PRILOGE K OBRAZLOŽITVAM  
ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA  
ZA LETO 2008**