



OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

tel.: 0356/34-800, faks: 0356/27-986, e-mail: obcina.trbovlje@trbovlje.si

4.

Številka: 032 - 6/2015 - 6

Datum: 4. 6. 2015

OBČINSKI SVET
OBČINE TRBOVLJE

ZADEVA: Predlog za potrditev novelacije Investicijskega programa Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju Ceroz - II. faza

Pravna osnova: Statut Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 29/11 in 21/14)

Namen: Razprava in sprejem

Priloge: Povzetek
Predlog sklepa

Poročevalec: Vili PETRIČ, Ceroz d.o.o.

**OBČINSKI SVET
OBČINE TRBOVLJE**

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja št. 29/2011, 21/2014) ter 47. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni vestnik Zasavja, št. 11/2012 – uradno prečiščeno besedilo), je Občinski svet Občine Trbovlje na svoj 5. redni seji, dne 22.4.2015 sprejel naslednji

S K L E P

1.

Občinski svet Občine Trbovlje potrdi novelacijo Investicijskega programa Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju Ceroz - II. faza.

2.

Sklep velja takoj, ko ga sprejme občinski svet.

Številka:

Datum:

**Županja
Jasna GABRIČ, mag.**

POVZETEK NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA »REGIJSKI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI V ZASAVJU CEROZ - II. FAZA«

1. IZHODIŠČA IZ INVESTICIJSKEGA PROGRAMA, IZDELANEGA V NOVEMBRU 2006

Investicijski program »REGIJSKI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI V ZASAVJU CEROZ -II. FAZA«, izdelan v novembru 2006 je obravnaval nadaljevanje že začetega in deloma že realiziranega projekta izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki v Zasavju CEROZ. Celoten projekt je bil sestavljen iz štirih podprojektov:

1. Izgradnja sortirnice in kompostarne na regijski deponiji Unično
2. Širitev prostorskih kapacitet odlagališča Unično
3. Izgradnja postrojenja za obdelavo inertnih gradbenih odpadkov
4. Rekonstrukcija dovozne ceste do regijske deponije Unično

Predvidena investicijska vrednost je znašala 12.472.480 EUR (stalne cene) oziroma 13.147.855 EUR (tekoče cene).

Predvideni so bili naslednji viri financiranja:

		Delež v %	Znesek
1.	Sredstva EU (Kohezijski sklad za projekte iz področja varstva pri delu)	60 %	7.888.712 EUR
2.	Proračun Republike Slovenije	20 %	2.629.573 EUR
3.	Občine	10 %	1.314.785 EUR
4.	Takse	10 %	1.314.785 EUR
	SKUPAJ	100 %	13.147.855 EUR

Predvideno je bilo, da bo projekt dokončan do julija 2010.

2. ODLOČBE O SOFINANCIRANJU S STRANI KOHEZIJSKEGA SKLADA

Na podlagi »Vloge za potrditev pomoči, kohezijski sklad, Naložbe v infrastrukturo, Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju Ceroz II. faza« ter izdelane študije izvedljivosti in analize stroškov in koristi je bila v letu 2009 izdana Odločba št. KS OP ROPI/4/1/CEROZ/0 o dodelitvi sredstev za projekt »Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju – CEROZ – II. faza«. Potrjena vrednost investicije je znašala 12.374.613,00 EUR brez DDV.

Predvidena je bila naslednja struktura financiranja.

		Delež v %	Znesek
1.	Sredstva EU	54,88 %	6.790.692,00 EUR
2.	Proračun Republike Slovenije	9,68 %	1.198.358,15 EUR
3.	Občine	35,44 %	4.385.562,85 EUR
	SKUPAJ	100,00 %	12.374.613,00 EUR

Rok izvedbe se je zaradi pritožb pri izbiri izvajalca gradnje in posledičnih zamud podaljšal do 30.06.2015.

3. RAZLOGI ZA NOVELACIJO INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

Razlogi za izdelavo novelacije investicijskega programa so naslednji:

1. Povečani skupni upravičeni stroški zaradi novih tehnoloških zahtev iz izdanega okoljevarstvenega dovoljenja. Upoštevati je bilo potrebno naslednje zakonske podlage:
 - OVD št. 35407-86/2006-21 z dne 29.11.2011
 - OVD št. 3406-31/201-3 z dne 27.11.2014
 - Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo Ur.list. RS št. 64/2015 in št. 64/2014
 - Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja Ur.list št. 50/2013
 - Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata Ur. list RS št.99/2013
 - Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih Ur. list RS, št. 61/2011 in 108/2013.
2. Količina komunalnih odpadkov na prebivalca, zbranih na vplivnem območju, se je zmanjšala.
3. Zmanjšalo se je število prebivalcev na vplivnem območju, regija je ekonomsko zaostala za ostalimi regijami v Sloveniji.
4. Terminski plan izvedbe projekta se je spremenil. Zaradi dolgega postopka izvedbe javnega naročila ter zaradi sprememb zakonodaje se je dokončanje izvedbe gradnje prestavilo na september 2015, ko se prične izvajati enoletno poskusno obratovanje ter nato enoletni reklamacijski rok.
5. Spremenili so se predvideni stroški in koristi.
 - a) Predvideni prihodki iz naslova prodaje izločenih frakcij so izpadli zaradi »Uredbe o ravnanju z odpadno embalažo«, s katero je predvidena brezplačna oddaja le-teh.
 - b) Nastali so novi stroški delovanja čistilne naprave za izcedne vode – zaradi odstranjevanje bora
 - c) Predvideni prihodki so se zmanjšali zaradi zmanjšane količine pripeljanih odpadkov.
 - d) Posledično so se zaradi zmanjšane količine pripeljanih odpadkov zmanjšali nekateri predvideni operativni stroški.
 - e) Posledično se bo zaradi manjše količine odloženih odpadkov predvidoma podaljšala življenjska doba odlagališča.

6. Zaradi Uredbo o odlagališčih odpadkov je bil spremenjen fizični kazalnik za kapaciteto tretjega odlagalnega polja (prostornina odlagališča je manjša od prvotno predvidene).

Z navedenimi spremembami je nastala osnova za spremembo finančne vrzeli, ki je osnova za določitev prispevka EU iz sredstev Kohezije.

Izdelana je bila novelacija Študije izvedljivosti in analiza stroškov in koristi. Z novelacijo je bila ugotovljena višja finančna vrzel (82,82 %) od prvotno izračunane 64,56 %.

4. POVZETEK NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

4.1. Vrednost investicijskih vlaganj

Vrednost investicijskih vlaganj temelji na dejanskih stroških. Vrednost celotnih investicijskih vlaganj bo predvidoma znašala 12.847.045,00 EUR.

4.2. Viri financiranja

Skladno z Odločbo št. KS OP ROPI/4/1/CEROZ/3, ki jo je izdala Služba Vlade RS za razvoj in Evropsko kohezijsko politiko dne 28.5.2015 so predvideni naslednji viri financiranja:

Tabela: Viri financiranja

		Znesek v EUR
1.	Sredstva EU	9.043.934,26 EUR
2.	Proračun Republike Slovenije	1.595.988,41 EUR
3.	Občine	2.207.122,33 EUR
	SKUPAJ	12.847.045,00 EUR

V primerjavi s predhodno »Odločbo« se prispevek občin zmanjša za 2.178.440,00 EUR. Prispevek EU in Republike Slovenije se poveča za 2.650.872,52 EUR.

4.3. Terminski plan

Predviden je naslednji terminski plan dokončanja investicije:

Tabela: Terminski plan

	Izvedba projekta:	Datum začetka (A)	Datum zaključitve (B)
1.	Študija izvedljivosti	September 2007	December 2008
2.	Analiza stroškov in koristi (vključno s fin. analizo)	September 2007	December 2008
3.	Presoja vplivov na okolje	Avgust 2007	April 2009
4.	Projektiranje	Julij 2011	December 2011
5.	Priprava razpisnih dokumentacij	Februar 2009	Maj 2009
6.	Javni razpisi	Januar 2010	Junij 2011
7.	Pridobivanje zemljišč	Julij 2011	December 2011

8.	Gradnja	Oktober 2011	September 2015
9.	Poskusno obratovanje	Oktober 2015	Oktober 2016
10.	Obratovanje – reklamacijski rok	Junij 2016	Maj 2017
11.	Zaključek investicije	Junij 2017	

4.4. Zbirni prikaz rezultatov izračunov

Občine Zasavske statistične regije so sprejele odločitev, da realizirajo sodoben regijski center za gospodarjenje z odpadki.

S pomočjo sredstev pomoči iz Kohezijskega sklada EU so se pričeli izvajati štirje podprojekti in sicer:

1. Izgradnja sortirnice in kompostarne
2. Širitev deponijskega prostora
3. Izgradnja postrojenja za obdelavo inertnih gradbenih odpadkov
4. Rekonstrukcija dovozne ceste do regijske deponije Unično.

Med izvedbo II. faze projekta so nastale okoliščine, zaradi katerih je bilo potrebno pripraviti novelacijo investicijskega programa. Razlogi za novelacijo so naslednji:

1. Vrednost upravičenih stroškov se je povečala zaradi dodatnih novih tehnoloških zahtev;
2. Količina komunalnih odpadkov na prebivalca na vplivnem območju se je zmanjšala;
3. Zmanjšuje se število prebivalcev, regija gospodarsko zaostaja za drugimi regijami v Sloveniji;
4. Terminski plan izgradnje se je podaljšal zaradi spremembe zakonodaje in dolgega postopka izvedbe javnega naročila;
5. Spremenili so se predvideni stroški in koristi (zaradi spremembe zakonodaje so izpadli predvideni prihodki iz naslova prodaje izločenih frakcij, nastali so novi stroški delovanja čistilne naprave – zaradi odstranjevanja bora, zmanjšali so se predvideni prihodki zaradi zmanjšanih vhodnih količin, posledično so se zmanjšali operativni stroški. Podaljšala se bo življenjska doba odlagališča. Interna stopnja donosnosti brez pomoči Evropske skupnosti znaša -2,9 %, s pomočjo Evropske skupnosti pa je pozitivna in znaša 0,34 %.

Glede na že podane okoliščine, ki so vplivale na novelacijo investicijskega programa in so imele neposreden vpliv tudi na sam potek izvedbe investicije, ima naročnik po prejemu Odločbe št. KS OP ROPI/4/1/CEROZ/3, ki jo je izdala Služba Vlade RS za razvoj in Evropsko kohezijsko politiko dne 28.5.2015 in potrditvi novelacije s strani občinskih svetov občin soinvestitork, vzpostavljene podlage za ureditev pravnih razmerij iz naslova sofinancerskih pogodb za spremembe in prilagoditve projekta.

Naročnik je skladno z javno-naročniško zakonodajo zavezan k izvedbi postopka s pogajanjem brez predhodne objave z obstoječim izvajalcem in sklenitvi aneksa. Na podlagi pridobljenega soglasja inženirja, Ministrstva za okolje in prostor na razpisno dokumentacijo in posledično izvedbo postopka s pogajanjem brez predhodne objave z obstoječim izvajalcem, bosta imeli pogodbeni stranki gradbene pogodbe in

sofinancer dane podlage za obračun in izplačilo del iz naslova odobrenih zahtevkov. S tem, ko je podano obvestilo o spremembi izvajalske pogodbe in so opredeljeni razlogi za navedeno ravnanje se šteje, da so upoštevaje določbo 7. odstavka 29. člena ZJN-2 občinski sveti obveščeni o navedeni aktivnosti naročnika oz. občin soinvestitork.

In-tact d.o.o.

**Vili Petrič
Ceroz d.o.o.**

**Županja
Jasna GABRIČ, mag.**