

**LETNO POROČILO**  
**javnega podjetja**  
**INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.**  
**ZA LETO 2010**

Junij 2011

Predlagatelj:  
Direktor  
mag. VOJKO SOTOŠEK



## KAZALO:

<b>1. UVODNI DEL</b> .....	<b>4</b>
<b>1. UVODNI DEL</b> .....	<b>4</b>
1.1. KLJUČNI DOSEŽKI POSLOVNEGA LETA.....	4
1.2. POROČILO DIREKTORJA.....	6
1.3. IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE.....	7
1.4. POROČILO NADZORNEGA SVETA.....	8
<b>2. POSLOVNO POROČILO</b> .....	<b>11</b>
2.1 PREDSTAVITEV JAVNEGA PODJETJA.....	11
2.1.1 Splošni podatki.....	11
2.1.2 Organizacijska shema javnega podjetja.....	12
2.1.3 Ustanovitelj in organi javnega podjetja.....	13
2.1.4 Dejavnost in financiranje javnega podjetja.....	13
2.2 URESNIČITEV STRATEŠKIH CILJEV JAVNEGA PODJETJA.....	15
2.2.1 Izgradnja infrastrukture pri posamezni hidroelektrarni.....	15
2.2.2 Izvajanje gospodarske javne službe skladno z Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega potenciala Spodnje Save.....	15
2.2.3 Koriščenja naplavin (prod).....	15
2.3 GOSPODARSKO OKOLJE IN UPRAVLJANJE TVEGANJ.....	16
2.4 PRODAJA IN KUPCI.....	17
2.5 POGODBENI PARTNERJI.....	17
2.6 AKTIVNOSTI NA PODROČJU RAZISKAV IN RAZVOJA.....	24
2.7 ZAPOSLENI.....	24
2.8 POROČILO O AKTIVNOSTIH V ZVEZI S PRIDOBIVANJEM ZEMLJIŠČ.....	25
2.8.1 HE BOŠTANJ.....	25
2.8.2 HE BLANCA.....	25
2.8.3 HE KRŠKO.....	25
2.9 POROČILO O AKTIVNOSTIH NA PODROČJU IZGRADNJE VODNE, DRŽAVNE IN LOKALNE INFRASTRUKTURE V SKLOPU IZGRADNJE SPODNJESAVSKE VERIGE.....	27
2.9.1 HE BOŠTANJ.....	27
2.9.2 HE BLANCA.....	37
2.9.3 HE KRŠKO.....	47
2.9.4 HE BREŽICE IN MOKRICE.....	54
2.10 POROČILO O IZVAJANJU TRŽNIH DEJAVNOSTI.....	54
2.11 VZDRŽEVANJE VODNE INFRASTRUKTURE.....	54
2.11.1 HE BOŠTANJ.....	54
2.11.2 HE BLANCA.....	57
2.11.3 Visoke vode z dne 18.9. in 19.9. 2010.....	59
2.12 OKOLJEVARSTVENO DELOVANJE.....	60
2.13 PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE.....	60
2.14 POMEMBNI POSLOVNI DOGODKI PO PRETEKU LETA.....	60
<b>3 RAČUNOVODSKO POROČILO</b> .....	<b>61</b>
3.1 IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA.....	61
3.2 RAČUNOVODSKI IZKAZI.....	62
3.2.1 Podlage za sestavljanje računovodskih izkazov.....	62
3.2.2 Tečaj in način preračuna.....	62
3.2.3 Prikaz podatkov v računovodskih izkazih in pojasnilih ter primerljivost podatkov.....	62
3.2.4 Bilanca stanja.....	62
3.2.4.1 Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve.....	62

3.2.4.2	Opredmetena osnovna sredstva.....	63
3.2.4.3	Poslovne terjatve.....	63
3.2.4.4	Denarna sredstva.....	63
3.2.4.5	Kapital.....	63
3.2.4.6	Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve.....	64
3.2.4.7	Dolgovi.....	64
3.2.4.8	Kratkoročne časovne razmejitve.....	64
3.2.4.9	Izvenbilančna evidenca.....	64
3.2.5	<i>Izkaz poslovnega izida.....</i>	65
3.2.5.1	Prihodki.....	65
3.2.5.2	Odhodki.....	65
3.2.5.3	Davek od dohodka pravnih oseb in odloženi davki.....	65
3.2.6	<i>Izkaz denarnih tokov.....</i>	66
3.2.7	<i>Izkaz gibanja kapitala.....</i>	66
3.2.8	<i>Popravek napake preteklih let.....</i>	67
3.2.9	<i>Računovodski izkazi za leto 2010.....</i>	68
3.2.9.1	Bilanca stanja.....	69
3.2.9.2	Izkaz poslovnega izida.....	70
3.2.9.3	Izkaz vseobsegajočega poslovnega izida.....	70
3.2.9.4	Izkaz denarnih tokov.....	71
3.2.9.5	Izkaz gibanja kapitala za leto 2010.....	72
3.2.9.6	Primerjalni izkaz gibanja kapitala za leto 2009.....	72
3.3	<b>POJASNILA / RAZKRITJA K IZKAZOM.....</b>	73
3.3.1	<i>Pojasnila / razkritja postavk v bilanci stanja.....</i>	73
3.3.1.1	Dolgoročna sredstva.....	73
3.3.1.2	Kratkoročna sredstva.....	75
3.3.1.3	Aktivne časovne razmejitve.....	76
3.3.1.4	Kapital.....	76
3.3.1.5	Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve.....	76
3.3.1.6	Dolgoročne obveznosti.....	77
3.3.1.7	Kratkoročne obveznosti.....	78
3.3.1.8	Pasivne časovne razmejitve.....	78
3.3.1.9	Izvenbilančna evidenca.....	79
3.3.2	<i>Pojasnila/razkritja postavk v izkazu poslovnega izida.....</i>	79
3.3.2.1	Prihodki.....	79
3.3.2.2	Odhodki.....	79
3.3.2.3	Poslovni izid.....	83
3.3.3	<i>Pojasnila/razkritja postavk v izkazu denarnih tokov.....</i>	83
3.3.4	<i>Pojasnila/razkritja postavk v izkazu gibanja kapitala.....</i>	84
3.3.5	<i>Druga pojasnila/razkritja.....</i>	84
3.3.5.1	Prejemki (poslovodstvo in ostale individualne pogodbe).....	84
3.3.5.2	Prejemki (nadzorni organ).....	84
3.3.5.3	Obveznosti zavarovane s stvarnim jamstvom.....	84
3.3.5.4	Znesek porabljen za revizorja.....	84
3.3.5.5	Kazalniki.....	85
3.3.5.6	Pregled porabe prejetih državnih podpor.....	86
3.4	<b>REVIZORJEVO POROČILO.....</b>	87

## 1. UVODNI DEL

### 1.1. KLJUČNI DOSEŽKI POSLOVNEGA LETA

Javno podjetje INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. je bilo vpisano v sodni register dne 03.05.2004, z rednim poslovanjem pa je pričelo z mesecem septembrom 2004, ko je na podlagi sklepa Vlade RS št. 324-12/2003-8 z dne 03.08.2004 in Aneksa št. 1 h Koncesijski pogodbi za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save prevzela od koncesionarja Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. obveznost izvedbe ureditve vodne, državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju izkoriščanja energetskega potenciala Spodnje Save.

Prednostna naloga in strateški cilj javnega podjetja je pravočasna in kvalitetna izpolnitev obveznosti po Uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, Koncesijski pogodbi za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save in k njej sklenjenimi aneksi, Pogodbi o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save in programu izvedbe infrastrukturnih ureditev za posamezno HE.

Pomembne aktivnosti na infrastrukturnem področju, ki so zaznamovale leto 2010 so bile:

HE Boštanj:

Izgradnja HE Boštanj je v sklopu izvedbe predvidenih ureditev dokončana. Za dokončanje poskusnega obratovanja ter za pridobitev odločbe uporabnega dovoljenja je potrebno pridobiti še izjavo o odpravi pomanjkljivosti izgradnje ureditev na železniški infrastrukturi s strani SZ d.o.o..

HE Blanca:

Izgradnja akumulacijskega bazena HE Blanca je zaključena. V letu 2009 je bila izvedena polnitev na polno koto in izveden tehnični pregled, ki je ugotovil da je objekt primeren za izvedbo poskusnega obratovanja, vendar pa je potrebno izvesti še določene ureditve ki so skladne s programom izvedbe infrastrukturnih ureditev HE Blanca in ne vplivajo na obratovanje akumulacijskega bazena in poplavno varnost naselij ob ureditvah HE Blanca. V letu 2010 je potekalo poskusno obratovanje, katero se je podaljšalo za 1 leto, ker niso odpravljene vse pomanjkljivosti iz tehničnega pregleda. Odvijajo se aktivnosti odprave pomanjkljivosti za dokončanje poskusnega obratovanja in priprave za načrtovanje za dokončanje vseh ureditev po uredbi o DLN.

HE Krško:

Izgradnja HE Krško je v pripravljalni fazi. Izvedena in razpisana je projektna dokumentacija za pridobitev izvajalca del večinskega dela vodne infrastrukture in celotne izgradnje železniške infrastrukture na območju akumulacijskega bazena HE Krško – LOT A3. Tako so v letu 2010 po izboru najugodnejšega izvajalca del potekalo posredovanje odgovorov do državne revizijske komisije skladno z revizijskim postopkom, na katero je prispelo 5 pritožb ponudnikov izvedbe del. Izvajale so se aktivnosti za pripravo razpisne dokumentacije za preostale obsege del v sklopu gradnje akumulacijskega bazena HE Krško. V mesecu maj-u je s sklepom ministra MOP potrjen dokument Investicijski program za akumulacijski bazen HE Krško. S sklepom ministra MOP št. 3017/10-03/Skl in 3017/10-02/Skl z dne 21.5.2010 so potrjeni finančni obsegi investicije v ocenjeni skupni višini 54.196.896 EUR (tekoče cene januar 2010) ter s financiranjem ureditev v obsegu sredstev MOP-VS v višini 21.687.196 EUR ter najemom kreditnih sredstev s poroštvom RS, katerega bo najelo podjetje INFRA d.o.o. v višini 15.590.269 EUR za vodne, državne in lokalne infrastrukturne ureditve ter najemom kreditnih sredstev s poroštvom RS, katerega bo najelo podjetje INFRA d.o.o. v višini 1.900.000 EUR za izgradnjo obvoznice Krško.

Visoke vode z dne 18.9. in 19.9. 2010 :

V mesecu septembru so bile z dne 18.9., 19.9. in 20.9. zaznane visoke vode na vseh vodotokih, še posebno na vodotokih 1. reda. V času visokih voda smo sodelovali in opravljali na aktivnostih reševanja in civilne zaščite, aktivnostih obveščanja javnosti, aktivnostih povečane pripravljenosti ter izvedli vse potrebne aktivnosti, da je obseg poškodb na izvedenih ureditvah s strani INFRA d.o.o. minimizirane. Visoke vode so povzročilo tudi gmotno škodo, na srečo ponesrečenih ni bilo.

Ureditve, katere so bile izgrajene v sklopu akumulacijskih bazenov HE Boštanj in HE Blanca so v največji meri dokazale smotrnost gradnje poplavne zaščite in poglobitno doprinesle k minimizacije nastale škode ob visokih vodah. Zgrajene ureditve so ključno pripomogle k zmanjšani ogroženosti poplavne nevarnosti na območju, kjer se je v preteklosti prihajalo do pogostih poplav s tem povezanih škod.

Na izgrajenih ureditvah je visoka voda povzročila manjše poškodbe, kar je prikazano v posebnem poročilu do koncedenta, skladno z obvezo poročanja po »koncesijski pogodbi« z dne 25.10.2010. Kljub visokim vodam si upamo trditi, da so izvedene ureditve več kot uspešno prestale nastalo situacijo.

Celotni prihodki družbe so znašali v letu 2010 1.776.836 EUR.

PRIHODKI	GJS	DELEŽI
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	1.093.520	64%
PRIHODKI OD PORABE IN ODPRAVE PČR	23.258	1%
DRUGI PRIHODKI	594.080	35%
<b>SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI</b>	<b>1.710.858</b>	<b>100%</b>
SKUPAJ FINANČNI PRIHODKI IZ FINANČNIH NALOŽB	703	
DRUGI FINANČNI PRIHODKI IN OSTALI PRIHODKI	65.275	
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>1.776.836</b>	

V letu 2010 so znašali celotni stroški oz. odhodki družbe 1.766.836 EUR.

STROŠKI	GJS	DELEŽI
STROŠKI STORITEV	532.443	48%
STROŠKI DELA	541.117	48%
STROŠKI MATERIALA	20.493	2%
AMORTIZACIJA	22.091	2%
SKUPAJ DRUGI STROŠKI	0	1%
<b>SKUPAJ STROŠKI</b>	<b>1.116.144</b>	<b>100%</b>
SKUPAJ FINANČNI ODHODKI IZ FINAČNIH NALOŽB	594.249	
SKUPAJ PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	1.167	
DRUGI FINANČNI ODHODKI IN OSTALI ODHODKI	65.276	
<b>SKUPAJ STROŠKI IN ODHODKI</b>	<b>1.776.836</b>	

V letu 2010 znaša celotni poslovni izid družbe 0 EUR.

Na dan 31.12.2010 je bilo v podjetju zaposlenih 15 delavcev.

## **1.2. POROČILO DIREKTORJA**

Ugotavljam, da so aktivnosti podjetja INFRA v letu 2010 potekale v skladu s Poslovnim načrtom 2010, predvsem za dokončanje projektov pri zaključevanju gradnje HE Boštanj in HE Blanca, medtem ko smo se pri gradnji HE Krško soočali s težavami, kot posledica pa se je izkazala dodatna zamuda pri sami gradnji infrastrukturnega dela.

Potrebno je navesti dva ključna razloga, ki sta razlog za navedeno dejstvo, izhajata pa iz dolgotrajnega postopka izbire najugodnejšega izvajalca gradbenih del za gradnjo akumulacijskega bazena HE Krško zaradi revizijskih postopkov pred DRK. Ponovljeni postopek izbora najbolj ugodnega ponudnika je potekal praktično vse leto 2010. Podpis z izbranim ponudnikom pričakujemo v začetku leta 2011.

Drugi razlog predstavlja predolg postopek najema posojila predvidenega v letu 2010, kar gre verjetno pripisati stališčem in pobudi po ustavni presoji ZPKEPS, ki jih je v zvezi z najemi posojil sprejelo Računsko sodišče RS.

Pri HE Blanca poteka postopek pridobivanja soglasij o odpravi pomanjkljivosti po ugotovitvah s postopka o tehničnem pregledu, zaradi pridobitve uporabnega dovoljenja. Naprave in objekti infrastrukturnih ureditev obratujejo po odločbi o poizkusnem obratovanju.

Pri HE Boštanj je v teku postopek pridobivanja uporabnega dovoljenja za infrastrukturne objekte in naprave. V zaključni fazi so geodetski postopki po končani gradnji in tudi postopki zemljiško knjižnih ureditev in vpisov v ZK.

Nadaljujemo z aktivnostmi do podpisa pogodbe z izvajalcem gradnje akumulacijskega bazena HE Krško, usklajevanja pridobivanja zadostnih sredstev za gradnjo HE Krško, in novelacijo Programa infrastrukturnih ureditev za HE Krško.

### 1.3. IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE

Na podlagi 73. točke Kodeksa upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države, dne 18.01.2011 sprejetim s strani Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, direktor javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o.

izjavljam,

da upravljanje družbe poteka v skladu z veljavnimi predpisi, veljavnim Aktom o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o., notarsko prečiščeno besedilo SV 137/2010 z dne 06.05.2010 ter v skladu z dobro poslovno prakso.

Prav tako izjavljam, da je bilo upravljanje javnega podjetja v letu 2010 skladno s priporočili navedenimi v Kodeksu upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države, ki je bil javno objavljen dne 18.01.2011 na spletnih straneh Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije ([www.auknrs.si](http://www.auknrs.si)).

V skladu s 73. točko Kodeksa upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države izjavljam, da je javno podjetje navedeni Kodeks sklenilo prostovoljno uporabljati.

V skladu z Aktom o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o. poteka upravljanje neposredno preko ustanovitelja in preko organov družbe, to sta nadzorni svet in direktor.

Leskovec pri Krškem, dne 22.06.2011

Direktor:

Mag. Vojko Sotošek



## 1.4. POROČILO NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o., Ulica 11. novembra 34, Leskovec pri Krškem, je na podlagi 282. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/2009-UPB3, 83/2009 Odl.US, 33/2011) za ustanovitelja javnega podjetja, Vlado Republike Slovenije, pripravil naslednje

### **POROČILO O PREVERITVI LETNEGA POROČILA JAVNEGA PODJETJA INFRA, d.o.o. ZA LETO 2010**

V poslovnem letu 2010 je bila sestava nadzornega sveta javnega podjetja sledeča:

1. Bojan Žmavc - predsednik nadzornega sveta, predstavnik ustanovitelja,
2. mag. Tatjana Colnar - namestnica predsednika nadzornega sveta, predstavnica ustanovitelja,
3. dr. Žiga Andoljšek - član nadzornega sveta, predstavnik ustanovitelja,
4. Ivan Iveta - član nadzornega sveta, predstavnik družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o.,
5. Melita Čopar - članica nadzornega sveta, predstavnica lokalnih skupnosti Posavja.

Komisija nadzornega sveta v sestavi Ivan Iveta (predsednik), Ervina Jarc (članica, predstavnica Ministrstva za finance) in Marjeta Rejc – Saje (članica, predstavnica Ministrstva za okolje in prostor) je opravljala strokovne naloge v zvezi s posameznimi sejami nadzornega sveta.

V skladu z 10. in 11. členom Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o., notarsko prečiščeno besedilo z dne 06.05.2010, ter na podlagi odločbe Vlade RS št. 01411-28/2009/3 z dne 27.08.2009 je nadzorni svet izvedel javni razpis za direktorja javnega podjetja. Z odločbo Vlade RS št. 01411-10/2010-3 z dne 29.07.2010 je bil za direktorja javnega podjetja za mandatno dobo štirih let (od 01.09.2010 dalje) imenovan mag. Vojko Sotošek. Nadzorni svet je pogodbo z direktorjem podpisal na podlagi sklepa nadzornega sveta, sprejetega na 40. redni seji dne 15.10.2010.

#### **1.1 SPREMLJANJE IN NADZOR POSLOVANJA JAVNEGA PODJETJA**

Nadzorni svet javnega podjetja je v poslovnem letu 2010 izvedel šest rednih in tri korespondenčne seje, na katerih je obravnaval in odločal o zadevah na podlagi pooblastil in pristojnosti, ki izhajajo iz Zakona o gospodarskih družbah, Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o. (Vlada Republike Slovenije je dne 25.03.2010 sprejela spremembe Akta o ustanovitvi - notarsko prečiščeno besedilo z dne 06.05.2010) ter Poslovnika o delu nadzornega sveta – čistopis z dne 11.12.2007. Skupno je bilo sprejetih 50 sklepov, realizacijo katerih je nadzorni svet redno preverjal.

Nadzorni svet je med drugim obravnaval Poslovni načrt javnega podjetja INFRA, d.o.o. za leto 2010 (36. redna seja z dne 21.01.2010), z njim soglašal, s tem da se upoštevajo pripombe članov nadzornega sveta in usmeritve Ministrstva za finance, in pooblastil direktorja javnega podjetja, da ga posreduje v sprejem ustanovitelju, Vladi Republike Slovenije. Poslovni načrt javnega podjetja za leto 2010 je bil sprejet na 75. redni seji Vlade RS, dne 01.04.2010. Direktor družbe je nadzorni svet seznanjal s poslovanjem družbe ter z realizacijo sprejetega poslovnega načrta za leto 2010 preko kvartalnih poslovnih poročil.

Nadzorni svet je tudi preveril Letno poročilo javnega podjetja INFRA, d.o.o. za leto 2009 z mnenjem revizorja (z nerevidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2009 se je nadzorni svet seznanil na 37. redni seji dne 31.03.2010) ter predlog uporabe bilančnega dobička ter sprejel Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2009. Vlada Republike Slovenije je dne 31.08.2010 sprejela Letno poročilo javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o. za leto 2009, potrdila in odobrila delo zakonitega zastopnika in nadzornega sveta javnega podjetja v poslovnem letu 2009 ter jima podellila razrešnico za delo v poslovnem letu 2009.

Poleg navedenega je nadzorni svet obravnaval tudi:



- problematiko izvedbe javnega naročila za izvedbo gradbenih del za akumulacijski bazen HE Krško,
- problematiko glede plačevanja zapadlih obveznosti,
- dal soglasje za podpis aneksa št. 6, aneksa št. 7 k pogodbi za izvedbo vodnogospodarskih ureditev na akumulacijskem bazenu HE Blanca – 2. razpisni sklop,
- dal soglasje za podpis aneksa št. 6, aneksa št. 7 k pogodbi za izvedbo gradbenih del na akumulacijskem bazenu HE Blanca – 1. razpisni sklop,
- končno delno revizijsko poročilo Pridobivanje zemljišč za HE Blanca in HE Krško, ki ga je dne 10.12.2009 izdala Služba za notranjo revizijo Ministrstva za okolje in prostor,
- dal soglasje za podpis dodatka št. 1 k pogodbi o kreditu št. 978761-006, dne 24.12.2009 sklenjene med javnim podjetjem in SKB Banko d.d. Ljubljana,
- dal soglasje za podpis aneksa št. 4, aneksa št. 5 k pogodbi za izvedbo rekonstrukcije ceste G1-5/0361 Brestanica - Krško odsek od km 1,600 do km 1,960 – sklop 1,
- poročilo javnega podjetja o koriščenju naplavin,
- podpisal aneks k pogodbi o zaposlitvi z zastopnikom javnega podjetja zaradi uskladitve z Zakonom o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti RS in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- dal soglasje za podpis aneksa št. 8 k osnovni pogodbi za izdelavo projektne dokumentacije za akumulacijski bazen HE Blanca (sklop 1 in sklop 2),
- dal soglasje za podpis aneksa št. 3 k pogodbi za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije za akumulacijski bazen HE Krško sklop 1,
- dal soglasje za najem dolgoročnega kredita s poroštvom Republike Slovenije za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture za HE Krško v znesku 10.000.000,00 EUR,
- priprave Poslovnega načrta za leti 2011 in 2012.

Kot izhaja iz zgornjega povzetka o poteku in načinu dela nadzornega sveta javnega podjetja, je nadzorni svet med poslovnim letom 2010 redno preverjal vodenje družbe v skladu s pristojnostmi, ki izhajajo iz zakonskih določil, določil akta o ustanovitvi in Poslovnika o delu nadzornega sveta. Nadzorni svet med poslovnim letom ni zaznal, da bi mu bila zamolčana kakšna pomembna informacija, na podlagi katerih se je poslovodstvo odločalo pri sprejemanju poslovnih odločitev in vodenju družbe.

## 1.2 PREVERITEV LETNEGA POROČILA TER STALIŠČE DO REVIZIJSKEGA POROČILA

Nadzorni svet je revidirano Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2010 z revizorjevim poročilom in predlogom direktorja ustanovitelju o uporabi bilančnega dobička obravnaval na 43. redni seji dne 05.07.2011.

Nadzorni svet je podrobno pregledal in proučil Letno poročilo javnega podjetja INFRA, d.o.o. za leto 2010 in ugotovil, da je skladno s temeljnimi poslovnimi načeli, veljavno zakonodajo ter aktom o ustanovitvi. Na podlagi Letnega poročila ter doseženih poslovnih rezultatov nadzorni svet ugotavlja, da je poslovanje družbe v letu 2010 potekalo v skladu s Poslovnim načrtom javnega podjetja INFRA, d.o.o. za leto 2010.

Poslovodstvo družbe je nadzornemu svetu omogočilo pregledovanje in preverbo vseh podlag za Letno poročilo.

Revizijo računovodskih izkazov javnega podjetja ter pregled skladnosti poslovnega poročila družbe za leto 2010 je izvedla revizijska družba Deloitte revizija d.o.o., Davčna ulica 1, Ljubljana 1000. Po mnenju revizorja z dne 22.06.2011 računovodski izkazi podajajo resničen in pošten prikaz finančnega položaja družbe INFRA d.o.o. na dan 31.12.2010 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi. V skladu z zahtevo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) revizor potrjuje, da so informacije v poslovnem poročilu skladne s priloženimi računovodskimi izkazi. Na osnovi pregleda revizijskega poročila nadzorni svet k revizijskemu poročilu nima pripomb.


Na podlagi pojasnil, ki so bila posredovani na sami seji nadzornega sveta, rednega spremljanja poslovanja javnega podjetja ter mnenja revizorja nadzorni svet po končni preveritvi k Letnemu poročilu javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2010 nima pripomb.

### 1.3 PREVERITEV PREDLOGA UPORABE BILANČNEGA DOBIČKA

Nadzorni svet se je seznanil tudi z izkazanim čistim izidom poslovnega leta 2010, ki znaša 0 tisoč EUR. Zato poslovodstvo družbe ni oblikovalo rezerv v skladu s 64. členom Zakona o gospodarskih družbah, po katerem se nameni 5% od izkazanega čistega dobička za oblikovanje zakonskih rezerv. Ravno tako znaša čisti dobiček poslovnega leta, ki je hkrati bilančni dobiček 0 tisoč EUR.

V Ljubljani, dne 05.07.2011

Predsednik nadzornega sveta  
javnega podjetja INFRA, d.o.o.  
Bojan Žmavc




## **2. POSLOVNO POROČILO**

### **2.1 PREDSTAVITEV JAVNEGA PODJETJA**

#### **2.1.1 Splošni podatki**

Firma:	<b>INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.</b>
Sedež:	<b>Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem</b>
Dejavnost:	<b>Drugo tehnično projektiranje in svetovanje</b>
Šifra dejavnosti:	<b>71.129</b>
Transakcijski račun:	<b>02379-0254344403 pri NLB d.d., Ljubljana</b>
ID številka za DDV:	<b>SI60617357</b>
Matična številka:	<b>1946510</b>
Vpis v sodni register:	<b>Okrožno sodišče v Krškem, srg. 2004/00150, št. vložka 1/04304/00</b>
Osnovni kapital:	<b>10.015,00 EUR</b>
Ustanovitelj:	<b>Republika Slovenija</b>
Telefon:	<b>(07) 81 63 800</b>
Telefax:	<b>(07) 81 63 814</b>

## 2.1.2 Organizacijska shema javnega podjetja



### **2.1.3 Ustanovitelj in organi javnega podjetja**

Ustanovitelj in edini družbenik javnega podjetja je Republika Slovenija, ki uresničuje ustanoviteljske pravice preko Vlade Republike Slovenije.

INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o. je bila ustanovljena kot javno podjetje v obliki enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo za izvedbo ureditve vodne infrastrukture ter druge državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save in za vzdrževanje objektov vodne infrastrukture na Spodnji Savi.

Osnovni kapital družbe znaša 10.015,00 EUR.

Vlada Republike Slovenije je z odločbo št. 01411-10/2010/3 z dne 29.07.2010 imenovala mag. Vojka Sotoška za direktorja javnega podjetja INFRA d.o.o. za mandatno dobo štirih let.

Nadzorni svet javnega podjetja je v letu 2010 izvedel šest rednih in tri korespondenčne seje, na katerih je obravnaval in odločal o zadevah iz svoje pristojnosti na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., notarsko prečiščeno besedilo 25.03.2010. S poslovanjem javnega podjetja se je nadzorni svet seznanjal na podlagi kvartalnih poslovnih poročil.

Nadzorni svet je obravnaval revidirano Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2009 in sprejel Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2009. Vlada Republike Slovenije je Letno poročilo javnega podjetja za leto 2009 sprejela dne 31.08.2010. Hkrati je potrdila in odobrila delo zakonitega zastopnika in nadzornega sveta javnega podjetja v poslovnem letu 2009 ter jima podelila razrešnico za delo v poslovnem letu 2009.

Nadzorni svet se je obravnaval Poslovni načrt javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2010, z njim soglašal ter pooblastil zakonitega zastopnika javnega podjetja, da ga posreduje v sprejem ustanovitelju, Vladi Republike Slovenije. Poslovni načrt javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2010 je bil sprejet na 75. redni seji Vlade RS dne 01.04.2010.

Izvedel je tudi razpis za direktorja INFRE d.o.o. v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah in Aktom o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. ter realiziral obveznost uskladitve pogodbe o zaposlitvi z zastopnikom javnega podjetja po Zakonu o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnostih.

### **2.1.4 Dejavnost in financiranje javnega podjetja**

INFRA d.o.o. izvaja v skladu z Zakonom o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 61/00, 42/02, 121/03, 91/07) in Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save (Ur. list RS, 22/04, 125/04) ter na podlagi Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., notarsko prečiščeno besedilo z dne 06.05.2010, dejavnost gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, ki obsega:

- ureditev vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save;
- obratovanje in vzdrževanje vodne infrastrukture, namenjene ohranjanju in uravnavanju vodnih količin na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save;
- obratovanje, vzdrževanje in spremljanje stanja vodne infrastrukture, namenjene varstvu pred škodljivim delovanjem voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save;

- izvedbo izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save;
- vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save.

Javno podjetje INFRA d.o.o. lahko opravlja poleg registrirane dejavnosti tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za njen obstoj in izvajanje registrirane dejavnosti.

Javno podjetje pridobiva prihodek:

- s sredstvi, ki se zagotavljajo v okviru Proračuna RS na p.p. 3017 vodni sklad v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami;
- in z opravljanjem dejavnosti.

## **2.2 URESNIČITEV STRATEŠKIH CILJEV JAVNEGA PODJETJA**

V Poslovnem načrtu javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. za leto 2010, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 01.04.2010 (št. sklepa 47604-2/2010/9), je bila kot prednostna naloga in strateški cilj javnega podjetja opredeljena pravočasna in kvalitetna izpolnitev obveznosti po Zakonu o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save, Uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, Pogodbi o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save ter posameznih programih izvedbe infrastrukturnih ureditev v obsegu, ki se nanaša na izgradnjo vodne, državne in lokalne infrastrukture.

Kot poslanstvo podjetja je bilo torej opredeljeno opravljanje in izvrševanje vseh aktivnosti, ki so opredeljene v prej naštetih dokumentih. Kot bistveno pa je bilo poudarjeno, da podjetje vse aktivnosti izvede v skladu s terminskimi plani, ki so usklajeni s koncesionarjem, ki gradi energetski del.

V Poslovnem načrtu javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. za leto 2010, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 01.04.2010 so bili kot strateški cilji javnega podjetja opredeljeni:

### **2.2.1 Izgradnja infrastrukture pri posamezni hidroelektrarni**

Prvi od strateških ciljev javnega podjetja po Poslovnem načrtu javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. za leto 2010, je bil izpolnitev obveznosti iz programa infrastrukturnih ureditev pri posamezni hidroelektrarni. Kako so se v letu 2010 izpolnjevale obveznosti po posameznih programih infrastrukturnih ureditev za HE Boštanj, HE Blanca in HE Krško, je razvidno v nadaljevanju tega poročila.

### **2.2.2 Izvajanje gospodarske javne službe skladno z Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega potenciala Spodnje Save**

Na podlagi navedene uredbe lahko INFRA d.o.o. dejavnost gospodarske javne službe izvaja le na območju posamezne HE na Spodnji Savi, za katero je že bil sprejet DLN. Na ostalih območjih to gospodarsko javno službo opravljajo druga podjetja oziroma koncesionarji. Ker do spremembe zakonodaje, ki ureja to področje še ni prišlo, javno podjetje tudi ni moglo dejansko razširiti svoje dejavnosti.

### **2.2.3 Koriščenja naplavin (prod)**

Skladno z Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save in Pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, lahko INFRA d.o.o. delno uporabi naplavine za gradnjo vodne infrastrukture in delno za prodajo. Naplavine so se koristile v okviru izdelanih masnih bilanc za posamezno hidroelektrarno tako, da javno podjetje naplavin ni prodajalo. Za potrebe izgradnje vzdrževalne poti je bilo v letu 2010 odvzeto iz struge Save 3.994 m<sup>3</sup> gramoznega materiala.

## **2.3 GOSPODARSKO OKOLJE IN UPRAVLJANJE TVEGANJ**

Glede na določila Zakona o finančnem poslovanju podjetij smo v javnem podjetju INFRA d.o.o. redno spremljali tveganja, katerim smo izpostavljeni pri poslovanju ter sprejemali ustrezne ukrepe za njihovo obvladovanje.

### **- Likvidnostno tveganje**

V letu 2010 je Republika Slovenija – Ministrstvo za okolje in prostor v skladu s pogodbenimi določili v roku poravnava izstavljenih faktur za opravljene storitve izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save.

Za financiranje izvedbe vodne, državne in lokalne infrastrukture za HE Boštanj smo črpali sredstva iz proračunske postavke vodni sklad na podlagi sklenjene pogodbe št. 2511-10-810052 v višini 74.693,00 EUR, ki je ostala v letu 2010 nerealizirana v višini 6.462,07 EUR.

Za financiranje vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na območju HE Blanca v letu 2010 je bila dne 24.12.2009 sklenjena pogodba o najemu dolgoročnega kredita št. 978761-006 pri SKB d.d. v višini 2.473.764,48 EUR, na podlagi kateri je bil do 04.06.2010 počrpan celoten kredit. Z Ministrstvom za okolje in prostor je bila dne 17.02.2010 podpisana pogodba št. 2511-10-810004 o zagotovitvi sredstev v višini 705.163,58 EUR za obdobje od 01.01.2010 do 28.02.2010. Pogodba je bila v celoti realizirana. Dne 08.10.2010 je bila z Ministrstvom za okolje in prostor sklenjena pogodba št. 2511-10-810096 o zagotovitvi proračunskih sredstev v višini 1.670.261,00 EUR za obdobje do 31.12.2010, ki je ostala v letu 2010 nerealizirana v višini 403.447,69 EUR.

Za financiranje vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na območju HE Krško je bila dne 17.02.2010 z Ministrstvom za okolje in prostor podpisana pogodba št. 2511-10-810005 o zagotovitvi proračunskih sredstev v višini 313.013,22 EUR za obdobje od 01.01.2010 do 31.03.2010. Pogodba je bila v celoti realizirana. Dne 29.06.2010 je bila podpisana pogodba o zagotovitvi proračunskih sredstev št. 2511-10-810048 v višini 306.527,78 EUR, ki je ostala v letu 2010 nerealizirana v višini 117.805,16 EUR.

Zaradi zagotavljanja čim boljše plačilne sposobnosti smo redno načrtovali in spremljali denarne tokove.

### **- Tveganje spremembe tržnih cen**

Pred tveganjem spremembe vrednosti pogodbenih del v zvezi z izvedbo vodne, državne in lokalne infrastrukture za HE Boštanj, HE Blanca in HE Krško smo se zavarovali s sklepanjem pogodb po fiksnih cenah.

### **- Obrestno in valutno tveganje**

Z naslova najetega kredita s poroštvom Republike Slovenije pri SKB banki nismo bili izpostavljeni obrestnemu tveganju, saj je najeti kredit po fiksni nominalno obrestni meri, medtem ko je obrestna mera za kredite najete pri Bawag banki d.d., UniCredit Banki d.d. in BIIS Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. 6M – Euribor. V skladu s pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save nam ministrstvo za okolje in prostor iz proračunske postavke vodni sklad zagotavlja sredstva za odplačilo obresti (poleg glavnice) po dejanskem obračunu obresti. Vsi najeti krediti so v EUR, zaradi česar nismo bili izpostavljeni valutnemu tveganju.



## 2.4 PRODAJA IN KUPCI

Javno podjetje INFRA d.o.o. izvaja po Zakonu o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save ( Uradni list RS, št. 61/00, 42/02, 121/03, 20/04-UPB1, 91/07 ) dejavnost gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save.

Za začasno financiranje izvajanja gospodarske javne službe v obdobju januar – marec 2010 je bila dne 26.01.2010 z naročnikom Republiko Slovenijo - Ministrstvo za okolje in prostor podpisana pogodba št. 2511-10-810001 in sicer za financiranje strokovnih nalog ministrstva v višini 206.165,50 EUR brez DDV ter za vzdrževanje vodne infrastrukture na območju HE Boštanj v višini 40.731 EUR brez DDV.

Dne 29.04.2010 je bil podpisan aneks št. 1 k pogodbi št. 2511-10-810001 za financiranje izvajanja gospodarske javne službe v obdobju april - december 2010 v višini 613.723 EUR brez DDV in za vzdrževanje vodne infrastrukture na območju HE Boštanj in HE Blanca v višini 344.686 EUR brez DDV.

Iz naslova opravljanja strokovnih nalog je znašala realizacija v višini 719.377 EUR brez investicij v opremo in druga neopredmetena dolgoročna sredstva družbe in iz naslova vzdrževanja vodne infrastrukture v višini 372.354 EUR brez DDV.

Iz naslova povračil stroškov za električno energije za črpališče za HE Boštanj je bilo ustvarjenih 1.788 EUR prihodkov.

Kupci	Delež
Republika Slovenija - Ministrstvo za okolje in prostor	99,84%
Ostali	0,16%

## 2.5 POGODBENI PARTNERJI

Iz naslova izvajanja gospodarske javne službe, katere prioriteta je izvedba infrastrukturnih ureditev, so bili v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, izvedeni postopki in izbrani izvajalci storitev in gradbenih del ter z njimi sklenjene pogodbe. Najpomembnejši pogodbeni partnerji so konzorcij Nivo, gradnje in ekologija d.d., Celje ter CGP, cestno in gradbeno podjetje d.d., Novo mesto za gradbena dela za akumulacijski bazen HE Blanca - I. sklop, vrednost sklenjene pogodbe predstavlja 43,27% vrednosti vseh sklenjenih pogodb za HE Blanca na dan 31.12.2010 ter družba Primorje d.d., Ajdovščina za izvedbo vodnogospodarskih ureditev na akumulacijskem bazenu HE Blanca – II. Sklop, katere vrednost sklenjene pogodbe predstavlja 26,72% vrednosti vseh sklenjenih pogodb za HE Blanca na dan 31.12.2010 prikazanih v točki 2.9.2. ter IBE d.d., Ljubljana za izdelavo projektne dokumentacije za akumulacijski bazen HE Krško – I. sklop, katerega vrednost sklenjene pogodbe predstavlja 28,06% vrednosti vseh sklenjenih pogodb za HE Krško na dan 31.12.2010 in CPM d.d. Maribor za rekonstrukcija ceste G1-5/0361 Brestanica- Krško, odsek od km 1,600 do km 1,960 katere vrednost sklenjene pogodbe predstavlja 26,32 % vrednosti vseh sklenjenih pogodb za HE Krško na dan 31.12.2010 prikazanih v točki 2.9.3.

Priloge:

- Sklenjene pogodbe po postopku zbiranja ponudb po ZJN - 2 v letu 2010
- Drugi postopki po ZJN - 2 v letu 2010

**POSTOPKI ZBIRANJA PONUDB V letu 2010**

Zap.št.	Sklep o začetku	Vrsta predmeta	Podjetje	Naslov pogodbe	Znesek v EUR brez DDV	Datum sklenitve pogodbe	Veljavnost pogodbe
1/2010	6.1.2010	gradnja	AJM okna-vrata-sencila d.o.o., Kozjak nad Pesnico 2a, 2211 Pesnica pri Mariboru	Menjava oken na objektih Arto 16, Gornje Brezovo 2 in Blanca 36	11.293,17	19.4.2010	60 dni po uvedbi v delo
2/2010	postopek ni bil uveden- napaka pri številčenju	/	/	/	/	/	/
3/2010	24.8.2010	storitev	IRGO CONSULTING d.o.o., Slovenčeva 93, 1000 Ljubljana	Monitoring v času poskusnega obratovanja HE Blanca	16.964,36	7.10.2010	31.12.2010
4/2010	29.9.2010	gradnja	KOSTAK d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško	Čiščenje prodnih zadrževalnikov in zalednega drenažnega kanala na HE Boštanj	31.005,00	22.11.2010	1.2.2011
5/2010	29.9.2010	gradnja	Horizont inženiring, Hribšek Srečko s.p., Ponikve pri Studencu 17, 8293 Studenec	Sanacija usadov na brežinah bazena in sanacija večnamenske poti na bazenu HE Boštanj	33.097,25	10.11.2010	1.2.2011
6/2010	12.10.2010	gradnja	Gradnje d.o.o. Boštanj, Dolenji Boštanj 138, 8294 Boštanj	Sanacija brežine in vzdrževalne poti na Orehovem HE Boštanj	20.157,17	4.11.2010	15.12.2010

Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2010

7/2010	15.10.2010	gradnja	Gradnje d.o.o. Boštanj, Dolenji Boštanj 138, 8294 Boštanj	Vzdrževalna pot od Drožanjskega potoka do srednje šole v Sevnici	37.747,74	4.11.2010	15.12.2010
8/2010	22.10.2010	storitev	Harpha sea, d.o.o., Koper, Čevljarska 8, Koper	Izvedba 3D posnetka akumulacijskega bazena HE Blanca	9.880,00	30.12.2010	15 dni po sklenitvi pogodbe
9/2010	3.12.2010	storitev	Zavarovalnica Triglav d.d., OE Krško, Trg Matije Gubca 1, Krško	Zavarovanje akumulacijskega bazena ter zgrajenih objektov na območju HE Boštanj v letu 2011	19.927,56	24.12.2010	31.12.2011
10/2010	3.12.2010	storitev	Zavarovalnica Triglav d.d., OE Krško, Trg Matije Gubca 1, Krško	Zavarovanje akumulacijskega bazena ter zgrajenih objektov na območju HE Blanca v letu 2011	19.889,08	24.12.2010	31.12.2011

**POSTOPKI PO ZJN-2 v letu 2010**

Zap.št.	Sklep o začetku	Vrsta postopka	Vrsta predmeta	Podjetje	Naslov pogodbe	Znesek v EUR brez DDV	Datum sklenitve	Veljavnost pogodbe
1-ZJN/2010	6.4.2010	odprti	gradnja	/	Izvedba gradbenih del za akumulacijski bazen na HE Krško - Lot A3	/	postopek še ni končan	/
2-ZJN/2010 (v imenu in za račun RS)	17.5.2010	zbiranje ponudb po predhodni objavi z vključenimi pogajanjmi	storitev	/	Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo sanacij in rušenj ogroženih objektov na območju akumulacijskega bazena HE Krško	/	izločitev vseh ponudb	/
3-ZJN/2010	4.6.2010	odprti	storitev	/	Izvedba zunanje kontrole nad izvajalcem gradbenih del in izvajanje super nadzora nad izvajalcem monitoringa na akumulacijskem bazenu HE Krško	/	izločitev vseh ponudb	/
4-ZJN/2010	9.6.2010	zbiranje ponudb po predhodni objavi z vključenimi pogajanjmi	storitev	/	Geodetske meritve za potrebe obračunov na akumulacijskem bazenu HE Krško	/	izločitev vseh ponudb	/

5-ZJN/2010	22.6.2010	zbiranje ponudb po predhodni objavi	storitev	IRGO CONSULTING d.o.o., Slovenčeva 93, Ljubljana	Določitev pogojev varovanja železniške brežine od izliva Brestaniškega potoka do pregrade HE Krško na levem bregu Save	39.285,00	21.12.2010	20 dni po pridobitvi soglasja SŽ
6-ZJN/2010 (delež INFRE cca. 67,57%)	23.6.2010	zbiranje ponudb po predhodni objavi	storitev	Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva ulica 12, Ljubljana	Tehnično opazovanje akumulacijskega bazena HE Boštanj v letih 2010 - 2012	51.223,42	24.01.2011	10.01.2013
7-ZJN/2010 (delež INFRE cca. 86%)	9.7.2010	odprti	storitev	ARHOS d.o.o., Šolska ulica 4, Brežice	Dodatna arheološka izkopavanja na območju Penka za Savo	221.217,49	pogodba v podpisovanju	150 dni po podpisu pogodbe
8-ZJN/2010	8.7.2010	zbiranje ponudb po predhodni objavi	storitev	ustavitev postopka	Arheološki nadzor pri izvajanju zemeljskih del na območju akumulacijskega bazena HE Krško	/	/	/
9-ZJN/2010 (INFRA v deležu cca. 36,73%)	31.8.2010	odprti	storitev	VGB d.o.o., Glavni trg 19c, Maribor	Izdelava projektne dokumentacije izvedbe infrastrukturnih ureditev na akumulacijskem bazenu HE Krško	166.100,00	pogodba v podpisovanju	do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt

Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2010

10-ZJN/2010 (INFRA v deležu cca. 45,70%)	25.8.2010	odprti	storitev	/	Izdelava projektne dokumentacije izvedbe infrastrukturnih ureditev na akumulacijskem bazenu HE Krško na območju Zatona	/	postopek še ni končan	/
11-ZJN/2010	1.9.2010	odprti	gradnja	/	Gradnja obvoznice Krško od km 2.180 do km 4120: izdelava prepustov skozi telo obvoznice ter večnamenske poti	/	postopek še ni končan	/
12-ZJN/2010 (INFRA v deležu cca. 67,57%)	10.9.2010	NMV	storitev	LGB d.o.o., Jurčkova cesta 231, Ljubljana	Geodetsko opazovanje akumulacijskega bazena HE Boštanj v letih 2010 - 2012	24.225,00	22.12.2010	31.12.2012
13-ZJN/2010 (delež INFRE 638.371,42)	23.9.2010	postopek s pogajanjem brez predhodne objave	gradnja	Konzorcij NIVO d.d./CGP d.d.	Aneks št. 7 k pogodbi za izvedbo gradbenih del za akumulacijski bazen HE Blanca - 2. razpisni sklop	1.024.545,32	17.11.2010	/
14-ZJN/2010 (delež INFRE 69%)	24.9.2010	postopek s pogajanjem brez predhodne objave	storitev	IBE d.d., Hajdrihova 4, Ljubljana	Aneks št. 8 k pogodbenem sporazumu za projektiranje na akumulacijskem bazenu HE Blanca	63.504	21.10.2010	/
15-ZJN/2010 (v imenu in za račun RS)	6.10.2010	zbiranje ponudb po predhodni objavi z vključenimi pogajanjem	storitev	Savaprojekt d.d., CKŽ 59, Krško	Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo sanacij in rušenj ogroženih objektov na območju akumulacijskega bazena HE Krško	38.675,00	24.12.2010	7. člen pogodbe

Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2010

16-ZJN/2010 (delež INFRE 93,21%)	8.1.1.2010	zbiranje ponudb po predhodni objavi z vključenimi pogajanjmi	storitev	/	Geodetske meritve za potrebe obračunov na akumulacijskem bazenu HE Krško	/	postopek še ni končan	/
17-ZJN/2010	8.1.1.2010	postopek s pogajanjmi brez predhodne objave	storitev	/	Izvedba zunanje kontrole nad izvajalcem gradbenih del in izvajanje super nadzora nad izvajalcem monitoringa na akumulacijskem bazenu HE Krško	/	sklep o ustavitvi postopka	/
18-ZJN/2010 (delež INFRE 50%)	12.11.2010	postopek s pogajanjmi brez predhodne objave	gradnja	CPM d.d., Iztokova ulica 30, Maribor	Rekonstrukcija ceste G1-5/0361 Brestanica-Krško, odsek od km 1,600 do km 1,960, Aneks št.5 k pogodbi 24-ZJN/08, Dodatna dela	169.891,25	1.12.2010	30.1.2011
19-ZJN/2010 (delež INFRE 93,21%)	8.12.2010	odprti	storitev	/	Izvedba zunanje kontrole nad izvajalcem gradbenih del in izvajanje super nadzora nad izvajalcem monitoringa na akumulacijskem bazenu HE Krško	/	postopek še ni končan	/

## 2.6 AKTIVNOSTI NA PODROČJU RAZISKAV IN RAZVOJA

Družba se ne ukvarja z aktivnostmi, ki so povezane z raziskavami in razvojem. Družba je bila ustanovljena z osnovnim namenom izvedbe ureditve vodne, državne in lokalne infrastrukture pri izgradnji HE na Spodnji Savi ter obratovanja in vzdrževanja vodne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save.

## 2.7 ZAPOSLENI

V javnem podjetju je bilo na dan 31.12.2010 zaposlenih 15 delavcev. Trinajst pogodb o zaposlitvi je bilo sklenjenih za nedoločen čas, dve pogodbi o zaposlitvi pa sta bili sklenjeni za določen čas in sicer za čas trinajstih mesecev je sklenjena pogodba za delovno mesto Referent za pripravo dela (od 05.05.2010 dalje), za čas enega leta pa pogodba za delovno mesto Inženir za vzdrževanje (od 09.12.2010 dalje).


V mesecu maju 2010 se je sklenila pogodba o zaposlitvi za določen čas zaradi nadomeščanja odsotne delavke na delovnem mestu Referent za pripravo dela v Tehničnem sektorju zaradi koriščenja porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka. Dne 27.08.2010 je na podlagi Sporazuma o prenehanju pogodbe o zaposlitvi prenehalo delovno razmerje Inženirju za vzdrževanje, ki je imel sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. V decembru 2010 se je za navedeno delovno mesto sklenila pogodba za določen čas enega leta.

**Tabela: Število zaposlenih po sektorjih na dan 01.01.2010 in 31.12.2010**

	01.01.2010	31.12.2010
<b>Direktor družbe</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Splošna služba</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Tehnični sektor</b>	<b>7</b>	<b>7+1*</b>
<b>Finančno računovodski sektor</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Sektor za upravno pravne in premoženjske zadeve</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>14</b>	<b>15</b>

\* Pogodba o zaposlitvi za določen čas

Povprečno število zaposlenih znaša na dan 31.12.2010 14,37 zaposlenih.





## **2.8 POROČILO O AKTIVNOSTIH V ZVEZI S PRIDOBIVANJEM ZEMLJIŠČ**

Poročilo prikazuje aktivnosti na področju pridobivanja zemljišč in nadomestnih gradenj pri gradnji HE Boštanj, HE Blanca in HE Krško v letu 2010.

### **2.8.1 HE BOŠTANJ**

Zaradi ugotavljanja končne zasedbe prostora pri gradnji HE Boštanj so bile izvedene parcelacije zasedenih zemljišč zaradi ureditev vodne, državne in lokalne infrastrukture. Na podlagi pravnomočnih odločb GURS so bile sklenjene ustrezne pogodbe s posameznimi lastniki in pripravljene predlogi za vpis v zemljiško knjigo. Navedeni postopki še niso v celoti zaključeni, se še izvajajo.

Pridobivanje zemljišč obsega parcelacije končnega stanja, izdelavo cenitvenih poročil, odkup zemljišč oziroma vzpostavitev služnostne pravice in notarske storitve. V letu 2010 je bilo planiranih za območje HE Boštanj 16.721,76 EUR. Sredstva so bila porabljenjena v višini 15.510,91 EUR, kar znaša 92,76%.

V letu 2010 sta bili v imenu in za račun RS na območju HE Boštanj vzpostavljeni služnostni pravici za potrebe dostopa v površini 920 m<sup>2</sup>, prav tako so bila odkupljena zemljišča, ki so nujno potrebna za vzdrževanja infrastrukture pri HE Boštanj.

### **2.8.2 HE BLANCA**

Na območju HE Blanca so se izvajale parcelacije za potrebe uskladitve končnega stanja po izgradnji infrastrukturnih ureditev. Za potrebe izvedbe habitata, so bila pridobljena zemljišča na območju k.o. Log. Izvedene so bile parcelacije pritokov, izdane so bile odločbe Geodetske uprave RS, iz katerih je razvidna trajna zasedba zemljišč, ki so potrebna za vzdrževanje pritokov.

V letu 2010 je bilo za zemljišča – Stroški odkupa in odškodnin (zemljišča) planiranih 268.794,59 EUR, porabljenih pa je bilo v višini 241.073,01 EUR, kar znaša 89,69%.

V letu 2010 je bilo odkupljenih 22.805 m<sup>2</sup> zemljišč, kar znaša povprečno 8,4 EUR/m<sup>2</sup>.

Pri vplivih na poselitve – 2,1 najbolj ogroženi objekti, je bilo planiranih 371.620,44 EUR, poraba pa je bila v višini 348.965,06 EUR, kar znaša 93,9%. Gradnje nadomestnih objektov, zaradi vplivov izgradnje HE Blanca, so v celoti zaključene, razen reševanja odprave pomanjkljivosti gradnje v smislu posredovanja zahtevkov med lastniki nadomestnih objektov in izvajalcem oziroma v primeru posredovanja za vnovčitev bančne garancije, ki glasi na RS.

### **2.8.3 HE KRŠKO**

Za zemljišča na območju HE Krško (1 stroški odkupa in odškodnin; 2 Vplivi na poselitve) je bilo v letu 2010 planiranih 497.811,86 EUR, porabljenih pa je bilo v višini 97.943,28 EUR, kar znaša 19,67% realizacije.

V sklopu porabe sredstev pridobivanja zemljišč, vzpostavitve služnostnih pravic, parcelacij, izdelave cenitvenih poročil ter notarskih storitev (1 stroški odkupa in odškodnin) je bilo v letu 2010 planiranih 178.638,55 EUR, porabljenih pa je bilo v višini 31.693,93 EUR, kar znaša 17,74% realizacije. Odkupljenih zemljišč za potrebe izgradnje HE Krško v letu 2010 je bilo v površini 3893 m<sup>2</sup>, služnostna pravica pa je bila vzpostavljena na površini 2861 m<sup>2</sup>. Vzrok nedosežene realizacije je v neurejenih lastniških razmerjih in vsled tega ni bilo mogoče pridobiti zemljišča (denacionalizacija, neznani lastniki, pokojni lastniki,...).

Na postavki Vplivi na poselitev je bilo v letu 2010 planiranih 319.173,31 EUR, porabljenih pa je bilo v višini 66.249,35 EUR, kar znaša 20,76% realizacije. Vzrok nedosežene realizacije je obremenitev potrebnih objektov za odkup s hipotekami, z zaznambami spora ter z zaznambami izvršbe.

Prav tako v določenih primerih ni bilo mogoče doseči soglasja za odkup nepremičnin po sporazumni poti, zato bi želelo javno podjetje začeti postopek razlastitve, vendar še ni bilo podeljeno pooblastilo Državnemu pravobranilstvu s strani Vlade (javno podjetje je na MOP posredovalo dopis v skladu s pogodbo za začetek postopka razlastitve v mesecu maju 2010, prav tako pa smo posredovali osnutek vladnega gradiva).

## **2.9 POROČILO O AKTIVNOSTIH NA PODROČJU IZGRADNJE VODNE, DRŽAVNE IN LOKALNE INFRASTRUKTURE V SKLOPU IZGRADNJE SPODNJESAVSKE VERIGE**

### **2.9.1 HE BOŠTANJ**

#### **2.9.1.1 Splošni opis dokončanja izgradnje**

Na akumulacijskem bazenu HE Boštanj je obseg izgradnje dokončan. V sklopu gradnje akumulacijskega bazena na HE Boštanj je pridobljena odločba o podaljšanja poskusnega obratovanja skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem, katere veljavnost je potekla z dne 24.4.2010. Podaljšanje poskusnega obratovanja, skladno z zakonskimi predpisi ZGO ni več mogoča. Poskusno obratovanje je zaključeno neuspešno iz razloga : Potrebno je za pridobitev uporabnega dovoljenja pridobiti še izjavo o odpravi pomanjkljivosti izgradnje ureditev na akumulacijskem bazenu s strani SŽ. Iz navedenega je INFRA d.o.o. izvajala aktivnosti :

- usklajevala postopek s SŽ d.o.o. za obseg predvidenega sporazuma, kateri bi podal možnost pridobitve izjave s strani upravljavca železniške infrastrukture o odpravi vseh pomanjkljivosti izgradnje po prejetem gradbenem dovoljenjem, skladno z ZGO.
- poslala in poskušala uskladiti na MOP vlogo za podaljšanje poskusnega obratovanja,
- poskušala uskladiti tehnično stanje na železniški infrastrukturi ter definirati pomanjkljivosti izgradnje zunaj obsegov Programa izvedbe infrastrukturnih ureditev, katere so vzrok za nastalo situacijo, kjer SŽ d.o.o. izkazujejo poslabšanje obstoječega stanja železniške proge z izgradnjo akumulacijskega bazena HE Boštanj,
- pripravila končno poročilo s predstavitvenim delom za prikaz problematike in seznanjenjem višjega kroga sodelavcev na MOP-u, SŽ d.o.o. in pri koncesionarju.

V sklopu tekočih problematik so nedokončane tematike v obsegu :

- Tožba krajanov vasi Dvorce, kjer se ureditve skladno z lokacijskim načrtom niso izvedle po nasprotovanju krajanov, drugačna tehnična rešitev pa ni bila potrjena ali izvedena.
- Uskladili smo končno situacijo z Aneksom za izvedbo večnamenske poti v Boštanju s podjetjem Nivo d.d. ter jo potrdili tudi v sodelovanju s koncedentom. Tako so tudi finančno dokončane obveznosti izgradnje ureditev na akumulacijskem bazenu HE Boštanj.

Izvajajo se nujna vzdrževalna dela, katerih obseg je prilagojen finančnim sredstvom, katere so potrjene z letnim planom 2010.

### **2.9.1.2 Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč)**

V spodnjih tabelah je prikazana skupna vrednost vlaganj za HE Boštanj v višini 27.930.293 EUR brez vrednosti interkalarnih obresti od najetih dolgoročnih kreditov, ki so do dne 31.12.2006 povečevale vrednost vlaganj v skupni višini 615.902 EUR. Celotna vrednost vlaganj z vključenimi interkalarnimi obrestmi za HE Boštanj je znašala do 31.12.2010 28.546.195 EUR

Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Boštanj je znašala v letu 2010 68.231 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo Poslovnega načrta j.p. INFRA d.o.o. za leto 2010 113,72%.V istem obdobju je bilo iz sredstev vodnega sklada plačano 68.231 EUR.

Iz priložene tabele »Pregled vseh sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Boštanj« je razvidna skupna vrednost izvršenih del in plačil za infrastrukturno ureditev HE Boštanj po fazah na dan 31.12.2010.

Skupna vrednost sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Boštanj je znašala na dan 31.12.2010 27.930.293 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi s potrjeno končno oceno vlaganj s Poslovnim načrtom javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2006, ki ga je Vlada RS sprejela na 65. redni seji – sklep št. 47607-6/2006/8, 99,62% angažiranost finančnih sredstev.

#### **Ostale priloge:**

- Skupen pregled realizacije in plačil ter virov financiranja za HE Boštanj po letih
- Primerjava realizacije vlaganj za HE Boštanj na dan 31.12.2010 s potrjeno končno oceno vlaganj s Poslovnim načrtom javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2006
- Primerjava realizacije vlaganj za HE Boštanj s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2010

## Priloga 1: Pregled vseh sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Boštanj po fazah na dan 31.12.2010

POSTAVKE / IZVAJALCI	ŠT. POGODBE / NAROČILA	PREDMET POGODBE Opis	DATUM	POGOBENA VREDNOST	REALIZACIJA	NEREALIZACIJA	PLAČANO	NEPLAČANO
11 - Študije, analize, poročila, ostalo				494.134,46	494.134,46	0,00	494.134,46	0,00
Zavod za gradbeništvo Slovenije	2864/04	Izvedba študije/preverjanje podobnosti stabilnostnih razmer na HE Vrhnovo in Boštanj	13.8.2004	19.363,48	19.363,48	0,00	19.363,48	0,00
Girus-geodetske storitve Kržan Brank	naročilnica	Izvajanje geodetskih storitev, izdajanje geodetskih podatkov	27.9.2004	399,39	399,39	0,00	399,39	0,00
Geot d.o.o.	11/2004 - naročilnica	Izvedba geološko-geotehničnih raziskav za potrebe zaščitni zid	9.9.2004	6.365,36	6.365,36	0,00	6.365,36	0,00
Girus-geodetske storitve Kržan Brank	28/2004 - naročilnica	Izvajanje geodetskih storitev	28.10.2004	360,28	360,28	0,00	360,28	0,00
Elektroinštitut Milan Vidmar	32/2004	Izdelava poročila o vplivih na okolje za 110 kV kabelski priključek	27.7.2004	16.174,26	16.174,26	0,00	16.174,26	0,00
IBE d.d. Ljubljana	10/2004 - naročilnica	Terenski ogled in mnenje - 110 kV priključek	25.8.2004	584,21	584,21	0,00	584,21	0,00
Telekom Slovenije d.d.	25/2004 - naročilnica	Izdaja projektnih pogojev za 110 kV kablovod za HE Boštanj	20.10.2004	40,06	40,06	0,00	40,06	0,00
Dolenjski list d.o.o. Novo mesto	naročilnica HSE d.o.o.	Objava oglasa v Dolenjskem listu	27.9.2004	2.464,48	2.464,48	0,00	2.464,48	0,00
Republika Slovenija	naročilnica HSE d.o.o.	Uprava taksa za izdajo gradbenega dovoljenja za akum. bazen HE Boštanj	27.9.2004	1.101,53	1.101,53	0,00	1.101,53	0,00
Zavod za varstvo kulturne dediščine	02-4560/51-01/04	Ekstenzivni arheološki pregled in podvodno rekognosciranje na lokacijah Šmarčna, Ko	19.7.2004	10.637,54	10.637,54	0,00	10.637,54	0,00
Erico, inštitut za ekološke raziskave,	17-02-04	Izdelava študije odpadnih vod na cesti G1-5: Boštanj ska graščina - Kompolje	25.3.2004	22.481,72	22.481,72	0,00	22.481,72	0,00
Savaprojekt d.d.	34/04 - naročilnica	Izvedba revizije poročila o vplivih na okolje za 110 kV kabelski priključek HE Boštanj	17.11.2004	3.254,88	3.254,88	0,00	3.254,88	0,00
Zavod za varstvo kulturne dediščine	02-4560/101-01/04	Predhodne arheološke raziskave na uredivnem območju HE Boštanj	23.11.2004	11.673,42	11.673,42	0,00	11.673,42	0,00
IRGO Consulting d.o.o.	14/04	Izvedba geološko-geotehničnih raziskav za potrebe geomehanskih razmer v obstoječih	21.12.2004	23.410,45	23.410,45	0,00	23.410,45	0,00
Telekom Slovenije d.d.	naročilnica	Izdaja soglasja k projektnim rešitvam št. 767/2005	13.1.2005	40,06	40,06	0,00	40,06	0,00
CGP d.d.	Naročilnica 03/05	Elaborat začasne prometne ureditve	12.1.2005	660,99	660,99	0,00	660,99	0,00
CGP d.d.	Naročilnica	Mnenje za zaporo ceste G1-5 odsek 0332 Radeče - Boštanj	17/01/2005	70,11	70,11	0,00	70,11	0,00
Geotel d.o.o.	13/2004+Aneks	Izvedba kontrolnih meritev v območju akumulacijskega bazena HE Boštanj	30.11.2004	47.703,83	47.703,83	0,00	47.703,83	0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.	4/2005	Geološko-geotehnične raziskave v območju temeljne zavese za Zaščitno Kmpolja	28.1.2005	23.180,03	23.180,03	0,00	23.180,03	0,00
JUS-KO Consulting	Naročilnica 07/05	Svetovanje pri pridobivanju dokumentacije za gradb. dovoljenje	25.1.2005	650,98	650,98	0,00	650,98	0,00
Zavod za varstvo kulturne dediščine SI	02-4560/120-01/05	Predhodne arheološke raziskave na uredivnem območju HE Boštanj		11.659,63	11.659,63	0,00	11.659,63	0,00
CGP d.d.	Naročilnica	Mnenje za zaporo ceste osek H-1 0322 Radeče-Boštanj	14.3.2005	70,11	70,11	0,00	70,11	0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.	23/2005	Izvedba kontrolnih preizskav za cesto G1-5/0332 Radeče-Boštanj	29.3.2005	8.072,33	8.072,33	0,00	8.072,33	0,00
IRMA d.o.o.	IRMA 02-031-05JŠ	Izvedba kontrolnih preizskav za cesto R3-679/3909 Breg-Sevnica-Brestanica	23.3.2005	12.886,00	12.886,00	0,00	12.886,00	0,00
Girus-geodetske storitve Kržan Brank	naročilnica 05/05	Izvajanje geodetskih storitev za ureditev Kmpolja	15.4.2005	4.888,67	4.888,67	0,00	4.888,67	0,00
Zavod za varstvo kulturne dediščine, C	02-4560/135-01/05	Rheološke raziskave na uredivnem območju HE Boštanj-arheološko najdišče pod M	17.5.2005	12.216,60	12.216,60	0,00	12.216,60	0,00
Savaprojekt d.d.	Naročilnica 20/05	Dobava dodatnih izvodov izrisov iz LN HE Boštanj	19.4.2005	801,20	801,20	0,00	801,20	0,00
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo	Naročilnica 17/05	Stabilnostne analize brežin železniške proge Ljubljana-Dobova	6.6.2005	3.004,51	3.004,51	0,00	3.004,51	0,00
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo	Naročilnica 17/05	Revizija projektne dokumentacije z naslovom: stabilnostne analize železniškega odse	6.6.2005	801,20	801,20	0,00	801,20	0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.	19/05	Geološko-geomehanske raziskave za sanacijo in opazovanje objektov v naselju dvorec	20.6.2005	12.393,89	12.393,89	0,00	12.393,89	0,00
IRGO Consulting d.o.o.	24/05	Geodetske storitve za potrebe izdelave projektne dokumentacije cest na območju HE	4.8.2005	10.003,10	10.003,10	0,00	10.003,10	0,00
IRGO Consulting d.o.o.	876/05	Izvedba geološko-geomehanskih raziskav za potrebe izdelave projektne dokumentacije	7.9.2005	42.865,68	42.865,68	0,00	42.865,68	0,00
CGP d.d.	74/05 - naročilnica	Mnenje za zaporo ceste G1-5	29.9.2005	70,11	70,11	0,00	70,11	0,00
CGP d.d.	74/05 - naročilnica	Elaborat začasne prometne ureditve za cesto G1-5	29.9.2005	816,22	816,22	0,00	816,22	0,00
SŽ-projektivno podjetje Ljubljana d.d.	62/05 - naročilnica	Izdelava recenzije projekta za izvedbo sanacije 3 propustov v okviru izgradnje HE Bošt	3.10.2005	2.453,68	2.453,68	0,00	2.453,68	0,00
Zavod za zdravstveno varstvo Celje	60/05 - naročilnica	Mikrobiološke in kemijske analize pitne vode na vodovodu Kmpolje in Orehovo	17.10.2005	404,72	404,72	0,00	404,72	0,00
IRGO Consulting d.o.o.	31/05	Izdelava geološko-geomehanskih preiskav na brežini nad cesto G1-5 na območju HE B	7.11.2005	24.852,78	24.852,78	0,00	24.852,78	0,00
Zavod za zdravstveno varstvo Celje	82/05 - naročilnica	Mikrobiološke in kemijske analize pitne vode na vodovodu Kmpolje in Orehovo	16.11.2005	404,72	404,72	0,00	404,72	0,00
IRGO Consulting d.o.o.	93/05 - naročilnica	Inklinometrična meritev nad G1-5	27.12.2005	1.101,65	1.101,65	0,00	1.101,65	0,00
CGP d.d.	97/05 - naročilnica	Izdelava elaborata začasne prometne ureditve	28.11.2005	736,10	736,10	0,00	736,10	0,00
CGP d.d.	97/05 - naročilnica	Izdelava elaborata začasne prometne ureditve za cesto G1-5	24.11.2005	440,66	440,66	0,00	440,66	0,00
CGP d.d.	97/05 - naročilnica	Mnenje za zaporo cest G1-5	28.11.2005	70,11	70,11	0,00	70,11	0,00
CGP d.d.	97/05 - naročilnica	Mnenje za zaporo cest G1-5	28.11.2005	70,11	70,11	0,00	70,11	0,00
IRMA d.o.o.	IRMA 02-099-06JŠ	Izvedba kontrolnih preiskav za brv čez reko Savo med Šmarčno in Bregom	26.1.2006	6.569,95	6.569,95	0,00	6.569,95	0,00
Geotel d.o.o.	42/05	Izvajanje geodetskih storitev za potrebe del v okviru izgradnje infrastrukturnih in drugih	20.1.2006	35.618,09	35.618,09	0,00	35.618,09	0,00
IRGO Consulting d.o.o.	5/06	Izdelava geološko-geomehanskih preiskav za pilotno steno nad cesto G1-5 na območju	3.4.2006	44.838,35	44.838,35	0,00	44.838,35	0,00
Zavod za gradbeništvo Slovenije	ZAG št. 3342/06	Dinamična analiza kritičnega profila železniške proge ob HE Boštanj	14.4.2006	8.764,51	8.764,51	0,00	8.764,51	0,00
Zavod za zdravstveno varstvo Celje	98/05 - naročilnica	Odvzem vzorcev pitne vode na Vodovodih Kmpolje in Orehovo	10.5.2006	999,82	999,82	0,00	999,82	0,00
HSE d.o.o.		Taksa za izdajo uporabnega dovoljenja za ak. Bazne HE Boštanj	23.5.2006	134,08	134,08	0,00	134,08	0,00
Elektroinštitut Milan Vidmar	14/06 (56/2006)	Izdelava študije prenapetostnih razmer 110 kV kablovoda HE Boštanj	21.6.2006	12.518,78	12.518,78	0,00	12.518,78	0,00
Upravna enota Sevnica		Upravna taksa za izdajo gradbenega dovoljenja za vodovodno omrežje Orehovo II. Faza	21.7.2006	212,82	212,82	0,00	212,82	0,00
Zavod za zdravstveno varstvo Celje	66/06 - naročilnica	Mikrobiološke in kemijske preiskave vzorcev pitne vode na oskrbnem sistemu Šmarčn	28.7.2006	981,14	981,14	0,00	981,14	0,00
Upravna enota Sevnica		Upravna taksa za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo brvi Šmarčna - Breg	18.10.2006	49,07	49,07	0,00	49,07	0,00
Inštitut za vode RS	94/06 - naročilnica	Revizija projekta izgradnje ak. bazena HE Boštanj	21.12.2006	3.104,66	3.104,66	0,00	3.104,66	0,00
Ribiška družina Radeče	SV 137/2006	Odskodnina za škodo na itiofavnih pritokih reke Save-Podvinskem, Liškem, Črnem, Prač	27.3.2007	13.492,17	13.492,17	0,00	13.492,17	0,00
I-M-I d.o.o.	naroč. 59/07	Izvedba geomehanskih raziskav in izdelava geotehničnega poročila o pogojih temelnje	4.4.2007	1.754,76	1.754,76	0,00	1.754,76	0,00
Geodetski biro Iztok Slatinskišek s.p.	11-2025-00	Ureditev obstoječih geodetskih posnetkov bazena He Boštanj v smislu izvedelave geod	20.7.2007	18.062,09	18.062,09	0,00	18.062,09	0,00
GIRI d.o.o.	naroč. 118/07	Recenzija projekta kolesarskih in peš površin ob cesti G1-5	5.9.2007	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
ZAG Ljubljana	naroč. 159/07	Zaključne meritve, analize podatkov in končno poročilo monitoringa železniške proge ob	24.2.2008	4.913,33	4.913,33	0,00	4.913,33	0,00

POSTAVKE / IZVAJALCI	ŠT. POGODBE / NAROČILA	PREDMET POGODBE Opis	DATUM	POGODBENA VREDNOST	REALIZACIJA	NEREALIZACIJA	PLAČANO	NEPLAČANO
<b>12 - Projektna in tehnična dokumentacija</b>				<b>1.065.222,58</b>	<b>1.065.222,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.222,58</b>	<b>0,00</b>
IBE d.d. Ljubljana	K-726/03-A200/020A+Aneks	Izdelava projekta PZI in PID za gradb. dela ak. Bazena LOT A3 HE Boštanj	19.3.2004	400.291,94	400.291,94	0,00	400.291,94	0,00
AR Projekt d.o.o.	06-07-04 + Aneks	Izdelava projektne dokumentacije PGD, PZR - prestavitve stanovanjske hiše in gosp. d. 04 / 08.09.04	07.04.2004	7.232,10	7.232,10	0,00	7.232,10	0,00
Slovenska cestna podjetja d.o.o.	80/04	Izdelava dokumentacije za projekt rekonstrukcije ceste G1-5	29.7.2004	32.482,06	32.482,06	0,00	32.482,06	0,00
Gradis biro za projektiranje Maribor d. 34/04		Dodatne projektantske storitve za nadvoz čez železniško progovo v okviru prestavitve ceste	18.8.2004	15.122,68	15.122,68	0,00	15.122,68	0,00
Savaprojekt d.d.	04163-00	Izdelava izrisa iz LN HE Boštanj za prestavitve ceste R3/679	5.10.2004	10.393,59	10.393,59	0,00	10.393,59	0,00
Holding Slovenske železnice d.o.o.	19/2004	Teh. svetovanje pri pripravi nadvoza preko proge Lj.-Dobova ter izdelava PZI ureditve Vn	19.10.2004	40.702,72	40.702,72	0,00	40.702,72	0,00
Elektro Celje d.d.	1/3-2987-2004	Ureditev električnih vodov in naprav na območju bazena HE Boštanj	23.2.2004	29.494,24	29.494,24	0,00	29.494,24	0,00
Elektro Celje d.d.	1/3-25112/2004-inž.RMKI+anel	Izdelava PD PZI ureditve el. Vodov in naprav na območju bazena HE Boštanj	24.9.2004	31.223,84	31.223,84	0,00	31.223,84	0,00
Region d.o.o.	R013/04+ Aneks	Vodovodno omrežje v Kompolju s primarnim vodom in priključkom na črpališče v Bošt	14.7.2004	58.469,37	58.469,37	0,00	58.469,37	0,00
Region d.o.o.	R014/04+Aneks	Projektiranje vodovodnega omrežja Orehovo z vodnim virom in priključnim primarnim vo	14.7.2004	31.410,17	31.410,17	0,00	31.410,17	0,00
Hidrosvet d.o.o., Celje	015H/2004	Izdelava projektne dokumentacije za preureditev jezua na Mirni	3.8.2004	24.536,81	24.536,81	0,00	24.536,81	0,00
Savaprojekt d.d.	21/04 - naročilnica	Izdelava izrisa iz LN HE Boštanj za 110 kV kabelski priključek	23.9.2004	3.896,24	3.896,24	0,00	3.896,24	0,00
Savaprojekt d.d.	5012	Projekt za izvedbo in sprememba projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za ured	24.1.2005	49.509,26	49.509,26	0,00	49.509,26	0,00
GVO d.o.o.	46/04 - naročilnica	Izdelava teh. dokumentacije PZI za zaščito TK omrežja pri prečkanju z 110 kV kablovd	3.2.2005	881,32	881,32	0,00	881,32	0,00
Elektro Celje d.d.	04-2005- naročilnica	Načrt PGD/PZI ureditev nizkonapetostnega omrežja v Orehovem	8.3.2005	1.822,73	1.822,73	0,00	1.822,73	0,00
Elektro Celje d.d.	04/2005 - naročilnica	Projekt PZI začasnoabriranje DV Orehovo zaradi urejanja brežin	8.3.2005	1.562,34	1.562,34	0,00	1.562,34	0,00
IBE d.d. Ljubljana	Aneks št. 3 k pog. št. K-618/03	Projektna in tehnična dokumentacija za 110 kV kabelski priključek na omrežje HE boš	4.4.2005	41.277,96	41.277,96	0,00	41.277,96	0,00
Girus-geodetske storitve Kržan Brank	Naročilnica 19/05	Geodetske storitve za ureditev Kompolja-naselje Dvorec	4.5.2005	1.386,95	1.386,95	0,00	1.386,95	0,00
Girus-geodetske storitve Kržan Brank	Naročilnica 23/05	Izvajanje geodetskih storitev-izmera višin kleti v naselju Kompolja	6.5.2005	547,58	547,58	0,00	547,58	0,00
IBE d.d. Ljubljana	Naročilnica	PGD, PZI za HE Boštanj - 110 kV kabelski priključek	3.5.2005	4.606,91	4.606,91	0,00	4.606,91	0,00
AR Projekt d.o.o.	04-01-05	Izdelava projektne dokumentacije PGD, PZR za gradnjo nadomestnega poslopja za Vn	4.1.2005	5.007,51	5.007,51	0,00	5.007,51	0,00
STIA d.o.o.	18/05 + Aneks 1,2	Izdelava projektne dokumentacije za prestavitve ceste R3/679/3909	11.7.2005	54.221,33	54.221,33	0,00	54.221,33	0,00
Ko-biro d.o.o.	Naročilnica 37/05	Načrt gradbenih konstrukcij projekta PZI za bive za pešce prek Save med naseljem Š	8.8.2005	5.007,51	5.007,51	0,00	5.007,51	0,00
Timi Krško Gradbeništvo d.o.o.	283/2005	Lociranje in izmera jaškov, greznic, gnojnih jam na Kompolju	19.7.2005	2.526,79	2.526,79	0,00	2.526,79	0,00
STIA d.o.o.	20/05+Aneks2	Projektna dokumentacija PZI za rekonstrukcijo ceste G1-5/0332	27.6.2005	58.347,52	58.347,52	0,00	58.347,52	0,00
Telekom Slovenije d.d.	Naročilnica	Izdaja soglasja za ureditev Kompolja	17.8.2005	40,06	40,06	0,00	40,06	0,00
Girus-geodetske storitve Kržan Brank	Naročilnica 53/05	Geodetske storitve za Revinešek Kompolja	24.8.2005	143,99	143,99	0,00	143,99	0,00
Ko-biro d.o.o.	30/05	Projektna dokumentacija PGD, PZI za biv žez Savo med Šmarčno in Bregom	25.10.2005	31.265,05	31.265,05	0,00	31.265,05	0,00
GVO d.o.o.	65/05 - naročilnica	Izdelava tehnične dokumentacije PGD, PZI za zaščito TK omrežja ob prestavitvi ceste	10.11.2005	4.106,16	4.106,16	0,00	4.106,16	0,00
GVO d.o.o.	69/05 - naročilnica	Izdelava tehnične dokumentacije PGD, PZI za zaščito TK omrežja ob cesti G1-5	13.12.2005	4.106,16	4.106,16	0,00	4.106,16	0,00
Girus-geodetske storitve Kržan Brank	109/05 - naročilnica	Geodetske storitve za čistilno napravo na Dvorcu	23.12.2005	411,43	411,43	0,00	411,43	0,00
Telekom Slovenije d.d.	Naročilnica	Izdaja projektnih pogojev za ureditev zaselka Dvorec - Kompolja	30.12.2005	40,06	40,06	0,00	40,06	0,00
Proctor d.o.o. in MOP	Naročilnica	Tehnični pregled prestavitve cest R3/679	6.1.2006	406,43	406,43	0,00	406,43	0,00
GIRI d.o.o.	40/05, 11-191/06	Izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI, opornih zidov ob cestah R3 in G1-5	9.1.2006	16.574,86	16.574,86	0,00	16.574,86	0,00
STIA d.o.o.	38/05, 21/05-P	Izdelava projektne dokumentacije PZI za prestavitve ceste R3/679	9.1.2006	47.070,61	47.070,61	0,00	47.070,61	0,00
K.A.B. d.o.o.	2231/06 - Naročilnica	Recenzija projektov PGD Kompolja - ureditev naselja Dvorec	6.12.2006	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00
Savaprojekt d.d.	Naročilnica št. 91/06	Izdelava projekta za vpis infrastrukturnih objektov v kataster za kanalizacijo sistema d	24.1.2005	1.001,51	1.001,51	0,00	1.001,51	0,00
Inženiring za vode d.o.o.	26/06 (157/07)	Izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI ureditve manjših levih pritokov Save na obr	1.2.2007	28.217,32	28.217,32	0,00	28.217,32	0,00
STIA d.o.o.	VIII/07	Izdelava projektne dokumentacije za ureditev kolesarske steze ob cesti G1-5/0332	12.6.2007	16.115,99	16.115,99	0,00	16.115,99	0,00
Inženiring za vode d.o.o.	naroč.30/08	Izdelava načrta PZI ureditve struge za premostitev Prapreškega potoka	14.3.2008	2.425,92	2.425,92	0,00	2.425,92	0,00
Savaprojekt d.d.	naroč.90/06	Izdelava projekta za vpis spremembe vrste rabe v zemljiški kataster na parc.št.20/4 v k	27.5.2008	375,56	375,56	0,00	375,56	0,00
<b>13 - Nadzor in inženiring</b>				<b>789.418,10</b>	<b>789.418,10</b>	<b>0,00</b>	<b>789.418,10</b>	<b>0,00</b>
Gradbeni biro Janko Zemljak s.p.	5/2004+ Aneks 1, 2	Strokovni nadzor nad gradnjo akumulacijskega bazena HE Boštanj - Lot A3	29.6.2004	141.174,01	141.174,01	0,00	141.174,01	0,00
Global Bojan Vajda s.p.	9/04	Izvajanje investicijskega inženiringa pri izgradnji objektov	3.9.2004	38.723,08	38.723,08	0,00	38.723,08	0,00
Holding Slovenske železnice d.o.o.	01/06-2004	Strokovni nadzor nad izvedbo sanacije propustov, sprestitvijo SVTK kablov in zaščit	14.7.2004	42.701,95	42.701,95	0,00	42.701,95	0,00
DDC, svetovanje in inženiring, Družba	HSE-01/2004	Strokovno svetovalne inženirske storitve pri izgradnji cestne infrastrukture	23.2.2004	314.112,57	314.112,57	0,00	314.112,57	0,00
HSE Invest d.o.o.	57/2004	Investicijski inženiring za izgradnjo priklj. 110 kV kablovoda	13.10.2004	48.572,86	48.572,86	0,00	48.572,86	0,00
Zavod za gradbeništvo Slovenije	3005/05	Izvedba kontrolnih in testnih preskusov za akumulacijski bazen - 1. faza	13.1.2005	44.715,41	44.715,41	0,00	44.715,41	0,00
Zavod za gradbeništvo Slovenije	2006/05	Izvedba kontrolnih in testnih preskusov za akumulacijski bazen - 2. faza	13.1.2005	42.294,39	42.294,39	0,00	42.294,39	0,00
Inženiring Vaba d.o.o.	22/05	Investicijski inženiring za izgradnjo objektov na ureditvenem območju HE Boštanj	24.7.2005	27.981,97	27.981,97	0,00	27.981,97	0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.	107/2005	Izvedba kontrolnih in testnih preskusov ter monitoringa za del ureditev Kompolja	12.10.2005	21.757,05	21.757,05	0,00	21.757,05	0,00
Region d.o.o.	43/05	Strokovni nadzor in poslovno sodelovanje pri opravljanju del strokovno-konzultantskih s	27.1.2006	26.619,61	26.619,61	0,00	26.619,61	0,00
Holding Slovenske železnice d.o.o.	naročilnica 51/07	Svetovanje in nadzor nad ukinitvijo dveh nivojskih prehodov Orehovo 1	20.3.2007	11.976,00	11.976,00	0,00	11.976,00	0,00
HSE Invest d.o.o.	Pog. z dne 07.08.2008	Strokovni nadzor v času poskusnega obratovanja akumulacijskega bazena HE Boštanj	7.8.2008	9.504,00	9.504,00	0,00	9.504,00	0,00
Slovenska cestna podjetja d.o.o.	Pog. 26/08+ Aneks št.1	Opravljanje gradbenega nadzora nad ureditvijo kolesarskih in peš površin ob cesti G1-5	10.10.2008	18.151,20	18.151,20	0,00	18.151,20	0,00
MV Biro- Marija Vlahušič s.p.	Pog. 39/2009+ Aneks št.1	Opravljanje gradbenega nadzora nad izvedbo nadomstne premostitve Prapreškega pot	18.5.2009	1.134,00	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00

POSTAVKE / IZVAJALCI	ŠT. POGODBE / NAROČILA	PREDMET POGODBE Opis	DATUM	POGODBENA VREDNOST	REALIZACIJA	NEREALIZACIJA	PLAČANO	NEPLAČANO
<b>14 - Izvedba</b>				<b>25.581.517,48</b>	<b>25.581.517,48</b>	<b>0,00</b>	<b>25.581.517,48</b>	<b>0,00</b>
Nivo, gradnje in ekologija, d.d., Celje	11-236-00 + aneks1,2,3,5,6	Gradbena dela za akumulacijski bazen (LOT A3)	23.4.2004	10.602.536,78	10.602.536,78	0,00	10.602.536,78	0,00
Elektro Celje d.d.	04-4/3-25711/2004-DZ	Ureditev električnih vodov in naprav 1-20kV na območju bazena	14.7.2004	111.145,89	111.145,89	0,00	111.145,89	0,00
Elektro Celje d.d.	04-4/3-25711/2004-DZ	Aneks št. 1	15.9.2004	11.331,37	11.331,37	0,00	11.331,37	0,00
Gozdarsko Krcm Miro s.p.	15-06-04	Izvedba vleke Boštanj-Kompolje (zaradi začasne prestavitve daljnovoda 20 kV Hoterme	15.6.2004	39.317,31	39.317,31	0,00	39.317,31	0,00
CGP d.d.	12/2004 - naročilnica	Dobava in postavitve odbojne ograje	13.9.2004	4.648,93	4.648,93	0,00	4.648,93	0,00
Geo - hidro d.o.o.	1706-1/2004	Izvedba vrtalno hidroloških del za HE Boštanj	28.7.2004	45.908,86	45.908,86	0,00	45.908,86	0,00
Vodnogospodarsko podjetje Novo Mesto	P 46/04 + Aneks 1,2	Preureditev jezua na mimi v Boštanju in hrupavo drčo	8.11.2004	110.785,50	110.785,50	0,00	110.785,50	0,00
Rafael d.o.o.	11/04	Rušenje objekta čuvajnice na Orehovem	17.11.2004	21.532,30	21.532,30	0,00	21.532,30	0,00
SCT d.d. Ljubljana	CP-2211/00 + aneks 2	Prestavitev ceste R3-679/3909 Breg - Sevnica in izgradnja nadvoza nad železniško pro	1.12.2004	3.937.251,78	3.937.251,78	0,00	3.937.251,78	0,00
Elektro Celje d.d.	04-4/3-60025/2004-DZ	Ureditev elekt. vodov in naprav na območju bazena HE Boštanj	20.12.2004	47.045,57	47.045,57	0,00	47.045,57	0,00
Strabag AG	013-C/05+ aneks 2	Rekonstrukcija ceste G1-5, odsek 0332 Radeče-Boštanj	19.1.2005	2.856.416,33	2.856.416,33	0,00	2.856.416,33	0,00
ABB d.o.o.	11-219-00+aneks 1	Izgradnja priključnega kablovoda 110 kV za HE Boštanj	29.11.2004	1.231.670,76	1.231.670,76	0,00	1.231.670,76	0,00
CGP d.d.	08/05 - naročilnica	Prestavitev zapore na cesti G1-5 odsek Radeče-Boštanj	28.2.2005	1.110,62	1.110,62	0,00	1.110,62	0,00
Holding Slovenske železnice d.o.o.	7/05-D	Prestavitev in zaščita SV in TK kablov in preureditev vozne mreže na območju gradnje	10.3.2005	498.315,19	498.315,19	0,00	498.315,19	0,00
Rafael d.o.o.	6/05	Izkop, nakladanje in transport gramozja iz Save na cesto R3-679/3909 Breg-Sevnica-B	7.4.2005	150.214,52	150.214,52	0,00	150.214,52	0,00
Elektro Celje d.d.	04-4/3-19641/2005-DZ+Aneks 3	Ureditev el. vodov in naprav na območju HE Boštanj	11.4.2005	236.557,94	236.557,94	0,00	236.557,94	0,00
CGP d.d.	08/05 - naročilnica	Izvedba zapore na cesti G1-5 odsek 332	31.3.2005	1.806,31	1.806,31	0,00	1.806,31	0,00
Elektro Celje d.d.	04-4/3-18655/2005-DZ	Kabliranje DV 20kV Potovec med oporišči št. 8 in št. 15	22.4.2005	53.487,73	53.487,73	0,00	53.487,73	0,00
Nivo, gradnje in ekologija, d.d., Celje	09-05-2005 + aneks 1	Zaščita Kompolja	9.5.2005	960.377,29	960.377,29	0,00	960.377,29	0,00
Rafael d.o.o.	07/05	Izkop, nakladanje in transport gramozja iz Save na cesto G1-5/0332 Radeče-Boštanj	30.3.2005	150.224,80	150.224,80	0,00	150.224,80	0,00
Holding Slovenske železnice d.o.o.	ponudba P22/2005	Izvedba del pri popravilu daljnovoda Boštanj po ponudbi št. P22/2005	27.7.2005	4.469,64	4.469,64	0,00	4.469,64	0,00
Ribiška družina Sevnica	naročilnica	Intervencijski odlov na Mimi zaradi gradnje Drče	31.8.2005	4.094,75	4.094,75	0,00	4.094,75	0,00
Rafael d.o.o.	54/2005	Izdelava temeljev rečnih stebrov brvi čez Savo med Šmarčno in Bregom	18.8.2005	98.413,82	98.413,82	0,00	98.413,82	0,00
Iztok Bence s.p.	Naročilnica 73/05	Posek dreves na relaciji odcep Lisiče jame - odcep Kompolja	5.10.2005	1.752,63	1.752,63	0,00	1.752,63	0,00
SCT d.d. Ljubljana	CP-2381/00	Rekonstrukcija križišča Boštanj	10.11.2005	367.358,75	367.358,75	0,00	367.358,75	0,00
Elektro Celje d.d.	Naročilnica 114/05	Preklopi na DV 20 kV Hotemež	16.12.2005	577,81	577,81	0,00	577,81	0,00
Elektro Celje d.d.	Naročilnica 115/05	Prestavitev kabla na gradbišču apneniškega potoka	16.12.2005	3.371,78	3.371,78	0,00	3.371,78	0,00
Nivo, gradnje in ekologija, d.d., Celje	39/05, G-2006-003 + Aneks 1	Sanacija pokopališkega zidu ob cerkvi sv. Mihaela na Kompolju	17.1.2006	65.935,06	65.935,06	0,00	65.935,06	0,00
Javno podjetje Komunala d.o.o.	37/06	Izgradnja vodovodnega omrežja Orehovo z vodnim virom in priključnim primarnim vodov	18.1.2006	98.094,95	98.094,95	0,00	98.094,95	0,00
Nivo, gradnje in ekologija, d.d., Celje	P-5/05, G-2006-007	Zaščita Kompolja - II. Faza	13.1.2006	806.920,03	806.920,03	0,00	806.920,03	0,00
Elektro Celje d.d.	04-4/3-1780/2006-ŠD	Prestavitev 20 kV DV Dvorc in ureditve križanja reke Save z DV 20 kV Razbor	16.1.2006	18.439,33	18.439,33	0,00	18.439,33	0,00
Javno podjetje Komunala d.o.o.	3/06 (PG-08/2006)+Aneks 1	Izgradnja črpalnice in vodovoda od črpalnice do ceste G1-5 v Boštanju	4.4.2006	117.437,66	117.437,66	0,00	117.437,66	0,00
Elektro Celje d.d.	515816-KK-19761	Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje	24.4.2006	924,40	924,40	0,00	924,40	0,00
Elektro Celje d.d.	515981-KK/19406	Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje	24.4.2006	2.692,99	2.692,99	0,00	2.692,99	0,00
Timi Krško Gradbeništvo d.o.o.	Naročilnica 99/05	Čiščenje kobliškega potoka in propistor po neurju	20.4.2006	9.940,27	9.940,27	0,00	9.940,27	0,00
Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica	Naročilnica 53/06	Prevoz vode Sevnica - Kompolje - Sevnica	10.5.2006	47,72	47,72	0,00	47,72	0,00
Javno podjetje Komunala d.o.o.	4/06, POG-09/2006+Aneks 1	Izgradnja vodovodnega omrežja Kompolja	18.4.2006	133.573,12	133.573,12	0,00	133.573,12	0,00
Elektro Celje d.d.	04-4/3-25219/2006-ŠD	Prestavitev NNO Orehovo zaradi prestavitve ceste	16.5.2006	5.808,20	5.808,20	0,00	5.808,20	0,00
Rafael d.o.o.	6/06 + Aneks 1	Prenova kapele Sv. Nikolaja v Boštanju	11.5.2006	131.929,14	131.929,14	0,00	131.929,14	0,00
Producta d.o.o.	Naročilnica 59/06	Pcchechki vario Chlorine-pH	24.5.2006	480,72	480,72	0,00	480,72	0,00
Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica	Naročilnica 53/06	Prevoz vode Sevnica - Kompolje - Sevnica	31.5.2006	1.042,56	1.042,56	0,00	1.042,56	0,00
Strabag AG	035-C/06-3111	Izvedba podpornih ukrepov za zavarovanje brežin pred porušitvijo nad glavno cesto G1-	23.5.2006	608.087,20	608.087,20	0,00	608.087,20	0,00
Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica	Naročilnica 53/06	Prevoz vode Sevnica - Kompolje - Sevnica	15.6.2006	2.397,90	2.397,90	0,00	2.397,90	0,00
Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica	Naročilnica 64/06	Prevoz vode iz kleti objektov na Dvorcu	19.6.2006	172,24	172,24	0,00	172,24	0,00
Strabag AG	Naročilnica 65/06	Odbojna ograja ob dovozni cesti za Kompolje	15.6.2006	3.995,99	3.995,99	0,00	3.995,99	0,00
Sevis dom Mirko Hribar s.p.	Naročilnica 70/06	Dela na vodovodnem sistemu Kompolje-Smarčna	22.6.2006	3.968,15	3.968,15	0,00	3.968,15	0,00
ZVD Zavod za varstvo pri delu	Naročilnica 61/06	Poročilo o storitvah Kablovod Boštanj	20.6.2006	1.788,98	1.788,98	0,00	1.788,98	0,00
Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica	Naročilnica 53/06	Prevoz vode Sevnica - Kompolje - Sevnica	30.6.2006	2.884,43	2.884,43	0,00	2.884,43	0,00
Mirko Hribar s.p.	Naročilnica 73/06	Izdelava vodovodnega priključka na Gomili	27.6.2006	1.348,42	1.348,42	0,00	1.348,42	0,00
Javno podjetje Komunala d.o.o.	15/06 (POG-28/2006)	Izgradnja vodohrana na Gomili (Kompolje)	19.7.2006	99.628,35	99.628,35	0,00	99.628,35	0,00
Elektro Celje d.d.	48780/2006/2-HBO	EE za črpalnice Boštanj	17.7.2006	284,93	284,93	0,00	284,93	0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.	Naročilnica 33/06	Izvedba zunanje kontrole ob rekonstrukciji križišča v Boštanju na cesti G1-5/0322 Breg	19.7.2006	4.943,01	4.943,01	0,00	4.943,01	0,00
Elektro Celje d.d.	48780/2006/2-HBO	EE za vodovod črpalnice Boštanj	16.8.2006	148,07	148,07	0,00	148,07	0,00
HSE d.o.o.	48780/2006/2-HBO	Taksa in stroški izvedencev za tehnični pregled - ureditev Kompolja	25.8.2006	848,45	848,45	0,00	848,45	0,00
Elektro Celje d.d.	48780/2006/2-HBO	EE za vodovod Boštanj	18.9.2006	129,11	129,11	0,00	129,11	0,00
Upravna enota Sevnica	347-07-150/2006	Upravna taksa za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo vodovodnega omrežja na K	19.9.2006	232,90	232,90	0,00	232,90	0,00
Rafael d.o.o.	430-0044/2006+Aneks 1	Gradbena dela za izdelavo pilotne stene na cesti G1-5/0332 Kompolje-Boštanj, med k	27.9.2006	407.462,53	407.462,53	0,00	407.462,53	0,00
CPM d.d.	48780/2006/2-HBO	Gradbena dela za izvedbo brvi Šmarčna - Breg	11.10.2006	55.666,76	55.666,76	0,00	55.666,76	0,00
Elektro Celje d.d.	48780/2006/2-HBO	EE za vodovod Boštanj	16.10.2006	367,06	367,06	0,00	367,06	0,00

POSTAVKE / IZVAJALCI	ŠT. POGODBE / NAROČILA	PREDMET POGODBE Opis	DATUM	POGODBENA VREDNOST	REALIZACIJA	NEREALIZACIJA	PLAČANO	NEPLAČANO
Elektrosevis d.d.	Naročilnica 67/06	Ozemljitev prenapetostnih odvodnikov 110 kV HE Boštanj	13.11.2006	995,24	995,24	0,00	995,24	0,00
Elektro Celje d.d.	04-4/3-61043/06-1B	Prestavitev droga v kraju Korpolje, zaradi izgradnje opornega zidu od cesti G1-5	17.11.2006	4.962,53	4.962,53	0,00	4.962,53	0,00
GVO d.o.o.	23/06	Prestavitev in zaščita TK vodov na območju prestavitve ceste R3-679 - Breg-Sevnica-B	27.11.2006	19.780,86	19.780,86	0,00	19.780,86	0,00
Javno podjetje Komunala d.o.o.	Naročilo	Priključnina za vodovod Orehovo	14.4.2006	14.605,88	14.605,88	0,00	14.605,88	0,00
Meblo a+a Nova gorica d.o.o.	27/06	Dobava in postavitve opreme za zavarovanje prometa pri rekonstrukciji ceste G1-5/0333	30.1.2007	12.515,95	12.515,95	0,00	12.515,95	0,00
Elektro Celje d.d.	54712/2007/1-1B0	EE za vodovod Boštanj	2.2.2007	3.654,94	3.654,94	0,00	3.654,94	0,00
Gradnje d.o.o.	XII/06	Gradbena dela za ureditev kolesarske steze ob cesti G1-5/0332 Radeče -Boštanj	28.2.2007	78.944,29	78.944,29	0,00	78.944,29	0,00
Elektro Celje d.d.	519967-kk/pog	Priključitev na distribucijsko omrežje št.519967-kk/pog-čistilna naprava Korpolje	23.3.2007	811,74	811,74	0,00	811,74	0,00
Elektro Celje d.d.	515817-kk/pog	Priključitev na distribucijsko omrežje št.515817-kk/pog-Vodohran Gomila	4.4.2007	941,79	941,79	0,00	941,79	0,00
Gradis TRO G2 d.o.o.	Naročilnica št. 134/06	Gradbena dela za izdelavo pilotne stene na cesti G1-5/0332 Korpolje-Boštanj, med k	31.3.2007	3.834,36	3.834,36	0,00	3.834,36	0,00
Rafael d.o.o.	III/07	Gradbena dela za ukinitvev dveh nivojskih prehodov ceste preko glavne železniške prog	26.4.2007	96.716,62	96.716,62	0,00	96.716,62	0,00
Heser PSI d.o.o.	Pog. IV/07	Ukinitvev dveh nivojskih prehodov ceste preko glavne železniške proge na Orehovem za	17.4.2007	26.481,13	26.481,13	0,00	26.481,13	0,00
Kanja Brege d.o.o.	Naročilnica št. 70/07	Izdelava treh prometnih znakov	28.5.2007	494,46	494,46	0,00	494,46	0,00
Elektro Celje d.d.	EGS C/30189/07-DZ	Ureditev električnih vodov in naprav na območju bazena HE Boštanj	16.7.2007	158.664,00	158.664,00	0,00	158.664,00	0,00
Geotel d.o.o.	naročilnica 107/07	Zakoličba osi visokovodnega nasipa in kolesarske steze stara Sevnica	6.8.2007	1.809,60	1.809,60	0,00	1.809,60	0,00
Elektro Celje d.d.	naročilnica 100/07	Ureditev električnih vodov in naprav na območju bazena HE Boštanj	16.7.2007	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
Rafael d.o.o.	naročilnica 123/07	Izvedba del na ukinjenem nivojskem prehodu na Orehovem	18.9.2007	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
Rafael d.o.o.	naročilnica 34/08	Popravilo ceste Boštanj-Graščina	25.4.2008	12.038,04	12.038,04	0,00	12.038,04	0,00
Rafael d.o.o.	naročilnica 15/08	Ureditev kolesarske steze ob cesti G1-5 Radeče -Boštanj	25.4.2008	23.996,10	23.996,10	0,00	23.996,10	0,00
Gradnje d.o.o.	2-ZJN/08	Ureditev manjših levih pritokov Save na območju HE Boštanj	17.4.2008	321.539,61	321.539,61	0,00	321.539,61	0,00
Nivo, gradnje in ekologija, d.d., Celje	1-ZJN/08 + Aneks 1.2	Ureditev kolesarskih in peš površin ob cesti G1-5/0332 radeče-Boštanj	10.9.2008	627.215,51	627.215,51	0,00	627.215,51	0,00
Upravna enota Sevnica	sklep št. 351-158/2008	Upravna taksa za izdajo uporabnega dovoljenja za objekt vodovodnega omrežja na Kor	10.10.2008	783,60	783,60	0,00	783,60	0,00
Elektro Celje d.d.	Pog. 528469/77291	Priključitev na distribucijsko omrežje št.528469/77291-Črpališče Boštanj	20.10.2008	145,86	145,86	0,00	145,86	0,00
Rafael d.o.o.	Pog. z dne 22.10.08+ Aneks št	Nadomestna premostitev Prapršekga potoka	22.10.2008	13.438,99	13.438,99	0,00	13.438,99	0,00
HSE d.o.o.	Sklep št. 35106/48/2006/TS	Uporabno dovoljenje za akumulacijski bazen He Boštanj	5.11.2008	562,92	562,92	0,00	562,92	0,00
Upravna enota Sevnica	351-158/2008	Upravna taksa za izdajo uporabnega dovoljenja za objekt vodovodnega omrežja na Kor	10.11.2008	163,83	163,83	0,00	163,83	0,00
Geotel d.o.o.	naročilnica 113/08	Zakoličba vlečne poti pri Praprškem potoku	15.12.2008	4.034,04	4.034,04	0,00	4.034,04	0,00
<b>SKUPAJ</b>				<b>27.930.292,55</b>	<b>27.930.292,55</b>	<b>0,00</b>	<b>27.930.292,55</b>	<b>0,00</b>







## Priloga 4: Primerjava realizacije vlaganj za HE Boštanj s PN j.p. INFRA d.o.o. za leto 2010

PN 2010	OPIS UREDITVE	Končna ocena HE Boštanj*	Planirana dinamika vlaganj 2010												Skupaj ocenjena realizacija do 31.12.2010	Sk. ocenjena real.do 31.12.2010/ končna ocena		
			(v EUR vključno z DDV)															
			I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.				
1	Bazen levi breg	1.769.977													0	2.206.845	124,68%	
2	Zavarovanje železnice	3.656.684													0	4.466.389	122,14%	
3	Bazen desni breg	3.535.879													0	3.073.833	86,93%	
4	Ureditev izlivnih odsekov pritokov	1.038.712													0	1.293.433	124,52%	
5	Preložitev cest in izgradnja cest po LN	10.505.711													0	8.606.212	81,92%	
6	Prestavitve in zgraditve elektrovodov	2.234.357													0	2.387.217	106,84%	
7	Prestavitve telekomunikacijskih vodov	4.146													0	296.373	7148,41%	
8	Vodovodi	780.519													0	1.037.714	132,95%	
9	Krajinske ureditve	461.384													0	428.955	92,97%	
10	Ostalo	835.949	60.000												60.000	1.402.301	167,75%	
11	Zaščita Kompolja	3.212.589													0	2.737.482	85,21%	
	<b>SKUPAJ:</b>	<b>28.035.907</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>27.936.754</b>	<b>99,65%</b>	
	<b>VIRI FINANCIRANJA</b>																	
1	Vodni sklad	11.522.521	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	11.265.030	98,00%	
2	Zadolževanje s poroštvom RS	15.257.820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.251.974	100,00%	
3	Sredstva ELES-a	1.255.566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.419.750	113,00%	
	<b>SKUPAJ:</b>	<b>28.035.907</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>27.936.754</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>Realizacija 2010</b>																	
	<b>OPIS UREDITVE</b>	<b>Končna ocena HE Boštanj*</b>	<b>Realizirana dinamika vlaganj 2010</b>												<b>Realizacija do 31.12.2010</b>	<b>Sk. real.do 31.12.2010/ vlaganja po prog. inf. ured.</b>		
1	Bazen levi breg	1.769.977														0	2.206.616	124,67%
2	Zavarovanje železnice	3.656.684														0	4.466.182	122,14%
3	Bazen desni breg	3.535.879														0	3.073.538	86,92%
4	Ureditev izlivnih odsekov pritokov	1.038.712														0	1.289.649	124,16%
5	Preložitev cest in izgradnja cest po LN	10.505.711														0	8.606.204	81,92%
6	Prestavitve in zgraditve elektrovodov	2.234.357														0	2.387.217	106,84%
7	Prestavitve telekomunikacijskih vodov	4.146														0	296.373	7148,41%
8	Vodovodi	780.519														0	1.037.714	132,95%
9	Krajinske ureditve	461.384														0	428.928	92,97%
10	Ostalo	835.949	68.231												68.231	1.400.488	167,53%	
11	Zaščita Kompolja	3.212.589														0	2.737.383	85,21%
	<b>SKUPAJ:</b>	<b>28.035.907</b>	<b>68.231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.231</b>	<b>27.930.292</b>	<b>99,62%</b>	
	<b>VIRI FINANCIRANJA</b>																	
1	Vodni sklad	11.522.521	68.231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.231	11.258.568	97,71%	
2	Zadolževanje s poroštvom RS	15.257.820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.251.974	99,96%	
3	Sredstva ELES-a	1.255.566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.419.750	113,08%	
	<b>SKUPAJ:</b>	<b>28.035.907</b>	<b>68.231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.231</b>	<b>27.930.292</b>	<b>99,62%</b>	

**2.9.1.3 Posojila s poroštvom Republike Slovenije****Dolgoročni kredit po pogodbi 978761-001 najet pri SKB banki d. d. v znesku 5.079.636,12 EUR**

V spodnji tabeli je prikazana realizacija plačil dolgoročnega kredita po pogodbi 978761-001 najetega v letu 2004 pri SKB banki d. d. v znesku 5.079.636,12 EUR za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture za HE Boštanj.

( V EUR)

Datum	Glavnica	Obresti	Skupaj
29.9.2006	298.802,12	338.419,38	<b>637.221,50</b>
30.3.2007	298.802,12	107.154,86	<b>405.956,98</b>
28.9.2007	298.802,12	100.457,68	<b>399.259,80</b>
31.3.2008	298.802,12	95.179,32	<b>393.981,44</b>
30.9.2008	298.802,12	87.302,51	<b>386.104,63</b>
31.3.2009	298.802,12	80.366,15	<b>379.168,27</b>
30.9.2009	298.802,12	74.073,74	<b>372.875,86</b>
31.3.2010	298.802,12	66.971,79	<b>365.773,91</b>
30.9.2010	298.802,12	60.605,79	<b>359.407,91</b>
<b>Skupaj</b>	<b>2.689.219,08</b>	<b>1.010.531,22</b>	<b>3.699.750,30</b>

Ostane kreditnih obveznosti po odplačilu 9. anuitete je 2.390.417,04 EUR.

**Dolgoročni devizni kredit po pogodbi št. 27/05 najet pri Bawag banki d. d. v znesku 10.180.427,00 EUR**

V spodnji tabeli je prikazana realizacija plačil dolgoročnega deviznega kredita po pogodbi št. 27/05 pri Bawag banki d.d., sklenjeni dne 15.12.2005 v višini 10.180.427,00 EUR za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture za HE Boštanj.

( V EUR)

Datum	Glavnica	Obresti	Skupaj
<b>24.12.2007</b>	<b>598.848,65</b>	<b>702.859,32</b>	<b>1.301.707,97</b>
<b>23.6.2008</b>	<b>598.848,65</b>	<b>239.907,12</b>	<b>838.755,77</b>
<b>23.12.2008</b>	<b>598.848,65</b>	<b>239.928,72</b>	<b>838.777,37</b>
<b>23.6.2009</b>	<b>598.848,65</b>	<b>141.280,33</b>	<b>740.128,98</b>
<b>23.12.2009</b>	<b>598.848,65</b>	<b>64.519,57</b>	<b>663.368,22</b>
<b>23.6.2010</b>	<b>598.848,65</b>	<b>43.357,30</b>	<b>642.205,95</b>
<b>23.12.2010</b>	<b>598.848,65</b>	<b>40.755,21</b>	<b>639.603,86</b>
<b>Skupaj</b>	<b>4.191.940,55</b>	<b>1.472.607,57</b>	<b>5.664.548,12</b>

Ostane kreditnih obveznosti po odplačilu 7. anuitete je 5.988.486,45 EUR.

## 2.9.2 HE BLANCA

Izgradnja akumulacijskega bazena HE Blanca je zaključena. V letu 2009 je bila izvedena polnitev na polno koto in izveden tehnični pregled, ki je ugotovil da je objekt primeren za izvedbo poskusnega obratovanja, vendar pa je potrebno izvesti še določene ureditve ki so skladne s programom izvedbe infrastrukturnih ureditev HE Blanca in ne vplivajo na obratovanje akumulacijskega bazena in poplavno varnost naselij ob ureditvah HE Blanca. V letu 2010 je potekalo poskusno obratovanje, katero se je podaljšalo za 1 leto, ker niso odpravljene vse pomanjkljivosti iz tehničnega pregleda. Odvijajo se aktivnosti odprave pomanjkljivosti za dokončanje poskusnega obratovanja in priprave za načrtovanje za dokončanje vseh ureditev po uredbi o DLN.

### 2.9.2.1 Projektiranje

V letu 2010 se je dokončal Projekt izvedenih del za akumulacijski bazen HE Blanca. Zaradi nezagotovitve finančnih sredstev se projektiranje neizvedenih ureditev ni izvajalo.

### 2.9.2.2 Izvedba del

V sklopu izvajanja aktivnosti izgradnje je izvedeno :

- Zaključena je izgradnja vzdrževalna pot od srednje šole v Sevnici dolvodno do pilotne stene PS! Na cesti R3
- Izvedene so bile hortikulture ureditve
- Izvajanje rednih vzdrževalnih del v obsegu :
  - o Sanacije manjših usadov na področju Log-a po visokih vodah iz September 2010 – dela po pogodbi Hribšek d.o.o.
  - o Vzdrževalna dela na črpališčih : Čiščenje, redni pregledi, izredne aktivnosti ob visokih vodah – dela po pogodbi Kostak d.d.

Za potrebe izgradnje vzdrževalne poti je bilo v letu 2010 odvzeto struge Save 3.994 m<sup>3</sup> gramoznega materiala.

### Zaključevanje pogodbe: NIVO d.d. vodilni partner in CGP d.d. - LOT A3/1 Primorje d.d. LOT A3/2 :

Za pogodbo LOT A3/2 z Primorje d.d. je izveden končni obračun in sproščena zadržana sredstva. Pogodba je zaključena.

Za pogodbo LOT A3/1 z izvajalcem NIVO d.d. in CGP d.d. je izveden delni prevzem dokončanih del in sproščena zadržana sredstva v višini 90%, pripravlja se predlog končnega obračuna, prevzem vseh del in zaključitev pogodbe.

### 2.9.2.3 Odkupi zemljišč

Potekajo postopki ureditev mejnih razmer na parcelah (Loško polje, Boštanj, Brezovo polje, ...), kjer so potekale aktivnosti ureditev. Pri tem bodo mejne ugotovitve uradno prenesene skladno s veljavnimi katastrskimi pogoji ureditev. Služnostne pravice, katere so pridobljene za čas gradnje so v večji meri že potekle. Sled temu, postopki odmere zemljišč in izvedbe kupoprodajnih pogodb za zemljišča potekajo pospešeno. Potekajo tudi postopki dodatnih odkupov zemljišč na lokaciji Loško polje in Zgornje Brezovško polje, kje je potrebno skladno z DLN za HE Blanca izvesti še habitat, zagotoviti površine za šport ter izvesti zaledni drenažni kanal Kračnica . Navedeni ureditvi sta del DLN, kot tudi del pripomb na tehničnem pregledu s strani upravljavcev ureditev.

#### **2.9.2.4 Odstopanja od terminskega plana**

Izvedba infrastrukturnih ureditev v sklopu izgradnje HE Blanca odstopa od terminskega plana potrjenega v programu izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Blanca novelacija št. 1 z dopolnitvami zaradi nezagotavljanja finančnih ureditev s strani MOP. Problematika nezagotavljanja finančnih sredstev je bila v juniju 2011 predstavljena MOP vključno s posledicami zamujanja plačil.

#### **2.9.2.5 Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč)**

Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Blanca je znašala v letu 2010 2.032.519,86 EUR, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2009 121,69% realizacijo. V istem obdobju je bilo iz dolgoročnega kredita najetega pri SKB banki d.d. plačano 2.229.190,22 EUR z DDV in iz Vodnega sklada v višini 897.233,95 EUR z DDV.

Iz priložene tabele »Pregled vseh sklenjenih pogodb za HE Blanca« je razvidna skupna vrednost izvršenih del in plačil za infrastrukturno ureditev HE Blanca na dan 31.12.2010.

Skupna vrednost sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Blanca je znašala na dan 31.12.2010 38.849.122,81 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z oceno vlaganj s Programom infrastrukturnih ureditev za HE Blanca – Novelacija št. 1 87,09 % angažiranost finančnih sredstev. Skupna realizacija vlaganj na dan 31.12.2010 pa je znašala 38.501.025,62 EUR.

Ostale priloge:

- Pregled realizacije in plačil po letih za HE Blanca
- Primerjava realizacije vlaganj za HE Blanca na dan 31.12.2010 s Programom infrastrukturnih ureditev za HE Blanca - Novelacija št. 1
- Primerjava realizacije vlaganj za HE Blanca s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2010

## Priloga 1: Pregled vseh sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Blanca po fazah na dan 31.12.2010

POSTAVKE / IZVAJALCI	ŠT. POGODBE / NAROČILA	PREDMET POGODBE Opis	DATUM	POGODBENA VREDNOST	REALIZACIJA	NEREALIZACIJA	PLAČANO	NEPLAČANO	(V EUR)	
									(v EUR vključno z DDV)	
<b>FAZA- USTANOVNA VLAGANJA</b>		<b>ŠTUDIJE ANALIZE, PROJEKTA DOKUMENTACIJA, NADZOR</b>		<b>4.370.079,42</b>	<b>4.116.264,58</b>	<b>253.814,84</b>	<b>4.086.622,37</b>	<b>29.642,21</b>		
HSE d.o.o.	21-11-05	Sporazum o izvedbi javnega naročila	21.11.2005							
Savaprojekt d. d.	17/2005 (05/115) + Aneks 2	Izdelava programa izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Blanca	23.8.2005	46.146,63	46.146,63	0,00	46.146,63	0,00		
Gradbeni biro, Janko Zemljak s.p.	13/06	Izvajanje strokovno konzultantskih storitev pri vodenju projekta izgradnje HE Blanca-faza projektiranja	16.6.2006	60.507,53	60.507,53	0,00	60.507,53	0,00		
IBE d. d.	VII/06+ aneks št.1,2,3,4,5,6,7	Izdelava projektna dokumentacije za akumulacijski bazen HE Blanca	1.8.2006	1.725.286,37	1.541.586,57	183.699,80	1.541.586,57	0,00		
Genera, ceostne tehnične rešitve d.o.o.	II/07	Izdelava revizijskega poročila za potrebe zaključka izdelave PGD in postopka pridobitve grabenega dovoljenja za ak. bazen HE Blanca	22.3.2007	20.617,20	20.617,20	0,00	20.617,20	0,00		
Irgo Consulting d.o.o.	NAROČ. 37/07	Ocena razpoložljivih količin proda v Savi za HE Bianco	16.2.2007	11.286,00	11.286,00	0,00	11.286,00	0,00		
Holding Slovenske Železnice d.o.o.	II/07 + aneks št. 1	Izvajanje svetovalno-konzultantskih storitev pri projektiranju ureditve zaščite železniške infrastrukture v sklopu gradnje ak.bazena HE Blanca	26.4.2007	39.686,40	39.686,40	0,00	39.686,40	0,00		
Irgo Consulting d.o.o.	V/07	Izdelava stabilnostne ocene vpliva akumulacije HE Blanca na železniški nasip in objekte ( mostovi, prepusti in nadvozi )	14.5.2007	47.892,60	47.892,60	0,00	47.892,60	0,00		
Region d.o.o.	X/07	Izdelava projektna dokumentacije za rekonstrukcijo Drožanjske ulice z vserni infrastrukturnim vodi	11.6.2007	46.557,00	46.557,00	0,00	46.557,00	0,00		
Germis d.o.o.	XII/07 + Aneks št.1	Izdelava projektna dokumentacije za priključitev HE Blance na vir pitne vode	18.6.2007	23.034,00	20.520,00	2.514,00	20.520,00	0,00		
Region d.o.o.	naroč. 64/2007	Izdelava investicijskega programa za infrastrukturno ureditev HE Blanca	12.6.2007	5.520,00	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00		
Region d.o.o.	XI/07	Izdelava projektna dokumentacije za rekonstrukcijo Florjanske ulice z vserni infrastrukturnim vodi	18.6.2007	47.524,20	47.524,20	0,00	47.524,20	0,00		
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.	XV/07 + aneks št. 1,2	Monitoring objektov na območju HE Blanca	11.7.2007	53.648,40	53.648,40	0,00	53.648,40	0,00		
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenija	pog. +Aneks št.1	Arheološke raziskave in arheološki nadzor na uredivnem območju HE Blanca	2.7.2007	32.028,20	32.028,20	0,00	32.028,20	0,00		
ZRMK d.o.o.	naroč. 77/07	Elaborat o opravljenem pregledu višje v ogroženih objektih v območju HE Blanca	1.6.2007	10.150,98	10.150,98	0,00	10.150,98	0,00		
Geotel d.o.o.	XV/07	Izvedba kontrolnih geodetskih meritev v območju akumulacijskega bazena HE Blanca	21.8.2007	22.992,60	22.992,60	0,00	22.992,60	0,00		
Geotel d.o.o.	XV/07	Izvedba kontrolnih geodetskih meritev v območju akumulacijskega bazena HE Blanca	16.8.2007	21.836,65	21.836,65	0,00	21.836,65	0,00		
Rafael d.o.o.	naroč. 101/07	Strojni izkopi temeljev na železniških objektih na odseku med Semicu in Gornjim Brezovim	26.7.2007	9.348,02	9.348,02	0,00	9.348,02	0,00		
Geotel d.o.o.	XV/II/07	Izvedba kontrolnih geodetskih meritev za potrebe obročna izvednih gradbenih del v okviru gradnje ak. b. HE Blanca	30.8.2007	20.434,25	20.434,25	0,00	20.434,25	0,00		
Geotel d.o.o.	XI/07	Izvedba kontrolnih geodetskih meritev v območju akumulacijskega bazena HE Blanca	30.8.2007	24.286,30	24.286,30	0,00	24.286,30	0,00		
Irgo Consulting d.o.o.	naroč. 102/07	Sondažni razkopi ob objektih na območju železniške infrastrukture za HE Blanca	30.8.2007	4.481,40	4.481,40	0,00	4.481,40	0,00		
Gradbeni biro, Janko Zemljak s.p.	VII-ZJ/07	Vodenje projekta izgradnje akumulacijskega bazena HE Blanca-faza izvedbe	31.8.2007	59.806,68	59.806,68	0,00	59.806,68	0,00		
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenija	naroč. 92/07	Dokumentiranje objektov tehniške dediščine na uredivnem območju HE Blanca	31.8.2007	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00		
Region d.o.o.	XXII/07 + Aneks 1	Izdelava projektna dokumentacije za rekonstrukcijo in delnih prestavitve vodooskrbnih sistemov v sklopu infrastrukturnih ureditev HE Blanca	8.10.2007	34.191,43	34.191,43	0,00	34.191,43	0,00		
Region d.o.o.	XXIII/07	Izdelava projektna dokumentacije za rekonstrukcijo in delne prestavitve vodooskrbnih sistemov v sklopu infrastrukturnih ureditev HE Blanca	8.10.2007	43.362,00	43.362,00	0,00	43.362,00	0,00		
Germis d.o.o.	XXIV/07	Izdelava projektna dokumentacije rekonstrukcije in delnih prestavitve plinovodnega omrežja v sklopu infrastrukturnih ureditev HE Blanca	12.11.2007	36.960,00	36.960,00	0,00	36.960,00	0,00		
Region d.o.o.	XXV/07 + Aneks št.1	Izdelava projektna dokumentacije rekonstrukcije in delnih prestavitve elektro in TK vodov ter kabelske televizije v sklopu infra u. HE Blanca	12.11.2007	46.266,00	46.266,00	0,00	46.266,00	0,00		
PAP Informatika inženiring d.o.o.	naroč. 143/07	Idejna študija za urejanje nivojskih prehodov NPN ceste preko železnice v sklopu gradnje HE Blanca	5.11.2007	4.656,00	4.656,00	0,00	4.656,00	0,00		
Zavod za gradbeništvo	VII-ZJ/07 + aneks 1,2	Izvedba kontrolnih in tehniških preskusov ter monitoringa za dela v akumulacijskem bazenu HE Blanca	19.12.2007	451.179,72	402.026,03	49.153,69	372.363,82	29.642,21		
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo	naroč. 157/07	Recenzija projektna dokumentacije stabilnostne ocene akumulacije HE Blanca	27.12.2007	2.688,00	2.688,00	0,00	2.688,00	0,00		
Elektro Celje d. d.	XXXIV/07	Izdelava projektna dokumentacije PZI za nizkonapetostne priključke črpalnice na območju HE Blanca	29.1.2008	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00		
Lineal d.o.o.	024835	Izdelava IDZ ukrepov na cestni mreži za ukinitve nivojskih prehodov železniške proge na območju HE Blanca	31.1.2008	11.627,20	11.627,20	0,00	11.627,20	0,00		
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.	I/08+ aneks 1	Izvedba kontrolnih preiskav pri rekonstrukciji odseka ceste R3-679 Semic-Brestanica, odsek med km 9,079 60 in km 10+312,63	27.2.2008	50.457,60	50.457,60	0,00	50.457,60	0,00		
Region d.o.o.	3/08+Aneks 1,2,3	Izvajanja strokovnega nadzora nad izvedbo elektroinštalacijskih in strojnih del in poslovno sodelovanje pri opravljanju del strokovno - konzultna	3.3.2008	60.600,00	60.314,95	285,05	60.314,95	0,00		
Irgo Consulting d.o.o.	naroč. 1/08/TS	Izvedba idejnih predlogov za sanacijo kleti na zgradbah Savska cesta 8,9 in 10 v Semicu	27.2.2008	410,40	410,40	0,00	410,40	0,00		
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.	naroč. 24/08	Izvedba idejnih predlogov za sanacijo kleti na lokaciji Log, Grblje, na uredivnem območju HE Blanca	19.2.2008	3.200,40	3.200,40	0,00	3.200,40	0,00		
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenija	pog. z dne 21.03.08	Arheološke raziskave na lokaciji Log, Grblje, na uredivnem območju HE Blanca	21.3.2008	224.473,52	224.473,52	0,00	224.473,52	0,00		
Irgo Consulting d.o.o.	POG. 6/08	Izdelava projektna dokumentacije PGD in PZI za varovanje železniškega nasipa glaven železniške proge št. 10 d.m. Dobova-Ljubljana od krr	6.4.2008	45.294,00	45.294,00	0,00	45.294,00	0,00		
Inženiring za vode d.o.o.	naroč. TS/3/08	Hidrotehnične osnove in ocene stroškov za prestatitev Loškega potoka, Mlnke in Globovskega potoka	17.3.2008	2.992,56	2.992,56	0,00	2.992,56	0,00		
PAP Informatika inženiring d.o.o.	5/08+ Aneks št.1	Izdelava projektna in tehnične dokumentacije za zaščito SVTK naprav zaradi vpliva izgradnje HE Blanca	4.4.2008	39.948,00	24.960,00	14.988,00	24.960,00	0,00		
Geotel d.o.o.	naroč. 2/2008	Kontrolne meritve R3-679 Semic-Brestanica odsek 2L in 3L	31.3.2008	4.927,08	4.927,08	0,00	4.927,08	0,00		
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.	naroč. 22/2008	Izvedba pregledov začetnega stanja lokalnih cest in javnih poti ob ak. bazenu HE Blanca	31.3.2008	2.796,84	2.796,84	0,00	2.796,84	0,00		
DDC d.o.o.	naroč. 42/2007	Izdelava revizije projekta po ZGO-1 za cesto R3-679 Semic - Brestanica	31.3.2008	5.815,36	5.815,36	0,00	5.815,36	0,00		
Inženiring za vode d.o.o.	3-ZJ/08+ aneks 1,2	Izdelava projektna dokumentacije za sanacijo železniških mostov čez Florjanski in Drožanjski potok v Semicu	22.4.2008	192.483,12	192.483,12	0,00	192.483,12	0,00		
SŽ-Projektivno podjetje Ljubljana d. d.	naroč. TS/4/08	Strokovno menaje o vplivu posegov v podmostjih železniških mostov čez Florjanski in Drožanjski potok v Semicu	26.5.2008	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00		
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo	naroč. 103/08	Revizija PGD podpornih konstrukcij PS-1, PZ-1 in PS4	11.6.2008	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		
Irgo Consulting d.o.o.	naroč. 2/08/TS	Geološka spremljava razkopov in izdelava geološkega poročila za izgradnjo HE Blanca	3.6.2008	376,20	376,20	0,00	376,20	0,00		
Lineal d.o.o.	naroč. 50/08	Študija protihrupne zaščite in ocena stroškov za potrebe PHZ za zaščito objekta na parceli 135	19.6.2008	3.088,80	3.088,80	0,00	3.088,80	0,00		
Geotel d.o.o.	naroč. 33/2008	Določitev višine kleti v naselju za HE Blanca	30.6.2008	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00		
Slovenske železnice d.o.o.	pog. 5/2008-P+ Aneks št.1	Izvajanje revizije projektna dokumentacije ter nadzora nad investicijskimi deli zardi zagotavljanja varnosti železniškega prometa na vplivnem c	6.6.2008	75.168,00	75.168,00	0,00	75.168,00	0,00		
Geotel d.o.o.	naroč. 33/2008	Določitev višine kleti v naselju za HE Blanca	1.8.2008	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00		







ŠT. POGODBE / NAROČILA	PREDMET POGODBE Opis	DATUM	POGODBENA VREDNOST	REALIZACIJA	NEREALIZACIJA	PLAČANO	NEPLAČANO
Pog. 22/09+Aneks št. 1	Gradnja blok ventila BV2 na Gornjem Brezovem	22.7.2009	69.428,92	69.428,92	0,00	69.428,92	0,00
Pog. 18/09+ Aneks št. 1, 2	Sanacija usada na Drožanjski cesti v Sevnici	21.7.2009	50.432,48	50.432,48	0,00	50.432,48	0,00
Pog. 21/09	Ureditev poljskih poti na desnem bregu dolvodno od HE Blanca	30.7.2009	62.650,56	62.650,56	0,00	62.650,56	0,00
Pog. z dne 03.06.09	Pogodba o načinu plačila stroškov nastalih v zvezi z izgradnjo blok ventila BV2 na prenosnem plinovodu R42 in inf.ured. komunalnih vodov	3.8.2009	13.957,78	13.957,78	0,00	13.957,78	0,00
Naroč. 62/09	Upravljanje, vzdrževanje in dežurstvo na črpališčih zaletnih voda na HE Blanca	31.7.2009	6.580,19	6.580,19	0,00	6.580,19	0,00
Naroč. 15/09	Polivanje pranje cestišča	15.7.2009	65,35	65,35	0,00	65,35	0,00
Naroč. 81/08	Izvedba hidrogeoloških raziskav za ugotavljanje vzrokov izpiranja energetskega nasipa HE Blanca ter dvig nivojev podzemne vode na Dolnjem bregu	4.9.2009	21.336,85	21.336,85	0,00	21.336,85	0,00
Pog. 9-ZJN/09	Zajezba ureditve Vranjskega potoka	8.9.2009	17.470,64	17.470,64	0,00	17.470,64	0,00
Pog. VZ K90679/09-BI	Izdela poljske poti na levem bregu Save od Kolarjevega grabna do HE Blanca	22.9.2009	86.082,95	86.082,95	0,00	86.082,95	0,00
Pog. 28/09	Polaganje in spajanje SN kablov na lokaciji Florjanska ulica	4.3.2009	60.858,74	60.858,74	0,00	60.858,74	0,00
Pog. 14/09+ Aneks št. 1	Ureditev lokalne ceste po izgradnji zaprtega odvodnika potoka Konijsca v dolžini 40 m	29.9.2009	33.264,53	33.264,53	0,00	33.264,53	0,00
Pog. 30/09+ Aneks št. 1	Izvedba zavarovanja železniške proge ob izvedbi tesnilne zavese pod progo na odseku glavne železniške proge Krško-Sevnica v km 481+000	21.9.2009	73.775,18	73.775,18	0,00	73.775,18	0,00
Naroč. 72/09	Priključitev HE Blanca na vir pitne vode	24.9.2009	95.982,43	95.982,43	0,00	95.982,43	0,00
Pog. 29/09	Zajetje dodatnih hudorniških pritokov ob Florjanskem potoku zaradi izvedbe zaprtega odvodnika Florjanskega potoka	30.9.2009	21.625,42	21.625,42	0,00	21.625,42	0,00
Pog. 31/09	Prestavitev kamnitega prepusta iz Mivke k Loškemu potoku	13.10.2009	28.130,60	28.130,60	0,00	28.130,60	0,00
Naroč. 76/09	Izvedba varnostne ograje od AP Radna do brvi na Radni	20.10.2009	94.464,06	94.464,06	0,00	94.464,06	0,00
Naroč. 79/09	Postavitev kužnega znamenja in vzpostavitev v prvotno stanje	30.9.2009	23.399,04	23.399,04	0,00	23.399,04	0,00
Naroč. 61/09	Izvedba javne razsvetljave Arto	15.10.2009	14.691,82	14.691,82	0,00	14.691,82	0,00
Naroč. 91/09	Izvedba javne razsvetljave Arto	15.10.2009	3.601,94	3.601,94	0,00	3.601,94	0,00
Naroč. 84/09	Sanacija dovoznih poti in brežin za objekte v Florjanski ulici št.61,63,65,67,69 in 71 v Sevnici	29.10.2009	121.097,35	121.097,35	0,00	121.097,35	0,00
Pog. št. 531647/116384	Intervencijska dela na Drožanjski ulici	23.10.2009	11.992,88	11.992,88	0,00	11.992,88	0,00
Pog. št. 529968/116385	Izvedba dvizne rampe pri dostopu do Save	30.10.2009	4.464,00	4.464,00	0,00	4.464,00	0,00
Pog. št. 533943/116386	Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za cestno razsvetljavo križišča ob Impoljskem potoku	27.11.2009	934,67	934,67	0,00	934,67	0,00
Naroč. 89/09	Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za izliv Vranjskega potoka	27.11.2009	934,44	934,44	0,00	934,44	0,00
Pog. 36/09	Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za javno razsvetljavo Blanca	27.11.2009	1.116,27	1.116,27	0,00	1.116,27	0,00
Pog. 13-ZJN/09+ Aneks št. 1, 2	Rušenje mostu čez Čajanski potok	3.11.2009	23.716,56	23.716,56	0,00	23.716,56	0,00
Pog. št. 535288/121276	Ureditev kmetijskih površin	16.12.2009	57.412,28	57.412,28	0,00	57.412,28	0,00
Sklep št. 351-267/2009	Gradnja prepusta Kolarjev graben na cesti R3-679/3909	5.1.2010	106.382,36	106.382,36	0,00	106.382,36	0,00
Pog. 1/2010+ Aneks št. 1	Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za črpališče Log	17.2.2010	931,79	931,79	0,00	931,79	0,00
Naroč. 33/2010	Stroški za izdajo uporabnega dovoljenja za rekonstrukcijo vgradnje blok ventila BS2 na obstoječem plinovodu R-42	2.4.2010	733,68	733,68	0,00	733,68	0,00
Naroč. 34/2010	Menjava oken na objektih Arto 15, Gornje Brezovce 2 in Blanca 36	19.4.2010	17.286,16	17.286,16	0,00	17.286,16	0,00
Pog. 20-ZJN/09	Prebijanje in črpanje kanala, odvoz in deponiranje izčrpanega materiala na ČN in bližnjo deponijo	17.5.2010	6.720,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00
Naroč. 83/2010	Sanacija začasne deponije ob Florjanski ulici v Sevnici	27.5.2010	11.894,08	11.894,08	0,00	11.894,08	0,00
Naroč. 84/2010	Izvajanje storitev varnosti in zdravlja pri delu ter požarnega varstva v letih 2009-2012	7.1.2010	310,20	310,20	0,00	310,20	0,00
Naroč. 73/2010	Vzpostavitev prvotnega stanja zemljišča k.o. Brezovo	17.9.2010	7.207,13	7.207,13	0,00	7.207,13	0,00
Naroč. 116/2010	Nadvišanje terena zemljišč k.o. Brezovo	17.9.2010	11.698,04	11.698,04	0,00	11.698,04	0,00
Naroč. 121/2010	Ureditev večnamenske vzdrževalne poti od križanja železniške s ceste R3-679 v Sevnici (na Gobavcah do srenje šole na Savski cesti)	27.10.2010	23.221,30	23.221,30	0,00	23.221,30	0,00
	Mizarsko popravilo vrat in sanacijo vetrolova na objektu Jakš Alojz in Simona	10.11.2010	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00
	Popravilo vetrolova na objektu Jakš Alojz in Simona	25.11.2010	901,20	901,20	0,00	901,20	0,00
			<b>38.849.122,81</b>	<b>38.501.025,62</b>	<b>348.097,19</b>	<b>37.122.210,72</b>	<b>1.378.814,90</b>

**Priloga 2: Pregled realizacije in plačil za HE Blanca po letih v EUR z DDV**

Tabela 1: Pregled realizacije in plačil za HE Blanca po letih

HE BLANCA	Leto 2005		Leto 2006		Leto 2007		Leto 2008		Leto 2009		Leto 2010		(v EUR vključno z DDV)	
	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano
Z DDV	12.724,09	0,00	164.170,32	71.482,19	3.383.700,91	1.266.867,27	21.496.979,72	15.620.125,55	11.410.930,72	17.037.311,54	2.032.519,86	3.126.424,17	38.501.025,62	37.122.210,72
<b>Skupaj z DDV</b>	<b>12.724,09</b>	<b>0,00</b>	<b>164.170,32</b>	<b>71.482,19</b>	<b>3.383.700,91</b>	<b>1.266.867,27</b>	<b>21.496.979,72</b>	<b>15.620.125,55</b>	<b>11.410.930,72</b>	<b>17.037.311,54</b>	<b>2.032.519,86</b>	<b>3.126.424,17</b>	<b>38.501.025,62</b>	<b>37.122.210,72</b>
Tabela 2 : Pregled virov financiranja za HE Blanca po letih														
	Leto 2005		Leto 2006		Leto 2007		Leto 2008		Leto 2009		Leto 2010		(v EUR vključno z DDV)	
Viri financiranja	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano
Vodni sklad 2006 (417.292,61 eur)	0,00	71.482,19	345.810,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.292,61	
Kredit Bank Austria Creditanstalt (3.275.030 eur)	0,00	0,00	921.056,85	2.303.973,16	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275.030,01	
Vodni sklad 2008 (3.456.442 eur)	0,00	0,00	0,00	3.456.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456.442,00	
Kredit 2008- BISS (22.220.937 eur)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.361.226,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.220.937,00	
Vodni sklad 2009 (4.695.514 eur)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.624.878,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.695.514,00	
Vodni sklad 2010 (705.164,58 eur)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.163,58	
Kredit 2010-SKB (2.473.764,48 eur)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,25	0,00	0,00	0,00	1.206,25	0,00	0,00	0,00	2.230.396,47	
Vodni sklad 2010 (1.670.261 eur)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.435,05	
<b>SKUPAJ</b>	<b>0,00</b>	<b>71.482,19</b>	<b>1.266.867,27</b>	<b>15.620.125,55</b>	<b>17.037.311,54</b>	<b>1.266.867,27</b>	<b>15.620.125,55</b>	<b>17.037.311,54</b>	<b>17.037.311,54</b>	<b>3.126.424,17</b>	<b>37.122.210,72</b>	<b>37.122.210,72</b>	<b>37.122.210,72</b>	



Primerjava realizacije vlaganj za HE Blanca s PN j.p. INFRA d.o.o. za leto 2010

**PN 2010**

OPIS UREDITVE	Vlaganja po noveliranem programu infr. ureditev - tekoče cene	Skupaj ocenjena realizacija do 31.12.2009	Planirana dinamika vlaganj 2010												Skupaj ocenjena realizacija do 31.12.2010	Sk. ocenjena real.do 31.12.2010/ vlaganja po prog. inf. ured.
			I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.		
1 Ustanovna vlaganja	6.276.311	4.154.377	74.002	74.002	74.002	74.002	74.001							444.011	4.598.388	73,00%
2 Vplivi na železniško omrežje	274.946	5.245.265												0	5.245.265	1908,00%
3 Vplivi na cestno omrežje	9.413.078	3.522.724	62.153	62.153	62.154									248.613	3.771.337	40,00%
4 Energetski nasipi, tesnitve, deponije	7.742.104	7.109.501												0	7.109.501	92,00%
5 Vodnogospodarske ureditve	17.381.342	14.188.614	81.896		786.000									867.896	15.056.510	87,00%
6 Vplivi na energetska omrežja in sisteme zvez	581.264	1.189.888												0	1.189.888	205,00%
7 Vplivi na komunalno infrastrukturo	1.417.291	1.427.179	46.498	46.498										92.995	1.520.174	107,00%
8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno pokrajino	1.522.630	406.577	8.373	8.373										16.746	423.323	28,00%
<b>SKUPAJ:</b>	<b>44.608.967</b>	<b>37.244.145</b>	<b>272.921</b>	<b>191.026</b>	<b>922.155</b>	<b>136.156</b>	<b>74.002</b>	<b>74.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.670.261</b>	<b>38.914.406</b>	<b>87,00%</b>

(v EUR, vključno z DDV)

**VIRI FINANCIRANJA**

VIRI FINANCIRANJA	Vlaganja po noveliranem programu infr. ureditev - tekoče cene	Skupaj ocenjena realizacija do 31.12.2009	Planirana dinamika vlaganj 2010												Skupaj ocenjena realizacija do 31.12.2010	Sk. ocenjena real.do 31.12.2010/ vlaganja po prog. inf. ured.	
			I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.			SKUPAJ
Zadoževanje s poročtvom RS	28.029.343	27.969.732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
4 Vodni sklad	16.579.623	9.274.413	272.921	191.026	922.155	136.156	74.002	74.001	0	0	0	0	0	0	1.670.261	10.944.674	66,00%
<b>SKUPAJ:</b>	<b>44.608.967</b>	<b>37.244.145</b>	<b>272.921</b>	<b>191.026</b>	<b>922.155</b>	<b>136.156</b>	<b>74.002</b>	<b>74.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.670.261</b>	<b>38.914.406</b>	<b>87,00%</b>	

(v EUR, vključno z DDV)

**Realizacija 2010**

OPIS UREDITVE	Vlaganja po noveliranem programu infr. ureditev - tekoče cene	Realizacija do 31.12.2009	Realizirana dinamika vlaganj 2010												Realizacija do 31.12.2010	Primerjava Relizacije 2010/PN 2010	Sk. real.do 31.12.2010/ vlaganja po prog. inf. ured.
			I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.			
1 Ustanovna vlaganja	6.276.311	3.781.346	73.561	17.313	17.172	40.485	26.622	68.448						334.919	4.116.265	75,43%	
2 Vplivi na železniško omrežje	274.946	5.212.777			15.063									102.275	5.315.062	1933,12%	
3 Vplivi na cestno omrežje	9.413.078	3.432.313	43.752	83.590			59.485	13.552	31.700	957				234.112	3.666.425	94,17%	
4 Energetski nasipi, tesnitve, deponije	7.742.104	7.257.014								18.905				268.617	7.525.631	97,20%	
5 Vodnogospodarske ureditve	17.381.342	14.060.345	29.173	38.319	38.319			37.553	40.310	53.233				711.398	14.771.743	84,99%	
6 Vplivi na energetska omrežja in sisteme zvez	581.264	992.652	1.116	1.869	932			49.343						53.260	1.045.912	179,94%	
7 Vplivi na komunalno infrastrukturo	1.417.291	1.399.680	88.509					7.773						164.307	1.563.987	110,35%	
8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno pokrajino	1.522.630	332.379				734	7.473			57.412				163.632	496.011	32,58%	
<b>SKUPAJ:</b>	<b>44.608.967</b>	<b>36.468.506</b>	<b>236.111</b>	<b>102.772</b>	<b>71.486</b>	<b>41.219</b>	<b>93.581</b>	<b>168.895</b>	<b>79.782</b>	<b>115.251</b>	<b>18.905</b>	<b>54.631</b>	<b>1.020.244</b>	<b>2.032.520</b>	<b>38.501.026</b>	<b>121,69%</b>	

(v EUR, vključno z DDV)

**VIRI FINANCIRANJA**

VIRI FINANCIRANJA	Vlaganja po noveliranem programu infr. ureditev - tekoče cene	Realizacija do 31.12.2009	Realizirana dinamika vlaganj 2010												Realizacija do 31.12.2010	Primerjava Relizacije 2010/PN 2010	Sk. real.do 31.12.2010/ vlaganja po prog. inf. ured.
			I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.			
Zadoževanje s poročtvom RS	28.029.343	27.194.093	236.111	102.772	71.486	41.219	93.581	168.895	61.575					775.639	27.969.732	100,00%	
4 Vodni sklad	16.579.623	9.274.413	0	0	0			18.207	115.251	18.905	54.631	1.020.244	29.642	1.256.881	10.531.294	63,52%	
<b>SKUPAJ:</b>	<b>44.608.967</b>	<b>36.468.506</b>	<b>236.111</b>	<b>102.772</b>	<b>71.486</b>	<b>41.219</b>	<b>93.581</b>	<b>168.895</b>	<b>79.782</b>	<b>115.251</b>	<b>18.905</b>	<b>54.631</b>	<b>1.020.244</b>	<b>2.032.520</b>	<b>38.501.026</b>	<b>121,69%</b>	

### 2.9.2.6 Posojila s poroštvom Republike Slovenije

#### **Dolgoročni kredit po pogodbi št. K 471/2007 najet pri UniCredit Bank d.d. v znesku 3.275.030,00 EUR**

V spodnji tabeli je prikazana realizacija plačil dolgoročnega kredita po pogodbi št. K 471/2007 pri UniCredit Bank d.d., sklenjeni dne 06.04.2007 v višini 3.275.030,00 EUR za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture za HE Blanca.

v EUR

Datum	Glavnica	Obresti	Skupaj
30.4.2010	192.648,82	263.298,96	<b>455.947,78</b>
29.10.2010	192.648,82	18.443,62	211.092,44
<b>Skupaj</b>	<b>385.297,64</b>	<b>281.742,58</b>	<b>667.040,22</b>

Ostanek kreditnih obveznosti po odplačilu 2. anuitete je 2.889.732,36 EUR.

#### **Dolgoročni kredit po pogodbi št. 01/2008 najet pri BIIS Banka Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A (posrednik Banka Koper d.d.) v višini 22.220.937,00 EUR**

V spodnji tabeli je prikazana realizacija plačil dolgoročnega kredita po pogodbi št. 01/2008 pri BIIS Banka Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A (posrednik Banka Koper d.d.), sklenjeni dne 30.06.2008 v višini 22.220.937,00 EUR za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture za HE Blanca.

v EUR

Datum	Glavnica	Obresti*	Skupaj
30.6.2010	1.307.113,95	855.678,92	<b>2.162.792,87</b>
31.12.2010	1.307.113,95	166.694,31	<b>1.473.808,26</b>
<b>Skupaj</b>	<b>2.614.227,90</b>	<b>1.022.373,23</b>	<b>3.636.601,13</b>

\*Opomba:

- v znesek obresti vključen 10 % davek od plačila obresti v skladu s 70. členom ZDDPO-2 in veljavno konvencijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja med SFRJ in Italijo.

Ostanek kreditnih obveznosti po odplačilu 2. anuitete je 19.606.709,10 EUR.

#### **Dolgoročni kredit po pogodbi št. 978761-006 najet pri SKB banki d.d. Ljubljana v višini 2.473.764,48 EUR**

Dolgoročni kredit po pogodbi št. 978761-006 pri SKB banki d.d. Ljubljana, sklenjeni dne 24.12.2009 v višini 2.473.764,48 EUR je bil v celoti koriščen v letu 2010.

Stanje kreditnih obveznosti na dan 31.12.2010 znaša 2.473.764,48 EUR.

## **2.9.3 HE KRŠKO**

### **2.9.3.1 Splošni opis**

Izgradnja HE Krško je v pripravljalni fazi. Izvedena in razpisana je projektna dokumentacija za pridobitev izvajalca del večinskega dela vodne infrastrukture na območju akumulacijskega bazena HE Krško – LOT A3. Izvajajo se aktivnosti za pripravo razpisne dokumentacije za preostale obsege del v sklopu gradnje akumulacijskega bazena HE Krško. V mesecu maj-u je s sklepom ministra MOP potrjen dokument Investicijski program za akumulacijski bazen HE Krško. S sklepom ministra MOP št. 3017/10-03/Skl in 3017/10-02/Skl z dne 21.5.2010 so potrjeni finančni obsegi investicije v ocenjeni skupni višini 54.196.896 EUR (tekoče cene januar 2010) ter s financiranjem ureditev v obsegu sredstev MOP-VS v višini 21.687.196 EUR ter najemom kreditnih sredstev s poroštvom RS, katerega bo najelo podjetje INFRA d.o.o. v višini 15.590.269 EUR za vodne, državne in lokalne infrastrukturne ureditve ter najemom kreditnih sredstev s poroštvom RS, katerega bo najelo podjetje INFRA d.o.o. v višini 1.900.000 EUR za izgradnjo obvoznice Krško.

### **2.9.3.2 Aktivnosti v teku**

#### **Izgradnja ureditev**

Izgradnja poteka v fazah :

1. Izgradnja večine vodnih ureditev (razen vodnih ureditev na področju Zatona v starem mestnem jedru Krško) in vseh ureditev na železniški infrastrukturi – razpis izveden pod naslovom LOT A3 za HE Krško ter je v trajanju v letu 2010. Obenem je izdelana in dokončana je projektna dokumentacija za izgradnjo vseh vodnih ureditev akumulacijskega bazena s pridobljenimi vsemi potrebnimi dovoljenji.
2. Izgradnja rekonstrukcije državne ceste G1/5 0361 na odseku 1,600 do 1,960 km, katera je izvedena in dokončana v letu 2010, končanje finančnih obveznosti in odprava pomanjkljivosti izgradnje pa bo potekala v letu 2011.
3. Izgradnja obvoznice Krško na odseku 2. etape km 2+500 - km 4+050, katera je v letu projektno obdelana, pripravljena in objavljena je razpisna dokumentacije, v 2011 pa je predvidena izgradnja.

#### **Priprava del – Projektiranje, strokovni nadzor gradnje, izvajanje javnih razpisov :**

4. V letu 2010 so izvedene aktivnosti :
  - razpis zunanje kontrole na LOT A3 s sodelovanjem odgovornega nadzora posameznih del geologije, kateri je še v teku,
  - razpis izvajanje tehničnega opazovanja ob izgradnji ureditev LOT A3, kateri je še v teku,
  - razpis izvajanja strokovnega nadzora - arheološkega nadzora v času izgradnje LOT A3, kateri je še v teku,
  - razpis izvajanja strokovnega nadzora na izgradnji ureditev železniške infrastrukture, katera bo izgrajena po postopku VDJK, kateri je zaključen, pričetek del pa bo v letu 2011,
  - razpis izvajanja strokovnega nadzora nadvišanja kmetijskih zemljišč s strani strokovno usposobljene osebe, kateri je zaključen, pričetek del pa bo v letu 2011,
  - razpis dodatnih geoloških raziskav pred pričetkom izgradnje na odseku izvajanja stabilnosti SŽ ureditev in pripadajočega nasipa vodnih ureditev na LOT A3, kateri je zaključen, pričetek del pa bo v letu 2011,
  - razpis geodetskega spremljanja izgradnje LOT A3, kateri je zaključen, pričetek del pa bo v letu 2011,
  - dokončanje arheoloških izkopavanj in raziskav, povečanega obsega arheoloških del na področju Penk-a ter uskladitev naročila izvajanje arheološkega strokovnega nadzora posameznih del v času izvajanja del na HE Krško,

- razpis za pridobitev projektanta za preostale infrastrukturne ureditve na HE Krško, kateri je zaključen, pričetek del pa bo v letu 2011,
- razpis za pridobitev projektanta za področje Zaton-a na HE Krško, kateri je v teku
- razpis za pridobitev projektanta za sanacijo vseh objektov na HE Krško, kateri je zaključen, izvajalec je pričel s projektiranjem,
- razpis za pridobitev projektnih rešitev in spremembe gradbenega dovoljenja za ureditve na Penk-u in lokaciji objektov na CPB 2 ob Brestaniškem potoku, kateri je zaključen, izvajalec je pričel s projektiranjem.

Obenem so potekale :

- usklajevalne aktivnosti s soinvestitorjem HESS na akumulacijskem bazenu HE Krško glede ureditev razmerij gradnje, razmejitvenih bilanc in koordinacij ob poteku gradnje,
- postopek potrditve Investicijskega programa za Infrastrukturne ureditve na akumulacijskem bazenu HE Krško in Investicijski program za izgradnjo obvoznice Krško,
- priprava in uskladitve dokumenta »Novelacije programa izvedbe infrastrukturnih ureditev št. 1 za HE Krško«, katera se novelira napram detajlnejši obdelavi projektne dokumentacije in skladno z Investicijskim programom,
- uskladitve za pričetek izgradnje sanacije LC Videm - Sotelsko – Brestanica, za katero je pridobljena celotna projekta dokumentacija in vsa potrebna dovoljenja,
- usklajen je obseg inženirskih del na obsegu ureditev, katere skladno z DLN za HE Krško je investitor MOP-KAN, obenem pa je podan predlog sporazuma razmejitve financiranja in izvajanja del na MOP-KAN.
- Uskladitvene koordinacije z Elektro Celje d.d., kateri še vedno zavrača prevzem obveznosti po koncesijski pogodbi in Uredbi o DLN za HE Krško.

### **Arheološka dediščina**

Izvajalec arheoloških izkopavanj je zaključil z fizičnimi izkopavanji na terenu samem. Pri tem se izvajajo dela arhiviranja najdbi in dokumentiranja. Dela niso zaključena iz razloga financiranja del, katera so pogojena z ustanovnimi vlaganji. V potrjevanju je prav tako aneks za več del, kateri je bil podan na osnovi večjih izkopavin in najdišč, kot je bilo le to predvidevano v času podpisa osnovne pogodbe. Obenem bo aneks ali dodatno naročilo zajelo tudi arheološki nadzor v času izgradnje ureditev na bazenu HE Krško. Zaradi povečanega obsega najdišč in večjega obsega predvidenih del na odseku naselja »Penk« izvaja tudi razpis za povečani obseg izvajanja arheoloških del.

### **Odstopanja od terminskega plana in tekoča problematika poslovanja na HE Krško**

Prihaja do večjih odstopanj gradnje od začrtanih terminskih planov gradnje po »koncesijski pogodbi« in pripadajočem terminskem planu iz sprejetega dokumenta »Program infrastrukturnih ureditev na HE Krško«. Ugotovljamo, da so že na kritični poti vse ureditve vodne, državne in lokalne infrastrukture. Ocenjujemo, da je izvedba del do predvidenega roka zaključevanja del v maj 2012 terminsko ogrožena. Trditve izhajajo iz ocene investicije, problematik poslovanja ter dogodkov v preteklem obdobju potrjevanja Investicijskega programa. V sklopu navedenega naprošamo vse soinvestitorje in partnerje na ureditvah k pospešenemu vodenju aktivnosti za zagotovitev izgradnje ureditev in zagotavljanja financiranja na HE Krško.

Izhodišče za izdelavo obeh terminskih planov predstavlja obveza koncesijske pogodbe, ki predvideva začetek gradnje HE Krško najkasneje v 36 mesecih po začetku gradnje HE Blanca, to je z decembrom 2008. Rok za dograditev pa je najkasneje v 42 mesecih po začetku izvajanja gradbenih del, to je maja 2012.

Povzetek iz terminskih planov program-a izvedbe infrastrukturnih ureditev :

- 1. Pričetek izgradnje vodnih ureditev ter državnih in lokalnih infrastrukturnih ureditev : 1.1.2007**
- 2. Dokončanje izgradnje vodnih ureditev ter državnih in lokalnih infrastrukturnih ureditev : 31.5.2012**



Trenutno je investicijski proces v fazi priprav na pričetek del na vodnih in delno državnih infrastrukturnih ureditvah. Za preostale ureditve so v objavi ali pripravi razpisne dokumentacije, katere bodo potrdile projektanta na preostalih vodnih, državnih in lokalnih infrastrukturnih ureditvah.

Razlogi za odstopanja od potrjenih terminskih planov so predvsem :

- nepotrjeni finančni viri za pričetek izgradnje akumulacijskega bazena HE Krško
- zamuda sprejemanja dokumenta Investicijski program za akumulacijski bazen HE krško
- nezmožnost priprave vseh projektnih rešitev ter izvedbe dokumentacije iz razloga pomanjkanja ustanovnih vlaganj po dokumentu Program izvedbe infrastrukturnih ureditev. Že v letu 2009 so bila sredstva ustanovnih vlaganj prekoračena, tako da šele v letu 2010 s potrditvijo dokumenta Investicijski program prejeli povečan obseg ustanovnih vlaganj. Le to je pogojevalo pričetku izvajanja projektantskih storitev, kar je pogoj za pričetek del. Iz navedenega se je ustvarila terminska zamuda na celotni izgradnji lokalne infrastrukturne, komunalni infrastrukturi, sanaciji objektov in ureditev v področju Zaton-a.
- nesodelovanje ostalih investitorjev pri sprejemanju finančnih obveznosti za pričetek izgradnje v obsekih :
  - o problem obveznosti izgradnje srednje napetostnih rekonstrukcij elektro omrežja,
  - o potrditev financiranja kanalizacijskih sistemov,
  - o uskladitev terminskih planov in finančni terminski plan financiranja izgradnje državnih cest,
  - o obseg izgradnje lokalnih cest kljub potrjenemu programu izvedbe infrastrukturnih ureditev,
  - o zavračanja lastnikov objektov, kateri so predvideni za rekonstrukcijo ali zaščito pred potrjeno tehnično rešitvijo iz DLN za HE Krško.

Za navedene razloge odstopanj od terminskih planov smo večkratno opozarjali vse sodelujoče, kot tudi opozarjali predstavnike koncedenta in koncesionarja na posledice takšnih odstopanj. Kljub poskusom uskladitev ter poskusom zagotovitve finančnih virov, še vedno prihaja do odstopanj od terminskih planov, na katere pa nimamo vpliva. Iz navedenega lahko smatramo, da bodo povzročena terminska odstopanja privedla do možnih negativnih finančnih posledic, za katera pa že v naprej zatrujemo, da na njih ne moremo vplivati, kot tudi jih z sedanjimi ukrepi omiliti.

**IZ NAVEDENEGA PRAV TAKO UGOTAVLJAMO, DA JE POTRJENI TERMINSKI PLAN ŽE ZELO TEŽKO DOSEGLJIV IN IZVEDBENO OGROŽEN V ZASTAVLJENIH TERMINSKIH ROKIH.**

### **2.9.3.3      Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč)**

Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Krško je znašala v letu 2010 227.453,89 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2010 2,2% realizacijo. V istem obdobju je bilo iz sredstev Vodnega sklada plačano 409.058,44 EUR z DDV.

Iz priložene tabele »Pregled vseh sklenjenih pogodb za HE Krško « je razvidna skupna vrednost izvršenih del in plačil za infrastrukturno ureditev HE Krško na dan 31.12.2010.

Skupna vrednost sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Krško je znašala na dan 31.12.2010 3.953.516,07 EUR z DDV kar znaša v primerjavi z oceno vlaganj s Programom infrastrukturnih ureditev za HE Krško 13,58 % angažiranost finančnih sredstev. Skupna realizacija vlaganj na dan 31.12.2010 pa je znašala 3.546.425,84 EUR.

Ostale priloge:

- Pregled realizacije in plačil po letih za HE Krško
- Primerjava realizacije vlaganj za HE Krško na dan 31.12.2010 s Programom infrastrukturnih ureditev za HE Krško
- Primerjava realizacije vlaganj HE Krško s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2010

## Priloga 1: Pregled vseh sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Krško na dan 31.12.2010

POSTAVKE / IZVAJALCI	ŠT. POGODBE / NAROČILA	PREDMET POGODBE Opis	DATUM	POGODBENA VREDNOST	REALIZACIJA	NEREALIZACIJA	( v EUR vključno z DDV)	
							PLAČANO	NEPLAČANO
<b>HE KRŠKO</b>		Ustanovna vlaganja		2.910.647,59	2.503.557,36	407.090,23	2.495.825,58	7.731,78
Holding Slovenske železnice d.o.o.	Naroč. 50/07	Izdelava projektne naloge zaščite železniške proge v okviru izgradnje HE Krško	19.3.2007	4.536,00	4.536,00	0,00	4.536,00	0,00
Zavod za varstvo kulturne dediščine SI	Pogodba	Izvajanje arheoloških sondažnih raziskav na ureditvenem območju HE Krško	2.7.2007	32.792,98	32.792,98	0,00	32.792,98	0,00
Geodetski biro Iztok Slatinšek s.p.	13-2024-00	Ureditve podatkov za nastavitve prostorskega GIS za področje bazena HE Krško	17.8.2007	17.088,00	17.088,00	0,00	17.088,00	0,00
Projekt d.d. Nova Gorica	IX-ZJN/07	Izdelava PZI rekonstrukcije lokalne ceste Videm-Sotelsko-Brestanica	15.10.2007	67.557,60	67.557,60	0,00	67.557,60	0,00
Rafaël d.o.o.	naroč. 168/07	Čiščenje kamnitih mostov na ureditvenem območju HE Krško	14.12.2007	2.295,06	2.295,06	0,00	2.295,06	0,00
IBT nizke gradnje Trbovlje d.o.o.	XXXIII/07	Izdelava projektne dokumentacije PGD IN PZI rekonstrukcije ceste G1-5/0361 Brestanica - Krško	15.1.2008	45.130,80	45.130,80	0,00	45.130,80	0,00
IBE d.d.	XV-ZJN/07 + Aneks 1,2	Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za ak.bazen HE Krško-Sklop 1	7.3.2008	1.109.461,61	953.711,15	155.750,46	953.711,15	0,00
HSE Invest in Vodnogospodarski biro	XV-ZJN/07 + Aneks 1	Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za ak.bazen HE Krško-sklop 2 in sklop 3	7.3.2008	411.559,72	329.032,52	82.527,20	321.864,73	7.167,79
Inženiring za vode d.o.o.	XV-ZJN/07 + Aneks 1,2	Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za ak.bazen HE Krško-sklop 4	7.3.2008	453.312,00	357.642,25	95.669,75	357.642,25	0,00
Slovenske železnice d.o.o.	10/2008 + Aneks št.1	Izvajanje svetovalno-konzultantskih storitev pri projektiranju ureditve zaščite železniške infrastrukture	8.5.2008	30.067,20	30.067,20	0,00	30.067,20	0,00
Zavod za varstvo kulturne dediščine SI	Pogodba + Aneks št.1, 1	Predhodna arheološka izkopavanja na ureditvenem območju HE Krško	23.6.2008	484.342,93	422.804,51	61.538,42	422.804,51	0,00
Tempus Babnik d.o.o.	naroč. 36/2008	Izdelava investicijskega programa za projekt izgradnje infrastrukture v okviru gradnje HE Krško	20.5.2008	9.960,00	9.960,00	0,00	9.960,00	0,00
Zavod za varstvo kulturne dediščine SI	naroč. 149/2007	Dokumentiranje objektov tehniške dediščine na ured.ob.HE Krško	30.6.2008	694,20	694,20	0,00	694,20	0,00
DDC d.o.o.	naroč. 44/2008	Izdelava revizije projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ceste G14 Brestanica-Krško	15.7.2008	8.640,00	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00
Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o.	naroč. 51/08	Izdelava idejne zasnovne-Poplavna zaščita Občine Krško	3.6.2008	10.680,00	10.680,00	0,00	10.680,00	0,00
Elektronik Krajnc d.o.o.	naroč. 105/07	Izdelava strukturnega menija za spodnji grad Brestanica	17.9.2008	3.500,40	3.500,40	0,00	3.500,40	0,00
Amk d.o.o.	Pog. 24/08	Revizija projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za akumulacijski bazen HE Krško	17.10.2008	41.025,08	41.025,08	0,00	41.025,08	0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.	naroč. 126/08	Izvedba monitoringa na področju cestnega omrežja za HE Krško	18.12.2008	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
ACER d.o.o.	naroč. 21/2009	Izdelava vizualizacije ureditve na ob. Spodnjega gradu v Brestanici	9.3.2009	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Savaprojekt d.d.	1/09 + Aneks 1	Izdelava projektne dokumentacije za kanalizacijo Sotelsko- dodatni obseg	9.3.2009	26.280,00	15.750,00	10.530,00	15.750,00	0,00
HSE Invest d.o.o.	33/08 + Aneks 1	Opravljanje gradbenega nadzora nad rekonstrukcijo odseka ceste G1-5/0361 Brestanica - Krško	11.3.2009	8.235,84	8.235,84	0,00	8.235,84	563,99
RS-MOP	35/05-22/2009	Up.taksa za izdajo grad.dovolj. za ak.bazen HE Krško	17.3.2009	2.795,85	2.795,85	0,00	2.795,85	0,00
Slovenske železnice d.o.o.	9/2009	Izvajanje svetovanja pri projektiranju ureditve zaščite železniške infrastrukture na ob. ak. B. HE K	7.5.2009	40.089,60	40.089,60	0,00	40.089,60	0,00
Savaprojekt d.d.	naroč. 136/08	Sodelovanje v sestavi recenzijske komisije za pregled projektne dokumentacije za izvajanje ured	31.3.2009	970,16	970,16	0,00	970,16	0,00
Tempus Babnik d.o.o.	naroč. 37/2009	Usklajevanje predračunskih vrednosti inf. Ured.za HE Krško	26.5.2009	8.640,00	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00
Slovenske železnice d.o.o.	naroč. 26/09	Revizija izvedenega načrta za prestatitev in zaščito SVTK kablov na ob. ak.b. HE Krško	29.6.2009	5.779,20	5.779,20	0,00	5.779,20	0,00
Prometni inštitut Ljubljana	Pog. z dne 13.08.09	Izdelava ekspertne ocene stanja železniške proge št. 10 Ljubljana - Dobova na ob. ak.b. HE Kršk	13.8.2009	12.630,00	12.630,00	0,00	12.630,00	0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.	Pog. 3/2009 + Aneks 1	Izvedba kontrolnih preiskav pri rekonstrukciji odseka ceste G1-5/0361 Brestanica-Krško, odsek c	28.8.2009	9.357,60	9.034,20	323,40	9.034,20	0,00
Tempus Babnik d.o.o.	naroč. 22/2009	Dopolnitev in dokončanje IP za projekt izgradnje infrastrukture v okviru gradnje HE Krško	7.5.2009	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00
ZAG Ljubljana	naroč. 29/2009	Izvedba meritev z vertikalnim inklinometrom na območju akumulacijskega bazena HE Krško	20.10.2009	996,00	996,00	0,00	996,00	0,00
AAAS d.o.o.	naroč. 74/2009	Recenzija PZI za akumulacijski bazen HE Krško	28.12.2009	8.461,13	8.461,13	0,00	8.461,13	0,00
Tempus Babnik d.o.o.	pog.	Izdelava novelacije in dokončanje investicijskega programa voden, državne in lokalne infrastrukture	2.3.2010	11.289,60	11.289,60	0,00	11.289,60	0,00
Slovenske železnice d.o.o.	naroč. 105/2009	Revizija izvedenega načrta za izvedbo VDJK na pod. železniške infri. v ob. ak.b. HE Krško	30.3.2010	8.208,00	8.208,00	0,00	8.208,00	0,00
DDC d.o.o.	naroč. 48/2010	Izvajanje začetnega monitoringa na področju cestnega omrežja za potrebe izgradnje HE Krško	13.7.2010	2.380,03	2.380,03	0,00	2.380,03	0,00
Radok d.o.o.	sk.018-209/2010-13	Plačilo stroškov revizije postopka javnega naročila za izvedbo grad.del za ak. bazen HE Krško	1.10.2010	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
SCT Asfalti d.o.o.	sk.018-209/2010-14	Plačilo stroškov revizije postopka javnega naročila za izvedbo grad.del za ak. bazen HE Krško	1.10.2010	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Primorje d.d.	sk.018-209/2010-1	Plačilo stroškov revizije postopka javnega naročila za izvedbo grad.del za ak. bazen HE Krško	15.10.2010	5.480,00	5.480,00	0,00	5.480,00	0,00
Zavod za varstvo kulturne dediščine SI	naroč. 127/2010	Dokumentiranje objekta tehniške dediščine na ureditvenem območju HE Krško po ponudbi št.02	6.12.2010	751,00	0,00	751,00	0,00	0,00
<b>POSTAVKE / IZVAJALCI</b>	<b>ŠT. POGODBE / NAROČILA</b>	<b>PREDMET POGODBE</b>	<b>DATUM</b>	<b>POGODBENA VREDNOST</b>	<b>REALIZACIJA</b>	<b>NEREALIZACIJA</b>	<b>PLAČANO</b>	<b>NEPLAČANO</b>
<b>HE KRŠKO</b>		Opis		<b>1.042.868,48</b>	<b>1.042.868,48</b>	<b>0,00</b>	<b>957.922,86</b>	<b>84.945,62</b>
CPM d.d.	24-ZJN/08 + Aneks št.1	Rekonstrukcija ceste G1-5/0361 Brestanica- Krško, odsek od km 1,600 do km 1,960	20.1.2009	1.040.527,88	1.040.527,88	0,00	955.582,26	84.945,62
Mestor-Mešček Alojz s.p.	Pog. 20-ZJN/09	Izvajanje storitev varnosti in zdravlja pri delu ter ožarnega varstva v letih 2009-2012	7.1.2010	2.340,60	2.340,60	0,00	2.340,60	0,00
<b>SKUPAJ POGODBE</b>				<b>3.963.516,07</b>	<b>3.546.425,84</b>	<b>407.090,23</b>	<b>3.453.748,44</b>	<b>92.677,40</b>

**Priloga 2: Pregled realizacije in plačil za HE Krško po letih v EUR z DDV**

Tabela 1: Pregled realizacije in plačil za HE Krško po letih

HE KRŠKO	Leto 2007		Leto 2008		Leto 2009		Leto 2010		v EUR z DDV	
	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano	Realizacija	SKUPAJ
Z DDV	23.919,06	21.624,00	1.460.248,41	1.077.273,79	1.834.804,48	1.945.792,21	227.453,89	409.058,44	3.546.425,84	3.453.748,44
Skupaj z DDV	23.919,06	21.624,00	1.460.248,41	1.077.273,79	1.834.804,48	1.945.792,21	227.453,89	409.058,44	3.546.425,84	3.453.748,44

Tabela 2 : Pregled virov financiranja za HE Krško po letih

Viri financiranja	Leto 2007		Leto 2008		Leto 2009		Leto 2010		v EUR z DDV	
	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano	Realizacija	SKUPAJ
Vodni sklad 2007 (70.000,00 EUR)	21.624,00	48.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
Vodni sklad 2008 (200.000,00 EUR)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Vodni sklad 2008 (1.274.690,00 EUR)	0,00	828.897,79	445.792,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274.690,00	
Vodni sklad 2009 (1.025.310,00 EUR)	0,00	0,00	1.025.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.310,00	
Vodni sklad 2009 (474.690,00 EUR)	0,00	0,00	474.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.690,00	
Vodni sklad 2010 (313.013,22 EUR)	0,00	0,00	0,00	313.013,22	0,00	0,00	313.013,22	0,00	313.013,22	
Vodni sklad 2010 (306.527,78 EUR)	0,00	0,00	0,00	96.045,22	0,00	0,00	96.045,22	0,00	96.045,22	
SKUPAJ	21.624,00	1.077.273,79	1.945.792,21	409.058,44	1.945.792,21	409.058,44	3.453.748,44	3.453.748,44	3.453.748,44	



**Priloga 4: Primerjava realizacije vlaganj za HE Krško s PN j.p. INFRA d.o.o. za leto 2010**

OPIS UREDITVE	Vlaganja po programu infr. ureditev - tekoče cene	Skupaj ocenjena realizacija do 31.12.2009	Planirana dinamika vlaganj 2010												Skupaj ocenjena realizacija do 31.12.2010	Sk. ocenjena real.do 31.12.2010/ vlaganja po prog. inf. ured.		
			(v EUR vključno z DDV)															
			I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.			SKUPAJ	
1 Ustanovna vlaganja	2.224.584	2.424.450	180.000	180.000	133.720	150.000	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	2.243.720	4.668.170	210,00%		
2 Vplivi na železniško omrežje	3.381.599	0				100.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.350.000	1.350.000	40,00%		
3 Vplivi na cestno omrežje	2.121.489	933.256	35.000			25.000								115.000	1.048.256	49,00%		
4 Zemeljska dela v spodnji strugi	5.970.394	0												1.850.000	1.850.000	31,00%		
5 Vodne ureditve	11.285.532	0												1.800.000	1.800.000	16,00%		
6 Vplivi na energetska omrežja	531.686	0												0	0	0,00%		
7 Komunalna infrastruktura	420.282	0												50.000	50.000	12,00%		
8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino	871.376	0												1.135.000	1.135.000	130,00%		
9 Most in obvoznica Krško	2.301.840	0				100.000	350.000	400.000	450.000	30.000	32.808			1.762.808	1.762.808	1.762,808		
<b>SKUPAJ:</b>	<b>29.108.781</b>	<b>3.357.705</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>133.720</b>	<b>275.000</b>	<b>1.205.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.182.808</b>	<b>10.306.528</b>	<b>13.664.233</b>	<b>47,00%</b>			
<b>VIRI FINANCIRANJA</b>																		
1 Vodni sklad	7.996.308	3.357.705	36.528											306.528	3.664.233	46,00%		
2 Nova zadolžitve s poroštvom RS	21.112.473		143.472	180.000	133.720	275.000	1.205.000	1.750.000	1.850.000	2.000.000	1.280.000	1.182.808		10.000.000	10.000.000	47,00%		
<b>SKUPAJ:</b>	<b>29.108.781</b>	<b>3.357.705</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>133.720</b>	<b>275.000</b>	<b>1.205.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.182.808</b>	<b>10.306.528</b>	<b>13.664.233</b>	<b>47,00%</b>			
<b>Realizacija 2010</b>																		
OPIS UREDITVE	Vlaganja po programu infr. ureditev - tekoče cene	Realizacija do 31.12.2009	Realizirana dinamika vlaganj 2010												Realizacija do 31.12.2010	Primerjava Realizacije 2010/PN 2010	Sk. real.do 31.12.2010/ vlaganja po prog. inf. ured.	
1 Ustanovna vlaganja	2.224.584	2.385.716	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ	2.503.557	5,25%	112,54%
2 Vplivi na železniško omrežje	3.381.599	0						2.009	20.850			15.480	7.732		117.841	0	0,00%	0,00%
3 Vplivi na cestno omrežje	2.121.489	933.256	188	235	592	451	423					107.272			109.613	1.042.868	95,32%	49,16%
4 Zemeljska dela v spodnji strugi	5.970.394	0													0	0	0,00%	0,00%
5 Vodne ureditve	11.285.532	0													0	0	0,00%	0,00%
6 Vplivi na energetska omrežja	531.686	0													0	0	0,00%	0,00%
7 Komunalna infrastruktura	420.282	0													0	0	0,00%	0,00%
8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino	871.376	0													0	0	0,00%	0,00%
9 Most in obvoznica Krško	2.301.840	0													0	0	0,00%	0,00%
<b>SKUPAJ:</b>	<b>29.108.781</b>	<b>3.318.972</b>	<b>188</b>	<b>235</b>	<b>61.073</b>	<b>11.741</b>	<b>451</b>	<b>2.432</b>	<b>20.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.480</b>	<b>115.004</b>	<b>0</b>	<b>227.454</b>	<b>3.546.426</b>	<b>2,21%</b>	<b>12,18%</b>
<b>VIRI FINANCIRANJA</b>																		
1 Vodni sklad	7.996.308	3.318.972	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ	3.546.426	74,20%	44,35%
2 Nova zadolžitve s poroštvom RS	21.112.473		188	235	61.073	11.741	451	2.432	20.850	0	0	15.480	115.004	0	227.454	0	0,00%	0,00%
<b>SKUPAJ:</b>	<b>29.108.781</b>	<b>3.318.972</b>	<b>188</b>	<b>235</b>	<b>61.073</b>	<b>11.741</b>	<b>451</b>	<b>2.432</b>	<b>20.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.480</b>	<b>115.004</b>	<b>0</b>	<b>227.454</b>	<b>3.546.426</b>	<b>2,21%</b>	<b>12,18%</b>

## 2.9.4 HE BREŽICE IN MOKRICE

Podjetje INFRA se je vključevala v toku rednih koordinacij za pripravo in izvedbo DPN postopkov, katere vodij ministrstvo za okolje in prostor. Pri tem ni sodelovala aktivno v pripravi strokovnih podlag. V letu 2010 je priprava na izgradnjo HE Brežice in HE Mokrice potekala v obsegu :

- DPN za HE Brežice je v zaključni fazi priprave, razgrnitev pričakovana v začetku 2011.
- Izdelana je predinvesticijska dokumentacija za HE Brežice in Mokrice ter pridobljena revizijska poročila.
- Potrjen je bil sklep o začetku priprave DPN za HE Mokrice.
- Pridobljen je osnutek IDZ z variantno obdelavo tehničnih rešitev, v pripravi je IDP za detajlnejšo obdelavo projektnih rešitev izgradnje ureditev.

Infra sodeluje s strokovnimi službami MOP-a ter po potrebi izvaja aktivnosti inženirja v postopku ali podaja mnenja ter stališča do odprtih vprašanj, v katerih si je v sklopu dosedanjega dela Infra pridobila določene ekspertna znanja.

## 2.10 POROČILO O IZVAJANJU TRŽNIH DEJAVNOSTI

V obdobju letu 2010 skladno s potrjenim poslovnim načrtom za leto 2010 nismo izvajali tržnih dejavnosti.

## 2.11 VZDRŽEVANJE VODNE INFRASTRUKTURE

Vzdrževalna dela so se odvijala skladno z predlogom dokumenta : Program obratovanja in vzdrževanja na akumulacijskem bazenu HE Boštanj in HE Blanca, kateri pa je na žalost še nepotrjen s strani koncedenta. Na HE Boštanj so se dela že v večjih obsegih, kar je posledica nekaj letnega delovanja. Na HE Blanca se izvajajo vzdrževalna dela v manjšem obsegu, kar je posledica šele dokončane večine izgradnje ureditev v letu 2009. Vsa vzdrževalna dela so izvedena skladno z letnim planom 2010.

### 2.11.1 HE BOŠTANJ

V sklopu vzdrževalnih del bazena in pritokov so se izvajale aktivnosti :

- sanacija usadov na brežinah akumulacijskega bazena na lokaciji :
  - o Praprotno – sonaravne ureditve,
  - o Praprotno – kamnita zložba nabrežine,
  - o Šmarčna – kamnita zložba nabrežine in otok za habitat
  - o Šmarčna in Dvorce - večnamenske poti
  - o Boštanjaska graščina - kamnita zložba nabrežine in sonaravna ureditev
- uskladitev bremenitve zavarovalne police za večje poškodbe na brežini akumulacijskega bazena, katere so potrjeni in prikazani z tehničnim opazovanjem za leto 2009,
- izvedba manjših zasaditev ter odstranitvev nedomačih vrst rastlin,
- zavarovanje akumulacijskega bazena skladno s koncesijsko pogodbo,
- redna vzdrževalna dela : košnja, pregledi brežin, tehnično opazovanje ureditev, geodetsko opazovanje, izvajanje meritev zalednih voda, meritev voda v zalednem drenažnem kanalu, itd.
- izredna vzdrževalna dela : izvajanje del v visokih vodah, sodelovanje izvajali nudenje pomoči do lokalne skupnosti, izvajanje del v času poplav na črpališčih zalednih voda, izvajanje del v času poplav na nabrežinah, izvajanje sodelovanja s civilno zaščito, pripadniki gasilskih enot in lokalno skupnostjo, nudili informacije o dogajanjih in stanju poplavnih ureditev, izvajanje nalog preventive, pregledi izvedenih ureditev, nudenje pomoči občanom, interventna izvedba del čiščenja prodnih zadrževalnikov, propustov in izpustov spremljanje pretokov v drenažnih kanalih, pregled in čiščenje vtokov zaprtih odvodnikov vodotokov in pritokov, spremljanje zalednih voda, ugotavljanje posledic visokih voda, sodelovanje v strokovnih komisijah za spremljanje visokih voda do lokalne skupnosti in koncedenta, sodelovanje na širšem področju poplav, izdelava slikovnih gradiv kot dokaznega materiala, ITD.

Priprave na sanacijo večjih poškodovanih odsekov bazena HE Boštanj je potekala z uskladitvami ZRSVN, projektanta IBE d.d., Zavarovalnice Triglav ter glavnega izvajalca del Nivo d.d. Sanacijski obsegi so izvedeni ter bodo dokončani v letu 2011 ter po dopoljenih osnovnih tehničnih rešitvah na akumulacijskem bazenu.

V teku so aktivnosti potrditve dokumenta : Sporazum o vzdrževanju akumulacijskega bazena HE Boštanj, katerega idejni podpisnik je koncendent, koncesionar in javno podjetje INFRA. Na navedeni način je potrebno razmejiti obseg vzdrževanja na izvedenih ureditvah ter definirati zadolžitve skladno s koncesijsko pogodbo. Predlog dokumenta je posredovan v potrditev na MOP.

V teku so tudi aktivnosti sporazuma o »Vzdrževalna dela na SŽ progi – propusti na akumulacijskem bazenu HE Boštanj«, kateri so prav tako del akumulacijskega bazena HE Boštanj in SŽ proge Dobova – Zidani most. Po potrditvi le tega pričakujemo izjavo o odpravi pomanjkljivosti po tehničnem pregledu vseh izvedenih ureditev na SŽ progi ter obenem pridobitev uporabnega dovoljenja. Sporazum dogovarja in razmejuje stroške izvajanja tehničnega opazovanja povečane zamuljenosti in zaplavljenosti spodnjega ustroja železniške infrastrukture na trasi Zidani most – Dobova na odseku Orehovo ter čiščenja sedimentov v odsekih propustov železniške infrastrukture.

Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Boštanj je v letu 2010 znašala 241.554 EUR brez DDV

Priloga:

- Primerjava realizacije vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2010

**VZDRŽEVANJE VODNE INFRASTRUKTURE HE BOŠTANJ**

**PN 2010**

OPIS UREDITVE	cene v EUR brez DDV												SKUPAJ
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
1 Čiščenje pritokov zadrževalnikov pritokov								29.167					29.167
2 Vzdrževanje brežin bazena				9.583	9.583	9.583	9.583	9.583	9.583	9.583			67.063
3 Košnja trave in čiščenje brežin- naplavine				5.417	5.417			5.417					10.833
4 Meritve in monitoring na bazenu		833	833	833	833	833	833	833	833	833			20.833
5 Zavarovanje bazena pri zavarovalnici				35.000									35.000
6 Čiščenje železniških prepustov	33.333							22.500					55.833
7 Nepredvidena vzdrževalna dela			4.167	3.750		8.333	8.333		4.167	8.333			37.063
<b>SKUPAJ:</b>	<b>33.333</b>	<b>833</b>	<b>5.000</b>	<b>49.167</b>	<b>15.833</b>	<b>18.750</b>	<b>62.083</b>	<b>15.833</b>	<b>14.583</b>	<b>9.167</b>	<b>12.500</b>		<b>255.833</b>

**VIRI FINANCIRANJA**

VIRI FINANCIRANJA	cene v EUR brez z DDV												SKUPAJ
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
1 Vodni sklad	33.333	833	5.000	49.167	15.833	18.750	18.750	62.083	15.833	14.583	9.167	12.500	255.833
<b>SKUPAJ:</b>	<b>33.333</b>	<b>833</b>	<b>5.000</b>	<b>49.167</b>	<b>15.833</b>	<b>18.750</b>	<b>62.083</b>	<b>15.833</b>	<b>14.583</b>	<b>9.167</b>	<b>12.500</b>		<b>255.833</b>

**Realizacija 2010**

OPIS UREDITVE	cene v EUR brez DDV												SKUPAJ
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
1 Čiščenje pritokov zadrževalnikov pritokov		9.120				1.160	6.458						16.738
2 Vzdrževanje brežin bazena						7.450	4.916						12.366
3 Košnja trave in čiščenje brežin- naplavine						6.500		4.333					10.833
4 Meritve in monitoring na bazenu	20.481									943	3.750		25.174
5 Zavarovanje bazena pri zavarovalnici	6.130			8.570			2.067			20			16.786,73
6 Čiščenje železniških prepustov	31.336				19.575								50.911
7 Nepredvidena vzdrževalna dela	513	2.743	594	291	2.951	283	8.087	258	321	296	44.860	47.561	108.746
<b>SKUPAJ:</b>	<b>58.460</b>	<b>11.863</b>	<b>594</b>	<b>8.861</b>	<b>2.951</b>	<b>34.968</b>	<b>21.528</b>	<b>258</b>	<b>4.654</b>	<b>296</b>	<b>45.812</b>	<b>51.311</b>	<b>241.554</b>

**VIRI FINANCIRANJA**

VIRI FINANCIRANJA	cene v EUR brez DDV												SKUPAJ
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
1 Vodni sklad	58.460	11.863	594	8.861	2.951	34.968	21.528	258	4.654	296	45.812	51.311	241.554
<b>SKUPAJ:</b>	<b>58.460</b>	<b>11.863</b>	<b>594</b>	<b>8.861</b>	<b>2.951</b>	<b>34.968</b>	<b>21.528</b>	<b>258</b>	<b>4.654</b>	<b>296</b>	<b>45.812</b>	<b>51.311</b>	<b>241.554</b>

**Primerjava realizacije s Planom 2010**

OPIS UREDITVE	cene v EUR brez DDV												SKUPAJ
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
<b>SKUPAJ:</b>	<b>175,38%</b>	<b>1423,51%</b>	<b>11,87%</b>	<b>18,02%</b>	<b>18,64%</b>	<b>186,49%</b>	<b>114,81%</b>	<b>0,41%</b>	<b>29,39%</b>	<b>2,03%</b>	<b>499,77%</b>	<b>410,49%</b>	<b>94,42%</b>

**VIRI FINANCIRANJA**

VIRI FINANCIRANJA	cene v EUR brez DDV												SKUPAJ
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
1 Vodni sklad	175,38%	1423,51%	11,87%	18,02%	18,64%	186,49%	114,81%	0,41%	29,39%	2,03%	499,77%	410,49%	94,42%
<b>SKUPAJ:</b>	<b>175,38%</b>	<b>1423,51%</b>	<b>11,87%</b>	<b>18,02%</b>	<b>18,64%</b>	<b>186,49%</b>	<b>114,81%</b>	<b>0,41%</b>	<b>29,39%</b>	<b>2,03%</b>	<b>499,77%</b>	<b>410,49%</b>	<b>94,42%</b>



### 2.11.2 HE BLANCA

V sklopu izvajanja vzdrževalnih del na HE Blanca se izvajajo vzdrževalna dela v manjšem obsegu. Le to izhaja iz dejstva, da so ureditve dokončane kvalitetno ter ni večje potrebe po vzdrževalnih delih. Tudi visoke vode v Septembru 2010 niso povzročile večje škode. Pojavili so se usadi na delu brežin ki so ostale sonaravno urejene in sivec na Logu in v Sevnici.

Izvajale so se aktivnosti :

- izvajanje tehničnega in okoljskega monitoringa v času poskusnega obratovanja;
- zavarovanje izgrajenih ureditev skladno s koncesijsko pogodbo;
- košnja trave nabrežin;
- čiščenje prodnih zadrževalnikov po visokih vodah;
- sanacija usadov sonaravno urejenih nabrežin po visokih vodah.

Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Blanca je v letu 2010 znašala 130.800 EUR brez DDV

Priloga:

- Primerjava realizacije vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2010

VZDRŽEVANJE VODNE INFRASTRUKTURE HE BLANCA V LETU 2010													
PN 2010													
cene v EUR brez DDV													
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ
<b>OPIS UREDITVE</b>													
1 Čiščenje pritokov zadrževalnikov pritokov								0					0
2 Vzdrževanje brežin bazena			9.583	9.583	9.583	9.583	9.583	9.583	9.583	9.583			36.333
3 Košnja trave in čiščenje brežin- naplavine				5.417	5.417	5.417	5.417	5.417	5.417	5.417			10.633
4 Meritve in monitoring na bazenu	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	12.500	20.833
5 Zavarovanje bazena pri zavarovalnici				35.000									35.000
6 Čiščenje železniških prepustov			4.167	3.750		8.333	8.333						24.583
7 Nepredvidena vzdrževalna dela	0	833	5.000	49.167	6.250	18.750	9.167	10.417	6.250	10.417	833	12.500	129.583
<b>SKUPAJ:</b>													
VIRI FINANCIRANJA													
1 Vodni sklad	0	833	5.000	49.167	6.250	18.750	9.167	10.417	6.250	10.417	833	12.500	129.583
<b>SKUPAJ:</b>	0	833	5.000	49.167	6.250	18.750	9.167	10.417	6.250	10.417	833	12.500	129.583
<b>Realizacija 2010</b>													
cene v EUR brez DDV													
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ
<b>OPIS UREDITVE</b>													
1 Čiščenje pritokov zadrževalnikov pritokov								3.067	6.862		37.748		47.676
2 Vzdrževanje brežin bazena								855	855	1.339	1.499		4.547
3 Košnja trave in čiščenje brežin- naplavine							2.190					26.942	29.132
4 Meritve in monitoring na bazenu							7.816						7.815,86
5 Zavarovanje bazena pri zavarovalnici													0
6 Čiščenje železniških prepustov				13.549	368	10.812	222	250	332	275	306	15.515	41.629
7 Nepredvidena vzdrževalna dela	0	0	0	13.549	368	10.812	11.082	3.317	8.048	1.614	39.552	42.457	130.800
<b>SKUPAJ:</b>													
VIRI FINANCIRANJA													
1 Vodni sklad	0	0	0	13.549	368	10.812	11.082	3.317	8.048	1.614	39.552	42.457	130.800
<b>SKUPAJ:</b>	0	0	0	13.549	368	10.812	11.082	3.317	8.048	1.614	39.552	42.457	130.800
<b>Primerjava realizacije s Planom 2010</b>													
cene v EUR brez DDV													
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ
<b>OPIS UREDITVE</b>													
<b>SKUPAJ:</b>	0,00%	0,00%	0,00%	27,56%	5,89%	57,67%	120,90%	31,84%	128,76%	15,50%	4746,24%	339,66%	100,94%
VIRI FINANCIRANJA													
Vodni sklad	0,00%	0,00%	0,00%	27,56%	5,89%	57,67%	120,90%	31,84%	128,76%	15,50%	4746,24%	339,66%	100,94%
<b>SKUPAJ:</b>	0,00%	0,00%	0,00%	27,56%	5,89%	57,67%	120,90%	31,84%	128,76%	15,50%	4746,24%	339,66%	100,94%

### 2.11.3 Visoke vode z dne 18.9. in 19.9. 2010

V mesecu septembru so bile z dne 18.9., 19.9. in 20.9. zaznane visoke vode na vseh vodotokih, še posebno na vodotokih 1. reda. V času visokih voda smo sodelovali in opravljali na aktivnostih reševanja in civilne zaščite, aktivnostih obveščanja javnosti, aktivnostih povečane pripravljenosti ter izvedli vse potrebne aktivnosti, da je obseg poškodb na izvedenih ureditvah s strani INFRA d.o.o. minimizirane.

Tako sta poplavljali reki Sava in reka Krka, preostali vodotoki 2. reda in pritoki pa so bili deležni povečanega vodostaja vendar še vedno v mejah zmernih voda. Visoke vode so povzročile tudi gmotno škodo, na srečo ponesrečenih ni bilo.

Ureditve, katere so bile izgrajene v sklopu akumulacijskih bazenov HE Boštanj in HE Blanca so v največji meri dokazale smotrnost gradnje poplavne zaščite in poglavitno doprinesle k minimizaciji nastale škode ob visokih vodah.

V času visokih voda smo na podjetju INFRA d.o.o. izvajali aktivnosti :

- izvajali nudenje pomoči do lokalne skupnosti
- izvajanje del v času poplav na črpališčih zalednih voda
- izvajanje del v času poplav na nabrežinah
- izvajanje sodelovanja s civilno zaščito, pripadniki gasilskih enot in lokalno skupnostjo
- nudili informacije o dogajanjih in stanju poplavnih ureditev
- izvajanje nalog preventive :
  - o pregledi oblog bazena,
  - o pregledi propustnosti pregrad in propustov
  - o pregledi na oblogah in ureditvah pritokov,
  - o pregledi zadrževalnikov pritokov,
  - o pregledi delovanja črpališč,
  - o itd
- izvajali aktivnosti monitoringa v času visokih voda
- nudenje pomoči občanom
- interventna izvedba del čiščenja prodnih zadrževalnikov, propustov in izpustov
- spremljanje pretokov v drenažnih kanalih
- pregled in čiščenje vtokov zaprtih odvodnikov vodotokov in pritokov
- spremljanje zalednih voda
- ugotavljanje posledic visokih voda
- sodelovanje v strokovnih komisijah za spremljanje visokih voda do lokalne skupnosti in koncedenta
- sodelovanje na širšem področju poplav
- izdelava slikovnih gradiv kot dokaznega materiala
- ITD.

V sklopu pregledov in sanacij vplivov visokih voda smo ugotovili poškodbe na vodni infrastrukturi v obsegu :

#### **Poškodbe brežina na HE Boštanj :**

- Usadi večnamenske poti na Kompolju in pri vasi Dvorce
- Usadi nabrežine vodne infrastrukture akumulacijskega bazena pri Boštanjski graščini, med vasjo Šmarčna in Praprotno, v vasi Šmarčna in na Orehovem
- Usad betonske nabrežine in škarpe v Šmarčni
- Porušenje v celoti habitata : Otok na Šmarčni
- Zapolnitev s sedimenti prodnih zadrževalnikov in zalednega drenažnega kanala

#### **Poškodbe brežina na HE Blanca :**

- Usadi večnamenske poti Log-u
- Usadi nabrežine vodne infrastrukture akumulacijskega bazena na Log-u, v mestnem jedru Sevnice in manjši usadi na nabrežini bazena
- Zapolnitev s sedimenti prodnih zadrževalnikov in zalednega drenažnega kanala

## **2.12 OKOLJEVARSTVENO DELOVANJE**

Infra d.o.o. izvaja aktivnosti v zvezi z izgradnjo infrastrukturnih objektov v sklopu izgradnje Spodnjėsavske verige hidroelektrarn. Z izgradnjo pa je povezan tudi vpliv na naravo. Največji vpliv je pri izgradnji akumulacijskega jezera. Skladno s trenutno veljavno zakonodajo se izdelujejo projekti presoje vplivov na okolje in drugi okoljevarstveni dokumenti, ki jih dosledno izvajamo.

## **2.13 PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE**

Razvoj podjetja dolgoročno načrtujemo v povezavi in odvisnosti poteka izvajanja projekta gradnje hidroelektrarn na Spodnji Savi, v katerega je javno podjetje vpeto skozi izvrševanje obveznosti, ki so podjetju naložene z vsakokratnim Programom izvedbe infrastrukturnih ureditev za vsako elektrarno posebej, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije.

Delovanje in razvoj podjetja tako temelji v določbah koncesijske pogodbe in Uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, na podlagi katere podjetje pridobiva obveznost vzdrževalnih del na področju urejanja vodne infrastrukture. Za takšno delovanje podjetja bo seveda potrebno poleg zagotavljanja finančnih sredstev, zagotoviti in usposabljeti človeške vire, ki bodo sposobni sodelovati v vseh nalogah, ki si jih podjetje postavlja za cilj in ki predstavljajo obveznosti koncudenta v projektu izgradnje verige HE na spodnji Savi.

## **2.14 POMEMBNI POSLOVNI DOGODKI PO PRETEKU LETA**

Pomembnejših poslovnih dogodkov po preteku poslovnega leta nismo zabeležili.

### **3 RAČUNOVODSKO POROČILO**

#### **3.1 IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA**

Uprava potrjuje računovodske izkaze za leto končano na dan 31. decembra 2010 na straneh 68 do 72 in uporabljene računovodske usmeritve ter pojasnila k računovodskim izkazom na straneh od 62 do 67 in 73 do 87 letnega poročila.

Uprava je odgovorna za pripravo letnega poročila tako, da le-ti predstavljajo resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za leto končano 31. decembra 2010.

Uprava potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve ter da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Uprava tudi potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na osnovi predpostavke o nadaljnjem poslovanju podjetja ter v skladu z veljavno zakonodajo in s Slovenskimi računovodskimi standardi.

Uprava je tudi odgovorna za ustrezno vodeno računovodstvo, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti oziroma nezakonnosti.

Davčne oblasti lahko kadarkoli v roku 5 let od dneva, ko je bilo potrebno davek obračunati, preverijo poslovanje družbe, kar lahko posledično povzroči nastanek dodatne obveznosti plačila davka, zamudnih obresti in kazni iz naslova DDPO ali drugih davkov ter dajatev. Uprava družbe ni seznanjena z okoliščinami, ki bi lahko povzročile morebitno pomembno obveznost iz tega naslova.

Direktor:

mag. Vojko Sotošek

Leskovec pri Krškem, 22.06.11



## **3.2 RAČUNOVODSKI IZKAZI**

### **3.2.1 Podlage za sestavljanje računovodskih izkazov**

Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD) in Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS). Pri tem so upoštewane temeljne računovodske predpostavke: upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov, časovne neomejenosti delovanja ter upoštevanje resnične in poštene predstavitve v razmerah spreminjanja vrednosti evra in posamičnih cen. Izkazujejo resničen in pošten prikaz premoženja in obveznosti družbe, finančni položaj ter poslovni izid. Pri računovodskih usmeritvah so upoštevana osnovna računovodska načela: previdnost, vsebina pred obliko in pomembnost. Poslovno leto je enako koledarskemu letu.

### **3.2.2 Tečaj in način preračuna**

Postavke v računovodskih izkazih, ki so izkazane v tujih valutah, so v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida preračunane v evre po srednjem tečaju Banke Slovenije. Pozitivne ali negativne tečajne razlike, ki so posledica teh dogodkov, se pripoznajo v izkazu poslovnega izida med finančnimi prihodki oziroma odhodki.

### **3.2.3 Prikaz podatkov v računovodskih izkazih in pojasnilih ter primerljivost podatkov**

Vsi podatki v računovodskih izkazih in pojasnilih k računovodskim izkazom so prikaz podatkov poslovnega leta in so sestavljeni v evrih brez centov.

Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu s SRS 24, 25, 26 in 27, v katerem so prikazana stanja sredstev, poslovni izid in spremembe stanja denarnih sredstev za tekoče poslovno leto in predhodno leto ter gibanje kapitala.

### **3.2.4 Bilanca stanja**

Bilanca stanja je dvostranski izkaz sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan obračunskega obdobja. Bilanca stanja na dan 31.12.2010 je sestavljena skladno s Slovenskim računovodskim standardom 24.

Bilanca stanja je sestavljena s primerno previdnostjo in z upoštevanjem računovodskih predpostavk: časovno neomejenostjo delovanja, dosledno stanovitnostjo in nastankom poslovnega dogodka.

#### **3.2.4.1 Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve**

Neopredmeteno sredstvo je opredeljeno kot sredstvo, ki ga ima družba dolgoročno za opravljanje storitev, dajanje v najem ali pisarniške potrebe, fizično pa ne obstaja.

Ta sredstva zajemajo in se v bilanci stanja prikazujejo kot dolgoročno odloženi stroški razvijanja, usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva in dolgoročne premoženjske pravice. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve so dolgoročno odloženi stroški.

V računovodskih razvidih se ločeno izkazuje nabavna vrednost in popravek vrednosti, v bilanci stanja pa se izkazuje neodpisana vrednost, ki je razlika med nabavno vrednostjo in nabranim popravkom vrednosti. Ta sredstva se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo po nabavni vrednosti. Za kasnejše merjenje družba uporablja model nabavne vrednosti.

Družba ugotavlja nadomestljivo vrednost neopredmetenih sredstev, tako da jih da ocenit pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti vsakih 7 do 10 let. Kot nadomestljiva vrednost se šteje čista vrednost pri uporabi, ki se oceni na podlagi bodočih denarnih tokov. V primeru da je nadomestljiva vrednost višja od knjigovodske vrednosti se opravi oslabitev, ki se evidentira v izkazu poslovnega izida.

Družba pri amortiziranju neopredmetenih sredstvih uporablja metodo enakomernega časovnega amortiziranja v dobi koristnosti. Amortizacijska stopnja pa je 10 - 50%.

#### **3.2.4.2 Opredmetena osnovna sredstva**

Opredmetena osnovna sredstva se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo po nabavni vrednosti, ki jo sestavljajo njegova nakupna cena, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter vsi stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno njegovi usposobitvi za nameravano uporabo.

Donacije in državne podpore za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev se ne odštevajo od njihove nabavne vrednosti, temveč se vštevajo med dolgoročne pasivne časovne razmejitve in se porabljajo skladno z obračunano amortizacijo.

Družba pri vseh opredmetenih osnovnih sredstvih uporablja metodo enakomernega časovnega amortiziranja v dobi koristnosti in pri tem uporablja amortizacijske stopnje, ki jih določa na podlagi dobe koristnosti in v skladu z najvišjimi letnimi amortizacijskimi stopnjami, ki so davčno priznan strošek. Uporabljene amortizacijske stopnje: 20% za pisarniško pohištvo, 20% za mobilne telefone, 20% za osebna avtomobila, 20% za pisarniško opremo (fotokopirni stroj, telefaks in podobno) in 50% za računalniško opremo.

#### **3.2.4.3 Poslovne terjatve**

Terjatve, ki jih izkazujemo v bilanci stanja so na premoženjskopравnih in drugih razmerjih zasnovane pravice zahtevati od določene osebe plačilo dolga, dobavo kakih stvari ali opravitev kake storitve. Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo poplačane.

Javno podjetje INFRA d.o.o. nekajkrat letno ugotavlja plačljivost terjatev glede na rok dospelosti in v skladu s presojo oblikuje popravek terjatev do kupcev glede na verjetnost poplačanosti. Družba tudi 100% odpiše poslovne in finančne terjatve, ki so zastarane po obligacijskem zakoniku.

#### **3.2.4.4 Denarna sredstva**

Denarna sredstva sestavlja denar na računih pri bankah.

#### **3.2.4.5 Kapital**

Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let ali prenesena izguba, presežek iz prevrednotenja in predhodno še ne razdeljeni čisti dobiček ali čista izguba poslovnega leta.

### **3.2.4.6 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve**

Dolgoročne rezervacije se oblikujejo za obveznosti, ki se bodo po predvidevanjih na podlagi obvezujočih preteklih dogodkov pojavile v obdobju, daljšem od leta dni, in katerih velikost je zanesljivo ocenjena.

V družbi oblikujemo dolgoročne pasivne časovne razmejitve iz naslova razmejenih prihodkov za prejeta namenska sredstva iz proračuna za pridobitev dolgoročnih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja za opravljanje gospodarske javne službe in dolgoročne pasivne časovne razmejitve oblikovane zaradi brezplačno pridobljene opreme.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve iz naslova pridobitve neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, se prenašajo med prihodke, ko nastanejo stroški oz. odhodki za pokritje katerih so bile dane, se pravi za pokrivanje stroškov amortizacije.

Javno podjetje ni oblikovalo rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, saj se glede na način financiranja gospodarske javne službe urejanja voda, in sicer se sredstva za stroške dela zagotovijo na podlagi potrjenega poslovnega načrta, bo podjetje v tistem letu, ko bo nastopil takšen dogodek (upokojitev delavca oz. jubilej ob dopolnjeni delovni dobi) to upoštevalo v poslovnem načrtu in v istem letu tudi pripoznalo stroške oz. prihodke iz tega naslova. Glede na zgornja dejstva, se je poslovodstvo odločilo, da znesek obveznosti iz naslova oblikovanja rezervacij za odpravnine pri upokojitvi in jubilejnih nagrad, ni dosegel praga pomembnosti za tekoče računovodske izkaze.

### **3.2.4.7 Dolgovi**

Dolgovi so finančni in poslovni, kratkoročni in dolgoročni. Dolgoročne obveznosti se pripoznajo na osnovi prejetih denarnih sredstev od bank.

Kratkoročni dolgovi so v knjigah izkazani z zneski iz ustreznih listin ob njihovem nastanku, ki dokazujejo prejem kakega proizvoda ali storitve ali opravljeno delo oziroma obračunani strošek in odhodek v poslovnem izidu.

### **3.2.4.8 Kratkoročne časovne razmejitve**

Aktivne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške oziroma odhodke, ki niso mogli biti zaračunani v obračunski dobi, na katero se nanašajo, bili pa so za največ dvanajst mesecev vnaprej plačani ter kratkoročno nezaračunane prihodke.

Pasivne časovne razmejitve predstavljajo vnaprej vračunane stroške oziroma odhodke in kratkoročno odložene prihodke. Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki nastajajo na podlagi enakomernega obremenjevanja dejavnosti ali poslovnega izida. Kratkoročno odloženi prihodki nastanejo, če še niso opravljene, sicer že zaračunane ali celo plačane storitve.

### **3.2.4.9 Izvenbilančna evidenca**

V izvenbilančni evidenci družba vodi evidenco poroštev RS za najete kredite pri bankah za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture ter evidenco izvedenih odkupov nepremičnin in ustanovljenih služnosti zemljišč v imenu in za račun RS, potrebnih za gradnjo vodne, državne in lokalne infrastrukture.



### **3.2.5 Izkaz poslovnega izida**

Izkaz poslovnega izida po različici I. je izdelan skladno s SRS 25. Izkaz poslovnega izida je temeljni računovodski izkaz, v katerem je resnično in pošteno prikazan poslovni izid za poslovno leto in predhodno leto.

#### **3.2.5.1 Prihodki**

Prihodke razčlenjujemo na poslovne, finančne in druge prihodke.

Družba pri izvajanju storitev vodenja projektov izgradnje infrastrukture posluje v korist države. Družba je nagrajena za izvedbo storitev s sredstvi, ki kompenzirajo dejanske stroške izvajanja storitev vodenja projektov izgradnje.

Po dokončanju vodenja projekta izgradnje je lastništvo izgrajenega sredstva preneseno v lastništvo države RS, lokalno skupnost ali na ustreznega upravljavca takega objekta. Ta transakcija ne povzroči prihodkov za družbo, ampak prenos iz sredstev v pridobivanju (projekti) na terjatve iz poslovanja.

Prihodki od financiranja se pojavljajo v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi naložbami ali v povezavi s terjatvami. Sestavljajo jih dobljene obresti.

Druge prihodke sestavljajo ostale postavke, ki v obravnavanem obračunskem obdobju povečujejo poslovni izid.

#### **3.2.5.2 Odhodki**

Odhodki se razvrščajo na poslovne odhodke, finančne odhodke in druge odhodke.

Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z zmanjšanjem sredstev ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti.

Poslovni odhodki obsegajo vse v obračunskem obdobju nastale stroške in sicer predstavljajo stroške dela, materiala, storitev in amortizacije, ki nastanejo pri opravljanju dejavnosti gospodarske javne službe urejanja voda. Ker se ti stroški ne zadržujejo v zalogah, se v celoti pripoznajo med odhodki v istem obračunskem obdobju kot nastanejo.

Finančne odhodke sestavljajo odhodki iz posojil, prejetih od bank, odhodki iz drugih finančnih obveznosti ter odhodki iz obveznosti do dobaviteljev.

Druge odhodke sestavljajo ostale postavke, ki v tekočem obračunskem obdobju zmanjšujejo poslovni izid.

#### **3.2.5.3 Davek od dohodka pravnih oseb in odloženi davki**

Davek od dohodka pravnih oseb se obračuna na temelju prihodkov in odhodkov, ki so vključeni v izkaz poslovnega izida v skladu z veljavno zakonodajo. Davek od dohodka pravnih oseb se obračunava po stopnji 20 % od davčne osnove.

Davčno osnovo za leto 2010 zmanjšuje olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje za delodajalca, ki financira pokojninski načrt.

Odloženi davek od dohodkov pravnih oseb se v celoti izkaže z uporabo metode obveznosti po bilanci stanja začasne razlike, ki nastajajo med davčnimi vrednostmi in obveznostmi ter njihovimi knjigovodskimi vrednostmi v računovodskih izkazih. Odloženi davek od dohodkov pravnih oseb se določi z uporabo davčnih stopenj, ki so bile veljavne na dan bilance stanja in za katere se pričakuje, da bodo uporabljene, ko se terjatev za odloženi davek realizira ali pa se obveznost za odloženi davek poravnava.

Terjatve za odloženi davek se pripoznajo do mere, do katere je verjetno, da bo na voljo prihodnji obdavčljivi dohodek, v breme katerega se lahko porabijo začasne razlike.

V letu 2010 javno podjetje ni oblikovalo terjatev za odloženi davek, saj ni prišlo do začasnih razlik med davčnimi vrednostmi in obveznostmi ter njihovimi knjigovodskimi vrednostmi.

### **3.2.6 Izkaz denarnih tokov**

Izkaz denarnih tokov je temeljni računovodski izkaz, v katerem so resnično in pošteno prikazane spremembe stanja denarnih sredstev in njihovih ustreznikov za poslovno leto. Denarni tokovi se obravnavajo posebej pri poslovni dejavnosti, posebej pri investicijski dejavnosti in posebej pri finančni dejavnosti.

Izkaz denarnih tokov je sestavljen po neposredni metodi - različica I v skladu s SRS 26 in prikazuje podatke o prejemkih in izdatkih.

Različica I izkaza denarnih tokov je sestavljena na podlagi izpiskov prometa in stanja poslovnih računov pri bankah.

Prejemki in izdatki pri poslovanju so povezani z opravljanjem glavne dejavnosti družbe.

Prejemki in izdatki pri naložbenju so povezani s povečanjem oz. zmanjšanjem denarnih sredstev zaradi odtujevanja oziroma pridobivanja dolgoročnih sredstev, predvsem neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter finančnih naložb.

Prejemki in izdatki pri financiranju so povezani s povečanjem oz. zmanjševanjem denarnih sredstev in denarnih ustreznikov zaradi povečanja oziroma zmanjšanja kapitala in dolgov družbe.

### **3.2.7 Izkaz gibanja kapitala**

Izkaz gibanja kapitala je sestavljen v skladu s SRS 27 tako, da prikazuje vse sestavine kapitala, zajete v bilanci stanja.

### 3.2.8 Popravek napake preteklih let

Javno podjetje INFRA d.o.o. je do 01.01.2009 v bilanci stanja izkazovalo vodno, državno in lokalno infrastrukturo kot opredmetena osnovna sredstva v pridobivanju. Za pripoznanje opredmetenih osnovnih sredstev ni bil izpolnjen pogoj iz SRS 1.7. Ker izgradnja vodne, državne in lokalne infrastrukture predstavlja poslovanje za tuj račun, in ne gradnje sredstev, ki bi jih javno podjetje uporabljalo pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev, bi jo morale javno podjetje INFRA d.o.o. evidentirati preko prehodnih kontov, in sicer kot terjatev iz poslovanja za tuj račun in obveznosti iz poslovanja za tuj račun. Ob upoštevanju, da se infrastruktura gradi za tuj račun bo infrastruktura last Republike Slovenije oziroma lokalnih skupnosti ter dejstva, da javno podjetje INFRA d.o.o. lahko nastopa zgolj kot pooblaščenec države pri investicijah v infrastrukturo (agent), bi morale javno podjetje INFRA d.o.o. tudi porabo sredstev iz najetih posojil s poroštvom države za izvajanje gradnje vodne, državne in lokalne infrastrukture izkazovati kot terjatve do naročnika gradenj, torej kot terjatve do države.

Učinek popravka napake iz preteklih let s preračunom pravih stanj v bilanci stanja na dan 01.01.2009 je razviden iz spodnje tabele.

<b>POPRAVKI</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>1.1.2009</b>
<b>II. Opredmetena osnovna sredstva- popravljeno stanje</b>	<b>34.397</b>	<b>59.745</b>
3. Druge naprave in oprema- stanje	34.397	59.745
4.Osnovna sredstva, ki se pridobivajo - stanje pred popravkom	56.187.839	43.169.748
4.Osnovna sredstva, ki se pridobivajo- popravek napake	-56.187.839	-43.169.748
<b>V. Dolgoročne poslovne terjatve- popravljeno stanje</b>	<b>33.551.921</b>	<b>31.980.694</b>
3.Dolgoročne poslovne terjatve do drugih -stanje pred popravkom	7.093	325.761
4.Osnovna sredstva, ki se pridobivajo -popravek napake	56.187.839	43.169.748
5.Druge dolgoročne poslovne obveznosti -popravek napake	-17.848.184	-9.719.513
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih -popravek napake	-4.794.827	-1.795.302
<b>IV. Kratkoročne poslovne terjatve- popravljeno stanje</b>	<b>4.981.331</b>	<b>2.549.444</b>
<b>2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev-stanje</b>	<b>182.831</b>	<b>751.010</b>
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih-stanje pred popravkom	3.673	3.132
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih-popravek napake	4.794.827	1.795.302
<b>3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih- stanje po popravku napake</b>	<b>4.798.500</b>	<b>1.798.434</b>
<b>II. Dolgoročne poslovne obveznosti- popravljeno stanje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.Druge dolgoročne poslovne obveznosti -stanje	17.848.184	9.719.513
5.Druge dolgoročne poslovne obveznosti -popravek napake	-17.848.184	-9.719.513
<b>III. Kratkoročne poslovne obveznosti</b>	<b>2.864.281</b>	<b>9.120.435</b>
<b>2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev-stanje po popravku napake</b>	<b>62.805</b>	<b>39.450</b>
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev-stanje pred popravkom	2.809.806	9.056.676
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev-popravek napake	-2.747.001	-9.017.226
<b>5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti-stanje po popravku</b>	<b>2.801.476</b>	<b>9.080.985</b>
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti-stanje pred popravkom	54.475	63.759
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev-popravek napake	2.747.001	9.017.226

### **3.2.9 Računovodski izkazi za leto 2010**

- BILANCA STANJA
- IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
- IZKAZ DENARNIH TOKOV
- IZKAZ GIBANJA KAPITALA
- POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

Javno podjetje INFRA d.o.o. je v letu 2010 opravljalo izključno dejavnost gospodarske javne službe urejanja voda in ni opravljalo ostalih tržnih dejavnosti, prav tako pa ni imelo nobenih sredstev v upravljanju, zato tudi po SRS 35 - RAČUNOVODSKE REŠITVE V JAVNIH PODJETJIH, ne prikazuje dodatnih računovodskih izkazov in pojasnil pri vrednotenju in izkazovanju sredstev in obveznosti do njihovih virov ter merjenju in izkazovanju odhodkov, prihodkov ter poslovnega in finančnega izida, ki so značilna za javna podjetja.

**3.2.9.1 Bilanca stanja**

v EUR

POSTAVKA	31.12.2010	31.12.2009	1.1.2009
<b>SREDSTVA</b>	<b>35.116.759</b>	<b>39.588.092</b>	<b>34.694.637</b>
<b>A. Dolgoročna sredstva</b>	<b>28.567.809</b>	<b>33.594.908</b>	<b>32.060.943</b>
<b>I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR</b>	<b>4.421</b>	<b>8.590</b>	<b>20.504</b>
1. Dolgoročne premoženjske pravice	4.421	8.590	20.504
<b>II. Opredmetena osnovna sredstva</b>	<b>20.032</b>	<b>34.397</b>	<b>59.745</b>
3. Druge naprave in oprema	20.032	34.397	59.745
<b>V. Dolgoročne poslovne terjatve</b>	<b>28.543.356</b>	<b>33.551.921</b>	<b>31.980.694</b>
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	28.543.356	33.551.921	31.980.694
<b>B. Kratkoročna sredstva</b>	<b>6.473.434</b>	<b>4.987.794</b>	<b>2.581.794</b>
<b>IV. Kratkoročne poslovne terjatve</b>	<b>6.462.851</b>	<b>4.981.331</b>	<b>2.549.444</b>
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	1.660.421	182.831	751.010
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	4.802.430	4.798.500	1.798.434
<b>V. Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina</b>	<b>10.583</b>	<b>6.463</b>	<b>32.350</b>
<b>C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve</b>	<b>75.516</b>	<b>1.005.390</b>	<b>51.900</b>
<b>IZVENBILANČNA EVIDENCA</b>	<b>34.206.028</b>	<b>36.704.679</b>	<b>25.523.938</b>
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	<b>35.116.759</b>	<b>39.588.092</b>	<b>34.694.637</b>
<b>A. Kapital</b>	<b>10.015</b>	<b>10.015</b>	<b>10.015</b>
<b>I. Osnovni kapital</b>	<b>10.015</b>	<b>10.015</b>	<b>10.015</b>
1. Vpisani kapital	10.015	10.015	10.015
<b>VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve</b>	<b>24.453</b>	<b>42.987</b>	<b>80.249</b>
4. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	24.453	42.987	80.249
<b>C. Dolgoročne obveznosti</b>	<b>28.588.586</b>	<b>30.875.345</b>	<b>23.640.714</b>
<b>I. Dolgoročne finančne obveznosti</b>	<b>28.588.586</b>	<b>30.875.345</b>	<b>23.640.714</b>
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	28.588.586	30.875.345	23.640.714
<b>Č. Kratkoročne obveznosti</b>	<b>6.456.179</b>	<b>7.659.108</b>	<b>10.915.737</b>
<b>II. Kratkoročne finančne obveznosti</b>	<b>4.794.827</b>	<b>4.794.827</b>	<b>1.795.302</b>
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	4.794.827	4.794.827	1.795.302
<b>III. Kratkoročne poslovne obveznosti</b>	<b>1.661.352</b>	<b>2.864.281</b>	<b>9.120.435</b>
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	120.130	62.805	63.759
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	1.541.222	2.801.476	9.080.985
<b>D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve</b>	<b>37.526</b>	<b>1.000.637</b>	<b>47.922</b>
<b>IZVENBILANČNA EVIDENCA</b>	<b>34.206.028</b>	<b>36.704.679</b>	<b>25.523.938</b>

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.

**3.2.9.2 Izkaz poslovnega izida**

v EUR

		POSTAVKA	Leto 2010	Leto 2009
<b>1.</b>		<b>Čisti prihodki od prodaje</b>	<b>1.093.520</b>	<b>880.400</b>
		a) na domačem trgu	1.093.520	880.400
<b>4.</b>		<b>Poslovni prihodki</b>	<b>617.338</b>	<b>1.029.059</b>
	+	- drugi	617.338	1.029.059
<b>5.</b>		<b>Stroški blaga, materiala in storitev</b>	<b>552.936</b>	<b>307.670</b>
	-	a) nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški materiala	20.493	18.515
	-	b) stroški storitev	532.443	289.155
<b>6.</b>		<b>Stroški dela</b>	<b>541.117</b>	<b>575.537</b>
	-	a) stroški plač	409.649	435.347
	-	b) stroški socialnih zavarovanj	87.679	91.608
		- stroški pokojninskih zavarovanj	57.763	59.864
		- ostali stroški socialnih zavarovanj	29.916	31.744
	-	c) drugi stroški dela	43.789	48.582
<b>7.</b>		<b>Odpisi vrednosti</b>	<b>23.258</b>	<b>40.903</b>
	-	a) amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	22.091	38.537
	-	b) prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	1.167	2.366
<b>8.</b>	-	<b>Drugi poslovni odhodki</b>	<b>0</b>	<b>31</b>
<b>11.</b>		<b>Finančni prihodki iz poslovnih terjatev</b>	<b>703</b>	<b>702</b>
<b>13.</b>		<b>Finančni odhodki iz finančnih obveznosti</b>	<b>593.127</b>	<b>988.157</b>
	-	- iz posojil, prejetih od bank	593.127	988.157
<b>14.</b>		<b>Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti</b>	<b>1.122</b>	<b>11</b>
	-	- iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	1.122	11
<b>15.</b>	+	<b>Drugi prihodki</b>	<b>65.275</b>	<b>2.151</b>
<b>16.</b>	-	<b>Drugi odhodki</b>	<b>65.276</b>	<b>3</b>
<b>17.</b>		Davek iz dobička	0	0
<b>18.</b>	-	Odloženi davki	0	0
<b>19.</b>	=	<b>Čisti poslovni izid obračunskega obdobja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.

**3.2.9.3 Izkaz vseobsegajočega poslovnega izida**

		POSTAVKA	Leto 2010	Leto 2009
<b>19.</b>	=	<b>Čisti poslovni izid obračunskega obdobja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	=	<b>Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 3.2.9.4 Izkaz denarnih tokov

v EUR

Zap.št.	Postavka	Leto 2010	Leto 2009
<b>A.</b>	<b>DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU</b>		
<b>I.</b>	<b>Prejemki pri poslovanju</b>	<b>1.238.190</b>	<b>1.087.444</b>
1.	Prejemki od prodaje proizvodov in storitev	1.133.083	1.060.549
a.	<i>Domači trg</i>	1.133.083	1.060.549
3.	Drugi prejemki pri poslovanju	105.107	26.895
<b>II.</b>	<b>Izdatki pri poslovanju</b>	<b>4.939.298</b>	<b>20.950.930</b>
1.	Izdatki za nakupe materiala in storitve	549.170	335.878
2.	Izdatki za plače	535.748	576.262
3.	Izdatki iz naslova DDV	459.061	132.596
4.	Izdatki za davek od dohodka pravnih oseb	1.434	4.015
5.	Drugi izdatki pri poslovanju	3.393.885	19.902.179
<b>III.</b>	<b>Pribitek prejemkov pri poslovanju</b>	<b>-3.701.108</b>	<b>-19.863.486</b>
<b>B.</b>	<b>DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU</b>		
<b>I.</b>	<b>Prejemki pri naložbenju</b>	<b>703</b>	<b>702</b>
1.	Prejete obresti od depozitov in kreditov	703	702
2.	Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	-	-
<b>II.</b>	<b>Izdatki pri naložbenju</b>	<b>7.086</b>	<b>6.709</b>
1.	Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	2.000	3.775
2.	Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	5.086	2.934
<b>III.</b>	<b>Pribitek prejemkov pri naložbenju</b>	<b>-6.383</b>	<b>-6.007</b>
<b>C.</b>	<b>DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU</b>		
<b>I.</b>	<b>Prejemki pri financiranju</b>	<b>10.022.243</b>	<b>21.999.147</b>
1.	Financiranje iz sredstev vodnega sklada	7.548.479	9.651.021
2.	Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti	2.473.764	12.348.126
<b>II.</b>	<b>Izdatki pri financiranju</b>	<b>6.310.632</b>	<b>2.155.541</b>
1.	Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	1.515.805	360.239
2.	Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	4.794.827	1.795.302
<b>III.</b>	<b>Pribitek prejemkov pri financiranju</b>	<b>3.711.611</b>	<b>19.843.606</b>
<b>Č.</b>	<b>KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV</b>	<b>10.583</b>	<b>6.463</b>
x)	Denarni izid v obdobju	4.120	- 25.887
y)	Začetno stanje denarnih sredstev	6.463	32.350

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.

**3.2.9.5 Izkaz gibanja kapitala za leto 2010**

v EUR

POSTAVKE		Osnovni kapital	Skupaj
		Vpoklicani kapital	
A.1	Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja	10.015	10.015
A.2	Začetno stanje 01.01.2010	10.015	10.015
C.	Končno stanje 31.12.2010	10.015	10.015

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.

**3.2.9.6 Primerjalni izkaz gibanja kapitala za leto 2009**

v EUR

POSTAVKE		Osnovni kapital	Skupaj
		Vpoklicani kapital	
A.1	Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja	10.015	10.015
A.2	Začetno stanje 01.01.2009	10.015	10.015
C.	Končno stanje 31.12.2009	10.015	10.015

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.

**Dodatek k izkazu gibanja kapitala – Bilančni dobiček**

v EUR

	POSTAVKA	Leto 2010	Leto 2009
I.	Čisti poslovni izid poslovnega leta	0	0
=	Bilančni dobiček / izguba	0	0



**3.3 POJASNILA / RAZKRITJA K IZKAZOM****3.3.1 Pojasnila / razkritja postavk v bilanci stanja****3.3.1.1 Dolgoročna sredstva****Neopredmetena sredstva**

V tabeli so prikazane spremembe knjigovodske vrednosti neopredmetenih sredstev od začetka do konca obračunskega obdobja. Družba na dan sestavitve bilance stanja v postavki dolgoročne premoženjske pravice izkazuje 4.421 EUR, ki predstavlja neodpisano vrednost računalniških programov. Nabavna vrednost v letu 2010 znaša 40.239 EUR, popravek vrednosti neopredmetenih sredstev pa 35.818 EUR.

V letu 2010 je družba investirala v nabavo novih računalniških programov v višini 1.401 EUR.

Javno podjetje v letu 2010 ne izkazuje neopredmetenih sredstev v upravljanju in nima zastavljenih neopredmetenih sredstev.

V letu 2010 je znašala vrednost odtujitev neopredmetenih sredstev v višini 3.494 EUR.

Javno podjetje na 31.12.2010 nima obveznosti do dobaviteljev za nakup neopredmetenih sredstev.

**Priloga 1 k bilanci stanja****Gibanje neopredmetenih sredstev za leto 2010**

v EUR

2010	Neopredmetena sredstva – dolgoročne premoženjske pravice	Brezplačno pridobljene dolgoročne premoženjske pravice	Skupaj neopredmetena sredstva
<b>Nabavna vrednost</b>			
<b>Stanje 1.1.2010</b>	<b>40.415</b>	<b>1.917</b>	<b>42.332</b>
<b>Povečanja</b>	1.401	0	1.401
<b>Zmanjšanja</b>	2.462	1.032	3.494
<b>Stanje 31.12.2010</b>	<b>39.354</b>	<b>885</b>	<b>40.239</b>
<b>Popravek vrednosti</b>			
<b>Stanje 1.1.2010</b>	<b>31.825</b>	<b>1.917</b>	<b>33.742</b>
<b>Amortizacija tekočega leta</b>	4.867	0	4.867
<b>Povečanje popravka vrednosti</b>	703	0	703
<b>Izločitve popravkov vrednosti</b>	2.462	1.032	3.494
<b>Stanje 31.12.2010</b>	<b>34.933</b>	<b>885</b>	<b>35.818</b>
<b>Neodpisana vrednost</b>			
<b>Stanje 1.1.2010</b>	<b>8.590</b>	<b>0</b>	<b>8.590</b>
<b>Stanje 31.12.2010</b>	<b>4.421</b>	<b>0</b>	<b>4.421</b>

## Opredmetena osnovna sredstva

Družba na dan 31.12.2010 izkazuje 20.032 EUR neodpisane vrednosti drugih naprav in opreme, od tega je vrednost brezplačno pridobljene opreme v višini 307 EUR in opreme v lasti javnega podjetja v višini 19.725 EUR.

V letu 2010 javno podjetje nima opredmetenih osnovnih sredstev pridobljenih s finančnim najemom.

Pridobitve opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2010 se nanašajo na pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja, za katera so bila prejeta sredstva iz proračuna in se nanašajo na nakup računalniške opreme (osebni računalniki) v skupni nabavni vrednosti 2.994 EUR ter mobilnih aparatov v skupni vrednosti 329 EUR.

Odtujitev opredmetenih osnovnih sredstev se nanaša na odpis uničene opreme, ugotovljene s strani popisne komisije in sicer gre za odpis uničenih mobilnih aparatov, računalnikov in pohištva zaradi izrabe in dotrajanosti in znaša skupaj 4.442 EUR.

Javno podjetje v letu 2010 nima zastavljenih opredmetenih osnovnih sredstev. Obveznost do dobaviteljev za nakup opredmetenih osnovnih sredstev na dan sestavitve bilance stanja znaša 237 EUR.

Javno podjetje je preverilo vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in ugotovila, da knjigovodska vrednost ne presega nadomestljive vrednosti.

## Priloga 2 k bilanci stanja

### Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2010

v EUR

2010	Brezplačno pridobljena oprema	Oprema in drobní inventar	Skupaj opredmetena osnovna sredstva
<b>Nabavna vrednost</b>			
<b>Stanje 1.1.2010</b>	<b>16.238</b>	<b>106.249</b>	<b>122.487</b>
<b>Povečanja</b>	0	3.323	3.323
<b>Zmanjšanja</b>	5.387	4.442	9.829
<b>Stanje 31.12.2010</b>	<b>10.851</b>	<b>105.130</b>	<b>115.981</b>
<b>Popravek vrednosti</b>			
<b>Stanje 1.1.2010</b>	<b>15.393</b>	<b>72.697</b>	<b>88.090</b>
<b>Amortizacija tekočega leta</b>	226	16.998	17.224
<b>Povečanje popravka vrednosti</b>	312	152	464
<b>Izločitve popravkov vrednosti</b>	5.387	4.442	9.829
<b>Stanje 31.12.2010</b>	<b>10.544</b>	<b>85.405</b>	<b>95.949</b>
<b>Neodpisana vrednost</b>			
<b>Stanje 1.1.2010</b>	<b>845</b>	<b>33.552</b>	<b>34.397</b>
<b>Stanje 31.12.2010</b>	<b>307</b>	<b>19.725</b>	<b>20.032</b>

**Dolgoročne poslovne terjatve**

v EUR

<b>Vrste dolgoročnih terjatev</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2009</b>
Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	28.543.356	33.551.921
<b>SKUPAJ</b>	<b>28.543.356</b>	<b>33.551.921</b>

Znesek v višini 28.543.356 EUR predstavlja terjatve do Ministrstva za okolje in prostor iz naslova porabe sredstev iz najetih posojil s poroštvom RS za financiranja vodne, državne in lokalne infrastrukture za HE Boštanj v višini 6.582.606 EUR in za HE Blanca v višini 21.960.750 EUR. Terjatve niso zavarovane, obrestovane in so izkazane v domači valuti, zaradi česar niso izpostavljene obrestnemu ali valutnemu tveganju. Edino tveganje je, da se nanašajo na enega samega kupca, vendar je ta kupec država, tako, da vodstvo smatra, da je zaupanjško tveganje nepomembno.

**3.3.1.2      Kratkoročna sredstva**

Kratkoročna sredstva so sredstva, ki se nenehno preoblikujejo.

**Poslovne terjatve**

v EUR

<b>Vrste kratkoročnih terjatev</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2009</b>
kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	1.660.421	182.831
- GJS	1.660.421	182.831
kratkoročne terjatve do drugih	4.802.430	4.798.500
<b>SKUPAJ</b>	<b>6.462.851</b>	<b>4.981.331</b>

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih znašajo na dan bilance stanja v skupni višini 4.802.430 EUR. V višini 7.603 EUR predstavljajo terjatve za vstopni davek na dodano vrednost, ker se davčno obdobje razlikuje od knjigovodskega. V višini 4.794.827 EUR pa predstavljajo terjatve do Ministrstva za okolje in prostor iz naslova neodplačanih glavnih kreditov za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture, ki zapadejo v plačilo v letu 2011, od česar znašajo terjatve za HE Boštanj v višini 1.795.302 EUR in za HE Blanco v višini 2.999.525 EUR.

Struktura poslovnih terjatev po zapadlosti na dan 31.12.2010:

v EUR

<b>Terjatve po zapadlosti</b>	<b>Nezapadle</b>
Terjatve do kupcev	1.660.421
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.660.421</b>

Ker je javno podjetje INFRA d.o.o. v letu 2010 v glavnem ustvarilo prihodke, ki se financirajo direktno iz proračunske postavke Vodni sklad, v letu 2010 ni oblikovalo popravkov vrednosti terjatev. Terjatve niso zavarovane, obrestovane in so izkazane v domači valuti, zaradi česar niso izpostavljene obrestnemu ali valutnemu tveganju. Edino tveganje je, da se nanašajo na enega samega kupca, vendar je ta kupec država, tako, da vodstvo smatra, da je zaupanjško tveganje nepomembno.

**Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina**

V tej postavki izkazujemo na dan 31.12.2010 stanje denarnih sredstev na transakcijskem računu pri poslovnih bankah (NLB in SKB) v višini 10.583 EUR.

### 3.3.1.3 Aktivne časovne razmejitve

Stanje aktivnih časovnih razmejitev iz naslova dejavnosti gospodarske javne službe na dan 31.12.2010 je 75.516 EUR.

V višini 3.687 EUR predstavljajo vnaprej plačane stroške za telefonsko naročnino, zavarovalne premije, licenčnine in naročnino za strokovno literaturo.

V višini 71.829 EUR pa predstavljajo terjatve do Ministrstva za okolje in prostor za ne zaračunane prihodke iz naslova razmejenih obresti po najetih dolgoročnih kreditnih pogodbah za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture za HE Boštanj in HE Blanca, ki zapadejo v plačilo v letu 2011.

### 3.3.1.4 Kapital

#### Osnovni kapital

Osnovni kapital se pojavlja kot kapital z deleži in predstavlja obveznost do lastnikov, ki zapade v plačilo, če družba preneha delovati. Osnovni kapital družbe je v bilanci stanja v začetnem pripoznanju izkazan v znesku in deležu družbenika, ki je vpisan pri registrskem sodišču, in sicer:

DRUŽBENIK	Delež v %	Delež v EUR
<b>Republika SLOVENIJA</b>	<b>100,00</b>	<b>10.015,00</b>
SKUPAJ	100,00	10.015,00

#### Čisti poslovni izid poslovnega leta

Ker so prihodki enaki odhodkom znaša čisti poslovni izid poslovnega leta izkazan v bilanci stanja 0 EUR in predstavlja preostanek čistega poslovnega izida obračunskega obdobja. Javno podjetje nima niti prenesenega poslovnega izida preteklih let, niti rezerv.

#### Prevrednotovalni popravek kapitala

V primeru, da bi v skladu s SRS 8.30 za izračun ohranjanja kupne moči kapitala uporabili rast cen življenjskih potrebščin (koeficient za leto 2010: 1,019) bi v izkazu poslovnega izida izkazovali negativni poslovni izid v višini 190 EUR.

### 3.3.1.5 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Na dan bilance stanja so pasivne časovne razmejitve izkazane v višini 24.453 EUR in predstavljajo rezervacije oblikovane zaradi brezplačno pridobljene opreme v višini 307 EUR, ki predstavlja neodpisano vrednost pridobljenih neopredmetenih in opredmetenih dolgoročnih sredstev, ter rezervacije za prejeta namenska sredstva iz proračuna za pridobitev neopredmetenih in opredmetenih sredstev v lasti javnega podjetja za opravljanje gospodarske javne službe urejanja voda v višini 24.146 EUR .

V letu 2010 je znašal znesek črpanja rezervacij zaradi pokrivanja stroškov amortizacije dolgoročnih neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v višini 23.258 EUR. Ta znesek je bil tudi prenesen v prihodke.

V primeru, da bi javno podjetje oblikovalo rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, bi zanašala vrednost rezervacij po aktuarskem izračunu v višini 35.983 EUR.

V letu 2009 so krajani Dvorca, ki jih zastopa odvetniška družba Čeferin, zaradi težav, ki nastajajo zaradi vedno večjih vplivov vode zaradi zgrajenega akumulacijskega bazena HE Boštanj na njihove nepremičnine pri Okrožnem sodišču v Krškem dne 27.05.2009 vložili tožbo zoper Infro d.o.o., HSE d.o.o. in Republiko Slovenijo zaradi odstranitve škodne nevarnosti in plačila odškodnine v višini 414.000,00 EUR. Postopek še ni zaključen. Javno podjetje INFRA d.o.o. pridobiva zemljišča v imenu in

za račun Republike Slovenije, zato se bodo tudi sredstva za izvedbo sanacije in plačila odškodnine v primeru, da bodo krajan Dvorca dobil tožbo zagotovila direktno iz Ministrstva za okolje in prostor. Skladno s tem javno podjetje ni oblikovalo rezervacij iz tega naslova.

### 3.3.1.6 Dolgoročne obveznosti

#### Dolgoročne finančne obveznosti na dan 31.12.2010

v EUR

Dolgoročne finančne obveznosti	Znesek v EUR	Obrestna mera	Ročnost	Zavarovanje
DOLGOROČNI KREDIT SKB 2004	1.792.813	4,495% p.a.	10 let z vključenim dve letnim odlogom na odplačilo glavnice in obresti	s poroštvom Republike Slovenije
DOLGOROČNI KREDIT BAWAG	4.790.789	letna obrestna mera , ki je seštevek šestmesečnega EURIBOR-ja in obrestne marže v višini 0,215%	10 let z vključenim dve letnim odlogom na odplačilo glavnice in obresti	s poroštvom Republike Slovenije
DOLGOROČNI KREDIT UNICREDIT BANK	2.504.435	letna obrestna mera , ki je seštevek šestmesečnega EURIBOR-ja in obrestne marže v višini 0,200%	10 let z vključenim dve letnim odlogom na odplačilo glavnice in obresti	s poroštvom Republike Slovenije
DOLGOROČNI KREDIT BISS	16.992.481	letna obrestna mera , ki je seštevek šestmesečnega EURIBOR-ja in obrestne marže v višini 0,370%	10 let z vključenim dve letnim odlogom na odplačilo glavnice in obresti	s poroštvom Republike Slovenije
DOLGOROČNI KREDIT SKB 2010	2.508.068	letna obrestna mera , ki je seštevek 1-mesečnega EURIBOR-ja in obrestne marže v višini 1,40%	10 let z vključenim dve letnim odlogom na odplačilo glavnice in obresti	s poroštvom Republike Slovenije
<b>SKUPAJ</b>	<b>28.588.586</b>			

Sredstva za odplačilo glavnice in obresti se na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 35000-2/2006/17 z dne 28.09.2006 zagotovijo iz prihodkov vodnega sklada iz naslova vplačanih koncesnin od hidroelektrarn z močjo do 10 MW in nad 10 MW.

#### Gibanje dolgoročnih finančnih obveznosti za leto 2010

v EUR

2010	Dolgoročne finančne obveznosti
<b>Stanje 1.1.2010</b>	<b>30.875.345</b>
<b>Povečanja</b>	2.508.068
<b>Zmanjšanja</b>	4.794.827
<b>Stanje 31.12.2010</b>	<b>28.588.586</b>

Javno podjetje v letu 2010 ne izkazuje med dolgoročnimi obveznostmi, obveznosti do uprave, in članov nadzornega sveta.

**3.3.1.7 Kratkoročne obveznosti****Kratkoročne finančne obveznosti**

	v EUR	
<b>Kratkoročne finančne obveznosti</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2009</b>
Kratkoročni del dolgoročnih obveznosti do banke SKB, ki zapade v plačilo v letu 2011	597.604	597.604
Kratkoročni del dolgoročnih obveznosti do banke Bawag, ki zapade v plačilo v letu 2011	1.197.697	1.197.697
Kratkoročni del dolgoročnih obveznosti do banke Unicredit, ki zapade v plačilo v letu 2011	385.298	385.298
Kratkoročni del dolgoročnih obveznosti do banke BISS, ki zapade v plačilo v letu 2011	2.614.228	2.614.228
<b>SKUPAJ</b>	<b>4.794.827</b>	<b>4.794.827</b>

**Gibanje kratkoročnih finančnih obveznosti za leto 2010**

	v EUR	
<b>2010</b>	<b>Kratkoročne finančne obveznosti</b>	
<b>Stanje 1.1.2010</b>	<b>4.794.827</b>	
<b>Povečanja</b>	4.794.827	
<b>Zmanjšanja</b>	4.794.827	
<b>Stanje 31.12.2010</b>	<b>4.794.827</b>	

**Kratkoročne poslovne obveznosti**

	v EUR	
<b>Kratkoročne poslovne obveznosti</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2009</b>
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev - GJS :	120.130	62.805
Druge kratkoročne poslovne obveznosti	1.541.222	2.801.476
- iz naslova obveznosti za prejete fakture za investicijo za HE Blanco in HE Krško	1.471.493	2.747.001
- druge kratkoročne poslovne obveznosti	69.729	54.475
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.661.352</b>	<b>2.864.281</b>

Struktura poslovnih obveznosti po zapadlosti na dan 31.12.2010:

	v EUR	
<b>Obveznosti po zapadlosti</b>	<b>Nezapadle</b>	
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	120.130	
<b>SKUPAJ</b>	<b>120.130</b>	

Javno podjetje v letu 2010 izkazuje med kratkoročnimi obveznostmi obveznosti do članov nadzornega sveta v višini 763 EUR.

**3.3.1.8 Pasivne časovne razmejitve**

V bilanci stanja izkazujemo pasivne časovne razmejitve v znesku 37.526 EUR in predstavljajo vnaprej vračunane stroške za obresti po najetih dolgoročnih kreditnih pogodbah za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture za HE Boštanj in HE Blanca, ki zapadejo v plačilo v letu 2011.

**3.3.1.9 Izvenbilančna evidenca**

Izvenbilančna evidenca znaša skupaj 34.206.028 EUR in predstavlja dolgoročne obveznosti iz naslova danega poročstva Republike Slovenije za črpani znesek in obresti najetega kredita pri SKB banki d.d., BAWAG banki d.d., UniCredit Banki d.d. in BISS banki v skupni višini 33.420.939 EUR. Razliko v višini 785.089 EUR predstavljajo stroški izvedenih odkupov nepremičnin in ustanovljenih služnosti zemljišč v imenu in za račun RS, potrebnih za gradnjo vodne, državne in lokalne infrastrukture, in sicer za HE Boštanj 15.511 EUR, HE Blanca 671.635 EUR in HE Krško 97.943 EUR.

**3.3.2 Pojasnila/razkritja postavk v izkazu poslovnega izida****3.3.2.1 Prihodki**

Čisti prihodki od prodaje proizvodov, blaga, materiala in opravljenih storitev so ustvarjeni na domačem trgu iz naslova opravljanja gospodarske javne službe urejanja voda.

	v EUR	
<b>PRIHODKI</b>	<b>Leto 2010</b>	<b>Leto 2009</b>
Prihodek od prodaje proizvodov in storitev na dom. trgu	1.093.520	880.400
Prihodki od porabe in odprave PČR	23.258	38.755
Drugi prihodki- razmejene obresti od kreditov	594.080	990.304
<b>Skupaj poslovni prihodki</b>	<b>1.710.858</b>	<b>1.909.459</b>
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	703	702
<b>Skupaj finančni prihodki iz finančnih naložb</b>	<b>703</b>	<b>702</b>
Drugi prihodki	65.275	2.151
<b>Drugi finančni prihodki in ostali prihodki</b>	<b>65.275</b>	<b>2.151</b>
<b>Skupaj prihodki</b>	<b>1.776.836</b>	<b>1.912.312</b>

**3.3.2.2 Odhodki**

	v EUR	
<b>P O S T A V K A</b>	<b>Leto 2010</b>	<b>Leto 2009</b>
Vrednost prodanih poslovnih učinkov	1.116.144	921.775
<b>Skupaj poslovni odhodki</b>	<b>1.116.144</b>	<b>921.775</b>
Prevrednotovalni poslovni odhodki neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev	1.167	2.366
<b>Skupaj prevrednotovalni poslovni odhodki</b>	<b>1.167</b>	<b>2.366</b>
Odhodki iz posojil, prejetih od bank	593.127	988.157
Odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	1.122	11
<b>Skupaj finančni odhodki iz finančnih naložb</b>	<b>594.249</b>	<b>988.168</b>
Drugi odhodki	65.276	3
<b>Skupaj drugi finančni odhodki in ostali odhodki</b>	<b>65.276</b>	<b>3</b>
<b>Skupaj odhodki</b>	<b>1.776.836</b>	<b>1.912.312</b>

**Stroški materiala:**

v EUR

<b>VRSTA STROŠKA</b>	<b>Leto 2010</b>	<b>Leto 2009</b>
Stroški energije	6.813	7.525
Stroški nadometnih delov za OS in mat.za vzdrževanje OS	5.132	4.312
Stroški pisar. materiala in strokovne literature	8.018	6.600
Drugi stroški materiala	530	78
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>20.493</b>	<b>18.515</b>

**Stroški storitev:**

v EUR

<b>VRSTA STROŠKA</b>	<b>Leto 2010</b>	<b>Leto 2009</b>
Stroški storitev pri izdelavi proizvodov in opravljanju storitev – vzdrževanje vodne infrastrukture	374.143	115.632
Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem opredmetenih OS	1.235	1.478
Najemnine	52.096	57.084
Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom	4.711	5.847
Str. storitev plačilnega prometa in bančnih storitev ter zavarovalnih premije	12.957	10.552
od tega: - zavarovalne premije	7.150	7.214
- ostalo	5.807	3.338
Stroški intelektualnih in osebnih storitev	45.803	43.393
Stroški sejmov reklame in reprezentance	2.838	2.693
Stroški storitev fizičnih oseb, skupaj z dajatvami	8.461	15.760
Stroški drugih storitev	30.199	36.716
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>532.443</b>	<b>289.155</b>

**Stroški amortizacije in prevrednotovalni poslovni odhodki:**

v EUR

<b>VRSTA STROŠKA</b>	<b>Leto 2010</b>	<b>Leto 2009</b>
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev	4.867	12.180
- za neopredmetena sredstva v lasti javnega podjetja	4.867	12.180
Amortizacija opreme in nadomestnih delov	17.224	26.357
od tega: - za brezplačno pridobljeno opremo	226	245
- za opremo v lasti javnega podjetja	16.998	26.112
<b>SKUPAJ AMORTIZACIJA</b>	<b>22.091</b>	<b>38.537</b>



**Stroški dela:**

v EUR

<b>VRSTA STROŠKA</b>	<b>Leto 2010</b>	<b>Leto 2009</b>
Plače zaposlencev	409.649	435.347
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	21.509	21.336
Regres za letni dopust, bonitete, povračila (prehrana, prevoz na delo) in drugi prejemi	43.789	48.582
Od tega: - regres	15.030	13.140
- jubilejne nagrade in ostale nagrade	2.196	2.502
- prevoz na delo	17.104	20.884
- prehrana delavcev	9.459	12.056
Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil, itd.	66.170	70.272
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>541.117</b>	<b>575.537</b>

Javno podjetje Infra d.o.o. na dan 31.12.2010 ne izkazuje terjatev iz naslova danih posojil do članov uprave, zaposlenih in članov nadzornega sveta.

**Priloga 1 k poslovnemu izidu**

**Stroški po funkcionalnih skupinah:** Zaradi uporabe različice I izkaza poslovnega izida prikazujemo udeležbo posameznih stroškov po funkcionalnih skupinah z vštetimi ustreznimi stroški amortizacije, skladno s SRS 25.25 za naslednje vrste:

		v EUR
- Stroški splošnih dejavnosti - GJS	1.117.311	100,00%
<b>SKUPAJ:</b>	<b>1.117.311</b>	<b>100,0%</b>

## Primerjava stroškov za leto 2010 s Poslovnim načrtom javnega podjetja INFRA d.o.o. :

VRSTA STROŠKA	Poslovanje GJS	NAČRT 2010 GJS	Realizacija / plan 10
<b>SKUPAJ STROŠKI</b>	<b>1.116.144</b>	<b>1.236.608</b>	<b>90,26%</b>
402 Stroški energije	6.813	8.014	85,01%
403 Stroški nadom.delov za OS in mat.za vzdrževanje OS	5.132	5.138	99,88%
406 Stroški pisar . materiala in strokovne literature	8.018	8.792	91,20%
407 Drugi stroški materiala	530	89	595,51%
<b>SKUPAJ STROŠKI MATERIALA</b>	<b>20.493</b>	<b>22.033</b>	<b>93,01%</b>
410 Str.stor.pri izdelavi proizvo.in opr.storitev-vzdr.vod.inf.	374.143	385.416	97,08%
412 Stroški storitev v zvezi z vzdrž.opredmetenih OS	1.235	1.690	73,08%
413 Najemnine	52.096	48.445	107,54%
414 Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom	4.711	6.454	72,99%
415 Str.storitev pl. prometa in bančnih storitev ter zav. premije	12.957	14.846	87,28%
<i>od tega: - zavarovalne premije</i>	7.150	7.213	99,13%
- ostalo	5.807	7.633	76,08%
416 Stroški intelektualnih in osebnih storitev	45.803	81.229	56,39%
417 Stroški sejmov reklame in reprezentance	2.838	3.856	73,60%
418 Stroški storitev fizičnih oseb, skupaj z dajatvami	8.461	9.727	86,98%
419 Stroški drugih storitev	30.199	42.592	70,90%
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>532.443</b>	<b>594.255</b>	<b>89,60%</b>
430 Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev	4.867	8.324	58,47%
- za neopredm.sr. v lasti javnega podjetja	4.867	8.324	58,47%
432 Amortizacija opreme in nadomestnih delov	17.224	27.979	61,56%
<i>od tega: - za brezplačno pridobljeno opremo</i>	226	245	92,24%
- za opremo v lasti javnega podjetja	16.998	27.734	61,29%
<b>SKUPAJ AMORTIZACIJA</b>	<b>22.091</b>	<b>36.303</b>	<b>60,85%</b>
470 Plače zaposlencev	409.649	443.097	92,45%
472 Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	21.509	20.547	104,68%
473 Regres za letni dopust, bonitete, povračila (prehrana, prevoz na delo)	43.789	48.534	90,22%
<i>Od tega: - regres</i>	15.030	13.049	115,18%
- jubilejne in ostale nagrade	2.196	4.000	54,90%
- prevoz na delo	17.104	18.966	90,18%
- prehrana delavcev	9.459	12.519	75,56%
474 Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil, itd.	66.170	71.339	92,75%
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>541.117</b>	<b>583.517</b>	<b>92,73%</b>
489 Ostali stroški	0	500	0,00%
<b>SKUPAJ DRUGI STROŠKI</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0,00%</b>

### 3.3.2.3 Poslovni izid

Iz izkaza poslovnega izida je razviden celotni poslovni izid iz opravljanja gospodarske javne službe v višini 0 EUR, ker so prihodki enaki odhodkom. Čisti poslovni izid poslovnega leta je enak 0 EUR.

V davčnem izkazu prikazujemo prihodke in odhodke ugotovljene v skladu z določili slovenskih računovodskih standardov z upoštevanjem davčno priznanih prihodkov in odhodkov.

Uveljavljamo davčno olajšavo za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje za delodajalca, ki financira pokojninski načrt.

V letu 2010 znaša davek od dohodkov v višini 1.193 EUR. Ker javno podjetje izkazuje poslovni izid v višini 0 EUR, je iz naslova obveznosti do države za plačilo davka od dohodka pravnih oseb oblikovalo terjatve do Ministrstva za okolje in prostor.

V letu 2010 javno podjetje ni oblikovalo terjatev za odloženi davek, saj ni prišlo do začasnih razlik med davčnimi vrednostmi in obveznostmi ter njihovimi knjigovodskimi vrednostmi.

### 3.3.3 Pojasnila/razkritja postavk v izkazu denarnih tokov

V izkazu denarnih tokov izkazujemo 1.238.190 EUR prejemkov pri poslovanju, od tega je 1.133.083 EUR prejemkov, ki se nanašajo na poslovne prihodke od prodaje storitev ter 105.107 EUR prejemkov iz naslova drugih prihodkov pri poslovanju.

Znesek 4.939.298 EUR predstavlja izdatke pri poslovanju, ki v višini 549.170 EUR predstavlja izdatke iz naslova nakupa materiala in storitev, v višini 535.748 EUR izdatke za plače zaposlenecv, v višini 459.061 EUR izdatke iz naslova plačila davka na dodano vrednost, višini 1.434 EUR izdatke za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb ter druge izdatke pri poslovanju, ki v višini 57.464 EUR predstavljajo izdatke za infrastrukturne ureditve za HE Boštanj, v višini 2.857.072 EUR za HE Blanca, v višini 413.419 EUR za HE Krško ter druge izdatke v višini 65.930 EUR (od tega izdatki za plačilo vodnega povračila v višini 65.272 EUR).

Prejemki pri naložbenju predstavljajo dobljene obresti iz naslova a – vista obresti v višini 703 EUR.

Izdatki pri naložbenju v višini 7.086 EUR predstavljajo izdatke za pridobitev neopredmetenih dolgoročnih sredstev v lasti javnega podjetja v višini 2.000 EUR ter izdatke za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev v višini 5.086 EUR.

Prejemki pri financiranju v višini 10.022.243 EUR se nanašajo na prejemke od dobljenih dolgoročnih posojil v višini 2.473.764 EUR, najetih za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture na območju izgradnje HE Blanca ter prejemke financirane iz Vodnega sklada v višini 7.548.479 EUR za financiranje infrastrukture in odplačil anuitet najetih kreditov za HE Boštanj v višini 2.075.221 EUR, HE Blanca v višini 5.079.440 EUR in HE Krško v višini 386.732 EUR ter prejetih sredstev za nakup osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja v višini 7.086 EUR.

Izdatki pri financiranju v višini 6.310.632 EUR se nanašajo na izdatke za plačilo obresti v višini 211.690 EUR ter izdatke za odplačilo glavnice posojil najetih pri SKB banki d.d. in Bawag banki d.d. v višini 1.795.302 EUR za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture na območju izgradnje infrastrukture za HE Boštanj ter na izdatke za plačilo obresti v višini 1.304.116 EUR ter izdatke za odplačilo glavnice posojil najetih pri UniCredit Bank d.d. in BIIS Banka Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A v višini 2.999.524 EUR za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture na območju izgradnje infrastrukture za HE Blanca.

Denarni izid v obračunskem obdobju znaša 4.120 EUR. Začetno stanje denarnih sredstev je znašalo 6.463 EUR, končno stanje denarnih sredstev pa skupaj znaša 10.583 EUR.

### 3.3.4 Pojasnila/razkritja postavk v izkazu gibanja kapitala

V postavkah osnovni kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti poslovni izid, čisti poslovni izid poslovnega leta in prevrednotovalni popravki kapitala v letu 2010 ne izkazujemo premikov v kapital, v kapitalu ali iz kapitala, ker v poslovnih razvidih nismo pripoznali povečanja oziroma zmanjšanja teh kategorij kapitala.

V postavki osnovni kapital izkazujemo vpoklican osnovni kapitala, ki je v izkazu gibanja kapitala pripoznan v znesku 10.015 EUR in je vpisan v sodni register pri pristojnem registrskem sodišču.

Ker so bili prihodki enaki odhodkom, je čisti izid poslovnega leta enak 0 EUR. Zato Poslovodstvo ni oblikovalo rezerv v skladu s 64. členom Zakona o gospodarskih družbah, po katerem se nameni 5% od izkazanega čistega dobička za oblikovanje zakonskih rezerv. Ravno tako znaša čisti dobiček poslovnega leta, ki je hkrati bilančni dobiček 0 EUR.

V letu 2010 znaša davek od dohodkov 1.193 EUR. Ker javno podjetje izkazuje poslovni izid v višini 0 EUR, je iz naslova obveznosti do države za plačilo davka od dohodka pravnih oseb oblikovalo terjatev do Ministrstva za okolje in prostor.

### 3.3.5 Druga pojasnila/razkritja

#### 3.3.5.1 Prejemki (poslovodstvo in ostale individualne pogodbe)

Skupni znesek vseh prejemkov, ki jih je za opravljanje funkcije oz. nalog v družbi v poslovnem letu 2010 prejelo poslovodstvo družbe in ostali zaposleni po IP znaša 219.118 EUR bruto brez prispevkov podjetja oz. skupaj s prispevki 253.602 EUR.

Postavka	Prejemki v letu 2009 v EUR
Poslovodstvo-1 oseba	79.591
Individualne pogodbe- 4 osebe	174.000
<b>Skupaj vsi prejemki</b>	<b>253.591</b>

#### 3.3.5.2 Prejemki (nadzorni organ)

Skupni znesek vseh prejemkov, ki so jih za opravljanje funkcije prejeli člani nadzornega sveta v poslovnem letu 2010, znaša 7.982 EUR brez prispevkov podjetja oz. bruto v višini 8.461 EUR.

V letu 2010 niso bila dana nobena posojila ali predujmi upravi ali članom nadzornega sveta, prav tako tudi ne poročstva za obveznosti teh oseb.

#### 3.3.5.3 Obveznosti zavarovane s stvarnim jamstvom

V letu 2010 javno podjetje ni imelo nobenih obveznosti zavarovanih s stvarnim jamstvom.

#### 3.3.5.4 Znesek porabljen za revizorja

Znesek porabljen za revidiranje letnega poročila znaša 13.032 EUR. Ostalih storitev revizorjev v letu 2010 ni bilo.

### 3.3.5.5 Kazalniki

Kazalniki, ki jih navajamo, so v skladu s SRS 30.28. Pri izračunu le-teh so uporabljeni podatki iz računovodskih izkazov za leto 2010 kot razmerja med postavkami opredeljenimi po SRS 29.

**Stopnja lastniškosti financiranja** je opredeljena kot razmerje med lastniškim kapitalom 10.015 EUR in obveznostmi do virov sredstev 35.116.759 EUR in predstavlja 0,0003% udeležbo lastniškega financiranja.

**Stopnja dolgoročnosti financiranja** predstavlja razmerje med vrednostjo kapitala, dolgoročnimi dolgovi in dolgoročnimi rezervacijami 28.598.601 EUR ter obveznostmi do virov sredstev 35.116.759 EUR in kaže na 81,44% udeležbo dolgoročnega vira sredstev.

**Stopnja osnovnosti investiranja** je opredeljena kot razmerje med osnovnimi sredstvi (po neodpisani vrednosti) 24.453 EUR in sredstvi 35.116.759 EUR in pomeni 0,07% udeležbo osnovnih sredstev v vseh sredstvih.

**Stopnja dolgoročnosti investiranja** je opredeljena kot razmerje med vsemi stalnimi sredstvi skupaj z dolgoročnimi poslovnimi terjatvami 28.567.809 EUR in sredstvi 35.116.759 EUR in kaže na 81,% udeležbo dolgoročnih sredstev v sredstvih.

**Kapitalska pokritost osnovnih sredstev** prikazuje lastniškosti financiranja osnovnih sredstev in je opredeljena kot razmerje med lastniškim kapitalom 10.015 EUR in osnovnimi sredstvi (po neodpisani vrednosti) 24.453 EUR. Vrednost kazalnika 0,4096 nam pove, da je 40,96% osnovnih sredstev financiranih z lastniškim kapitalom.

**Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti** prikazuje razmerje med likvidnimi sredstvi v nekem trenutku in kratkoročnimi dolgovi, ki dospejo v plačilo v obdobju do leta dni. Likvidna sredstva zajemajo podatke iz bilance stanja o dobroimetju pri bankah, čeke in gotovino 10.583 EUR in kratkoročnimi obveznostmi 6.456.179 EUR. Izračunana vrednost kazalnika je 0,0016.

**Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti** v primerjavi s prejšnjim kazalnikom so v števcu upoštevane še kratkoročne terjatve v višini 6.462.851 EUR. Vrednost kazalnika znaša 1,002.

**Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti** v primerjavi s prejšnjim kazalnikom so v števcu upoštevane še zaloge v višini 0 EUR. Vrednost kazalnika znaša 1,002.

**Koeficient gospodarnosti poslovanja** je 1,533 in je izračunan kot razmerje med poslovnimi prihodki 1.710.858 EUR in poslovnimi odhodki 1.116.144 EUR.

**Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala** kot razmerje med čistim dobičkom v poslovnem letu 0 EUR in povprečnim kapitalom (brez čistega poslovnega izida proučevanega leta) 10.015 EUR znaša 0,00.

### 3.3.5.6 Pregled porabe prejetih državnih podpor

V spodnji tabeli so prikazani pritoki in odtoki iz naslova dotacij za pridobitev neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja.

#### **Pregled gibanja namenskih dotacij iz proračuna v letu 2010 za pridobitev neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja**

POSTAVKA	ZNESEK v EUR
Začetno stanje 1.1.2010	42.141
Povečanje	4.724
Zmanjšanje	22.720
Končno stanje na dan 31.12.2010	24.146

#### **Pregled gibanja rezervacij brezplačno pridobljene opreme v letu 2010 za pridobitev neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja**

POSTAVKA	ZNESEK v EUR
Začetno stanje 1.1.2010	845
Povečanje	0
Zmanjšanje	538
Končno stanje na dan 31.12.2010	307

### 3.4 REVIZORJEVO POROČILO



DELOITTE REVIZIJA D.O.O.  
Davčna ulica 1  
1000 Ljubljana  
Slovenija

Tel: + 386 (0)1 3072 800  
Faks: + 386 (0)1 3072 800  
www.deloitte.si

#### POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA lastnikom družbe INFRA d.o.o.

##### **Poročilo o računovodskih izkazih**

Revidirali smo priložene računovodske izkaze gospodarske družbe INFRA d.o.o., ki vključujejo bilanco stanja na dan 31. december 2010, izkaz poslovnega izida, izkaz vseobsegajočega donosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne opombe.

##### *Odgovornost poslovodstva za računovodske izkaze*

Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi, in za takšen notranji nadzor, ki je po mnenju poslovodstva potreben za pripravo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake.

##### *Revizorjeva odgovornost*

Naša odgovornost je izraziti mnenje o teh računovodskih izkazih na podlagi revizije. Revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja. Ti standardi zahtevajo od nas izpolnjevanje etičnih zahtev ter načrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev sprejemljivega zagotovila, da računovodski izkazi ne vsebujejo pomembno napačne navedbe.

Revizija vključuje izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v računovodskih izkazih. Izbrani postopki so odvisni od revizorjeve presoje in vključujejo tudi ocenjevanje tveganj napačne navedbe v računovodskih izkazih zaradi prevare ali napake. Pri ocenjevanju teh tveganj prouči revizor notranje kontroliranje, povezano s pripravljanim in poštenim predstavljanjem računovodskih izkazov družbe, da bi določil okoliščinam ustrezne revizijske postopke, ne pa, da bi izrazil mnenje o uspešnosti notranjega kontroliranja družbe. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen poslovodstva kot tudi ovrednotenje celotne predstavitve računovodskih izkazov.

Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna podlaga za naše revizijsko mnenje.

Ime Deloitte se nanaša na Deloitte Touche Tohmatsu Limited, pravno osebo, ustanovljeno v skladu z zakonodajo Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske (v izvirniku »UK private company limited by guarantee«), in mrežo njenih članic, od katerih je vsaka ločena in samostojna pravna oseba. Podrobnejša opisa pravne organiziranosti združenja Deloitte Touche Tohmatsu Limited in njenih družb članic je na voljo na [www.deloitte.com/slnasa-druzba](http://www.deloitte.com/slnasa-druzba).

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

### *Mnenje*

Po našem mnenju računovodski izkazi podajajo resničen in pošten prikaz finančnega položaja družbe INFRA d.o.o. na dan 31. december 2010 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.

### *Poudarjanje zadeve*

Opozarjamo na pojasnilo 3.2.8 v računovodskem delu letnega poročila družbe, kjer je zapisano, da je družba popravila napake v primerjalnih računovodskih izkazih. Računovodski izkazi za leto končano 31.12.2009 ter otvoritveni računovodski izkazi na 1.1.2009, ki so bili revidirani s strani druge revizijske družbe, so zatorej popravljeni za ugotovljene napake, kot so navedene v pojasnilu 3.2.8. Popravljeni računovodski izkazi so izkazani v bilanci stanja v stolpcih, označenih 31.12.2009 ter 1.1.2009.

Naše mnenje v zvezi s poudarjeno zadevo ni prilagojeno.

### **Poročilo o drugih zakonskih in regulativnih zahtevah:**

V skladu s prvim odstavkom 57. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) smo pregledali poslovno poročilo družbe. Po našem mnenju je poslovno poročilo usklajeno z revidiranimi računovodskimi izkazi.

DELOITTE REVIZIJA d.o.o.

Maruša Tratnjek  
Pooblaščenca revizorka



Dušan Hartman  
Član uprave



Ljubljana, 22. junij 2011

**Deloitte.**

DELOITTE REVIZIJA D.O.O.  
Ljubljana, Slovenija 1