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SVETU 
MESTNE OBČINE KRANJ

Zadeva: Investicijski program - nakup objekta Osrednja območna knjižnica Kranj 
Mestna občina Kranj se že vrsto let srečuje s prostorskim problemom Osrednje knjižnice Kranj, saj Osrednja knjižnica Kranj že nekaj desetletij deluje v nespremenjeni površini, to je okoli 2.000 m2. Izračun prostora, ki knjižnici pripada po standardih glede na število prebivalcev, pa znaša 5.600 m2, kar pomeni, da se trenutno opravlja knjižnična dejavnost na slabi tretjini potrebnega prostora. Osrednja knjižnica deluje v Kranju na 1.800 m2 in sicer na treh lokacijah: Tavčarjeva 41 – last Župnijskega urada Kranj (upravne, strokovne in tehnične službe, Študijski oddelek), ter prostori na Slovenskem trgu, ki so last Sveta gorenjskih sindikatov - Slovenski trg 4 (Pionirski oddelek), Slovenski trg 5 (Splošni oddelek, skladišče). 
Cilj investicije je zagotoviti pogoje, ki bodo omogočili izvajanje Zakona o knjižničarstvu z ustreznimi tehničnimi pogoji. S tem bodo odpravljene pomanjkljivosti v katerih deluje trenutno Osrednja knjižnica Kranj in ustvarjeni pogoji za delovanje v novih prostorih in po načelih sodobne knjižnice.

Glede na zastavljene cilje in pogoje, ki jih narekuje sodobna knjižnica, nismo dobili ustrezne zgradbe oz. površine v neposredni bližini upravnega središča, kjer bi lahko zgradili nov objekt, smo se v letu 2004 odločili za poizvedovalni razpis, da bi ugotovili interes lastnikov objektov oz. površin, ali so pripravljeni sodelovati pri izgradnji knjižnice. V javni razpis uprava ni mogla iti, ker bi sicer izgubila možnost koriščenja sredstev države. Rezultat poizvedovalnega razpisa so bile štiri ponudbe.

V letu 2002 je Državni zbor RS sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi, s katerim je zagotovila dodatna sredstva v letnih proračunih od 2004 do 2008, med njimi tudi 249,7 mio SIT za knjižnico v Kranju. Z letošnjim rebalansom je investicija knjižnice uvrščena v državni razvojni program za leto 2005, tako da bomo lahko takoj po pridobitvi sklepa  o sofinanciranju  s strani Ministrstva za kulturo začeli postopek pridobitve soglasja Ministrstva za finance k investiciji, na podlagi katere bo Mestna občina Kranj dobila pravico do izvedbe javnega razpis za nakup prostorov knjižnice. Komisija bo izmed prispelih ponudb izbrala najugodnejšo rešitev.
Na podlagi programske naloge iz leta 2002, DIIP in idejnih projektov iz leta 2003, je bila izdelana predinvesticijska zasnova in investicijski program Osrednje območne knjižnice Kranj in povzetek, ki je predložen  v obravnavo.

Uprava Mestna občina Kranj na podlagi dejstev, da ne razpolaga z zemljiščem na lokaciji, ki bi ustrezala pogojem in kriterijem sodobne knjižnic in da investicija predstavlja finančno dolgoročnejšo obremenitev, predlaga nakup knjižnice s pomočjo dolgoročnega posojila. 

Svetu Mestne občine Kranj predlagam, da sprejme naslednje SKLEPE:

1. Svet Mestne občine Kranj daje soglasje k investicijskemu programu Osrednje območne knjižnice Kranj.

2. Uprava objavi razpis za nakup objekta Osrednja območna knjižnica Kranj

3. V komisijo za izbor najugodnejšega ponudnika za nakup knjižnice se s strani Sveta Mestne občine Kranj imenujeta predsednik Odbora za šolstvo, kulturo znanstveno raziskovalno dejavnost in šport Darko Zupanc in predsednik Odbora za družbene dejavnost Matevž Kleč.

Nada Bogataj Kržan, univ.dipl.pol.
Mohor Bogataj, univ.dipl.org.

Vodja Oddelka za družbene javne službe
ŽUPAN

Priloga: 

- Investicijski program Osrednje območne knjižnice Kranj, povzetek
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2.
PREDSTAVITEV PROBLEMATIKE IN OBSTOJEČEGA STANJA

Osrednja Območna knjižnica Kranj, katere ustanovitelj je Mestna Občina Kranj, deluje tudi kot Osrednja knjižnica Kranj za območja občin: Mestna občina Kranj, Občina Cerklje na Gorenjskem, Občina Jezersko, Občina Naklo, Občina Preddvor in Občina Šenčur. 

Knjižnica danes deluje v najetih prostorih in na treh lokacijah v Kranju, kar omejuje njeno fleksibilnost pri delovanju in organizaciji dela in dviguje stroške obratovanja. Poleg tega v Kranju deluje v prostorskih razmerah, ki so daleč pod normativi in standardi opredeljenimi za delovanje osrednjih knjižnic v državi, še večja odstopanja do normativov pa so se pojavila s prevzemom nalog osrednje območne knjižnice, ki jih je knjižnica prevzela s podpisom pogodbe z Ministrstvom za kulturo v letu 2004.

Glede na navedeno se je ustanovitelj javnega zavoda in s tem tudi investitor, Mestna občina Kranj, odločil, da pristopi k reševanju prostorskih težav knjižnice in z nameravano investicijo, torej pridobitvijo novih prostorov knjižnice, ter s tem zavodu omogoči delovanje in poslovanje v okviru predpisanih in postavljenih normativov in standardov, hkrati pa s tem omogoči tudi:

· nadaljnji razvoj knjižnične dejavnosti v lokalni skupnosti,

· uporabnikom storitev knjižnice pa sodobno storitev, ki je že v veljavi v okoljih kjer knjižnice delujejo v boljših okoliščinah. 

Ker Mestna občina Kranj ne razpolaga s primernimi in predvsem zadostnimi prostori kjer bi se lahko organiziralo knjižnično dejavnost, se je kot ustanovitelj odločila, da poskuša problem rešiti z investicijskimi vlaganji. V ta namen je v preteklih letih izvedla naslednje aktivnosti, oziroma pridobljeni naslednji dokumenti:

· projektna naloga: Nova stavba osrednje knjižnice v Kranju, Anatol Štern, ravnatelj, leto 2003,

· idejna zasnova, Studio Tržič d.o.o., Tržič, september 2003, odgovorni projektant Milan Žepič, u.d.i.a.,

· DIIP, Osrednja  območna knjižnica Kranj, številka DIIP-KNJ-98/03, september 2003, Domplan d.d., Kranj, direktor mag. Janez Frelih,

· pridobitev pozitivnega mnenja k predvideni investiciji (usklajenost z normativi in standardi) s strani Narodne in univerzitetne knjižnice, Državne matične službe za knjižničarstvo, številka 94/04/1-1, z dne 21. aprila 2004,

· izvedba poizvedbenega razpisa za pridobitev informacij o možnih potencialnih lokacijah za novo Osrednjo območno knjižnico Kranj, september – oktober 2004,

· DIIP, Osrednja območna knjižnica Kranj, številka DIIP-KNJ-98/04, september 2004, Domplan d.d., Kranj, direktor mag. Janez Frelih,

· prijava na Javni razpis za izbiro investicijskih projektov občin za področje kulture, ki se bodo začeli izvajati leta 2005 ali 2007 in bodo vključeni v državni proračun za leti 2005 in 2007 na proračunski postavki Ministrstva za kulturo in v načrt razvojnih programov državnega proračuna za leti 2005 in 2007 – JPR2-INV-2005, 2007 (Uradni list RS, št. 111-112/04), 

· predinvesticijska zasnova, Osrednja območna knjižnica Kranj, številka ID-01-PZ/2005, maj 2005, ALTUS consulting d.o.o., Ljubljana, direktor Tomaž Mikolič, univ.dipl.zgod.;

Ker je investicija uvrščena tudi v državni razvojni program že v letu 2005, mora investitor v smislu realizacije investicije pristopiti k realizaciji nadaljnjih aktivnosti, in sicer:

· izdelava investicijskega programa za predmetno investicijo,

· pridobitev sklepa o sofinanciranju predmetne investicije s strani Ministrstva za kulturo (glede na predmetni investicijski program),

· pridobitev soglasja k nameravani investiciji s strani Ministrstva za finance,

· izvedba javnega razpisa za nakup prostorov knjižnice.

V dosedanjih fazah je bila investicija obravnavana celovito in je obsegala nakup prostorov in potrebne opreme, oziroma inventarja.

Predmetni investicijski program ločuje nakup prostorov in nakup opreme in sicer iz naslednjih razlogov:

· nakup prostorov v veliki meri pogojuje nakup opreme in inventarja,

· v nacionalnem razvojnem programu so v letih 2005 in 2006 predvidena le sredstva rešitve prostorskih zagat knjižnice,

· investitor lahko pridobi v prihodnjih letih dodatna sredstva namenjena sofinanciranju nakupa opreme in inventarja,

· natančnega popisa opreme in inventarja investitor še nima (tudi posledica navedbe pod prvo alineo),

· glede na ocenjeno skupno vrednost opreme in inventarja, nakup le-te pogojuje ločene postopke javnega razpisa, v kolikor pa bodo pridobljena sredstva sofinanciranja s strani državnega proračuna, bo potrebno izdelati samostojen investicijski program, saj bo potrebno pridobiti nov sklep pristojnega ministrstva, oziroma novo soglasje ministrstva za finance;

Glede na navedeno predstavlja pričujoči investicijski program osnovo za nakup novih prostorov Osrednje območne knjižnice Kranj, kjer se kot investitor pojavlja Mestna občina Kranj, kot uporabnik investicije pa Osrednja območna knjižnica Kranj.

Osrednja knjižnica Kranj je vpisana v sodni register pod št. vložka 10016400, Srg 199902347. Gre za javni zavod, ki na podlagi pogodbe z Ministrstvom za kulturo republike Slovenije opravlja naloge osrednje območne knjižnice, s čimer je namenjena vsem prebivalcem regije, saj deluje kot:

· splošna knjižnica v Mestni občini Kranj,

· osrednja splošna knjižnica za območje občin Cerklje, Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur,

· osrednja območna knjižnica za območje Gorenjske.

Glede na navedeno je knjižnica organizirana tako, da ima tudi svoje enote z lastnimi zbirkami gradiva v Cerkljah na Gorenjskem, na Jezerskem, v Naklem, Preddvoru, Stražišču in Šenčurju, poleg tega pa še dvanajst postajališč premične zbirke potujoče knjižnice.

Delovanje knjižnice se financira iz sredstev Mestne občine Kranj, Ministrstva za kulturo Republike Slovenije, občin v katerih ima enote in iz lastnih sredstev.

Površinsko knjižnica pokriva 2.137 km2 površino Gorenjske ali 10,5% površine Države oziroma območje 17 občin. Površino glede na število prebivalstva in gospodinjstev opredeljujejo naslednji podatki:

	
	prebivalstvo
	gospodinjstva
	povprečno št. oseb v gospodinjstvu

	Mestna občina Kranj
	51.225
	18.190
	2,8

	Upravna enota Kranj*
	74.862
	25.635
	2,9

	Gorenjska
	195.885
	67.332
	2,9


Vir: SURS, popis 2002;

*Upravna enota Kranj pokriva območje občin, kjer ima knjižnica enote;

Na območju Upravne enote Kranj, ki je gravitacijsko območje knjižnice se v zadnjih desetih letih opaža konstantno naraščanje prebivalstva (indeks 1981-1991 = 1,092, indeks 1991-2002 = 1,037), kar je posledica razvitega gospodarskega zaledja. Pričakovati je stalno konstantno rast prebivalstva, predvsem pa zgoščevanje v urbanih središčih območja.

Glede na sedež prebivališča zavzemajo obiskovalci knjižnice naslednje deleže:

· 70% prebivalci Mestne občine Kranj,

· 20% prebivalci sosednjih občin (UE Kranj, razen Mestne občine Kranj),

· 10% prebivalci ostalih krajev na Gorenjskem.

V zadnjih desetih letih se je zbirka gradiva povečala za 52.000 enot in skupaj obsega 378.754 enot. Ob upoštevanju regijskih nalog knjižnice ter uravnoteženega letnega dotoka in odpisa, gre pričakovati, da bo zbirka v prihodnjih dvajsetih letih presegla 420.000 enot gradiva. 

Glede na prostorske zmožnosti, ki so trenutno omejene, se znižuje delež zbirke gradiva v prostem pristopu, na območju Mestne občine Kranj, pa je sploh nizek, saj skoraj polovica zbirke (48%) stoji v zaprtih skladiščih, do katerih uporabniki nimajo dostopa. Vzdržuje se pultni sistem izposoje, ki je že zdavnaj preživet, saj obiskovalci ne morejo sami izbrati gradiva, medtem ko je knjižničarjev premalo za obvladovanje skladišč.

Knjižnica beleži 1,9-kratni obrat gradiva (razmerje med številom vseh enot in številom izposojenih enot), vendar pa se v zadnjih desetih letih ta obrat hitro dviguje. Nizek obrat gradiva (standard = 3) je posledica razdrobljenosti gradiva na več lokacijah po mestu, kar ima za posledico podvajanje enot in opravil, premajhnih prostorov, ki omogočajo zgolj pultni sistem izposoje v Študijskem oddelku in premajhnega izločanja zastarelega in izrabljenega gradiva.

	leto
	obseg enot gradiva
	izposoja
	obrat

	1993
	339.136
	497.011
	1,5

	1994
	347.251
	486.807
	1,4

	1995
	353.629
	498.427
	1,4

	1996
	360.310
	501.517
	1,4

	1997
	359.812
	523.484
	1,5

	1998
	362.319
	547.865
	1,5

	1999
	371.065
	559.878
	1,5

	2000
	374.284
	614.612
	1,6

	2001
	378.754
	707.356
	1,9

	2002
	379.409
	752.654
	2,0

	2003
	389.388
	782.463
	2,0

	2004
	404.006
	790.811
	2,0


Osrednja knjižnica Kranj je knjižnica 2. skupine, kamor sodijo knjižnice, ki pokrivajo območja med 50.000 in 100.000 prebivalci. Že več desetletij deluje na nespremenjeni površini, ki znaša okoli 2.000 m2. Za 70 m2 se je povečala v letu 1999, ko je bil odprt oddelek knjižnice v Cerkljah na Gorenjskem in za 50 m2 v letu 2004, ko je bil vzpostavljena nova lokacija in večji prostor oddelka knjižnice na Zgornjem Jezerskem, tako da danes znaša skupna površina 2.145 m2, od česar 345 m2 merijo dislocirane enote izven mesta.

Sama Osrednja knjižnica Kranj deluje na 1.800 m2 in na treh lokacijah, kar predstavlja zgolj tretjino prostora, ki bi jih morala zasedati, glede na veljavne normative (5.600 m2).

Osrednja knjižnica Kranj deluje v Kranju na treh lokacijah, kjer ima prostore v najemu, in sicer:

· Tavčarjeva 41 – 914 m2 (prostori pritličja, i. in 2. nadstropja objekta in prizidka):

· prostori uprave,

· prostori strokovnih služb (obdelava gradiva, matična razvojna služba),

· prostori tehnične službe,

· manjše skladišče za periodiko,

· prostori potujoče knjižnice (27.000 enot gradiva na 60 m2),

· prostori knjigoveznice,

· prostori službe za nabavo gradiva,

· skladišče knjižnega gradiva (okoli 120.000 enot gradiva, to gradivo uporabnikom dostopno le preko katalogov),

· prostor za evidenčno in informacijsko službo, listkovne in računalniške kataloge,

· prostor študijske knjižnice (18 sedežev),

· prostori skladišča za periodiko in za posebne zbirke (prešernina, starine, domoznanske publikacije),

· prostor za evidenco izposoje časnikov in revij,

· prostor velike časopisne čitalnice (30 sedežev);

Skupno je na tej lokaciji okrog 150.000 enot gradiva, uporabnikom pa je na voljo internet dostop, računalnik za pisanje besedil, fotokopiranje gradiva knjižnice in uporaba čitalcev za mikrofilme. Skupna površina prostorov na lokaciji znaša okrog 900 m2. Objekt je v lasti Župnijskega urada Kranj in knjižnica ga ima v najemu.

· Slovenski trg 4 – 329 m2 (pritličje in medetaža Delavskega doma):

· prostori pionirskega oddelka knjižnice (v prostem dostopu 49.000 enot gradiva),

· prostor skladišča gradiva (7.000 enot gradiva),

· prostor pravljične sobe za različne prireditve;

Skupna površina prostorov na lokaciji znaša 329 m2. Prostori so v lasti Sveta Gorenjskih sindikatov.

· Slovenski trg 5 557 m2 (klet, 1. nadstropje in medetaža Delavskega doma):

· prostori splošnega oddelka knjižnice (v prostem dostopu 65.000 enot gradiva),

· prostori skladišča gradiva (okrog 20.000 enot gradiva),.

Obiskovalcem je omogočen tudi dostop do interneta (6 računalnikov) in računalnik za pisanje in urejanje besedil. Skupna površina prostorov na lokaciji znaša 457 m2. Prostori so v lasti Sveta Gorenjskih sindikatov.

Poleg samih najemnih pogodb, po katerih se najemnina določa letno, glede na interese lastnikov prostorov pa grozi tudi morebitna odpoved najemnega razmerja (bolj donosne vsebine), je največji problem razdrobljenost lokacij in s tem oteženost komunikacije zaposlenih in organizacije dela, visoki stroški vzdrževanja in nevzdrževanost objektov. Najbolj pereč problem pa je pomanjkanje prostora, ki je vidno na vseh oddelkih in na vseh lokacijah knjižnice. 

Nemogoče je organizirati večji prosti dostop gradiva, zaradi česar je celotna zbirka Študijskega oddelka postavljena v skladišče, ki pa je prepolno, dobesedno do stropa), kjer ni prostora za garderobe in sanitarije, namesto 52 čitalniških mest opremljenih z računalnikom, pa jih je le 13, med njimi le 8 z možnostjo dostopa do interneta. 

Lokacije ne omogočajo niti izvedbo klasičnega knjižničarskega programa, kaj šele sledenje razvoju knjižničarstva, informacijske tehnologije in potrebam uporabnikov.

Število članov knjižnice narašča, v zadnjih desetih letih kar za 50%, od leta 2002 do 2004 pa so podatki naslednji:

	leto
	št. obiskov
	povprečni obisk/dan
	št. članov
	delež glede na preb.
	izposoja gradiva

	2002
	249.230
	831
	18.357
	24,4%
	752.654

	2003
	269.714
	884
	21.760
	28,7%
	782.463

	2004
	286.936
	941
	22.714
	30,0%
	790.811


3.
NAMEN IN CILJI INVESTICIJE

Osnovni cilji investicije, ki jih zasleduje investitor:

· zagotoviti pogoje za izvajanje Zakona o knjižničarstvu (z ustreznimi tehničnimi pogoji),

· odpraviti pomanjkljivosti v katerih trenutno deluje Osrednja knjižnica Kranj,

· zagotoviti pogoje za delovanje Osrednje območne knjižnice Kranj.

Cilji investicije, ki izhajajo iz programa dela knjižnice:

· pridobivanje in strokovna obdelava 16.000 enot novega knjižničnega gradiva letno in ob približno enakem obsegu odpisa zastarelega in uničenega gradiva povečati skupno zbirko na okrog 390.000 enot do leta 2008,

· letno dopolnjevati lokalni in vzajemni računalniški katalog COBIB z bibliografskimi podatki o gradivu tako, da bo konec obdobja imela knjižnica v računalniškem katalogu podatke za okrog 80% celotne zbirke gradiva,

· naraščanje letne izposoje gradiva, tako da bo le-ta v letu 2008 dosegla 1.000.000 enot izposojenega gradiva letno, kar pomeni 33% povečanje,

· povečanje števila članov in uporabnikov knjižnice, tako da bo članstvo doseglo 30% delež prebivalcev območja, ki ga knjižnica pokriva,

· povečanje števila obiskovalcev na 300.000 letno, predvsem pa povečati število obiskov čitalnice, število uporabe računalnikov in število iskanja informacij po internetu, uporabe elektronske pošte ter prireditev.

Investicija knjižnici omogoča tudi doseganje naslednjih ciljev, ki izhajajo iz možnosti izvajanja posebnih nalog:

· organiziranje usposabljanja za informacijsko pismenost,

· posodabljanje ponudbe v knjižnici (večja ponudba CD ROM-ov, gradivo na novih medijih – DVD, …),

· oblikovanje knjižnice kot lokalnega informacijskega središča,

· poživitev domoznanske in prireditvene dejavnosti knjižnice,

· razširitev mreže izposojevališč z bibliobusom.

Doseganje ciljev investicije bo mogoče preverjati tudi z merljivimi merili, kot so površina glede na normative, število pridobljenih in obdelanih enot novega knjižničnega gradiva, število vnosov v COBIB, število letne izposoje in s tem letni obrat gradiva ter merjenje števila porasta obiskovalcev in članov.  

Investicija bo prinesla boljše pogoje za delo in omogočila polno razvitost knjižnične dejavnosti:

· gradivo bo lažje dostopno uporabnikom, saj bo večina aktualnega gradiva postavljena v prostem pristopu,

· z združitvijo sedaj dislociranih oddelkov se bodo racionalizirali postopki nabave, obdelave in izposoje gradiva, lažja bo tudi organizacije dela zaposlenih,

· uporabnikom bo na voljo več računalniških in čitalniških mest, s čimer se bo izboljšal tudi dostop do elektronskih medijev,

· povečalo se bo članstvo in obisk knjižnice, s tem pa tudi izkoriščenost zbirk,

· knjižnica bo v svoje delo vpeljala številne nove storitve, ki jih uporabniki zahtevajo in potrebujejo že danes.

Knjižnica bo z lastnim gradivom in z gradivom, do katerega bo posredovala le dostop, ter z različnimi drugimi dejavnostmi in storitvami delovala kot:

· informacijsko središče, 

· aktualna domoznanska zbirka,

· kulturno središče,

· izobraževalno središče,

· socialno središče.

4.
STROKOVNE PODLAGE

Osnovna strokovna podlaga same priprave investicijskega programa je Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja za objekte in naprave javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 115/02). Na podlagi 4. člena navedene uredbe je investitor že pristopil k izdelavi dokumenta identifikacije investicijskega projekta in dokumenta predinvesticijske zasnove ter k predmetnemu investicijskemu programu.

Strokovne podlage za vsebinsko pripravo tega dokumenta pa so naslednje:

· projektna naloga: Nova stavba osrednje knjižnice v Kranju, Anatol Štern, ravnatelj, leto 2003,

· idejna zasnova, Studio Tržič d.o.o., Tržič, september 2003, odgovorni projektant Milan Žepič, u.d.i.a.,

· mnenje k predvideni investiciji (usklajenost z normativi in standardi) s strani Narodne in univerzitetne knjižnice, Državne matične službe za knjižničarstvo, številka 94/04/1-1, z dne 21. aprila 2004,

· dokumentacija poizvedbenega razpisa za pridobitev informacij o možnih potencialnih lokacijah za novo Osrednjo območno knjižnico Kranj, september – oktober 2004,

· DIIP, Osrednja območna knjižnica Kranj, številka DIIP-KNJ-98/04, september 2004, Domplan d.d., Kranj, direktor mag. Janez Frelih,

· predinvesticijska zasnova, Osrednja območna knjižnica Kranj, številka ID-01-PZ/2005, maj 2005, ALTUS consulting d.o.o., Ljubljana, direktor Tomaž Mikolič, univ.dipl.zgod.,

· Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2005;

Pri sami pripravi dokumenta, oziroma opredelitvi nekateri njegovih vsebin, pa je bilo potrebno upoštevati tudi:

· Zakon o lokalni samoupravi - ZLS (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 36/99, 59/99, 70/00, 94/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02 in 51/02),

· Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (Uradni list RS, št. 24/98, 108/02 in 14/03),

· Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (Uradni list RS, št. 108/02),

· Zakon o knjižničarstvu – ZKnj - 1 (Uradni list RS, št. 87/01),

· Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah,

· Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 96/02)

· Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, 79/99 in spremembe),

· Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03),

· Zakon o javnih naročili  - ZJN – 1 – PB (Uradni list RS, št. 36/04);

Projekt je usklajen z navedenimi strokovnimi in pravnimi podlagami, kakor tudi s strategijami razvoja na nivoju lokalne skupnosti, regije in države.

5.
OBDELAVA MOŽNIH VARIANT IZVEDBE INVESTICIJE

V dokumentu identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in v preinvesticijski zasnovi (PZ) je bilo obdelanih več variant izvedbe investicije s ciljem, da se opredeli najbolj optimalna varianta.

V izhodišču sta bili obdelani naslednji varianti:

· VARIANTA A: brez investicije in

· VARIANTA B: z investicijo.

VARIANTA A, ki jo je izločil že DIIP, je bila nesprejemljiva in s tem izločena že zaradi obveznosti, ki jih zakonodaja nalaga lokalni skupnosti na področju knjižnične dejavnosti, kakor tudi zaradi investitorjeve odločitve, da pristopi k investiciji. V primeru, da lokalna skupnost k investiciji ne bi pristopila, bi to pomenilo, da:

· v danih razmerah Osrednja knjižnica Kranj ne more prevzeti predvidenih nalog ene izmed 10-tih osrednjih območnih knjižnic v državi,

· zaradi prostorskega stanja, ki predstavljajo le 50% doseganje normativov in standardov v dejavnosti bi bil onemogočen nadaljnji razvoj knjižnice in dejavnosti ter resno ogroženo že samo delovanje,

· povečevali bi se stroški najemnine in obratovalni stroški, ki so že sedaj nesorazmerni, prav tako pa bi bilo potrebno v prihodnjih letih pristopiti k investicijskemu vzdrževanju v večjem obsegu, saj sami lastniki prostorov za taka vlaganja niso zainteresirani.

Ko se je pristopilo k obravnavi VARIANTE B – torej k sami investiciji, sta bili v nadaljnjih fazah obravnave investicije obdelani naslednji dve varianti:

· VARIANTA B1: Mestna občina Kranj nastopa kot investitor (MOK prevzame aktivno vlogo pri izvajanju investicije s tem, da najprej kupi potrebno zemljišče in nato pristopi k izgradnji objekta),

· VARIANTA B2: Mestna občina Kranj nastopa kot kupec nepremičnine.

VARIANTA B1 je bila izločena iz razloga, ker Mestna občina Kranj, kot investitor, ne razpolaga s primernim zemljiščem na ustrezni lokaciji, v kolikor pa bi se odločila za nakup zemljišča, varianta ekonomsko ni več najbolj ugodna. S tem se je izbralo varianto načina izvedbe investicije, torej nakup objekta ali prostorov knjižnice, ta varianta pa se je glede na možnosti financiranja investicije obdelala še v dveh variantah, in sicer:

· VARIANTA B2/1: nakup nepremičnine se izvede s pomočjo dolgoročnega posojila

· VARIANTA B2/2: nakup nepremičnine se izvede s pomočjo finančnega najema (leasinga)

Pregled posameznih obdelanih variant:

	varianta
	opis variante
	investicijski stroški v SIT

	A
	brez investicije
	0

	B
	z investicijo
	

	B1
	izgradnja prostorov
	1.797.275.462

	B2
	nakup nepremičnine
	1.779.620.000

	B2/1
	- financiranje nakupa s pomočjo posojila*
	1.995.068.534

	B2/2
	- financiranje nakupa s pomočjo finančnega najema*
	2.099.941.545


*
upošteva se obdobje odplačila posojila ali finančnega najema za dobo 10 let, in sicer za del investicije v višini 783.873.000 SIT, kolikor je predvideno financiranje investicije s strani posojila ali finančnega najema;

Kot najbolj optimalna varianta se je izkazala VARIANTA 2/1, torej nakup nepremičnine, ki se delno financira z najemom dolgoročnega bančnega posojila.

Skozi obravnavao vseh variant, ki so obravnavale investicijo, se je pojavljal problem lokacije in s tem umestitve knjižnice v mestno življenje, kajti knjižnica predstavlja pomemben socialni in mestotvorni element. Ob zavedanju tega sta investitor in pripravljavec dokumenta identifikacije investicijskega projekta opredelila zahteve glede lokacije, in sicer:

· območje, ki ga občani pogosto obiščejo zaradi dnevnih opravkov, kot so nakupovanje, delo, izobraževanje in iskanje raznih storitev, oziroma prodajnih in kulturnih objektov ter drugih dejavnosti,

· oddaljena največ 500 m od upravnega središča občine,

· dostopna vsem prebivalcem občine in regije,

· dostopna z javnimi in osebnimi prevoznimi sredstvi, s kolesi, urejeni naj bodo pločniki za pešce in dostop za osebna vozila ter omogočeno parkiranje,

· zagotavlja naj ustrezen prostor za obstoječe potrebe knjižnice in možnosti za nadaljnjo širitev ali preureditev knjižnice,

· dovolj prostora za ureditev primerne zelene površine,

· omogoča vidnost zgradba in njene funkcije s ceste,

· omogočati dobro prepoznavnost knjižnice pri prebivalcih, ki jim bo namenjena,

· takšna da bo zgradbi omogočala delovanje v skladu s prometnim tokom sosednjih območij.

Ker se je ob obdelavi variant porajalo vprašanje same zagotovitve ustrezne lokacije, je investitor jeseni 2004 izvedel poizvedovalni razpis, na katerega so se javili štirje potencialni ponudniki z naslednjimi lokacijami, ki tudi ustrezajo prej navedenim zahtevam glede lokacije:

	št.
	ponudnik
	lokacija

	1
	IC DOM d.o.o.
	Lokacije bivšega Doma JLA, k.o. Kranj, percele št. 930/13, 930/17, 930/34, ZKV 2196

	2
	Jelen d.o.o., Kranj
	Lokacija bivšega Hotela Jelen

	3
	Sava d.d.
	Lokacija KARE »A«, k.o. Kranj, parcele št. 312/3, 311/1, 313/1, 313/2, 314/1, 314/2, 314/3, 315/1, 315/4, 312/4, 312/1, 311/4, 311/2

	4
	Globus trgovina d.o.o., Merkur d.d.
	objekt veleblagovnice Globus, k.o. Kranj, parcela št. 300, ZKV 2093


Na podlagi rezultata poizvedovalnega razpisa je investitor presodil prednosti in slabosti posamezne variante, predvsem pa presodila ali lahko nadaljuje z nadaljnjimi aktivnostmi v smislu realizacije investicije.

Glede na idejni projekt in glede na soglasje Matične službe za knjižničarstvo pri Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani, se z investicijo namerava pridobiti naslednje prostore:

	
	prostor
	površina v m2

	
	
	standardi
	investicija

	A.
	KLET

	
	večnamenska dvorana (150 sedežev x 1,5 m2)
	225
	150

	
	skladišče gradiva Potujoče knjižnice, delovni prostor (25(000) x 5,5 m2)
	140
	120

	
	garaža za bibliobus
	80
	0

	
	skladišče knjižničnega gradiva (122(000) x 5,5 m2)
	770
	550

	
	razkuževalnica gradiva
	10
	10

	
	hišnikova delavnica
	10
	10

	
	shramba čistil
	6
	0

	
	skladišče tehničnega materiala
	16
	16

	
	garderobe za obiskovalce
	10
	20

	
	toplotna postaja
	12
	0

	
	stopnišče, dvigalo za zaposlene, tovorno dvigalo, sanitarije, hodniki
	-
	18%

	
	skupaj A - KLET
	1.279
	876

	B.
	PRITLIČJE

	
	vhod za obiskovalce s prostorom za manjše razstave
	100
	100

	
	info-pult, knjigomat, garderobe za obiskovalce, 2 x računalniško mesto
	150
	130

	
	oddelek za otroke (do končane osnovne šole)
	750
	600

	
	soba za mladostnike
	60
	60

	
	čitalnica za dnevno časopisje
	140
	80

	
	kavarna
	0
	0

	
	stopnišče, dvigalo za zaposlene, tovorno dvigalo, sanitarije, hodniki
	-
	18%

	
	skupaj B - PRITLIČJE
	1.200
	970


	
	prostor
	površina v m2

	
	
	standardi
	investicija

	C.
	PRVO NADSTROPJE

	
	Oddelek za odrasle
	1.200
	1.100

	
	stopnišče, dvigalo za zaposlene, tovorno dvigalo, sanitarije, hodniki
	-
	18%

	
	Skupaj C – PRVO NADSTROPJE
	1.200
	1.100

	D.
	DRUGO NADSTROPJE

	
	študijska čitalnica
	250
	200

	
	priročno skladišče za cca. 32.000 enot (periodika, knjige, mikrofilmi)
	220
	200

	
	postavitev zbirk iz posebnih zbirk (prešernovina, domoznanstvo, starine)
	50
	50

	
	internetna čitalnica (24 računalniških mest x 3,5 m2)
	90
	72

	
	sobe (8) za individualni študij (8 x 3,5 m2)
	30
	28

	
	glasbena zbirka (8.000 enot gradiva, prostor za poslušanje glasbe)
	100
	100

	
	medioteka (4.000 enot gradiva – dvd, cd-rom, video, kasete)
	50
	50

	
	uprava, strokovne in tehnične službe
	349
	308

	
	stopnišče, dvigalo za zaposlene, tovorno dvigalo, sanitarije, hodniki
	-
	18%

	
	Skupaj D – DRUGO NADSTROPJE
	1.139
	1.008

	
	SKUPAJ INVESTICIJA
	4.818
	3.954


Kot je razvidno iz tabele kvadrature ne zajemajo površine namenjena komunikacijam, saj so le-te ocenjena na 18% celotne površine, kar predstavlja 712 m2, tako da znaša bruto knjižnična površina 4.666 m2.

Za investicijo predviden obseg površin po posameznih namembnostih, je bil v marcu 2004 posredovan v presojo tudi Narodni in univerzitetni knjižnici, Državni matični službi za knjižničarstvo. Z dopisom št. 94/04/1-1, z dne 21. aprila 2004, je Državna matična služba za knjižničarstvo podala pozitivno mnenje k predlaganim površinam in namembnosti, s tem da zmanjšano površino Osrednje knjižnice Kranj pogojuje z izgradnjo dveh novi izposojevališč v Stražišču in na Planini.

4.
FINANČNA KONSTRUKCIJA INVESTICIJE

V investicijskem programu so vsi izračuni pripravljeni tako v SIT, kakor tudi v EUR, saj bo z letom 2007 Slovenija predvidoma vstopila v evro območje (tečaj preračuna je 240,00 SIT = 1 EUR).

Finančna konstrukcija investicije, ki jo opredeljuje investicijski program se nekoliko razlikuje od predhodno obdelanih finančnih analiz, saj so se med tem pojavila nova dejstva (npr. povišanje sredstev s strani RS v letu 2005, proračunske prerazporeditve), prav tako pa že omenjena potreba, da se loči nakup prostorov od nakupa opreme in inventarja.

V kolikor bi obravnavali investicijo kot celoto (prostori in inventar), je finančna konstrukcija investicije naslednja:

· osnova za izračune je vrednost nakupa nepremičnine glede na ceno m2, in sicer 1.100 EUR/m2 brez DDV,

· finančni izračun ne upošteva stroškov morebitnega nakupa parkirnih mest pač pa površino poslovnih prostorov knjižnice, kot izhaja iz usklajenega stanja investicije med investitorjem in uporabnikom investicije, to je 4.666 m2,

· finančna konstrukcija predstavlja vrednost, ki bi jo bilo potrebno razpisati kot ocenjeno vrednost investicije,

· vrednost opreme in inventarja ostaja taka kot v obravnavah vseh variant, saj jo bo natančneje mogoče ovrednotiti šele potem, ko bo narejen popis potrebne opreme in projektantski predračun,

· DDV je obračunan po stopnji 20%,

· dosedanji stroški se upoštevajo v realizirani višini,

· rezerva je opredeljena v višini 0,2%;

	faza investicije
	NAKUP v SIT
	NAKUP v EUR

	
	4.666 m2
	 % 
	4.666 m2
	 % 

	a) nakup prostorov
	1.231.824.000
	       100,00     
	5.132.600
	       100,00     

	skupaj a
	1.231.824.000
	      100,00     
	5.132.600
	      100,00     

	b) oprema
	186.523.680
	         15,14     
	777.182
	         15,14     

	c) inventar
	83.333.040
	           6,77     
	347.221
	           6,77     

	skupaj b + c
	269.856.720
	        21,91     
	1.124.403
	        21,91     

	skupaj a – c
	1.501.680.720
	      121,91     
	6.257.003
	      121,91     

	č) investicijska dokumentacija
	570.000
	           0,05     
	2.375
	           0,05     

	d) projektna naloga in idejni projekt
	2.990.000
	           0,24     
	12.458
	           0,24     

	e) stroški razpisov in ostalih storitev
	890.500
	           0,07     
	3.710
	           0,07     

	skupaj č - e
	4.450.500
	           0,36     
	18.544
	           0,36     

	f) ostalo - rezerva
	2.463.648
	           0,20     
	10.265
	           0,20     

	skupaj f
	2.463.648
	           0,20     
	10.265
	           0,20     

	SKUPAJ a - f
	1.508.594.868
	      122,47     
	6.285.812
	      122,47     

	g) DDV (20%)
	301.718.974
	         24,49     
	1.257.162
	         24,49     

	skupaj g
	301.718.974
	        24,49     
	1.257.162
	        24,49     

	SKUPAJ a - g
	1.810.313.842
	      146,96     
	7.542.974
	      146,96     


Investicijski program pa obravnava zgolj nakup prostorov in ob upoštevanju že realiziranih in pričakovanih stroškov je finančna konstrukcija investicije naslednja:

	faza investicije
	NAKUP v SIT
	NAKUP v EUR

	
	4.666 m2
	 % 
	4.666 m2
	 % 

	a) nakup prostorov
	1.231.824.000
	       100,00     
	5.132.600
	       100,00     

	skupaj a
	1.231.824.000
	      100,00     
	5.132.600
	      100,00     

	b) investicijska dokumentacija
	570.000
	           0,05     
	2.375
	           0,05     

	c) projektna naloga in idejni projekt
	2.990.000
	           0,24     
	12.458
	           0,24     

	č) stroški razpisov in ostalih storitev
	890.500
	           0,07     
	3.710
	           0,07     

	skupaj b - č
	4.450.500
	           0,36     
	18.544
	           0,36     

	d) ostalo - rezerva
	2.463.648
	           0,20     
	10.265
	           0,20     

	skupaj d
	2.463.648
	           0,20     
	10.265
	           0,20     

	SKUPAJ a - d
	1.238.738.148
	      100,56     
	5.161.409
	      100,56     

	e) DDV (20%)
	247.747.630
	         20,11     
	1.032.282
	         20,11     

	skupaj e
	247.747.630
	        20,11     
	1.032.282
	        20,11     

	SKUPAJ a - e
	1.486.485.778
	      120,67     
	6.193.691
	      120,67     


V kolikor dodamo stroškom nakupa še ocenjeno rezervo, bi lahko v postopku javnega razpisa razpisali nakup prostorov v višini 1.234.000.000,00 SIT.

Glede na definirane in potrjene vire financiranja, lahko opredelimo naslednje:

	vir/leto
	višina sredstev

	
	znesek v SIT
	znesek v EUR
	delež v %

	Mestna občina Kranj
	1.236.786
	5,154
	83

	RS, MK – kulturni tolar
	249.700
	1.040
	17

	SKUPAJ
	1.486.486
	6.193
	100


V zgornji tabeli se upošteva bruto vrednost investicije, saj je potrebno zagotoviti tudi plačilo DDV.

Viri financiranja po posameznih letih izvajanja investicije, opredeljeni na podlagi naslednjih predpostavk:

· v letu 2005 se za nakup prostorov nameni 132.750 tisoč SIT (sredstva MK v višini 57.750 tisoč SIT + sredstva občine v višini 75.000 tisoč SIT),

· preostanek kupnine se plača v štirih enakih obrokih (vsake 3 mesece, oziroma zadnji po predvidenem tehničnem prevzemu prostorov),

· rok plačila računa za obrok 60 dni,

· ostale storitve vezane na pridobitev prostorov se plačujejo z rokom 30 dni in nastopijo v letu 2005;

v 000 SIT

	vir/leto
	pretekla leta
	2005
	2006
	2007
	SKUPAJ

	 
	znesek
	v %
	znesek
	v %
	znesek
	v %
	znesek
	v %
	znesek
	v %

	Mestna občina Kranj
	2.574
	100
	77.778
	57
	482.242
	72
	674.192
	100
	1.236.786
	83

	RS, MK
	0
	0
	57.750
	43
	191.950
	28
	0
	0
	249.700
	17

	SKUPAJ
	2.574
	100
	135.528
	100
	674.192
	100
	674.192
	100
	1.486.486
	100


v 000 EUR

	vir/leto
	pretekla leta
	2005
	2006
	2007
	SKUPAJ

	 
	znesek
	v %
	znesek
	v %
	znesek
	v %
	znesek
	v %
	znesek
	v %

	Mestna občina Kranj
	11
	100
	324
	57
	2.009
	0
	2.809
	100
	5.153
	83

	RS, MK
	0
	0
	241
	43
	800
	0
	0
	0
	1.040
	17

	SKUPAJ
	11
	100
	565
	100
	674.192
	100
	2.809
	100
	6.194
	100


V zgornjih tabelah opredeljeni viri financiranja upoštevajo le bruto vrednost investicije in ne zajemajo stroškov financiranja investicije, ki jih prinaša predviden najem posojila. Stroški financiranja so razvidni iz naslednje točke.

5.
FINANCIRANJE INVESTICIJE

Glede na predvideno dinamiko financiranja investicije iz zagotovljenih proračunskih virov in glede na časovno dinamiko financiranja investicije, bo potrebno investicijo financirati s pomočjo posojila, ob tem pa bo financiranje investicije sledeče, ob upoštevanju naslednjih predpostavk:

· sredstva za investicijo v letu 2005 bo občina zagotovila iz sredstev pridobljenih iz naslova sofinanciranja s strani Ministrstva za kulturo in iz sredstev zagotovljenih v proračunu občine,

· sredstva za investicijo v letu 2006, se zagotovijo delno iz sredstev sofinanciranja s strani Ministrstva za kulturo, preostanek pa z najemom dolgoročnega posojila, ki se najema sukcesivno glede na zapadlost računov,

· sredstva za investicijo v letu 2007 se zagotovijo z najemom dolgoročnega posojila, ki se najema sukcesivno glede na zapadlost računa;

· posojila v letu 2006 se najemajo za obdobje 15 let, z odlogom plačila do leta 2007, in sicer tako, da prvi obrok zapade v plačilo februarja 2007,

· posojila v letu 2007 se najemajo za obdobje 15 let, z odlogom plačila do leta 2008, in sicer tako, da prvi obrok zapade v plačilo januarja 2008,

· računi se plačujejo po naslednji dinamiki:

	izdani račun
	zapadlost računa
	vrednost računa
	ostanek vrednosti

	
	
	v 000 SIT
	v 000 EUR
	v 000 SIT
	v 000 EUR

	vrednost nakupa
	1.481.134
	6.171

	okt.05
	dec.05
	132.750
	553
	1.348.384
	5.618

	apr.06
	jun.06
	337.096
	1.405
	1.011.288
	4.214

	avg.06
	dec.06
	337.096
	1.405
	674.192
	2.809

	dec.06
	feb.07
	337.096
	1.405
	337.096
	1.405

	feb.07
	jun.07
	337.096
	1.405
	0
	0


· glede na vire financiranja in glede na dinamiko plačil se predvideva najem posojila v naslednjih višinah in po naslednji dinamiki, s tem da se vedno predvideva najem zadnjega v predvidenem mesecu:

	čas 
	znesek v 000 SIT
	znesek v 000 EUR

	jun.06
	202.258
	843

	dec.06
	279.984
	1.167

	feb.07
	337.096
	1.405

	jun.07
	337.096
	1.405

	 SKUPAJ
	1.156.434
	4.818


· posojila se obračunavajo po konformnem modelu, s tem da se za posojila najeta v letu 2006 upošteva skupna obrestna mera 6,4%, v letu 2007 pa 6,1%, obroki in obresti se plačujejo mesečno;

· stroški odobritve posojila so obračunani v višini 0,2% od celotnega zneska posojila, saj se predvideva dogovor enotnega posla s pravico sukcesivnega črpanja,

· stroški zavarovanja niso upoštevani, s tem da se bo verjetno uporabilo zavarovanje s hipoteko, kar pomeni stroške cenitve in vknjižbe v zemljiško knjigo;

v 000 SIT

	leto
	pretekla leta
	2005
	2006
	2007
	2008

	prihodki/odhodki
	
	
	
	
	

	A. PRIHODKI
	2.574
	135.528
	674.192
	735.278
	162.931

	Mestna občina Kranj
	2.574
	77.778
	482.242
	735.278
	162.931

	- proračunska sredstva
	2.574
	77.778
	0
	61.086
	162.931

	- posojilo
	0
	0
	482.242
	674.192
	 

	RS, MK – kulturni tolar
	0
	57.750
	191.950
	0
	0

	B. ODHODKI
	2.574
	135.528
	674.192
	735.278
	162.931

	investicija
	2.574
	135.528
	674.192
	674.192
	 

	stroški posojila, glavnice in obresti
	0
	0
	0
	61.086
	162.931

	C. kontrola A. - B.
	0
	0
	0
	0
	0


v 000 SIT

	leto
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	prihodki/odhodki
	
	
	
	
	

	A. PRIHODKI
	144.076
	139.180
	134.275
	129.379
	124.457

	Mestna občina Kranj
	144.076
	139.180
	134.275
	129.379
	124.457

	- proračunska sredstva
	144.076
	139.180
	134.275
	129.379
	124.457

	- posojilo
	 
	 
	 
	 
	 

	RS, MK – kulturni tolar
	0
	0
	0
	0
	0

	B. ODHODKI
	144.076
	139.180
	134.275
	129.379
	124.457

	investicija
	 
	 
	 
	 
	 

	stroški posojila, glavnice in obresti
	144.076
	139.180
	134.275
	129.379
	124.457

	C. kontrola A. - B.
	0
	0
	0
	0
	0


v 000 SIT

	leto
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	prihodki/odhodki
	
	
	
	
	

	A. PRIHODKI
	119.558
	114.653
	109.754
	104.838
	99.937

	Mestna občina Kranj
	119.558
	114.653
	109.754
	104.838
	99.937

	- proračunska sredstva
	119.558
	114.653
	109.754
	104.838
	99.937

	- posojilo
	 
	 
	 
	 
	 

	RS, MK – kulturni tolar
	0
	0
	0
	0
	0

	B. ODHODKI
	119.558
	114.653
	109.754
	104.838
	99.937

	investicija
	 
	 
	 
	 
	 

	stroški posojila, glavnice in obresti
	119.558
	114.653
	109.754
	104.838
	99.937

	C. kontrola A. - B.
	0
	0
	0
	0
	0


v 000 SIT

	leto
	2019
	2020
	2021
	2022
	SKUPAJ

	prihodki/odhodki
	
	
	
	
	

	A. PRIHODKI
	95.031
	90.130
	85.219
	51.077
	3.254.380

	Mestna občina Kranj
	95.031
	90.130
	85.219
	51.077
	3.004.680

	- proračunska sredstva
	95.031
	90.130
	85.219
	51.077
	1.848.246

	- posojilo
	 
	 
	 
	 
	1.156.434

	RS, MK – kulturni tolar
	0
	0
	0
	0
	249.700

	B. ODHODKI
	95.031
	90.130
	85.219
	51.077
	3.254.380

	investicija
	 
	 
	 
	 
	1.486.486

	stroški posojila, glavnice in obresti
	95.031
	90.130
	85.219
	51.077
	1.767.894

	C. kontrola A. - B.
	0
	0
	0
	0
	0


v 000 EUR

	leto
	pretekla leta
	2005
	2006
	2007
	2008

	prihodki/odhodki
	
	
	
	
	

	A. PRIHODKI
	11
	565
	2.819
	3.064
	679

	Mestna občina Kranj
	11
	324
	2.019
	3.064
	679

	- proračunska sredstva
	11
	324
	10
	255
	679

	- posojilo
	0
	0
	2.009
	2.809
	0

	RS, MK – kulturni tolar
	0
	241
	800
	0
	0

	B. ODHODKI
	11
	565
	2.819
	3.064
	679

	investicija
	11
	565
	2.809
	2.809
	0

	stroški posojila, glavnice in obresti
	0
	0
	10
	255
	679

	C. kontrola A. - B.
	0
	0
	0
	0
	0


v 000 EUR

	leto
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	prihodki/odhodki
	
	
	
	
	

	A. PRIHODKI
	600
	580
	559
	539
	519

	Mestna občina Kranj
	600
	580
	559
	539
	519

	- proračunska sredstva
	600
	580
	559
	539
	519

	- posojilo
	0
	0
	0
	0
	0

	RS, MK – kulturni tolar
	0
	0
	0
	0
	0

	B. ODHODKI
	600
	580
	559
	539
	519

	investicija
	0
	0
	0
	0
	0

	stroški posojila, glavnice in obresti
	600
	580
	559
	539
	519

	C. kontrola A. - B.
	0
	0
	0
	0
	0


v 000 EUR

	leto
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	prihodki/odhodki
	
	
	
	
	

	A. PRIHODKI
	498
	478
	457
	437
	416

	Mestna občina Kranj
	498
	478
	457
	437
	416

	- proračunska sredstva
	498
	478
	457
	437
	416

	- posojilo
	0
	0
	0
	0
	0

	RS, MK – kulturni tolar
	0
	0
	0
	0
	0

	B. ODHODKI
	498
	478
	457
	437
	416

	investicija
	0
	0
	0
	0
	0

	stroški posojila, glavnice in obresti
	498
	478
	457
	437
	416

	C. kontrola A. - B.
	0
	0
	0
	0
	0


v 000 EUR

	leto
	2019
	2020
	2021
	2022
	SKUPAJ

	prihodki/odhodki
	
	
	
	
	

	A. PRIHODKI
	396
	376
	355
	213
	13.560

	Mestna občina Kranj
	396
	376
	355
	213
	12.520

	- proračunska sredstva
	396
	376
	355
	213
	7.701

	- posojilo
	0
	0
	0
	0
	4.818

	RS, MK – kulturni tolar
	0
	0
	0
	0
	1.040

	B. ODHODKI
	396
	376
	355
	213
	13.560

	investicija
	0
	0
	0
	0
	6.194

	stroški posojila, glavnice in obresti
	396
	376
	355
	213
	7.366

	C. kontrola A. - B.
	0
	0
	0
	0
	0


Glede na dolžino predvidenega najema posojila, se v končnem rezultatu lahko tudi relativno majhne spremembe bolj očitno izrazijo: Na manjšo obremenitev proračuna lahko tako vplivajo npr. nižja obrestna mera, delno predčasno odplačilo posojila ali nižji znesek najema. Potrebna višina najema posojila se bo lahko natančneje opredelila potem ko bo izveden javni razpis in bo znana vrednost nakupa, prav tako pa lahko na manjšo obremenitev proračuna vpliva daljši plačilni rok, ki bi ga morebiti ponudil izbrani prodajalec.

6.
EKONOMSKA UPRAVIČENOST INVESTICIJE

Glede na naravo investicije in dejavnost uporabnika investicije, ekonomskih kazalcev PZ ne posreduje, pač pa navaja koristi, ki jih ni mogoče vrednotiti z denarjem, in sicer:

· izvajanja nalog, ki jih lokalnim skupnostim nalaga Zakon o lokalni samoupravi (zagotavljanje nalog, ki jih občinam nalaga zakon),

· standarda bivanja v lokalnem in regionalnem okolju (družbena storitev),

· ohranjanje kulturne dediščine naroda (naloge zbiranja tiskov na Gorenjskem, posebne zbirke domoznanstva in prešerniada, …),

· dvigovanje kulturne ravni prebivalstva,

· dvigovanje in ohranjanje nivoja bralne kulture,

· ohranjanje narodne (jezikovne) zavesti,

· posredno socialne naloge (knjiga tudi za tiste, ki si je ne morejo privoščiti),

· mestotvoren pomen (dvig lokalne samozavesti in pripadnosti),

· vzpostavitev pogojev, ki omogočajo nadaljnji razvoj dejavnosti,

· integracijski dejavnik ostalih zavodov v občini (storitve koristijo tudi ostali zavodi kot institucije),

· knjižnica kot točka srečanja občanov med seboj, s kulturo in kulturniki, ….

7.
DO SEDAJ IZVEDENE AKTIVNOSTI MESTNE OBČINE KRANJ IN PREDVIDEN TERMINSKI PLAN IZVEDBE INVESTICIJE

V preteklih letih so bile v smislu realizacije investicije izvedene naslednje aktivnosti:

· pridobitev projektne naloge, Nova stavba osrednje knjižnice v Kranju, Anatol Štern, ravnatelj, leto 2003,

· izdelava idejne zasnove, Studio Tržič d.o.o., Tržič, september 2003, odgovorni projektant Milan Žepič, u.d.i.a.,

· izdelava DIIP, Osrednja  območna knjižnica Kranj, DIIP-KNJ-98/03, september 2003, Domplan d.d. Kranj, direktor mag. Janez Frelih, 

· uskladitev pričakovanega stanja bodoče knjižnice med Mestno občino Kranj in uporabnikom Osrednjo knjižnico Kranj,

· pridobitev soglasja Narodne in univerzitetne knjižnice, Državne matične službe (dopis št. 94/04/1-1, z dne 21. aprila 2004) aprila 2004,

· izvedba poizvedovalnega razpisa za pridobitev informacij o možnih potencialnih lokacijah za novo Osrednjo knjižnico Kranj v drugi polovici leta 2004.

· Pridobitev predinvesticijske zasnove, Osrednja območna knjižnica Kranj, ALTUS consulting d.o.o., maj 2005.

Terminski plan izvedbe investicije:

	aktivnost
	začetek
	konec

	izdelava investicijskega programa
	06 - 2005
	06 - 2005

	pridobitev sklepa/soglasja k investiciji Ministrstva za kulturo
	06 - 2005
	07 - 2005

	pridobitev sklepa/soglasja k investiciji Ministrstva za finance
	06 - 2005
	07 - 2005

	priprava razpisne dokumentacije za nakup prostorov
	07 - 2005
	08 - 2005

	javni razpis za izbiro prodajalca
	08 - 2005
	10 - 2005

	podpis pogodbe z izbranim na javnem razpisu
	10 - 2005
	10 - 2005

	operativna izvedba investicijskega projekta/nakupa
	10 - 2005
	12 - 2006

	javni razpis za izbiro dobaviteljev opreme
	10 - 2006
	12 – 2006

	podpis pogodb z dobavitelji opreme
	01 - 2007
	01 – 2007

	dobava in montaža opreme
	01 - 2007
	02 - 2007

	tehnični prevzem objekta
	02  - 2007
	02 - 2007


S sivo označena polja kažejo kako bo potrebno organizacijsko izvesti tudi nakup opreme in inventarja, s tem da bo pred aktivnostmi, ki se navezujejo na samo opremo in inventar potrebno počakati tudi ustrezen razpis Ministrstva za kulturo in izvesti vse ostale postopke (popis opreme, izdelava IP, ustrezna soglasja in sklepi).

