



**OBČINA SEMIČ**  
OBČINSKI SVET  
Štefanov trg 9  
8333 SEMIČ

Gradivo za 14. redno sejo občinskega sveta v juliju 2016 – k točki 3 dnevnega reda

---

Številka: 032-06/2016-2

Zadeva: **Poročilo o izvrševanju sklepov občinskega sveta in aktivnostih občine**

**A) IZVRŠEVANJE SKLEPOV:**

Vsi sklepi so bili poslani v objavo na spletno stran občine, [www.semic.si](http://www.semic.si), v katalog informacij javnega značaja/seje 2016/ 13. redna seja.

**Sklepi 13. redne seje, dne 26. 5. 2016:**

- Sklep občinskega sveta Občine Semič o sprejemu predloga OPPN za kamnolom Maline z dovozno cesto do kamnoloma v predlagani vsebini za prvo obravnavo:**  
Akt je bil z namenom javne obravnave v času od 9.6.2016 do 27.6.2016 objavljen na spletni strani občine. Pripomb s strani javnosti ni bilo podanih. Akt je tako v nespremenjeni vsebini na 14. redni seji predložen za drugo obravnavo.
- Sklepi o seznanitvi z Letnimi poročili javnih zavodov (Belokranjski muzej Metlika, Knjižnica Črnomelj, Zdravstveni dom Črnomelj, KC Semič):**  
Sklepi so bili posredovani javnim zavodom.
- Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra – kamnolom Vrčice:**  
Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 41/2016 dne 10.6.2016.
- Sklep, da stroške parcelacije, ureditve lastniških razmerij ter izvedbe nove poti po rudarskem projektu za kamnolom Vrčice nosi vlagatelj, družba CGP d.d.:**  
Sklep je bil poslan družbi CGP d.d..
- Sklep o sprejemu premoženjske bilance za leto 2015:**  
Sklep je del dokumentacije zaključnega računa za leto 2015.
- Sklep Občinskega sveta Občine Semič o podpori predloga novele Zakona o davčnem potrjevanju računov:**  
Sklep je bil posredovan pobudnici novele, stranki N.Si..
- Sklep Občinskega sveta Občine Semič o seznanitvi s poročilom Komisije za spremljanje romskega položaja:**  
Sklep je priložen k arhivskemu gradivu komisije.
- Sklep o imenovanju članov sveta zavoda OŠ Semič:**  
Sklep je bil poslan imenovanim in OŠ.
- Sklep o imenovanju članice sveta zavoda Zdravstvenega doma Črnomelj:**  
Sklep je bil posredovan imenovani in Zdravstvenemu domu Črnomelj.
- Sklepi o dodelitvi finančne pomoči štirim vlagateljem (PGD Črešnjevce, Konjerejsko društvo, PGD Črmošnjice in KC Semič):**  
Sklepi so bili poslani vlagateljem. Vsi sklepi so z nakazilom sredstev že realizirani.

## **B) AKTIVNOSTI OBČINE:**

### **1. Komunalna infrastruktura ulica Pot k Lebici – II. faza:**

V postopku javnega naročila za izvajalca del je bil kot najugodnejši ponudnik izbrano podjetje Malkom Novo mesto d.o.o. Vrednost investicije vključno z nadzorom je okoli 110.000 €. Uvedba v delo je bila že izvedena. Zaključek del se pričakuje do konca avgusta. Druga faza obsega: rekonstrukcijo ceste od priključka na LC pri cvetličarni do križišča pri avtopralnici, ki zajema rekonstrukcijo cestišča - (spodnji ustroj, zgornji ustroj), izgradnjo pločnika, opornega zidu, meteorne kanalizacije in izgradnja pločnika od križišča pri avtopralnici mimo Bahorič do priključka na LC pri Štukelj Igor. Na manjkajočem delu od Bahorič do Ogulin se bo uredila tudi javna razsvetljava.

### **2. Obnova vodovodov:**

V letu 2016 nameravamo obnoviti vodovod Kot – občinska meja Črnomelj v dolžini cca. 890 m ter Gaber – razbremenilnik ŽP v dolžini 90 m. Prav tako nameravamo zgraditi sekundarni vod na Kolodvorski cesti od »Krašna do Smile«, s čimer bodo izboljšane hidravlične razmere na tem območju. Pogodba z izvajalcem del, JP Komunala Črnomelj, d.o.o. je podpisana. Pričetek del bo v juliju. Vrednost del je dobrih 147.000 €.

### **3. Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj:**

Izvajalec je izbran. Po pravnomočnosti odločitve, v prvi polovici julija bo podpisana pogodba. Izvedba bo v juliju in avgustu. Dolžina gozdne ceste je 1.437 m.

### **4. Projektna dokumentacija - kanalizacija:**

Projekti kanalizacije ulic Sadinja vas, Trata in Vavpča vas so zaključeni. V kratkem bo podana vloga na UE za izdajo gradbenega dovoljenja.

V sklopu priprave projektne dokumentacije za kanalizacijo in ČN Krupa, Moverna vas so predhodne arheološke raziskave zaključene, prav tako je izdelano zaključno poročilo. Sledi ponovna vloga za izdajo soglasja ZVKDS. Po pridobitvi soglasja sledi vloga za izdajo gradbenega dovoljenja.

### **5. Kanalizacija – ulica Pod Primožem:**

Za sekundarni vod kanalizacije v ulicah Srednja Pot in Pod Primožem je gradbeno dovoljenje pridobljeno. V prvi polovici julija naj bi bila podpisana pogodba z izbranim izvajalcem. Sledi izvedba.

### **6. Prehod za pešce čez državno cesto na Trati:**

Investicija je zaključena. Sledi komisijski pregled s strani DRSI.

### **7. Projektna dokumentacija – obnova muzejske hiše:**

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je izdelan. V kratkem sledi vloga na UE za izdajo gradbenega dovoljenja. Sledi izdelava projekta za izvedbo (PZI).

### **8. Projektna dokumentacija –umiritev prometa pri GD v Stranski vasi:**

Predvidena je ureditev umirjevalnega otoka in prehod za pešce z avtobusnim postajališčem. Idejna zasnova je izdelana in posredovana krajanom za podajo pripomb in predlogov. Čakamo stališče krajanov, nakar sledi projektiranje.

### **9. Mrliška vežica Črmošnjice:**

Naročena je izdelava projektne dokumentacije. Projektant se je na terenu sestal s krajan, ki so podali svoje predloge. Zasnova je bila s strani krajanov potrjena, sledi projektiranje.

### **10. Prestavitev ceste na Gornjih Lazah:**

Vloga za gradbeno dovoljenje je na UE, v kratkem se pričakuje izdaja gradbenega dovoljenja, sledi izbira izvajalca in izvedba del.

### **11. Nadkritje balinišča pri OŠ Semič:**

Naročena je izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Variantne rešitve konstrukcije (les, jeklo, beton) bomo pridobili v kratkem.

### **12. Ureditev okolice Kulturnega centra:**

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je izdelan in vloga je bila podana na UE. Po izdaji gradbenega dovoljenja sledi izdelava projekta za izvedbo (PZI).

## **OSTALO:**

### **1. Delovanje podjetniškega inkubatorja v Beli krajini / Aktivnosti na področju podjetništva**

Aktivnosti pri vzpostavitvi Podjetniškega inkubatorja Bele krajine se nadaljujejo. Dne 23.6.2016 je bila že tudi otvoritev enote podjetniškega inkubatorja in coworking prostora v objektu stare lekarne.

Občina Semič je v juniju z RIC Bela krajina podpisala pogodbo o sofinanciranju stroškov za vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja v Beli krajini za leto 2016. Naša občina v letu 2016 namenja za inkubator 9.000 EUR (4.000 EUR smo imeli že zagotovljenih v sprejetem proračunu, dodatnih 5.000 EUR smo predvideli v rebalansu proračuna).

### **2. Cerod**

Informacija bo podana na sami seji.

### **3. I-Help**

Na prejšnji seji občinskega sveta je bil s strani člana občinskega sveta podan predlog, da se po enem letu, od kar je občina pristopila k projektu I-help, pripravi poročilo o aktivnostih. Poročilo bo podano na seji konec leta, ko bo dejansko poteklo eno leto, saj je bila pogodba podpisana v oktobru 2016.

Pripravila:  
Občinska uprava

Predlagateljica:  
Polona Kambič, županja