



OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 Semič
Tel.: 07/356 53 60
Faks: 07/356 53 65
e-mail: obcina.semic@siol.net



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Evropski sklad za regionalni razvoj

Gradivo za 5. dopisno sejo občinskega sveta – k točki 1

Številka: 354-17/2007-82

Zadeva: Obravnava in sprejem Sklepa o drugi novelaciji Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za investicijsko operacijo »Vodovod Rožni Dol – Brezje pri Rožnem Dolu«

V Uradnem listu RS, št. 18/2008 z dne 22.02.2008 je bil objavljen Drugi javni razpis za prednostno usmeritev »razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »razvoj regij«, na katerega smo pravočasno oddali prijavo za investicijsko operacijo Vodovod Rožni Dol - Brezje pri Rožnem Dolu.

Dne 08.04.2008 smo s strani Službe vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko prejeli Poziv k dopolnitvi vloge. Vlogo smo v roku pravilno dopolnili.

Dne 26.06.2008 smo s strani Službe vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko dobili sklep, s katerim je bilo naši vlogi ugodeno, pod odložnim pogojem, da bomo v roku 30 dni od prejema sklepa ustrezno popravili investicijski dokument. Služba vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko je v sklepu o odobritvi namreč določila novo dinamiko sofinanciranja, s tem da je odobreno sofinanciranje v celotni predvideni višini (244.949,00 EUR), vendar je razdeljeno na tri leta. Zneski sofinanciranja s strani SVLR in financiranja s strani Občine Semič ostanejo isti, spremenjeni se samo dinamika, tako da je izvedba v treh letih namesto v dveh.

Po sklepu o odobritvi sredstev s strani SVLR, prejetem dne 26.06.2008, je predvidena naslednja dinamika sofinanciranja:

Viri financiranja glede na celotno vrednost investicije:

Vir financiranja	Leto 2007	Leto 2008	Leto 2009	Leto 2010	Skupaj	%
Občina Semič	6.468	6.558	10.041	44.235	67.303	21,55
Sofinanciranje SVLR v EUR iz sredstev EU	0	25.683	42.674	139.850	208.207	66,68
Sofinanciranje SVLR v EUR iz sredstev proračuna RS	0	4.532	7.531	24.679	36.742	11,77
SKUPAJ:	6.468	36.773	60.246	208.765	312.252	100%

V skladu s pogoji za popravo investicijskega dokumenta moramo kljub manjšim popravkom ponovno izdelati noveliran investicijski dokument DIIP, ki ga mora prav tako kot osnovni dokument in prvo novelacijo potrditi Občinski svet. V nadaljevanju podajamo izvlečke iz dokumentacije, ki smo jo pripravili v skladu s pogoji, nameni in terminologijo javnega razpisa ter pozivom na popravek, sicer nam pogodba o sofinanciranju ne bo predložena v podpis.

Prosimo vas, da na podlagi priloženega gradiva podate svojo potrditev druge novelacije dokumenta identifikacije investicijskega projekta. V ta namen vas bomo poklicali v torek, 22.07.2008 do 12. ure, da nam sporočite svojo odločitev. V kolikor nas boste lahko poklicali sami, se vam že vnaprej zahvaljujemo.

NAZIV OPERACIJE: »VODOVOD ROŽNI DOL – BREZJE PRI ROŽNEM DOLU«**VSEBINA OPERACIJE:**

Operacija v izgradnjo vodovoda Rožni Dol – Brezje pri Rožnem Dolu spada v upravičen namen OKOLJSKA INFRASTRUKTURA, vlaganja v oskrbo z vodo in vlaganja v posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov.

Operacija ne bo prinašala neto prihodkov v ekonomski dobi investicije, kar je razvidno tudi iz Analize stroškov in koristi, zato so upravičeni stroški za sofinanciranje stroški brez DDV, od katerih se izračuna delež sofinanciranja.

SKUPNA VREDNOST OPERACIJE:

Postavka	Stalne cene 2007 (v EUR)	Delež	Tekoče cene (v EUR)	Delež
1. Strošek izdelave investicijske dokumentacije	417	0,14	430	0,14
2. Strošek storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije	5.390	1,81	5.390	1,73
3. Gradbena dela	134.552	45,25	141.566	45,34
4. Vodovodni material	61.015	20,52	64.195	20,56
5. Montažna dela	25.359	8,53	26.681	8,54
6. Hišni priključki	9.148	3,08	9.441	3,02
7. Provizorij	2.629	0,88	2.713	0,87
8. Preureditev cevnih zvez v VH Pribišje	804	0,27	851	0,27
9. Strošek storitev strokovnega nadzora gradnje (1,5 %)	3.503	1,18	3.682	1,18
10. Stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji	5.000	1,68	5.261	1,68
Skupaj	247.817	83,33	260.210	83,33
DDV	49.563	16,67	52.042	16,67
SKUPAJ	297.380	100,00%	312.252	100,00%

OKOLJSKA INFRASTRUKTURA

UPRAVIČENI NAMEN VSEBINE OPERACIJE: »vlaganja v oskrbo z vodo in vlaganja v posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov«

V sklopu navedenega upravičenega namena vsebine operacije prijavljamo investicijo v izgradnjo in rekonstrukcijo vodovoda Rožni Dol – Brezje pri Rožnem Dolu, kateri bo zagotovil oskrbo s pitno vodo vas Brezje pri Rožnem Dolu, in zgornji del Rožnega Dola (skupaj 24 prebivalcev). Izgradnja vodovoda bo pripomogla k razvoju tega območja in ohranila poseljenost območja ob meji.

Upravičeni namen vsebuje naslednje stroške:

UPRAVIČENI STROŠKI Z DDV:

Postavka	Stalne cene 2007 (v EUR)	Tekoče cene (v EUR)
1. Gradbena dela	134.552	141.566
2. Vodovodni material	61.015	64.195
3. Montažna dela	25.359	26.681
4. Provizorij	2.629	2.713
5. Preureditev cevnih zvez v VH Pribišje	804	851
6. Strošek storitev strokovnega nadzora gradnje (1,5 %)	3.503	3.682
7. Stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji	5.000	5.261
Skupaj	232.862	244.949
DDV	46.572	48.990
SKUPAJ	279.434	293.939

UPRAVIČENI STROŠKI BREZ DDV (predmet sofinanciranja):

Postavka	Stalne cene 2007 (v EUR)	Tekoče cene (v EUR)
1. Gradbena dela	134.552	141.566
2. Vodovodni material	61.015	64.195
3. Montažna dela	25.359	26.681
4. Provizorij	2.629	2.713
5. Preureditev cevnih zvez v VH Pribišje	804	851
6. Strošek storitev strokovnega nadzora gradnje (1,5 %)	3.503	3.682
7. Stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji	5.000	5.261
Skupaj	232.862	244.949

NEUPRAVIČENI STROŠKI Z DDV:

Postavka	Stalne cene 2007 (v EUR)	Tekoče cene (v EUR)
1. Strošek izdelave investicijske dokumentacije	417	430
2. Strošek storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije	5.390	5.390
3. Hišni priključki	9.148	9.441
Skupaj	14.955	15.261
DDV	2.991	3.052
SKUPAJ	17.946	18.313

NEUPRAVIČENI STROŠKI BREZ DDV:

Postavka	Stalne cene 2007 (v EUR)	Tekoče cene (v EUR)
1. Strošek izdelave investicijske dokumentacije	417	430
2. Strošek storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije	5.390	5.390
3. Hišni priključki	9.148	9.441
Skupaj	14.955	15.261

DELEŽ SOFINANCIRANJA OPERACIJE GLEDE NA UPRAVIČENE STROŠKE

Operacija ne bo prinašala neto prihodkov v ekonomski dobi investicije, kar je razvidno tudi iz Analize stroškov in koristi, zato so upravičeni stroški za sofinanciranje enaki upravičenim stroškom upravičenih namenov brez DDV, od katerih se izračuna delež sofinanciranja.

UPRAVIČENI STROŠKI UPRAVIČENIH NAMENOV BREZ DDV (predmet sofinanciranja):

Investicija	Stalne cene (v EUR)	Tekoče cene (v EUR)
Vodovod Rožni Dol – Brezje pri Rožnem Dolu	232.862	244.949
SKUPAJ	232.862	244.949

Služba vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko bo sofinancirala investicijo v EUR iz sredstev EU in iz sredstev proračuna RS, v višini 244.949 EUR ali 78,45 % celotne investicije. Preostanek v višini 67.303 EUR ali 21,55 % bo financirala Občina Semič.

Dinamika sofinanciranja operacije s strani Službe vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko v EUR iz sredstev EU in iz sredstev proračuna RS je naslednja:

- sofinanciranje v letu 2008: 30.214,60 EUR
- sofinanciranje v letu 2009: 50.204,91 EUR
- sofinanciranje v letu 2010: 164.529,51 EUR

SKUPAJ 244.949,02 EUR.

Dinamika financiranja operacije s strani Občine Semič je naslednja:

- financiranje v letu 2007: 6.468,00 EUR
- financiranje v letu 2008: 6.558,00 EUR
- financiranje v letu 2009: 10.041,00 EUR
- financiranje v letu 2010: 44.236,00 EUR

SKUPAJ 67.303,00 EUR

PREDVIDENI VIRI FINANCIRANJA OPERACIJE GLEDE NA CELOTNO VREDNOST INVESTICIJE, v tekočih cenah

Vir financiranja	Leto 2007	Leto 2008	Leto 2009	Leto 2010	Skupaj	%
Občina Semič	6.468	6.558	10.041	44.236	67.303	21,55
Sofinanciranje SVLR v EUR iz sredstev EU	0	25.683	42.674	139.850	208.207	66,68
Sofinanciranje SVLR v EUR iz sredstev proračuna RS	0	4.532	7.531	24.679	36.742	11,77
SKUPAJ:	6.468	36.773	60.246	208.765	312.252	100%

*SVLR - Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Načrt financiranja s prikazom stroškov in virov v tekočih cenah (skupaj in po letih):

Vir financiranja	vrednost	leto
Občina Semič – projektna dokumentacija	6.468,00 EUR	2007
Občina Semič – investicijska dokumentacija	516,00 EUR	2008
*SVLR –gradnja	30.215,00 EUR	2008
Občina Semič - gradnja	6.042,00 EUR	2008
*SVLR –gradnja	50.205,00 EUR	2009
Občina Semič – gradnja	10.041,00 EUR	2009
*SVLR –gradnja	164.529,00 EUR	2010
Občina Semič – gradnja	44.236,00 EUR	2010
SKUPAJ	312.252,00 EUR	

Iz prikaza virov financiranja je razvidno, da se je projekt pričel že v letu 2007 z izdelavo projektne dokumentacije, nadaljeval pa se bo v letih 2008, 2009 in 2010, ko se bo tudi dokončal. Poglavitni vir financiranja predstavljajo sredstva SVLR - sredstva EU in sredstva proračuna RS - in se bodo črpala v treh letih v skupnem znesku 244.949,00 EUR.

Načrt financiranja po letih v stalnih in tekočih cenah:

Leto	Stalne cene	Struktura v %	Tekoče cene	Struktura v %
2007	6.468	2,17	6.468	2,07
2008	34.729	11,68	36.773	11,78
2009	56.899	19,13	60.246	19,29
2010	199.284	67,02	208.765	66,86
Skupaj	297.380	100,00%	312.252	100,00%

TERMINSKI PLAN IZVEDBE OPERACIJE

Aktivnost	junij 2007	februar 2008	marec 2008	maj 2008	junij 2008	julij 2008	avgust 2008	november 2009	februar 2010
Projektna dokumentacija	X								
Investicijska dokumentacija		X	X						
Gradbeno dovoljenje			X						
Javni razpis						X			
Začetek del							X		
Zaključek del								X	
Predaja v upravljanje									X

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je bil izdelan v juniju 2007, gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno v marcu 2008. Investicijska dokumentacija je bila pripravljena februarja in marca 2008. Po prejemu sklepa o odobritvi sredstev bomo izvedli javni razpis za izbiro izvajalca gradnje in predvidevamo, da bi pogodbo podpisali avgusta 2008. Avgusta 2008 bi začeli z gradnjo in jo dokončali do novembra 2009.

PREDLOG OBČINSKEMU SVETU:

1.

Sprejme se druga novelacija Dokumenta identifikacije investicijskega projekta investicijske operacije z nazivom »VODOVOD ROŽNI DOL – BREZJE PRI ROŽNEM DOLU« v vrednosti 312.252,00 EUR po tekočih cenah.

Za podpis investicijske dokumentacije se pooblasti župana Občine Semič, Ivana Bukovca.

2.

S podatki o investicijski vrednosti, virih in dinamiki izvajanja investicijske operacije v skladu z drugo novelacijo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za investicijsko operacijo »VODOVOD ROŽNI DOL – BREZJE PRI ROŽNEM DOLU«, se ustrezno dopolni Načrt razvojnih programov Občine Semič do leta 2011, in sicer:

Vir financiranja	Leto 2007	Leto 2008	Leto 2009	Leto 2010	Skupaj
Občina Semič	6.468	6.558	10.041	44.235	67.303
Sofinanciranje SVLR v EUR iz sredstev EU	0	25.683	42.674	139.850	208.207
Sofinanciranje SVLR v EUR iz sredstev proračuna RS	0	4.532	7.531	24.679	36.742
SKUPAJ:	6.468	36.773	60.246	208.765	312.252

Pripravila:
Tatjana Malnarič

Predlagatelj:
Ivan Bukovec, župan