




OBČINA SEMIČ  
Štefanov trg 9  
8333 Semič  
Tel.: 07/356 53 60  
Faks: 07/356 53 65  
e-mail: [obcina.semic@siol.net](mailto:obcina.semic@siol.net)



*Naložba v vašo prihodnost*

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA  
Evropski sklad za regionalni razvoj

Gradivo za 4. dopisno sejo občinskega sveta – k točki 1

---

Številka: 354-17/2007-72

**Zadeva: Obravnava in sprejem Sklepa o novelaciji Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za investicijsko operacijo »Vodovod Rožni Dol – Brezje pri Rožnem Dolu«**

V Uradnem listu RS, št. 18/2008 z dne 22.02.2008 je bil objavljen Drugi javni razpis za prednostno usmeritev »razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru operativnega programa krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »razvoj regij«, na katerega smo pravočasno oddali prijavo za investicijsko operacijo Vodovod Rožni Dol - Brezje pri Rožnem Dolu.

Dne 08.04.2008 smo s strani Službe vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko prejeli Poziv k dopolnitvi vloge. Poziv se nanaša predvsem na spremembe v razvrstitvi upravičenih in neupravičenih stroškov in na manjše spremembe v analizi stroškov in koristi. Investicijska vrednost investicije ostaja ista kot je bila v prvotnem dokumentu DIIP. Spremeni se razvrstitev upravičenih in neupravičenih stroškov, kar ima za posledico novo razvrstitev sofinanciranja. V prvotni dokument smo vključili kot upravičen strošek stroške izdelave hišnih priključkov, v višini 9.441 EUR brez DDV, v tekočih cenah pa taka opredelitev ni bila ustrezna, iz česar sledi priprava novelacije investicijskega dokumenta DIIP. Za navedeni znesek se tako poveča financiranje s strani Občine Semič in znaša namesto prej skupno predvidenih 57.862 EUR (18,53%), sedaj skupno 67.303 EUR (21,55%). Delež sofinanciranja s strani Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko se zmanjša iz prej skupno predvidenih 254.390 EUR (81,47%), na skupno 244.949 EUR (78,45%).

V skladu s pogoji za dopolnitev vloge moramo kljub manjšim dopolnitvam ponovno izdelati noveliran investicijski dokument DIIP, ki ga mora prav tako kot osnovni dokument potrditi Občinski svet. V nadaljevanju podajamo izvlečke iz dokumentacije, ki smo jo pripravili v skladu s pogoji, nameni in terminologijo javnega razpisa ter pozivom na dopolnitev, sicer naša vloga na javni razpis ne bi bila popolna.

**Prosimo vas, da na podlagi priloženega gradiva podate svojo potrditev novelacije dokumenta identifikacije investicijskega projekta. V ta namen vas bomo poklicali v četrtek, 17.04.2008 do 12. ure, da nam sporočite svojo odločitev. V kolikor nas boste lahko poklicali sami, se vam že vnaprej zahvaljujemo.**

**NAZIV OPERACIJE: »VODOVOD ROŽNI DOL – BREZJE PRI ROŽNEM DOLU«****VSEBINA OPERACIJE:**

Operacija v izgradnjo vodovoda Rožni Dol – Brezje pri Rožnem Dolu spada v upravičen namen OKOLJSKA INFRASTRUKTURA, vlaganja v oskrbo z vodo in vlaganja v posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov.

Operacija ne bo prinašala neto prihodkov v ekonomski dobi investicije, kar je razvidno tudi iz Analize stroškov in koristi, zato so upravičeni stroški za sofinanciranje stroški brez DDV, od katerih se izračuna delež sofinanciranja.

**SKUPNA VREDNOST OPERACIJE:**

<b>Postavka</b>	<b>Stalne cene 2007 (v EUR)</b>	<b>Delež</b>	<b>Tekoče cene (v EUR)</b>	<b>Delež</b>
1. Strošek izdelave investicijske dokumentacije	417	0,14	430	0,14
2. Strošek storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije	5.390	1,81	5.390	1,73
3. Gradbena dela	134.552	45,25	141.566	45,34
4. Vodovodni material	61.015	20,52	64.195	20,56
5. Montažna dela	25.359	8,53	26.681	8,54
6. Hišni priključki	9.148	3,08	9.441	3,02
7. Provizorij	2.629	0,88	2.713	0,87
8. Preureditev cevnih zvez v VH Pribišje	804	0,27	851	0,27
9. Strošek storitev strokovnega nadzora gradnje (1,5 %)	3.503	1,18	3.682	1,18
10. Stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji	5.000	1,68	5.261	1,68
<b>Skupaj</b>	<b>247.817</b>	<b>83,33</b>	<b>260.210</b>	<b>83,33</b>
DDV	49.563	16,67	52.042	16,67
<b>SKUPAJ</b>	<b>297.380</b>	<b>100,00%</b>	<b>312.252</b>	<b>100,00%</b>

**OKOLJSKA INFRASTRUKTURA**

UPRAVIČENI NAMEN VSEBINE OPERACIJE: »vlaganja v oskrbo z vodo in vlaganja v posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov«

V sklopu navedenega upravičenega namena vsebine operacije prijavljamo investicijo v izgradnjo in rekonstrukcijo vodovoda Rožni Dol – Brezje pri Rožnem Dolu, kateri bo zagotovil oskrbo s pitno vodo vas Brezje pri Rožnem Dolu, in zgornji del Rožnega Dola (skupaj 24 prebivalcev). Izgradnja vodovoda bo pripomogla k razvoju tega območja in ohranila poseljenost območja ob meji.

Upravičeni namen vsebuje naslednje stroške:

**UPRAVIČENI STROŠKI Z DDV:**

<b>Postavka</b>	<b>Stalne cene 2007 (v EUR)</b>	<b>Tekoče cene (v EUR)</b>
1. Gradbena dela	134.552	141.566
2. Vodovodni material	61.015	64.195
3. Montažna dela	25.359	26.681
4. Provizorij	2.629	2.713
5. Preureditev cevnih zvez v VH Pribišje	804	851
6. Strošek storitev strokovnega nadzora gradnje (1,5 %)	3.503	3.682
7. Stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji	5.000	5.261
<b>Skupaj</b>	<b>232.862</b>	<b>244.949</b>
DDV	46.572	48.990
<b>SKUPAJ</b>	<b>279.434</b>	<b>293.939</b>

UPRAVIČENI STROŠKI BREZ DDV (predmet sofinanciranja):

<b>Postavka</b>	<b>Stalne cene 2007 (v EUR)</b>	<b>Tekoče cene (v EUR)</b>
1. Gradbena dela	134.552	141.566
2. Vodovodni material	61.015	64.195
3. Montažna dela	25.359	26.681
4. Provizorij	2.629	2.713
5. Preureditev cevnih zvez v VH Pribišje	804	851
6. Strošek storitev strokovnega nadzora gradnje (1,5 %)	3.503	3.682
7. Stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji	5.000	5.261
<b>Skupaj</b>	<b>232.862</b>	<b>244.949</b>

NEUPRAVIČENI STROŠKI Z DDV:

<b>Postavka</b>	<b>Stalne cene 2007 (v EUR)</b>	<b>Tekoče cene (v EUR)</b>
1. Strošek izdelave investicijske dokumentacije	417	430
2. Strošek storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije	5.390	5.390
3. Hišni priključki	9.148	9.441
<b>Skupaj</b>	<b>14.955</b>	<b>15.261</b>
DDV	2.991	3.052
<b>SKUPAJ</b>	<b>17.946</b>	<b>18.313</b>

NEUPRAVIČENI STROŠKI BREZ DDV:

<b>Postavka</b>	<b>Stalne cene 2007 (v EUR)</b>	<b>Tekoče cene (v EUR)</b>
1. Strošek izdelave investicijske dokumentacije	417	430
2. Strošek storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije	5.390	5.390
3. Hišni priključki	9.148	9.441
<b>Skupaj</b>	<b>14.955</b>	<b>15.261</b>

**DELEŽ SOFINANCIRANJA OPERACIJE GLEDE NA UPRAVIČENE STROŠKE**

Operacija ne bo prinašala neto prihodkov v ekonomski dobi investicije, kar je razvidno tudi iz Analize stroškov in koristi, zato so upravičeni stroški za sofinanciranje enaki upravičenim stroškom upravičenih namenov brez DDV, od katerih se izračuna delež sofinanciranja.

UPRAVIČENI STROŠKI UPRAVIČENIH NAMENOV BREZ DDV (predmet sofinanciranja):

<b>Investicija</b>	<b>Stalne cene (v EUR)</b>	<b>Tekoče cene (v EUR)</b>
Vodovod Rožni Dol – Brezje pri Rožnem Dolu	232.862	244.949
<b>SKUPAJ</b>	<b>232.862</b>	<b>244.949</b>

Služba vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko bo sofinancirala investicijo v EUR iz sredstev EU in iz sredstev proračuna RS, v višini 244.949 EUR ali 78,45 % celotne investicije. Preostanek v višini 67.303 EUR ali 21,55 % bo financirala Občina Semič.

Dinamika sofinanciranja operacije s strani Službe vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko v EUR iz sredstev EU in iz sredstev proračuna RS je naslednja:

- sofinanciranje v letu 2008: 71.480,00 EUR
- sofinanciranje v letu 2009: 173.469,00 EUR

---

**SKUPAJ 244.949,00 EUR.**

Dinamika financiranja operacije s strani Občine Semič je naslednja:

- financiranje v letu 2007: 6.468,00 EUR
- financiranje v letu 2008: 14.812,00 EUR
- financiranje v letu 2009: 46.023,00 EUR

---

**SKUPAJ 67.303,00 EUR**

**PREDVIDENI VIRI FINANCIRANJA OPERACIJE GLEDE NA CELOTNO VREDNOST INVESTICIJE, v tekočih cenah**

Vir financiranja	Leto 2007	Leto 2008	Leto 2009	Skupaj	%
Občina Semič	6.468	14.812	46.023	<b>67.303</b>	<b>21,55</b>
Sofinanciranje SVLR v EUR iz sredstev EU		60.758	147.449	<b>208.207</b>	<b>66,68</b>
Sofinanciranje SVLR v EUR iz sredstev proračuna RS		10.722	26.020	<b>36.742</b>	<b>11,77</b>
<b>SKUPAJ:</b>	<b>6.468</b>	<b>86.292</b>	<b>219.492</b>	<b>312.252</b>	<b>100 %</b>

\*SVLR - Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Načrt financiranja s prikazom stroškov in virov v tekočih cenah (skupaj in po letih):

Vir financiranja	vrednost	leto
Občina Semič – projektna dokumentacija	6.468,00 EUR	2007
Občina Semič – investicijska dokumentacija	516,00 EUR	2008
*SVLR –gradnja	71.480,00 EUR	2008
Občina Semič - gradnja	14.296,00 EUR	2008
*SVLR –gradnja	173.469,00 EUR	2009
Občina Semič – gradnja	46.023,00 EUR	2009
<b>SKUPAJ</b>	<b>312.252,00 EUR</b>	

Iz prikaza virov financiranja je razvidno, da se je projekt pričel že v letu 2007 z izdelavo projektne dokumentacije, nadaljeval pa se bo v letih 2008 in 2009, ko se bo tudi dokončal. Poglavitni viri financiranja predstavljajo sredstva SVLR - sredstva EU in sredstva proračuna RS - in se bodo črpala v dveh letih v skupnem znesku 244.949,00 EUR.

Načrt financiranja po letih v stalnih in tekočih cenah:

Leto	Stalne cene	Struktura v %	Tekoče cene	Struktura v %
2007	6.468	2,17	6.468	2,07
2008	83.617	28,12	86.292	27,64
2009	207.295	69,71	219.492	70,29
<b>Skupaj</b>	<b>297.380</b>	<b>100,00 %</b>	<b>312.252</b>	<b>100,00 %</b>

## TERMINSKI PLAN IZVEDBE OPERACIJE

Aktivnost	junij 2007	februar 2008	marec 2008	maj 2008	junij 2008	julij 2008	marec 2009	junij 2009
Projektna dokumentacija	X							
Investicijska dokumentacija		X	X					
Gradbeno dovoljenje			X					
Javni razpis				X	X			
Začetek del						X		
Zaključek del							X	
Predaja v upravljanje								X

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je bil izdelan v juniju 2007, gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno v marcu 2008. Investicijska dokumentacija je bila pripravljena februarja in marca 2008. Po prejemu odločbe o odobritvi sredstev bomo izvedli javni razpis za izbiro izvajalca gradnje in predvidevamo, da bi pogodbo podpisali konec junija 2008. Julija 2008 bi začeli z gradnjo in jo dokončali do marca 2009.

### PREDLOG OBČINSKEMU SVETU:

1.

Sprejme se novelacija Dokumenta identifikacije investicijskega projekta investicijske operacije z nazivom »VODOVOD ROŽNI DOL – BREZJE PRI ROŽNEM DOLU« v vrednosti 312.252,00 EUR po tekočih cenah.

Za podpis investicijske dokumentacije se pooblasti župana Občine Semič, Ivana Bukovca.

2.

S podatki o investicijski vrednosti, virih in dinamiki izvajanja investicijske operacije v skladu z novelacijo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za investicijsko operacijo »VODOVOD ROŽNI DOL – BREZJE PRI ROŽNEM DOLU«, se ustrezno dopolni Načrt razvojnih programov Občine Semič do leta 2011, in sicer:

Vir financiranja	Leto 2007	Leto 2008	Leto 2009	Skupaj
Občina Semič	6.468	14.812	46.023	<b>67.303</b>
Evropski sklad za regionalni razvoj		71.480	173.469	<b>244.949</b>
<b>SKUPAJ:</b>	<b>6.468</b>	<b>86.292</b>	<b>219.492</b>	<b>312.252</b>

Pripravila:  
Tatjana Malnarič

Predlagatelj:  
Ivan Bukovec, župan