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1 UVOD 
 
Program opremljanja stavbnih zemljišč je izdelan za območje urejanja BR1-Britof jug, ki se 
nahaja severno od avtoceste Ljubljana-Jesenice, zahodno od regionalne ceste R1 – 210 
(Preddvor – Kranj), na severu in zahodu pa je omejeno z obstoječo individualno 
stanovanjsko gradnjo naselja Britof. Načrtovana prostorska ureditev predstavlja zaokrožitev 
obstoječega stanovanjskega naselja Britof, na še nepozidana stavbna zemljišča, ki so v 
naravi pretežno travniške površine. Prometno se soseska navezuje na regionalno cesto R1-
210/1107 tako, da se obstoječemu naselju in stavbam v območju ne spreminja prometni 
režim. Večina obstoječega infrastrukturnega omrežja se nahaja ob robu obravnavanega 
območja.  
 
S programom opremljanja se določa komunalno opremo in drugo gospodarsko javno 
infrastrukturo, ki jo je treba zgraditi, prestaviti in rekonstruirati skladno s prostorskim aktom 
občine in roke za gradnjo komunalne opreme po posameznih enotah urejanja prostora. Za 
komunalno opremo se določijo tudi podlage za odmero komunalnega prispevka. 
 
S programom opremljanja se opredeli tudi roke in način opremljanja stavbnih zemljišč z 
elektroenergetskim omrežjem. 
 
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka oziroma je podlaga za 
sklenitev pogodbe o opremljanju med občino in zavezancem v zvezi z opremljanjem stavbnih 
zemljišč. 
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2 SPLOŠNI DEL PROGRAMA OPREMLJANJA 
 
2.1 SPLOŠNO O IZDELAVI PROGRAMA OPREMLJANJA 
 
Osnova za izdelavo programa opremljanja je Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list 
RS, št. 33/2007, 108/2009), Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč 
(Uradni list RS, št. 80/2007) in Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni 
list RS, št. 95/2007). 
 
Komunalna oprema so objekti, omrežja in površine v upravljanju izvajalcev lokalnih 
gospodarskih javnih služb, za katere se lahko odmerja komunalni prispevek in so potrebni, 
da se lahko prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu.  
 
Komunalna oprema zajema:  
• objekte in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja: vodovodno in kanalizacijsko 
omrežje; 

• objekte in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb 
po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna: plinovodno 
omrežje in daljinsko ogrevanje; 

•  objekte grajenega javnega dobra: občinske ceste, javna parkirišča, otroška igrišča, 
zelene in druge javne površine. 

 
Vso komunalno opremo lahko v osnovi delimo na primarni del, ki služi delovanju celotnega 
sistema, in sekundarni del, katerega osnovni namen je distribucija do končnega porabnika.  
 
Do izdaje novih podzakonskih predpisov se za razdelitev na primarno in sekundarno 
komunalno opremo uporablja Navodilo o tem, kaj se šteje za sekundarno, primarno in 
magistralno omrežje komunalnih in drugih objektov in naprav (Uradni list SRS 27/85). V 
programu opremljanja je pri razdelitvi komunalne opreme upoštevano to navodilo in tudi že 
izvedene razdelitve posameznih upravljavcev, ki so vodene v posameznih katastrih 
komunalne opreme. 

2.1.1 Uporabljene kratice in pojmi 
 
Kratice 
KO   Komunalna oprema 
OLN  Občinski lokacijski načrt 
NRP  Načrt razvojnih programov občinskega proračuna 
NTP ali T Neto tlorisna površina (seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po 

standardu SIST ISO 9836) 
P   Parcela 
FI   Faktor izrabe 
OO   Obračunsko območje 
KP   Komunalni prispevek 
 
Obračunsko območje 
 
Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se 
zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe. 
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Skupni stroški  
 
Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne 
vrste komunalne opreme na obračunskem območju. 
 
Kot skupni stroški gradnje komunalne opreme se upoštevajo naslednji stroški: 
- stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije za gradnjo komunalne opreme, 
- stroški odkupa nepremičnin, stroški odškodnin zaradi razlastitve nepremičnin ter 

omejitev lastninske pravice ter stroški rušitev, ki so potrebni zaradi gradnje komunalne 
opreme, 

- stroški gradnje komunalne opreme (stroški materiala, stroški dela, stroški gradbene 
opreme, stroški režije), 

- stroški inženiringa in nadzora. 
 
Obračunski stroški komunalne opreme 
 
Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne opreme na 
obračunskem območju je višina obračunskih stroškov komunalne opreme. Obračunski 
stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo 
iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance. 
 
Preračun na enoto mere 
 
Za potrebe odmere komunalnega prispevka zavezancem je treba izračunane obračunske 
stroške preračunati na enoto mere, ki se uporabljajo za odmero komunalnega prispevka. 
Preračun se opravi na naslednji način: 
 
 Cp(ij) = OS(ij)/∑A(j) 
 Ct(ij) = OS(ij) /∑T(j)  
 
Zgornje oznake pomenijo: 
Cp(ij)  Strošek opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno KO na OO,  
Ct(ij)  Strošek opremljanja kvadratnega metra NTP objekta z določeno KO na OO, 
OS(ij)  Obračunski stroški investicije za določeno KO na OO,  
∑A(j)  Vsota površin vseh parcel oz. delov parcel, ki ležijo na OO, zmanjšana za 

površine namenjene objektom grajenega javnega dobra 
∑T(j)  Vsota površin vseh neto tlorisnih površin na OO. 
 
Stroški opremljanja se izračunajo za vsako vrsto komunalne opreme posebej po obračunskih 
območjih. 
 
Indeksiranje stroškov opremljanja 
 
Obračunski stroški opremljanja na enoto mere - Cp(ij) in Ct(ij) se pri odmeri komunalnega 
prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga 
objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod 
»Gradbena dela – ostala nizka gradnja«. 
 
Izhodiščni datum za indeksiranje je datum uveljavitve programa opremljanja. 
 
Izračun komunalnega prispevka 
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Komunalni prispevek se izračuna tako, da se ugotovi, na katero vrsto komunalne opreme 
lahko zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu je omogočena njena uporaba.  
 
Za vsako posamezno komunalno opremo se določi znesek dela komunalnega prispevka, ki 
pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju. 
Seštevek zneskov je komunalni prispevek, ki se ga odmeri zavezancu. 
 
Znesek za vsako posamezno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju se 
izračuna tako, da se seštejeta delež komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne 
opreme, ki odpade na parcelo, in delež, ki odpade na neto tlorisno površino objekta, in sicer 
kot je prikazano v naslednji enačbi: 
 
KPi = (A(parcela) * Cpi * Dpi) + (K(dejavnost) * A(tlorisna) * Cti * Dti) 

 
Zgornje oznake pomenijo: 
KPi……….. komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme, 

A(parcela)…… površina parcele objekta, 

Cpi………... indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra gradbene parcele z določeno 
komunalno opremo na obračunskem območju, 

Dpi……….. delež gradbene parcele pri izračunu komunalnega prispevka, 

K(dejavnosti)… faktor dejavnosti, 

Cti………… indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta 
z  določeno komunalno opremo na obračunskem območju, 

A(tlorisna)…… neto tlorisna površina objekta, 

Dti………... delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka. 

i…………...  posamezna vrsta komunalne opreme; 
j…………… posamezno obračunsko območje. 
 
 
2.2 PODATKI O IZDELOVALCU IN NAROČNIKU PROGRAMA OPREMLJANJA 
 
Program opremljanja je na podlagi naročila Mestne občine Kranj, Oddelka za okolje in 
prostor, izdelalo podjetje LUZ d.d., Verovškova 64, Ljubljana. 
 
 
2.3 PODLAGE ZA IZDELAVO PROGRAMA OPREMLJANJA 

2.3.1 Prostorski akti 
 
Občinski lokacijski načrt območja Br1 – Britof jug, RRD, Regijska razvojna družba d.o.o., 
Domžale, št. projekta: 7/05, avgust 2010. 
 

2.3.2 Projektna dokumentacija 
 
- Idejna zasnova  - prometna ureditev naselja za območje OLN Br-1 Britof jug, izdelal 

HR Sistemi d.o.o., Ljubljana, št. projekta HR SISTEMI - 10/05, september 2005;  
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- Idejna zasnova  - javno vodovodno omrežje za območje OLN Br-1 Britof jug, izdelal 

Komunala projekt d.o.o., Ljubljana, št. projekta 64/D-05, oktober 2005;  
 

- Idejna zasnova  - javno kanalizacijsko omrežje za območje OLN Br-1 Britof jug, 
izdelal Komunala projekt d.o.o., Ljubljana, št. projekta 169/N-05, oktober 2005;  

 
- Idejna zasnova  - načrt strojnih instalacij za območje OLN Br-1 Britof jug, izdelal 

Biro Jakšič, inženirstvo d.o.o., Ljubljana, št. projekta T-05-68, oktober 2005;  
 

- Idejna zasnova  - načrt telekomunikacij, izdelal TK Projekt d.o.o., Ljubljana, julij 
2005. 

 
2.4 DRUGI VIRI 
 
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Mestno 
občino Kranj (Uradni list RS, št. 106/2008), izdelal LUZ d.d., Ljubljana, september 2008. 
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2.5 OPIS OBMOČJA OPREMLJANJA 
 
Ureditveno območje se nahaja severno od avtoceste, zahodno od regionalne ceste R1 – 210 
(Preddvor – Kranj – Škofja Loka), na severu in zahodu pa je omejeno z obstoječo 
individualno stanovanjsko gradnjo naselja Britof. Območje obsega kmetijska zemljišča, 
znotraj katerih se nahajata dve obstoječi individualni stanovanjski stavbi (parc. št. 823 in 
824/2 ter 429/2 vse k.o. Britof), ki sta bili legalizirani na podlagi sanacijskih PUP, pomožni 
zidan objekt na delu zemljišča parc. št. 811/2 k.o. Britof, ter manjši pomožni objekt v 
osrednjem območju.  
 

 
Slika 1: Območje OLN. 

2.5.1 Objekti 
Načrtovanih je pet različnih tipov stanovanjskih objektov, in sicer: 
 
TIP A:    
vrsta stavbe:    prostostoječa stanovanjska stavba 
horizontalni gabarit:   12,00 x 9,00 m 
 
TIP B:   
vrsta stavbe:    stavba v nizu 
horizontalni gabarit:   8,00 x 17,00 m (razgiban tloris) 
 
TIP C:   
vrsta stavbe:    stanovanjski dvojček  
horizontalni gabarit:   9,00 x 8,50 m (na stanovanjsko enoto) 
 
TIP D:   
vrsta stavbe:    stanovanjski dvojček 
horizontalni gabarit:   13,00 x 10,00 m (na stanovanjsko enoto) 
 
TIP E:   
vrsta stavbe:    prostostoječa stanovanjska stavba 
horizontalni gabarit:   10,00 x 16,00 m 
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Vertikalni gabarit vseh prostostoječih stavb, stanovanjskih dvojčkov in stavb v nizu v območju 
OLN je (K) + P + M oziroma največ (K) + P + 1. 
 

2.5.2 Prostorske enote 
Območje OLN Br-1 Britof jug je razdeljeno na tri območja: stanovanjske stavbne strukture 
(funkcionalna celota A, B in C), območje infrastrukture (I) in območje zelenih površin (Z). 

 
Slika 2: Razdelitev območja OLN na funkcionalne celote. 
 
Funkcionalna celota stanovanjske stavbne strukture A na severovzhodnem delu območja 
urejanja je razdeljena na štiri kareje in sicer: 
• kare A1: gradnja treh prostostoječih stanovanjskih stavb tipa A, dveh prostostoječih 

stanovanjskih stavb tipa E in dveh stanovanjskih dvojčkov tipa C. Na gradbeni parceli 
A1/10 se nahaja obstoječ pomožni zidan objekt; 

• kare A2: gradnja šestih prostostoječih stanovanjskih stavb tipa A, sedma stanovanjska 
stavba na zemljiški parceli 811/3 k.o. Britof pa je možna pod pogojem povečave zemljišča 
za zemljišče parc. št. 437/5 k.o. Britof; 

• kare A3: gradnja šestih prostostoječih stanovanjskih stavb tipa A; 
• kare A4: gradnja stavbe v nizu s sedmimi stanovanjskimi enotami tipa B.  
 
Funkcionalna celota stanovanjske stavbne strukture B v osrednjem delu območja urejanja je 
razdeljena na tri kareje in sicer: 
• kare B1: gradnja petih prostostoječih stanovanjskih stavb tipa A; 
• kare B2: gradnja desetih prostostoječih stanovanjskih stavb tipa A; 
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• kare B3: gradnja štirih prostostoječih stanovanjskih stavb tipa A, dveh prostostoječih 
stanovanjskih stavb tipa E in  štirih stanovanjskih dvojčkov tipa D, na dveh parcelah pa se 
nahajata obstoječi stanovanjski hiši.  

 
Funkcionalna celota stanovanjske stavbne strukture C na jugozahodnem delu območja 
urejanja je razdeljeno na pet karejev in sicer: 
• kare C1: gradnja treh prostostoječih stanovanjskih stavb tipa A; 
• kare C2: gradnja šestih prostostoječih stanovanjskih stavb tipa A; 
• kare C3: gradnja treh prostostoječih stanovanjskih stavb tipa A; 
• kare C4: gradnja stavbe v nizu s sedmimi stanovanjskimi enotami tipa B;  
• kare C5: gradnja stavbe v nizu s sedmimi stanovanjskimi enotami tipa B.  
 

Območje infrastrukture – I je namenjeno gradnji prometne, energetske in komunalne 
infrastrukture. 
 
Območje zelenih površin – Z je namenjeno protihrupnim zelenim barieram (Z2, Z3, Z4), 
zelenicam (Z5/1 in Z5/2), skupnim zelenim rekreacijskim površinam in drugim javnim 
površinam (Z1).  
 
2.6 PARCELE IN NETO TLORISNE POVRŠINE 

2.6.1 Parcele 
 
Podatki o površinah parcel in o bruto tlorisnih površinah načrtovanih objektov so povzeti iz 
OLN Britof-jug. Bruto tlorisne površine načrtovanih objektov so določene na podlagi 
maksimalnih tlorisnih gabaritov objektov posameznih tipov, ki so opisani v poglavju 2.5.1. 
Upoštevana je etažnost P + 1. 
 
Za potrebe odmere komunalnega prispevka sta parceli skupnih parkirišč (I6/3 in I25/2) 
razdeljeni med posamezne objekte sorazmerno glede na površine parcel. Pri tem se 
razdelitev površine skupnih parkirišč upošteva le za objekte v karejih A4 (razdelitev parkirišč 
na parceli I6/3), C4 in C5 (razdelitev parkirišč na parceli I25/2) in sicer eno parkirno mesto na 
posamezen objekt (vrstno hišo). Površina gradbene parcele parkirišč I 6/3 je 87,50 m², 
površina gradbene parcele parkirišč I 25/2 pa 175,00 m². 
 

kare 
 

oznaka 
parcele 

 

površina 
parcele (m²) 

A 

dodatno parkirno mesto 
na parceli I6/3 (m²) 

B = ∑B / 7 

Parcela –  upoštevana v  
programu opremljanja (m²) 

C = A + B 
A4 1 402 12,50 414,50
  2 291 12,50 303,50
  3 291 12,50 303,50
  4 291 12,50 303,50
  5 291 12,50 303,50
  6 291 12,50 303,50
  7 641 12,50 653,50
SKUPAJ  2.498 87,50 2.585,50
 

kare 
 

oznaka 
parcele 

 

površina 
parcele (m²) 

A 

dodatno parkirno mesto 
na parceli I25/2 (m²) 

B = ∑B / 14 

Parcela –  upoštevana v  
programu opremljanja (m²) 

C = A + B 
C4 1 666 12,50 678,50
  2 243 12,50 255,50
  3 243 12,50 255,50
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  4 243 12,50 255,50
  5 243 12,50 255,50
  6 243 12,50 255,50
  7 420 12,50 432,50
C5 1 458 12,50 470,50
  2 284 12,50 296,50
  3 282 12,50 294,50
  4 282 12,50 294,50
  5 281 12,50 293,50
  6 274 12,50 286,50
  7 367 12,50 379,50
SKUPAJ  4.529 175,00 4.704,00
 
V programu opremljanja je upoštevana legalizacija obstoječega garažnega objekta na parceli 
A 1/10, ki se na komunalno infrastrukturo priključuje iz severne strani (iz smeri naselja Britof), 
zato parcela A 1/10 ni upoštevana v obračunskem območju za novo in obstoječo komunalno 
opremo. V programu opremljanja ni upoštevana gradnja objekta tipa A na parceli A 2/7, ki se 
infrastrukturno napaja it obstoječega naselja Britof. 

2.6.2 Neto tlorisne površine 
 
Neto tlorisne površine so določene na podlagi bruto tlorisnih površin z upoštevanjem faktorja 
0,83 (povzeto po: Primerjava izračuna površin stavb po SIST 9836 s po JUS U.C2.100, 
Štefan Žemva, 2003).  
 

tip vrsta stavbe 
tlorisni 
gabarit 

(m) 
etažnost

stavbišče (m²) na 
stanovanjsko 

enoto 

BTP - nad 
terenom 

(m²) 
NTP (m²) 

(BTP * 0,83) 

A prostostoječa 
stanovanjska stavba 12 x 9 P + 1 108,00 216,00 179,28

B stavba v nizu 17 x 8 P + 1 111,00 222,00 184,26
C stanovanjski dvojček 17 x 9 P + 1 76,50 153,00 126,99
D stanovanjski dvojček 20 x 13 P + 1 130,00 260,00 215,80

E prostostoječa 
stanovanjska stavba 16 x 10 P + 1 160,00 320,00 265,60

 
Neto tlorisna površina obstoječih objektov (individualni stanovanjski stavbi) znotraj območja 
OLN, ki se nahajata na gradbenih parcelah B 3/1 in B 3/3 je povzeta po podatkih iz Registra 
nepremičnin, ki je javno dostopen na spletnih straneh Geodetske uprave RS. 
 
gradbena parcela 

objekta vrsta stavbe 
NTP 

(podatek iz REN) 
B 3/1 prostostoječa stanovanjska 236,70
B 3/3 prostostoječa stanovanjska 189,30

 

2.6.3 Povzetek površin parcel in neto tlorisnih površin, upoštevanih v programu opremljanja  
 
Pri izračunu komunalnega prispevka je potrebno upoštevati površine parcel in neto tlorisne 
površine, ki so navedene v spodnji tabeli: 
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kare 
oznaka 
parcele 

površina 
parcele (m²) NTP (m²)  kare 

oznaka 
parcele 

površina 
parcele (m²) NTP (m²)  kare 

oznaka 
parcele 

površina 
parcele (m²) NTP (m²) 

1 403 179,28  1 497 179,28  1 729 179,28 
2 508 179,28  2 437 179,28  2 502 179,28 
3 342 126,99  3 433 179,28  

C1 

3 478 179,28 
4 440 126,99  4 462 179,28  1 649 179,28 
5 299 126,99  

B1 

5 474 179,28  2 499 179,28 
6 257 126,99  1 473 179,28  3 498 179,28 
7 434 265,60  2 412 179,28  4 649 179,28 
8 1.072 265,60  3 412 179,28  5 499 179,28 

A1 

9 553 179,28  4 412 179,28  

C2 

6 498 179,28 
1 560 179,28  5 477 179,28  1 660 179,28 
2 440 179,28  6 473 179,28  2 507 179,28 
3 422 179,28  7 412 179,28  

C3 

3 506 179,28 
4 426 179,28  8 412 179,28  1 666 184,26 
5 438 179,28  9 412 179,28  2 243 184,26 
6 572 179,28  

B2 

10 512 179,28  3 243 184,26 

A2 

7 0 0,00  1 782 236,70  4 243 184,26 
1 450 179,28  2 508 179,28  5 243 184,26 
2 557 179,28  3 814 189,30  6 243 184,26 
3 427 179,28  4 485 215,80  

C4 

7 420 184,26 
4 476 179,28  5 417 215,80  1 458 184,26 
5 569 179,28  6 397 215,80  2 284 184,26 

A3 

6 629 179,28  7 484 215,80  3 282 184,26 
A4 1 402 184,26  8 410 179,28  4 282 184,26 
  2 291 184,26  9 596 179,28  5 281 184,26 
  3 291 184,26  10 405 179,28  6 274 184,26 
  4 291 184,26  11 413 215,80  

C5 

7 367 184,26 

  5 291 184,26  12 482 215,80  
Parkirišča za C4 in 
C5 175   

  6 291 184,26  13 902 265,60  Skupaj 11.378,00 4.731,00 
  7 641 184,26  14 694 265,60      
Parkirišča za A4 87    15 566 215,80      
Skupaj 12.859,00 5.018,18  

B3 

16 493 215,80      
     Skupaj 15.558 6089,92      
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3 OBSTOJEČA IN PREDVIDENA KOMUNALNA OPREMA IN 
DRUGA GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA 

 
3.1 OBSTOJEČA KOMUNALNA OPREMA IN DRUGA GOPSODARSKA JAVNA 

INFRASTRUKTURA 

3.1.1 Obstoječa komunalna oprema 

Vodovodno omrežje  
Javni vodovod je sistem vodovodov, objektov  ter z njimi povezanih tehnoloških naprav, ki se 
povezujejo v omrežje, s pomočjo katerega se zagotavlja preskrba s pitno vodo. Objekte in 
naprave javnega vodovoda uvrščamo med objekte in omrežja infrastrukture za izvajanje 
obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo 
okolja, in imajo status grajenega javnega dobra. Sistem sestavljajo omrežja in naprave 
sekundarnega, primarnega in magistralnega pomena. 
 
Sekundarno omrežje in naprave so namenjeni neposrednemu priključevanju porabnikov na 
posameznem stanovanjskem ali drugem območju. Poleg tega je sekundarnega značaja tudi 
hidrantno omrežje, omrežje za vzdrževanje javnih površin,  črpališča in naprave za 
dvigovanje ali reduciranje tlaka vode na sekundarnem omrežju in morebitne naprave za 
čiščenje in pripravo vode na sekundarnem omrežju. 
 
Primarno omrežje in naprave služijo za oskrbovanju dveh ali več stanovanjskih ali drugih 
območij v ureditvenem območju naselja, kot so: vodnjaki, črpališča, prečrpališča, zajetja in 
naprave za bogatenje podtalnice. Primarno omrežje sestavljajo tudi naprave za čiščenje in 
pripravo vode na primarnem omrežju, vodohrani, cevovodi od črpališč ali zajetij do 
sekundarnega vodovodnega omrežja in vodohranov ter sami cevovodi med posameznimi 
stanovanjskimi ali drugimi območji v ureditvenem območju naselja. 
 
Magistralno omrežje in naprave so objekti za hranjenje, transport in čiščenje vode, ki so 
pomembni za oskrbo več občin ali regije, tranzitni cevovodi od črpališča ali zajetij do 
primarnega omrežja in vodna črpališča, prečrpališča, zajetja, naprave za bogatenje 
podtalnice in naprave za čiščenje ter pripravo vode, ki služijo več občinam ali regiji. 
 
Preko območja OLN Br-1 Britof jug poteka transportni vodovod DN 250 iz salonitnih cevi. Ob 
cesti Britof-Šenčur je pripravljena vrtina za črpanje pitne vode. Do obstoječih objektov znotraj 
območja OLN poteka priključni vodovod iz zahodnega dela naselja Britof. 
 

Kanalizacijsko omrežje   
Javna kanalizacija je omrežje kanalskih vodov, kanalov in jarkov ter z njimi povezanih 
tehnoloških naprav, ki se povezujejo v sekundarno, primarno ali magistralno kanalizacijsko 
omrežje in s pomočjo katerega se zagotavlja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode 
iz stavb ter padavinske vode s streh in iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih 
javnih površin. Objekte in naprave javne kanalizacije uvrščamo med objekte in omrežja 
infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po 
predpisih, ki urejajo varstvo okolja.  
 
Priključki stavb na javno kanalizacijo, pretočne ter nepretočne greznice in male čistilne 
naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, niso objekti javne kanalizacije. 
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Primarno omrežje so kanalski vodi in kanali ter z njimi povezane tehnološke naprave. To so 
črpališča in druge naprave za prečrpavanje odpadnih voda v vodih, ki služijo za odvajanje 
komunalne odpadne in padavinske vode iz dveh ali več sekundarnih kanalizacijskih omrežij 
na posameznih območjih naselja ter za odvajanje tehnoloških odpadnih voda iz enega ali več 
proizvodnih obratov, ki so na območju takšnega naselja in se zaključijo v komunalni ali 
skupni čistilni napravi. 
 
Sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije (v nadaljnjem besedilu: sekundarno 
omrežje) je omrežje kanalskih vodov, kanalov in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških 
naprav, kot so peskolovi, lovilci olj in maščob, črpališča za prečrpavanje odpadne vode ipd., 
ki služijo za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode na območju naselja ali 
njegovega dela. 
 
Priključek stavbe na javno kanalizacijo je kanalski vod ter z njim povezane tehnološke 
naprave kot so peskolov, lovilec olj in črpališče za prečrpavanje odpadne vode, ki so 
namenjeni odvajanju odpadne vode v omrežje javne kanalizacije. 
 
Na obravnavanem območju je kanalizacijsko omrežje za odvod komunalne in padavinske 
odpadne vode zgrajeno v mešanem sistemu. Odpadne vode se prek kanalizacijskega 
sistema odvaja na Centralno čistilno napravo Kranj. Obstoječ kanal poteka po zahodnem 
robu območja OLN Br-1 Britof jug. 
 

Plinovodno omrežje   
Dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in dobava 
zemeljskega plina tarifnim odjemalcem sta izbirni lokalni gospodarski javni službi. Distribucija 
je transport goriv (zemeljskega plina) po distribucijskem omrežju. Distribucijsko omrežje je 
energetsko omrežje, v tem primeru plinovodno, od prenosnega omrežja do končnega 
odjemalca. 
 
Dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina je obvezna 
državna gospodarska javna služba, medtem ko je skladiščenje zemeljskega plina izbirna 
državna gospodarska javna služba. Izgradnja omrežja in objektov, ki ga pokrivata omenjeni 
službi, ne more biti predmet odmere komunalnega prispevka. 
 
Zahodno in južno od obravnavanega območja poteka prenosno omrežje zemeljskega plina – 
plinovod R29 DN 200 m z delovnim tlakom 50 bar. Po zahodnem robu območja OLN Br-1 
Britof jug poteka glavni plinovod dimenzij 160 mm in 90 mm. 
 

Javne ceste 
Javne ceste so prometne površine splošnega pomena za cestni promet, ki jih lahko vsak 
prosto uporablja na način in pod pogoji določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste in 
varnost prometa na njih. Javne ceste se delijo na državne in občinske, predmet odmere 
komunalnega prispevka so lahko samo občinske ceste. Občinske ceste so javne ceste, ki 
niso kategorizirane kot državne ceste.  
 
Vzhodno od območja OLN Br-1 Britof jug potega regionalna cesta R1-210/1107 Preddvor-
Kranj. Preko območja OLN Br-1 Britof jug v smeri zahod-vzhod poteka javna pot, ki povezuje 
naselje Britof in regionalno cesto ter omogoča dostop do obstoječih objektov znotraj območja 
OLN Br-1 Britof jug in poljska pot v smeri zahod-vzhod.  
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3.1.2 Obstoječa druga gospodarska javna infrastruktura 

Elektroenergetsko omrežje 
Širše obravnavano območje se z električno energijo oskrbuje preko distribucijskega 
elektroenergetskega omrežja v upravljanju Elektro Gorenjska d.d. iz TP Britof srednja.    
 

Elektronske komunikacije 
Obstoječa kabelska kanalizacija poteka po severozahodni strani obravnavanega območja do 
naselja Voge.  
 
 
3.2 NAČRTOVANA KOMUNALNA OPREMA IN DRUGA GOSPODARSKA 

JAVNA INFRASTRUKTURA 
 

3.2.1 Načrtovana komunalna oprema 

Vodovodno omrežje  
Tranzitni vodovod DN 250 mm, ki prečka območje OLN Br-1 Britof jug, se prestavi v 
regionalno cesto Kranj-Britof ter se ga na južni strani preveže na obstoječi vodovod. Nov 
odsek tranzitnega vodovoda se izvede v dimenziji DN 300 mm. Na severu prevezave 
tranzitnega vodovoda je potrebno prestaviti tudi obstoječi primarni vodovod DN 150 mm za 
naselje Britof-sever v obstoječo javno pot. Vodovodno omrežje naselja Britof se preveže na 
nov vodni vir (vrtina Britof) vzhodno od naselja. Načrtovano sekundarno vodovodno omrežje 
dimenzije DN 100-150 mm, iz katerega se bodo s pitno vodo napajali načrtovani objekti, 
poteka po dostopnih cestah in se na prestavljen tranzitni vodovod navezuje na jugozahodni 
in jugovzhodni strani obravnavanega območja. Na koncu južne zbirne ceste se novo 
sekundarno vodovodno omrežje navezuje na obstoječ vodovod NL DN 150 mm, na 
severovzhodu pa preko načrtovanega vodovoda NL DN 150 mm na obstoječi vodovod ALK 
90 mm. 
 

Kanalizacijsko  omrežje   
Načrtovan je ločen sistem odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode. Komunalne 
odpadne vode se odvaja v obstoječi kanal, ki poteka po zahodnem robu območja OLN. 
Padavinska voda iz javnih utrjenih površin se preko lovilcev olj ponika na zelenici na južnem 
delu območja OLN Br-1 Britof jug. Kanalizacija za odvajanje komunalne odpadne vode se 
izvede iz PVC cevi dimenzije 250 mm, kanalizacija za odvajanje padavinske odpadne vode 
se izvede iz PVC cevi za DN 250 mm in vodotesnih betonskih cevi za večje dimenzije DN 
300 in DN 400. 
 

Plinovodno omrežje   
Za priključitev novo predvidenih objektov na sistem zemeljskega plina se izvede glavni 
plinovod do obstoječega glavnega plinovoda, ki poteka v cesti po zahodnem robu območja 
OLN Br-1 Britof jug. Glavni plinovod dimenzije PE 63 iz PVC cevi se na obstoječi plinovod 
priključuje na začetku glavne zbirne ceste (A) in začetku južne zbirne ceste (B).  
 
Izgradnja plinovodnega omrežja na območju OLN Britof-jug ni obvezna. Namesto oskrbe 
objektov z zemeljskim plinom je možno ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode zagotoviti 
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z izrabo alternativnih virov energije (sončna energija, fotovoltaika, sistemi s toplotnimi 
črpalkami, lesna biomasa, itd.). 
 

Javne ceste 
Notranje prometno urejanje območja temelji na krožnem sistemu cest, na treh zbirnih cestah 
(A, B in C) in treh prečnih cestah (D, E, F1, F2). Zbirne ceste potekajo v smeri Z-V. Severna 
zbirna cesta (C) predstavlja krožno cestno povezavo v območju A, ki se na vzhodu zaključi s 
prečno cesto (F2), na zahodu pa slepo konča. Prečne ceste potekajo v smeri S – J. Novo 
naselje se bo preko nove glavne zbirne ceste (A) priključevalo na regionalno cesto Preddvor-
Kranj v obliki T-križišča na lokaciji že obstoječe navezave poljske poti na regionalno cesto. 
Južna zbirna cesta (B) na lokaciji obstoječe javne poti, ki povezuje naselje Britof in 
regionalno cesto, se na zahodni strani navezuje na obstoječo javno pot v naselju Britof. 
Južna in glavna zbirna cesta se do naselja Britof do ustrezne rekonstrukcije obstoječega 
cestnega omrežja v naselju Britof zapreta za motorni promet. V primeru izvedbe novega AC 
priključka Kranj-sever je med funkcionalno enoto C5 in B3 predviden cestni koridor kot 
rezervacija prostora za krožno križišče, ki bo v primeru izvedbe AC priključka omogočalo 
dodatno priključevanje naselja Britof-jug na regionalno cesto. Severna zbirna cesta se na 
vzhodu zaključi s prečno cesto F2, na zahodu pa se slepo konča. Zbirne ceste med seboj 
povezujejo prečne ceste, t.j. zahodna prečna cesta (E), osrednja prečna cesta (D) in 
vzhodna prečna cesta (F1 in F2). Vse načrtovane prometnice so dvosmerne z 
obojestranskim hodnikom za pešce. Vzhodni prečni cesti F1 in F2 se na severnem oziroma 
južnem delu zaključita z internimi parkirišči. 
 
Z javno razsvetljavo se opremi vse nove ceste enotno za celo območje. Prižigališče javne 
razsvetljave se izvede ob transformatorski postaji. 
 

Javne odprte in zelene površine 
Med javne površine po Programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka 
za Mestno občino Kranj štejejo javna parkirišča, otroška igrišča, parki, zelenice in druge 
javne površine. 
 
Parkirišča ob zelenih površinah na jugu so medsebojno povezana s pešpotjo širine 2,0 m. Na 
jugu območja OLN (funkcionalna enota FCZ) se uredijo javne zelene površine – skupne 
zelene rekreacijske površine (zelenica, park, steze, igrišče…). 
 
Vzdolž regionalne ceste so zelene površine (Z2, Z3 in Z4) namenjene izgradnji 
protihrupnega nasipa z intenzivno drevesno vegetacijo. 
 

Površine za ravnanje z odpadki 
Za območje OLN Br-1 Britof jug je načrtovana postavitev ekološkega otoka za ločeno 
zbiranje odpadkov na lokaciji skupnih parkirnih mest pri novi transformatorski postaji. 
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3.3 PRIORITETE GRADNJE KOMUNALNE OPREME  
 
Za komunalno opremljanje območja OLN Br-1 Britof jug je potrebna izgradnja vse 
predvidene komunalne opreme iz poglavja 3.2.1. 
 

3.3.1 Načrtovana druga gospodarska javna infrastruktura 
 

Elektroenergetsko omrežje 
 
Za zagotovitev oskrbe območja OLN Br-1 Britof jug z električno energijo je treba zgraditi nov 
20 kV kablovod do TP Britof srednja za priključitev nove transformatorske postaje in novo 
transformatorsko postajo znotraj območja OLN Br-1 Britof jug. Za priključitev novih objektov 
se zgradi NN kabelsko omrežje. 
 
Izgradnja elektroenergetskega omrežja je v programu opremljanja le opisana, stroški 
izgradnje pa niso zajeti v obračunskih stroških, ki so podlaga za odmero komunalnega 
prispevka. 
 

Elektronske komunikacije 
 
Objekti na območju OLN Br-1 Britof jug se priključijo na elektronsko komunikacijsko omrežje 
pod pogoji upravljavcev teh omrežij. Pri gradnji cestne infrastrukture je potrebno upoštevati 
predvidene koridorje za kabelsko kanalizacijo. 
 
Celotno območje bo napajano iz LX Primskovo. Po območju OLN se izvede razvod TK in 
KRS omrežja v kabelski kanalizaciji iz PVC φ110, ki se na obstoječe omrežje priključi v 
obstoječi razvod po severozahodni strani obravnavanega območja. V kanalizaciji bo razvod 
telefonskih kablov in istočasno razvoj kablov kabelske televizije. 
 
Stroški izgradnje elektronsko komunikacijskega omrežja niso zajeti v obračunskih 
stroških, ki so podlaga za odmero komunalnega prispevka. 
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4 STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME IN DRUGE 
GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE 

4.1 SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE 
OPREME 

 

Skupni stroški izgradnje nove komunalne opreme 
 
Skupni stroški zajemajo posredne in neposredne stroške v izgradnjo nove komunalne 
opreme. Neposredni stroški so stroški gradnje in opreme posamezne komunalne opreme ter 
stroški pridobivanja zemljišč. Posredni stroški zajemajo stroške dokumentacije in stroške 
organizacije izvedbe del skupaj s stroški nadzora. 
 
Obračunski stroški 
 
Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se 
financirajo iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive 
zavezance. Obračunski stroški komunalne opreme so enaki vsoti obračunskih stroškov za 
novo komunalno opremo in obračunskih stroškov  za obstoječo komunalno opremo 
 
Obračunska območja 
 
Obračunsko območje z oznako »O1« za gradnjo novega vodovodnega, plinovodnega  
omrežja, ceste, javne površine in ravnanje z odpadki je enako vsem gradbenim parcelam v 
prostorskih celotah A1, A2, A3, A4, B1, B2, C1, C2, C3, C4 in C5 in gradbenim parcelam v 
prostorski celoti B3, razen dveh gradbenih parcel obstoječih objektov (B3/1 in B3/3). 
Obračunsko območje z oznako »O1« ne zajema gradbene parcele 8 v prostorski enoti A1 in 
gradbene parcele 7 v prostorski enoti A2. 
 
Obračunsko območje z oznako »O2« za gradnjo novega kanalizacijskega omrežja je enako 
vsem gradbenim parcelam v prostorskih celotah A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, C4 
in C5. Obračunsko območje z oznako »O2« ne zajema gradbene parcele 8 v prostorski enoti 
A1 in gradbene parcele 7 v prostorski enoti A2. 
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Slika 3: Obračunsko območje »O1« za gradnjo novega vodovodnega, plinovodnega  omrežja, ceste, javne  
površine in površine za ravnanje z odpadki 
 

 
Slika 4: Obračunsko območje »O2« za gradnjo novega kanalizacijskega omrežja.
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4.2 SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME 
 
Skupni stroški gradnje nove komunalne opreme so enaki vsoti obračunskih stroškov in drugih virov financiranja.  
 

šifra  
stroška aktivnost enota 

mere količina cena/enoto
EUR 

SKUPNI 
STROŠKI 

EUR  

OBRAČUNSKI 
STROŠKI - 

območje OPPN 
EUR  

DRUGI VIRI        
EUR 

1 2 5 6 7,00 8 = 6 x 7 f strošek f strošek 
          

1 VODOVOD - primar     

 vključitev novega vodnega vira v javno vodovodno 
omrežje       85.803,56 0 0,00 1 85.803,56 

11 stroški gradnje in opreme 0,00  85.803,56 
  odkup zemlljišč za vrtino in dostop m² 300 8,33 2.500,00 0 0,00 1 2.500,00 
  služnost za gradnjo cevovoda do novega vodnega vira m 104 9,50 988,00 0 0,00 1 988,00 
  skupaj služnost in odkup zemljišč 0,00   3.488,00 
  projektna in investicijska dokumentacija 7% 0,00  6.006,25 
  inženiring in nadzor po ZGO 4,5% 0,00  4.018,12 
  nadzor občine po 78. členu ZPNačrt 0,9% 0,00   772,23 

  SKUPAJ brez DDV   97.588,16  0,00   97.588,16 
  SKUPAJ Z DDV   117.105,79  0,00   117.105,79 
          

1 VODOVOD - sekundar     

 gradnja povezovalnega vodovoda do obstoječih 
objektov severno od območja OLN DN 150 m 255,00 102,81 26.216,30 1 26.216,30 0 0,00 

 gradnja vodovodnega omrežja znotraj območja OLN 
Britof jug DN 100-150 m 1.148,00 91,67 105.238,72 1 105.238,72 0 0,00 

11 stroški gradnje in opreme 131.455,01  0,00 
  služnost za gradnjo vodovoda čez parcelo C 5/1 m 12 9,50 114,00 1 114,00 0 0,00 
  služnost za gradnjo vodovoda čez parcelo št. 445/16 m 11 9,50 99,75 1 99,75 0 0,00 
  skupaj služnost in odkup zemljišč 213,75   0,00 
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  projektna in investicijska dokumentacija 7% 9.201,85  0,00 
  inženiring in nadzor po ZGO 4,5% 5.925,09  0,00 
  nadzor občine po 78. členu ZPNačrt 0,9% 1.183,10   0,00 

  SKUPAJ brez DDV   147.978,80  147.978,80   0,00 
  SKUPAJ Z DDV   177.574,57  177.574,57   0,00 
          
          

2 KANALIZACIJA - sekundar     
21 Odvajanje komunalnih odpadnih vod         

  gradnja sanitarne kanalizacije DN 250 mm m  1.093,00 182,99 200.002,69 1 200.002,69 0 0,00 
21 stroški gradnje in opreme 200.002,69  0,00 

  projektna in investicijska dokumentacija 7% 14.000,19  0,00 
  inženiring in nadzor po ZGO 4,5% 9.000,12  0,00 
  nadzor občine po 78. členu ZPNačrt 0,9% 1.800,02   0,00 

  SKUPAJ brez DDV   224.803,02  224.803,02   0,00 
  SKUPAJ Z DDV   269.763,63  269.763,63   0,00 
          
          

4 PLINOVOD - sekundar     
  plinovodno omrežje PE 63 m  990,00 31,82 31.497,57 0 0,00 1 31.497,57 

41 stroški gradnje in opreme 0,00  31.497,57 
  projektna in investicijska dokumentacija 7% 0,00  2.204,83 
  inženiring in nadzor po ZGO 4,5% 0,00  1.417,39 
  nadzor občine po 78. členu ZPNačrt 0,9% 0,00   283,48 

  SKUPAJ   35.403,26  0,00   35.403,26 
  SKUPAJ Z DDV   42.483,92  0,00   42.483,92 
          
          

5 CESTE - primar - DRŽAVNA CESTA!!!!     
  ureditev talne signalizacije na regionalni cesti m² 2.910 10,00 29.100,60 1 29.100,60 0 0,00 
  javna razsvetljava na območju križišča m  226 90,00 20.340,00 1 20.340,00 0 0,00 

51 stroški gradnje in opreme 49.440,60  0,00 
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  odkup zemljišč za gradnjo ceste v I 1/4 m² 695 8,33 5.791,67 1 5.791,67 0 0,00 
  skupaj služnost in odkup zemljišč 5.791,67   0,00 
  projektna in investicijska dokumentacija 7% 3.866,26  0,00 
  inženiring in nadzor po ZGO 4,5% 2.485,45  0,00 
  nadzor občine po 78. členu ZPNačrt 0,9% 444,97   0,00 
  SKUPAJ   62.028,94  62.028,94   0,00 
  SKUPAJ Z DDV   74.434,73  74.434,73   0,00 
          
          

5 CESTE - sekundar     

  gradnja glavnih zbirnih cest (A, B, C) in prečnih cest (E, 
D, F1, F2) s pripadajočimi zelenicami m² 11.530 50,00 576.500,00 1 576.500,00 0 0,00 

  gradnja dostopne poti v I18 m² 272 50,00 13.600,00 1 13.600,00 0 0,00 

  ureditev javne površine (parkirišča in zelenica) v I12 in 
I13 m² 478 50,00 23.900,00 1 23.900,00 0 0,00 

  ureditev pešpoti ob zelenih površinah v Z1 m² 330 30,00 9.900,00 1 9.900,00 0 0,00 
  gradnja meteorne kanalizacije DN 250 mm m  740,00 154,09 114.024,88 1 114.024,88 0 0,00 
  gradnja meteorne kanalizacije DN 300 mm m  238,00 137,19 32.650,08 1 32.650,08 0 0,00 
  gradnja meteorne kanalizacije DN 400 mm m  129,00 156,08 20.133,92 1 20.133,92 0 0,00 
  lovilci olj       37.279,49 1 37.279,49 0 0,00 
  ponikovalno polje kom 3,00 8.947,08 26.841,24 1 26.841,24 0 0,00 
  semaforizacija T-križišča z regionalno cesto       30.000,00 1 30.000,00 0 0,00 
  javna razsvetljava po glavnih zbirnih in prečnih cestah m² 1.231 90,00 110.790,00 1 110.790,00 0 0,00 
  gradnja protihrupnega nasipa       11.354,00 1 11.354,00 0 0,00 

51 stroški gradnje in opreme 1.006.973,61  0,00 
  odkup zemljišč za gradnjo cest m² 10.433 8,33 86.941,67 1 86.941,67 0 0,00 
  odkup zemljišč za ureditev dostopne poti v I18 m² 272 8,33 2.266,67 1 2.266,67 0 0,00 
  odkup zemljišč v I12 in I13 m² 82 8,33 683,33 1 683,33 0 0,00 

  odkup zemljišč za ureditev pešpoti ob zelenih površinah 
Z1 m² 167 8,33 1.391,67 1 1.391,67 0 0,00 

  odkup zemljišč za ureditev protihrupnega nasipa m² 1.193 8,33 9.941,67 1 9.941,67 0 0,00 
  skupaj odkup zemljišč 101.225,00  0,00 
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  projektna in investicijska dokumentacija 7% 70.488,15  0,00 
  inženiring in nadzor po ZGO 4,5% 49.868,94  0,00 

  nadzor občine po 78. členu ZPNačrt 0,9% 9.062,76   0,00 

  SKUPAJ   1.237.618,46  1.237.618,46   0,00 
  SKUPAJ Z DDV   1.485.142,15  1.485.142,15   0,00 
          
          

6 JAVNE ODPRTE IN ZELENE POVRŠINE - sekudar     
  ureditev zelenih površin v funkcionalni celoti Z1 m² 2.749 7,71 21.196,65 1 21.196,65 0 0,00 

  ureditev večnamenskih skupnih in tlakovanih površin v 
funkcionalni celoti Z1 m² 751 30,00 22.530,00 1 22.530,00 0 0,00 

61 stroški gradnje in opreme 43.726,65  0,00 
  odkup zemljišč za ureditev zelenih površin v Z1 m² 3.330 8,33 27.750,00 1 27.750,00 0 0,00 
  skupaj služnost in odkup zemljišč 27.750,00   0,00 
  projektna in investicijska dokumentacija 7% 5.003,37  0,00 
  inženiring in nadzor po ZGO 4,5% 3.216,45  0,00 
  nadzor občine po 78. členu ZPNačrt 0,9% 393,54  0,00 

  SKUPAJ   80.090,00  80.090,00   0,00 
  SKUPAJ Z DDV   96.108,00  96.108,00   0,00 
          
      

7 POVRŠINE ZA RAVNANJE Z ODPADKI - sekundar     
  ureditev ekološkega otoka kom 1 2.000,00 2.000,00 1 2.000,00 0 0,00 

71 stroški gradnje in opreme 2.000,00  0,00 
  projektna in investicijska dokumentacija 7% 140,00  0,00 
  inženiring in nadzor po ZGO 4,5% 90,00  0,00 

  nadzor občine po 78. členu ZPNačrt 0,9% 18,00  0,00 

  SKUPAJ   2.248,00  2.248,00   0,00 
      2.697,60  2.697,60   0,00 
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  REKAPITULACIJA        
SKUPNI 

STROŠKI 
EUR  

 
OBRAČUNSKI 

STROŠKI 
EUR 

  DRUGI VIRI    
EUR 

1 Vodovod    245.566,97  147.978,80   97.588,16 
2 Kanalizacija    224.803,02  224.803,02   0,00 
4 Plinovod    42.483,92  0,00   42.483,92 
5 Ceste   1.559.576,89  1.559.576,89   0,00 
6 Javne odprte in zelene površine   96.108,00  96.108,00   0,00 
7 Površine za ravnanje z odpadki   2.697,60  2.697,60   0,00 

  SKUPAJ z DDV   2.171.236,39  2.031.164,31   140.072,08 
 
 
Drugi vir financiranja so zagotovljena sredstva Mestne občine Kranj v občinskem proračunu.  
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Stroški prestavitev obstoječe komunalne opreme: 
 

šifra  
stroška aktivnost enota 

mere količina cena/enoto
EUR 

SKUPNI 
STROŠKI 

EUR  

OBRAČUNSKI STROŠKI - 
območje OPPN 

EUR  

DRUGI VIRI        
EUR 

1 2 5 6 7,00 8 = 6 x 7 faktor strošek faktor strošek 

          
1 VODOVOD (VO_4) - primar 

 prestavitev tranzitnega vodovoda DN 300 m 903,00 145,65 131.518,41 1 131.518,41 0 0,00 
 prestavitev primarnega vodovoda DN 150 za naselje Britof sever m 160,00 100,00 16.000,00 0,33 5.280,00 0,67 10.720,00 

11 stroški gradnje in opreme 136.798,41   10.720,00 
  projektna in investicijska dokumentacija 7% 9.575,89   750,40 
  inženiring in nadzor po ZGO 4,5% 6.155,93   482,40 
  nadzor občine po 78. členu ZPNačrt 0,9% 1.231,19   96,48 

  SKUPAJ   165.810,70   153.761,42   12.049,28 
  SKUPAJ Z DDV   198.972,84   184.513,70   14.459,14 
          
          

  REKAPITULACIJA        
SKUPNI 

STROŠKI 
EUR  

  
OBRAČUNSKI 

STROŠKI 
EUR 

  DRUGI VIRI 
(EUR) 

1 Vodovod    198.972,84   184.513,70   14.459,14 
2 Kanalizacija    0,00   0,00   0,00 
4 Plinovod    0,00   0,00   0,00 
5 Ceste   0,00   0,00   0,00 
6 Javne odprte in zelene površine   0,00   0,00   0,00 
7 Površine za ravnanje z odpadki   0,00   0,00   0,00 

  SKUPAJ z DDV   198.972,84   184.513,70   14.459,14 
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4.3 POVZETEK STROŠKOV GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME 

4.3.1 Skupni stroški gradnje nove komunalne opreme 
 

Komunalna oprema 
Stroški gradnje 

nove komunalne 
opreme (EUR) 

Stroški prestavitev 
komunalne opreme 

(EUR) 
Skupni stroški  

(EUR) 

Vodovod  245.566,97 198.972,84 444.539,80
Kanalizacija  224.803,02 0,00 224.803,02
Plinovod  42.483,92 0,00 42.483,92
Ceste 1.559.576,89 0,00 1.559.576,89
Javne odprte in zelene površine 96.108,00 0,00 96.108,00
Površine za ravnanje z odpadki 2.697,60 0,00 2.697,60
Skupaj 2.171.236,40 198.972,84 2.370.209,23
 

4.3.2 Obračunski stroški za novo komunalno opremo 
 

Komunalna oprema 
Obračunski stroški 

gradnje nove 
komunalne opreme 

(EUR) 

Obračunski stroški 
prestavitev 

komunalne opreme 
(EUR) 

Skupni obračunski 
stroški  
(EUR) 

Vodovod  147.978,80 184.513,70 332.492,50
Kanalizacija  224.803,02 0,00 224.803,02
Plinovod  0,00 0,00 0,00
Ceste 1.559.576,89 0,00 1.559.576,89
Javne odprte in zelene površine 96.108,00 0,00 96.108,00
Površine za ravnanje z odpadki 2.697,60 0,00 2.697,60
Skupaj 2.031.164,31 184.513,70 2.215.678,01
 

4.3.3 Drugi viri financiranja 
 
Drugi vir financiranja so zagotovljena sredstva Mestne občine Kranj v občinskem proračunu.  
 

Komunalna oprema Drugi viri 
financiranja (EUR) 

Vodovod  112.047,30
Kanalizacija  0,00
Plinovod  42.483,92
Ceste 0,00
Javne odprte in zelene površine 0,00
Površine za ravnanje z odpadki 0,00
Skupaj 154.531,22
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4.3.4 Predvideni roki za gradnjo ali rekonstrukcijo komunalne opreme 
 

AKTIVNOST Predvideni 
datum začetka 

Predvideni 
datum 

dokončanja 
pridobitev lastninske in drugih stvarnih pravic na 
zemljiških parcelah za gradnjo komunalne opreme 2011 2012 

izdelava potrebne projektne in tehnične dokumentacije 
za gradnjo komunalne opreme 2012 2013 

gradnja  komunalne opreme 2014 2016 
tehnični pregled in izdaja uporabnega dovoljenja za 
komunalno opremo 2018 

 
 
4.4 SKUPNI STROŠKI GRADNJE DRUGE GOSPODARSKE JAVNE 

INFRASTRUKTURE 

4.4.1 Skupni stroški za gradnjo elektroenergetskega omrežja 
 
Skupni stroški izgradnje elektroenergetskega omrežja, potrebnega za napajanje načrtovanih 
objektov, so prikazani v spodnji tabeli.  
 

8 ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE 
  nova transformatorska postaja kom 1   30.000,00
  gradnja elektro kabelske kanalizacije m 1.231 50,00 61.550,00

81 stroški gradnje in opreme   91.550,00
  projektna in tehnična dokumentacija 7,0% 6.408,50
  organizacija izvedbe del 4,5% 4.119,750
  SKUPAJ   102.078,25
  SKUPAJ Z DDV   112.606,50

4.4.2 Opredelitev rokov in načina opremljanja stavbnih zemljišč z elektroenergetskim 
omrežjem 

Območje OLN Br-1 Britof jug se bo z električno energijo oskrbovalo preko 
elektroenergetskega omrežja v upravljanju Elektro Ljubljana d.d, ki bo zagotovilo opremljanje 
območja OPPN z elektroenergetskim omrežjem. Gradnja elektroenergetskega omrežja mora 
potekati usklajeno z gradnjo komunalne opreme. 
 

4.4.3 Skupni stroški za gradnjo elektronsko komunikacijskega omrežja 
 

9 OMREŽJE ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ 
  gradnja TK in KRS omrežja 59.851,96

91 stroški gradnje in opreme  59.851,96
  projektna in tehnična dokumentacija 7,0% 4.189,64
  organizacija izvedbe del 4,5% 2.693,34
  SKUPAJ  66.734,94
  SKUPAJ Z DDV  80.081,93
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Stroški izgradnje omrežja elektronskih komunikacij so povzeti po Idejni zasnovi, ki jo je 
izdelal TK Projekt d.o.o. julija 2005. Objekti na območju OLN Br-1 Britof jug se lahko 
priključijo na elektronska komunikacijska omrežja pod pogoji upravljavcev teh omrežij. 
Stroški priključitve na elektronska komunikacijskega omrežja so predmet dogovora 
investitorja in upravljavca teh omrežij in bodo znani v nadaljnjih fazah izdelave projektne 
dokumentacije.  
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5 STROŠKI ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO 
 
5.1 IZHODIŠČNI OBRAČUNSKI STROŠKI ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO 

OPREMO 
 
Izhodiščni obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo so določeni na podlagi 
Programa opremljanja in meril za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne 
občine Kranj. 
 
Izhodiščne obračunske stroške za obstoječo komunalno opremo se izračuna po formuli za 
izračun komunalnega prispevka iz poglavja 2.1 Splošno o izdelavi programa opremljanja. 
 
KP(ij) = (A(parcela) * Cp(ij) * Dp) + (K(dejavnost) * A(tlorisna) * Ct(ij) * Dt) 
 
Obračunska območja in stroški na enoto parcele Cp(ij) in enoto neto tlorisne površine Ct(ij) so 
povzeti iz Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za 
območje Mestne občine Kranj. Stroški iz odloka so indeksirani s povprečnim letnim indeksom 
cen za obdobje med 30.11.2008 in 30.11.2010, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v 
okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »gradbena dela – ostala nizka gradnja«. V 
stroških je dodatno vključen DDV. 
 
Pri izračunu se upoštevajo merila za odmero komunalnega prispevka (A(parcela), A(tlorisna), Dp, 
Dt, K(dejavnost) določena v tem programu opremljanja (poglavje 6: Merila za odmero 
komunalnega prispevka). 
 
5.2 POVZETEK VHODNIH PODATKOV ZA IZRAČUN 

5.2.1 Obračunska območja za obstoječo komunalno opremo 
• primarno in sekundarno vodovodno omrežje VO_3 (ni direktno v OO) 
• primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje KA_3 (ni direktno v OO) 
• primarno in sekundarno plinovodno omrežje PL_1 (ni direktno v OO) 
• primarno in sekundarno cestno omrežje CE_1 
• infrastruktura za ravnanje z odpadki RO_1 
• območje OLN ne spada v obračunsko območje javnih odprtih in zelenih površin JZ_1. 
 

5.2.2 Stroški na enoto parcele Cp(ij) in neto tlorisne površine Ct(ij) 
 
Stroški na enoto parcele Cp(ij) in neto tlorisne površine Ct(ij) za obstoječo primarno komunalno 
opremo (revalorizirano) 
 
Komunalna oprema Cpi (EUR/m2) Cti (EUR/m2) 
Vodovod  1,60 3,97
Kanalizacija  7,10 17,83
Plinovod  0,00 0,00
Ceste 2,89 7,16
Javne odprte in zelene površine 0,00 0,00
Površine za ravnanje z odpadki 0,07 0,17
SKUPAJ 11,66 29,13
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Stroški na enoto parcele Cp(ij) in neto tlorisne površine Ct(ij) za obstoječo sekundarno 
komunalno opremo (revalorizirano) 
 
Komunalna oprema Cpi (EUR/m2) Cti (EUR/m2) 
Vodovod  0,00 0,00
Kanalizacija  0,00 0,00
Plinovod  0,00 0,00
Ceste 0,00 0,00
Javne odprte in zelene površine 0,00 0,00
Površine za ravnanje z odpadki 0,00 0,00
SKUPAJ 0,00 0,00
 

5.2.3 Merila za odmero komunalnega prispevka 
 
Delež parcele (Dp) in delež neto tlorisne površine (Dt) pri izračunu komunalnega prispevka  
Delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka je 0,5. Delež neto tlorisne površine pri 
izračunu komunalnega prispevka je 0,5.  
 
Faktor dejavnosti – k(dejavnost)  
 
Faktor dejavnosti za eno in dvostanovanjske stavbe je 1. 
 
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo  
 
Območje OLN Br-1 Britof jug se lahko priključi na obstoječe primarno in sekundarno cestno, 
vodovodno, kanalizacijsko, plinovodno omrežje in javne površine ter uporablja površine za 
ravnanje z odpadki, zato so mu določeni obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo 
za vsa našteta omrežja komunalne opreme. 
 
 
5.3 IZRAČUN IZHODIŠČNIH OBRAČUNSKIH STROŠKOV ZA OBSTOJEČO 

KOMUNALNO OPREMO 

5.3.1 Izhodiščni obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo  
 

Komunalna oprema 

Izhodiščni stroški za 
obstoječo primarno 

kom. opremo        
v EUR 

Izhodiščni stroški za 
obstoječo 

sekundarno kom. 
opremo v EUR 

Izhodiščni stroški za 
obstoječo primarno in 

sekundarno kom. 
opremo v EUR 

Vodovod  61.228,78 51.135,18 112.363,96
Kanalizacija  282.465,91 158.004,78 440.470,69
Plinovod  0,00 0,00 0,00
Ceste 184.791,81 368.439,93 553.231,74
Javne odprte in zelene površine 0,00 0,00 0,00
Površine za ravnanje z odpadki 2.683,54 2.683,54 5.367,07
SKUPAJ 531.170,04 580.263,43 1.111.433,46
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5.4 OBRAČUNSKI STROŠKI ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO 
 
Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo so določeni na podlagi primerjave 
obračunskih stroškov za novo komunalno opremo in izhodiščnih obračunskih stroškov za 
obstoječo komunalno opremo. Ločeno se primerja stroške za primarno in sekundarno 
komunalno opremo. Kadar so obračunski stroški za novo komunalno opremo večji od 
izhodiščnih obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo, so obračunski stroški za 
obstoječo komunalno opremo enaki nič. Kadar so obračunski stroški za novo komunalno 
opremo manjši od izhodiščnih obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo, so 
obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo enaki razliki izhodiščnih obračunskih 
stroškov za obstoječo komunalno opremo in obračunskih stroškov za novo komunalno 
opremo. 
 

5.4.1 Obračunski stroški za obstoječo primarno komunalno opremo  
 

Komunalna oprema 

Izhodiščni 
obračunski stroški 

za obstoječo 
primarno 

komunalno 
opremo (EUR ) 

Obračunski 
stroški za novo 

primarno 
komunalno 

opremo  (EUR) 

Primerjava 

Obračunski 
stroški za 
obstoječo 

primarno kom. 
opremo (EUR)

Vodovod  61.228,78 0,00 61.228,78 61.228,78
Kanalizacija  282.465,91 0,00 282.465,91 282.465,91
Plinovod  0,00 0,00 0,00 0,00
Ceste 184.791,81 74.434,73 110.357,08 110.357,08
Javne odprte in z. površine 0,00 0,00 0,00 0,00
Površine za rav. z odpadki 2.683,54 0,00 2.683,54 2.683,54
Skupaj 531.170,04 74.434,73  456.735,31
 

5.4.2 Obračunski stroški za obstoječo sekundarno komunalno opremo  
 

Komunalna oprema 

Izhodiščni 
obračunski stroški 

za obstoječo 
sekundarno kom. 
opremo (EUR ) 

Obračunski 
stroški za novo 

sekundarno kom. 
opremo  (EUR) 

Primerjava 

Obr. stroški za 
obstoječo 

sekundarno 
kom. opremo 

(EUR) 

Vodovod  51.135,18 147.978,80 -96.843,62 0,00
Kanalizacija  158.004,78 224.803,02 -66.798,24 0,00
Plinovod  0,00 0,00 0,00 0,00
Ceste 368.439,93 1.485.142,15 -1.116.702,22 0,00
Javne odprte in z. površine 0,00 96.108,00 -96.108,00 0,00
Površine za rav. z odpadki 2.683,54 2.697,60 -14,06 0,00
Skupaj 580.263,43 1.956.729,57  0,00
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5.4.3 Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo  
 

Komunalna oprema 
Obračunski stroški za 
obstoječo primarno 
kom. opremo (EUR) 

Obračunski stroški za 
obstoječo sekundarno 
kom. opremo (EUR) 

Skupaj (EUR) 

Vodovod  61.228,78 0,00 61.228,78
Kanalizacija  282.465,91 0,00 282.465,91
Plinovod  0,00 0,00 0,00
Ceste 110.357,08 0,00 110.357,08
Javne odprte in z. površine 0,00 0,00 0,00
Površine za rav. z odpadki 2.683,54 0,00 2.683,54
Skupaj 456.735,31 0,00 456.735,31
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6 MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
 
6.1 PARCELE IN NETO TLORISNE POVRŠINE OBJEKTOV  
 
Podatki o parceli in neto tlorisni površini so povzeti iz poglavja 2.6.3.  
 

 Obračunsko 
območje 

Vsota parcel 
(m2) Vsota NTP (m2)  

O1 38.199,00 15.413,10 
O2 39.795,00 15.839,10 

 
 
6.2 OPREMLJENOST STAVBNEGA ZEMLJIŠČA S KOMUNALNO OPREMO  
 
Območje OPPN se lahko priključi na obstoječe primarno in sekundarno cestno, vodovodno, 
kanalizacijsko, plinovodno omrežje in javne površine ter uporablja površine za ravnanje z 
odpadki. 
 
6.3 DELEŽ PARCELE (DP)  IN DELEŽ NETO TLORISNE POVRŠINE (DT) PRI 

IZRAČUNU KOMUNALNEGA PRISPEVKA  
 
Delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka je 0,5. Delež neto tlorisne površine pri 
izračunu komunalnega prispevka je 0,5.  
 
 
6.4 FAKTOR DEJAVNOSTI  K(DEJAVNOST)  
 
Faktor dejavnosti za eno in dvostanovanjske stavbe je 1. 
 
 
6.5 OLAJŠAVE ZA DOLOČENE KATEGORIJE ZAVEZANCEV 
 
Olajšave za zavezance niso predvidene. 
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7 PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
  
Podlage za odmero komunalnega prispevka so obračunska območja posameznih vrst 
komunalne opreme, obračunski stroški opremljanja po posameznih vrstah komunalne 
opreme in obračunskih območjih ter preračun obračunskih stroškov na m2 parcele in m2 neto 
tlorisne površine objekta po posameznih vrstah komunalne opreme in obračunskih območjih. 
 
Nova komunalna oprema je obračunana ne glede na to, da gradnja le te še ni predvidena v 
občinskem proračunu za tekoče oziroma naslednje leto, saj je predvidena sklenitev pogodbe 
o opremljanju. 
 
Program opremljanja je podlaga za sklenitev pogodbe o opremljanju med občino in 
investitorji. V kolikor ne pride do sklenitve pogodbe o opremljanju, je program opremljanja 
podlaga za sprejetje Načrta razvojnih programov občinskega proračuna (NRP). Na podlagi 
programa opremljanja sprejet NRP je izhodišče za izdajo odločb o komunalnem prispevku. V 
tem primeru roki za gradnjo komunalne opreme iz poglavja 4.3.4 ne veljajo, roki za gradnjo 
se opredelijo v NRP. 
 
 
7.1 OBRAČUNSKA OBMOČJA 
 
Obračunsko območje z oznako »O1« za gradnjo novega vodovodnega, plinovodnega  
omrežja, ceste, javne površine in ravnanje z odpadki je enako vsem gradbenim parcelam v 
prostorskih celotah A1, A2, A3, A4, B1, B2, C1, C2, C3, C4 in C5 in gradbenim parcelam v 
prostorski celoti B3, razen dveh gradbenih parcel obstoječih objektov (B3/1 in B3/3). 
Obračunsko območje z oznako »O1« ne zajema gradbene parcele 8 v prostorski enoti A1 in 
gradbene parcele 7 v prostorski enoti A2. 
 
Obračunsko območje z oznako »O2« za gradnjo novega kanalizacijskega omrežja je enako 
vsem gradbenim parcelam v prostorskih celotah A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, C4 
in C5. Obračunsko območje z oznako »O2« ne zajema gradbene parcele 8 v prostorski enoti 
A1 in gradbene parcele 7 v prostorski enoti A2. 
 
Obračunska območja za obstoječo sekundarno komunalno opremo so: 
• primarno in sekundarno vodovodno omrežje VO_3  
• primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje KA_3  
• primarno in sekundarno plinovodno omrežje PL_1  
• primarno in sekundarno cestno omrežje CE_1 
• infrastruktura za ravnanje z odpadki RO_1 
 
Obračunska območja so določena na podlagi Odloka o programu opremljanja in merilih za 
odmero komunalnega prispevka za Mestno občino Kranj (Uradni list RS, št. 106/2008). 
 
 
7.2 OBRAČUNSKI STROŠKI  
 
Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se 
financirajo iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive 
zavezance. Obračunski stroški komunalne opreme so enaki vsoti obračunskih stroškov za 
novo komunalno opremo in obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo.  
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7.2.1 Obračunski stroški za novo komunalno opremo 
 

Komunalna oprema 
obračunski stroški 
za novo primarno 
komunalno opremo 

(EUR) 

obračunski stroški 
za novo 

sekundarno 
komunalno opremo 

(EUR) 

Obračunski stroški 
za novo primarno in 

sekundarno kom. 
opr. v EUR 

Vodovod  184.513,70 147.978,80 332.492,50
Kanalizacija  0,00 224.803,02 224.803,02
Plinovod  0,00 0,00 0,00
Ceste 74.434,73 1.485.142,15 1.559.576,89
Javne odprte in zelene površine 0,00 96.108,00 96.108,00
Površine za ravnanje z odpadki 0,00 2.697,60 2.697,60
SKUPAJ 258.948,43 1.956.729,57 2.215.678,01
 

7.2.2 Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo 
 

Komunalna oprema 

obračunski stroški 
za obstoječo 

primarno 
komunalno opremo 

(EUR) 

obračunski stroški 
za obstoječo 
sekundarno 

komunalno opremo 
(EUR) 

Obračunski stroški 
za kom. opremo v 

EUR 

Vodovod  61.228,78 0,00 61.228,78
Kanalizacija  282.465,91 0,00 282.465,91
Plinovod  0,00 0,00 0,00
Ceste 110.357,08 0,00 110.357,08
Javne odprte in zelene površine 0,00 0,00 0,00
Površine za ravnanje z odpadki 2.683,54 0,00 2.683,54
SKUPAJ 456.735,31 0,00 456.735,31
 

7.2.3 Skupni obračunski stroški 
 
Obračunski stroški komunalne opreme so enaki vsoti obračunskih stroškov za novo 
komunalno opremo in obračunskih stroškov  za obstoječo komunalno opremo.  Obračunski 
stroški so podlaga za odmero komunalnega prispevka. 
 

Komunalna oprema 
obračunski stroški 

za novo komunalno 
opremo (EUR) 

obračunski stroški 
za obstoječo 

komunalno opremo 
(EUR) 

SKUPNI 
OBRAČUNSKI 

STROŠKI (EUR) 

Vodovod  332.492,50 61.228,78 393.721,28
Kanalizacija  224.803,02 282.465,91 507.268,93
Plinovod  0,00 0,00 0,00
Ceste 1.559.576,89 110.357,08 1.669.933,97
Javne odprte in zelene površine 96.108,00 0,00 96.108,00
Površine za ravnanje z odpadki 2.697,60 2.683,54 5.381,14
SKUPAJ 2.215.678,01 456.735,31 2.672.413,32
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7.3 PRERAČUN NA ENOTO PARCELE IN ENOTO NETO TLORISNE POVRŠINE 
 
Preračun se opravi na naslednji način: 
 
 Cp(ij) = OS(ij)/∑A(j) 
 Ct(ij) = OS(ij)/∑T(j)  
 
Zgornje oznake pomenijo: 
Cp(ij)  Strošek opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno KO na OO,  
Ct(ij)  Strošek opremljanja kvadratnega metra NTP objekta z določeno KO na OO, 
OS(ij)  Obračunski stroški investicije za določeno KO na OO,  
∑A(j)  Vsota površin vseh parcel oz. delov parcel, ki ležijo na OO, zmanjšana za 

površine namenjene objektom grajenega javnega dobra 
∑T(j)  Vsota površin vseh neto tlorisnih površin na OO 
i       Posamezna vrsta komunalne opreme; 
j       Posamezno obračunsko območje. 
 
 
Za preračun na enoto mere se upoštevajo obračunski stroški iz poglavja 7.2.3 in merila za 
odmero komunalnega prispevka iz poglavja 6.  
 
Podatki o parcelah in NTP uporabljeni za preračun na enoto mere za obračunsko območje 
O1 
 
 Vsota parcel 

(m2) NTP (m2)  

 Komunalna oprema 38.199,00 15.413,10
 
Podatki o parcelah in NTP uporabljeni za preračun na enoto mere za obračunsko območje 
O2 
 
 Vsota parcel 

(m2) NTP (m2)  

Komunalna oprema 39.795,00 15.839,10
 

7.3.1 Obračunski stroški na enoto parcele in enoto neto tlorisne površine za novo 
komunalno opremo – obračunsko območje O1 

Primarna komunalna oprema 

Komunalna oprema - primar Obračunski 
strošek (EUR) 

Vsota parcel 
(m2) NTP (m2)  cpi  cti 

Vodovod  184.513,70 38.199,00 15.413,10 4,83 11,97
Kanalizacija  0,00 38.199,00 15.413,10 0,00 0,00
Plinovod  0,00 38.199,00 15.413,10 0,00 0,00
Ceste 74.434,73 38.199,00 15.413,10 1,95 4,83
Javne odprte in zelene površine 0,00 38.199,00 15.413,10 0,00 0,00
Površine za ravnanje z odpadki 0,00 38.199,00 15.413,10 0,00 0,00
SKUPAJ 258.948,43 229.194,00 92.478,60 6,78 16,80
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Sekundarna komunalna oprema 

Komunalna oprema - sekundar Obračunski 
strošek (EUR) 

Vsota parcel 
(m2) NTP (m2)  cpi  cti 

Vodovod  147.978,80 38.199,00 15.413,10 3,87 9,60
Kanalizacija  0,00 38.199,00 15.413,10 0,00 0,00
Plinovod  0,00 38.199,00 15.413,10 0,00 0,00
Ceste 1.485.142,15 38.199,00 15.413,10 38,88 96,36
Javne odprte in zelene površine 96.108,00 38.199,00 15.413,10 2,52 6,24
Površine za ravnanje z odpadki 2.697,60 38.199,00 15.413,10 0,07 0,18
SKUPAJ 1.731.926,55 229.194,00 92.478,60 45,34 112,38

Skupaj 
primarna sekundarna skupaj 

Komunalna oprema 
Cpi Cti Cpi Cti Cpi Cti 

Vodovod  4,83 11,97 3,87 9,60 8,70 21,57
Kanalizacija  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plinovod  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ceste 1,95 4,83 38,88 96,36 40,83 101,19
Javne odprte in zelene površine 0,00 0,00 2,52 6,24 2,52 6,24
Površine za ravnanje z odpadki 0,00 0,00 0,07 0,18 0,07 0,18
SKUPAJ 6,78 16,80 45,34 112,38 52,12 129,18

 

7.3.2 Obračunski stroški na enoto parcele in enoto neto tlorisne površine za novo 
komunalno opremo – obračunsko območje O2 

Primarna komunalna oprema – ni obračunskih stroškov 

Sekundarna komunalna oprema 

Komunalna oprema - sekundar Obračunski 
strošek (EUR) 

Vsota parcel 
(m2) NTP (m2)  cpi  cti 

Vodovod  0,00 39.795,00 15.839,10 0,00 0,00
Kanalizacija  224.803,02 39.795,00 15.839,10 5,65 14,19
Plinovod  0,00 39.795,00 15.839,10 0,00 0,00
Ceste 0,00 39.795,00 15.839,10 0,00 0,00
Javne odprte in zelene površine 0,00 39.795,00 15.839,10 0,00 0,00
Površine za ravnanje z odpadki 0,00 39.795,00 15.839,10 0,00 0,00
SKUPAJ 224.803,02 238.770,00 95.034,60 5,65 14,19

Skupaj 
primarna sekundarna skupaj 

Komunalna oprema 
Cpi Cti Cpi Cti Cpi Cti 

Vodovod  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kanalizacija  0,00 0,00 5,65 14,19 5,65 14,19
Plinovod  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ceste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Javne odprte in zelene površine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Površine za ravnanje z odpadki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SKUPAJ 0,00 0,00 5,65 14,19 5,65 14,19
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7.3.3 Stroški na enoto parcele in enoto neto tlorisne površine za novo komunalno opremo 
skupaj  

 
primarna sekundarna skupaj 

Komunalna oprema 
Cpi Cti Cpi Cti Cpi Cti 

Vodovod  4,83 11,97 3,87 9,60 8,70 21,57
Kanalizacija  0,00 0,00 5,65 14,19 5,65 14,19
Plinovod  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ceste 1,95 4,83 38,88 96,36 40,83 101,19
Javne odprte in zelene površine 0,00 0,00 2,52 6,24 2,52 6,24
Površine za ravnanje z odpadki 0,00 0,00 0,07 0,18 0,07 0,18
SKUPAJ 6,78 16,80 50,99 126,57 57,77 143,37

Vsi stroški so v EUR/m2! 
 

7.3.4 Obračunski stroški na enoto parcele in enoto neto tlorisne površine za obstoječo 
komunalno opremo – obračunsko območje O1 

Primarna komunalna oprema 
 
Komunalna oprema - primar Obračunski 

strošek (EUR) 
Vsota parcel 
(m2) NTP (m2)  cpi  cti 

Vodovod  61.228,78 38.199,00 15.413,10 1,60 3,97
Kanalizacija  0,00 38.199,00 15.413,10 0,00 0,00
Plinovod  0,00 38.199,00 15.413,10 0,00 0,00
Ceste 110.357,08 38.199,00 15.413,10 2,89 7,16
Javne odprte in zelene površine 0,00 38.199,00 15.413,10 0,00 0,00
Površine za ravnanje z odpadki 2.683,54 38.199,00 15.413,10 0,07 0,17
SKUPAJ 174.269,40 229.194,00 92.478,60 4,56 11,30

Sekundarna komunalna oprema – ni obračunskih stroškov 

Skupaj 
 

primarna sekundarna skupaj 
Komunalna oprema 

Cpi Cti Cpi Cti Cpi Cti 
Vodovod  1,60 3,97 0,00 0,00 1,60 3,97
Kanalizacija  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plinovod  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ceste 2,89 7,16 0,00 0,00 2,89 7,16
Javne odprte in zelene površine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Površine za ravnanje z odpadki 0,07 0,17 0,00 0,00 0,07 0,17
SKUPAJ 4,56 11,30 0,00 0,00 4,56 11,30

 

7.3.5 Obračunski stroški na enoto parcele in enoto neto tlorisne površine za obstoječo 
komunalno opremo – obračunsko območje O2 
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Primarna komunalna oprema 

Komunalna oprema - sekundar Obračunski 
strošek (EUR) 

Vsota parcel 
(m2) NTP (m2)  cpi  cti 

Vodovod  0,00 39.795,00 15.839,10 0,00 0,00
Kanalizacija  282.465,91 39.795,00 15.839,10 7,10 17,83
Plinovod  0,00 39.795,00 15.839,10 0,00 0,00
Ceste 0,00 39.795,00 15.839,10 0,00 0,00
Javne odprte in zelene površine 0,00 39.795,00 15.839,10 0,00 0,00
Površine za ravnanje z odpadki 0,00 39.795,00 15.839,10 0,00 0,00
SKUPAJ 282.465,91 238.770,00 95.034,60 7,10 17,83

Sekundarna komunalna oprema – ni obračunskih stroškov 

Skupaj 
primarna sekundarna skupaj 

Komunalna oprema 
Cpi Cti Cpi Cti Cpi Cti 

Vodovod  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kanalizacija  7,10 17,83 0,00 0,00 7,10 17,83
Plinovod  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ceste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Javne odprte in zelene površine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Površine za ravnanje z odpadki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SKUPAJ 7,10 17,83 0,00 0,00 7,10 17,83

 

7.3.6 Stroški na enoto parcele in enoto neto tlorisne površine za obstoječo komunalno 
opremo skupaj  

primarna sekundarna skupaj 
Komunalna oprema 

Cpi Cti Cpi Cti Cpi Cti 
Vodovod  1,60 3,97 0,00 0,00 1,60 3,97
Kanalizacija  7,10 17,83 0,00 0,00 7,10 17,83
Plinovod  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ceste 2,89 7,16 0,00 0,00 2,89 7,16
Javne odprte in zelene površine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Površine za ravnanje z odpadki 0,07 0,17 0,00 0,00 0,07 0,17
SKUPAJ 11,66 29,13 0,00 0,00 11,66 29,13

Vsi stroški so v EUR/m2! 
 

7.3.7 Obračunski stroški na enoto parcele in enoto neto tlorisne površine skupaj  
nova komunalna 

oprema 
obstoječa komunalna 

oprema 
skupaj 

Komunalna oprema 
Cpi Cti Cpi Cti Cpi Cti 

Vodovod  8,70 21,57 1,60 3,97 10,30 25,54
Kanalizacija  5,65 14,19 7,10 17,83 12,75 32,02
Plinovod  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ceste 40,83 101,19 2,89 7,16 43,72 108,35
Javne odprte in zelene površine 2,52 6,24 0,00 0,00 2,52 6,24
Površine za ravnanje z odpadki 0,07 0,18 0,07 0,17 0,14 0,35
SKUPAJ 57,77 143,37 11,66 29,13 69,43 172,50

Vsi stroški so v EUR/m2! 
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7.4 IZRAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV  
 
Obračunski stroški se izračunajo po formuli za izračun komunalnega prispevka: 
 
KPij = (A(parcela) * Cpij * Dpij) + (K(dejavnost) * A(tlorisna) * Ctij * Dtij) 

 
Za izračun se uporabijo stroški na enoto mere iz poglavja 7.2.3 in merila za odmero 
komunalnega prispevka iz poglavja 6. 
 

7.4.1 Obračunski stroški za obstoječo in novo komunalno opremo – obračunsko območje 
O1 

 
OBSTOJEČA KOMUNALNA OPREMA     
     
KOMUNALNI PRISPEVEK  Cpi Cti Obračunski strošek (EUR) 
Vodovod  1,60 3,97 61.228,78
Kanalizacija  0,00 0,00 0,00
Plinovod  0,00 0,00 0,00
Ceste 2,89 7,16 110.357,08
Javne odprte in zelene površine 0,00 0,00 0,00
Površine za ravnanje z odpadki 0,07 0,17 2.683,54
SKUPAJ 4,56 11,30 174.269,40
     
NOVA KOMUNALNA OPREMA       
     
KOMUNALNI PRISPEVEK  Cpi Cti Obračunski strošek (EUR) 
Vodovod  8,70 21,57 332.492,50
Kanalizacija  0,00 0,00 0,00
Plinovod  0,00 0,00 0,00
Ceste 40,83 101,19 1.559.576,89
Javne odprte in zelene površine 2,52 6,24 96.108,00
Površine za ravnanje z odpadki 0,07 0,18 2.697,60
SKUPAJ 52,12 129,18 1.990.874,99
     
SKUPAJ OBRAČUNSKI STROŠKI    
     
KOMUNALNI PRISPEVEK  cpi  cti Obračunski strošek (EUR) 
Vodovod  10,31 25,54 393.721,28
Kanalizacija  0,00 0,00 0,00
Plinovod  0,00 0,00 0,00
Ceste 43,72 108,35 1.669.933,97
Javne odprte in zelene površine 2,52 6,24 96.108,00
Površine za ravnanje z odpadki 0,14 0,35 5.381,14
SKUPAJ 56,69 140,48 2.165.144,39
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7.4.2 Obračunski stroški za obstoječo in novo komunalno opremo – obračunsko območje 
O2 

 
OBSTOJEČA KOMUNALNA OPREMA     
     
KOMUNALNI PRISPEVEK  Cpi Cti Obračunski strošek (EUR) 
Vodovod  0,00 0,00 0,00
Kanalizacija  7,10 17,83 282.465,91
Plinovod  0,00 0,00 0,00
Ceste 0,00 0,00 0,00
Javne odprte in zelene površine 0,00 0,00 0,00
Površine za ravnanje z odpadki 0,00 0,00 0,00
SKUPAJ 7,10 17,83 282.465,91
     
NOVA KOMUNALNA OPREMA       
     
KOMUNALNI PRISPEVEK  Cpi Cti Obračunski strošek (EUR) 

Vodovod  0,00 0,00 0,00
Kanalizacija  5,65 14,19 224.803,02
Plinovod  0,00 0,00 0,00
Ceste 0,00 0,00 0,00
Javne odprte in zelene površine 0,00 0,00 0,00
Površine za ravnanje z odpadki 0,00 0,00 0,00
SKUPAJ 5,65 14,19 224.803,02
     
SKUPAJ OBRAČUNSKI STROŠKI    
     
KOMUNALNI PRISPEVEK  cpi  cti Obračunski strošek (EUR) 
Vodovod  0,00 0,00 0,00
Kanalizacija  12,75 32,03 507.268,93
Plinovod  0,00 0,00 0,00
Ceste 0,00 0,00 0,00
Javne odprte in zelene površine 0,00 0,00 0,00
Površine za ravnanje z odpadki 0,00 0,00 0,00
SKUPAJ 12,75 32,03 507.268,93
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Br1 – Britof jug 

 
Stran 45 od 49 

 

8 ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

 
8.1 ZAVEZANEC ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
 
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na 
novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali 
spreminja njegovo namembnost. 
 
S plačilom komunalnega prispevka je zavezancu zagotovljena priključitev na že zgrajeno 
komunalno opremo oziroma mu je zagotovljeno, da bo ta zgrajena v roku in obsegu, kot to 
določa program opremljanja. 
 
Kadar se komunalni prispevek odmerja za potrebe gradnje, ga odmeri pristojni organ 
občinske uprave z odločbo na zahtevo zavezanca ali ko od upravne enote v zavezančevem 
imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja. Rok za 
izdajo odločbe je 15 dni, o izdani odločbi pa občina obvesti tudi upravno enoto. Za obstoječa 
objekta (B3/1 in B3/3) se upošteva dosedanja vlaganja v gradnjo komunalne infrastrukture, 
pri čemer se za vlaganje v kanalizacijsko omrežje šteje strošek začasne gradnje greznice za 
vsak posamezni objekt. Na podlagi dosedanjih vlaganj se obstoječima objektoma prizna 60% 
olajšava pri plačilu komunalnega prispevka. 
 
Kadar se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča 
s komunalno opremo, izda pristojni organ občinske uprave odločbo po uradni dolžnosti. 
Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. Rok za odločitev o pritožbi je 30 
dni. 
 
8.2 POGODBA O OPREMLJANJU 
 
S pogodbo o opremljanju se lahko investitor in občina dogovorita, da bo investitor sam 
zgradil del ali celotno komunalno opremo za zemljišče, na katerem namerava graditi, ne 
glede na to, ali je gradnja te komunalne opreme predvidena v programu opremljanja. 
 
Občina lahko sklene pogodbo o opremljanju z investitorjem, če ima sprejet program 
opremljanja ali podlage za odmero komunalnega prispevka za vso obstoječo komunalno 
opremo na območju celotne občine. 
 
Stroške izgradnje v pogodbi predvidene komunalne opreme nosi investitor. Šteje se, da je 
investitor na ta način v naravi plačal komunalni prispevek za izvedbo komunalne opreme, ki 
jo je sam zgradil. Investitor je dolžan plačati še preostali del komunalnega prispevka, v 
kolikor bo obremenil že zgrajeno komunalno opremo, na katero bo investitor priključil 
komunalno opremo. 
 
  
8.3 INDEKSIRANJE STROŠKOV OPREMLJANJA 
  

Za indeksiranje stroškov opremljanja kvadratnega metra parcele (Cp(ij)) in stroškov 
opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo 
(Ct(ij))  se uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za 
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gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »gradbena dela – ostala nizka 
gradnja«. 
 
Izhodiščni datum za indeksiranje je datum uveljavitve programa opremljanja. 
 
8.4 IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
 
Komunalni prispevek se izračuna na podlagi stroškov na enoto parcele in enoto neto tlorisne 
površine iz poglavja 7.3. Preračun na enoto parcele in enoto neto tlorisne površine in na 
podlagi meril za odmero komunalnega prispevka iz poglavja 6. Merila za odmero 
komunalnega prispevka.  
 
Za izračun komunalnega prispevka se uporabi naslednjo formulo: 
 
KP(ij) = (A(parcela) * Cp(ij) * Dp) + (K(dejavnost) * A(tlorisna) * Ct(ij) * Dt) 
 
Zgornje oznake pomenijo: 
 
A(parcela)  velikost parcele objekta/objektov 
A(tlorisna)   neto tlorisna površina objekta/objektov 
Cp(ij), Ct(ij)  stroški na m2 parcele (Cp (ij) in na m2 neto tlorisne površine (Ct (ij) na OO 

za posamezno vrsto KO, 
Dp   delež parcele pri izračunu, 
Dt  delež NTP objekta pri izračunu,  
K(dejavnost)  faktor dejavnosti  
I       posamezna vrsta komunalne opreme; 
J        posamezno obračunsko območje. 
 
 

Izračun komunalnega prispevka  
 

KOMUNALNI PRISPEVEK 
obračunski strošek - 

nova komunalna 
oprema             
(EUR) 

obračunski strošek - 
obstoječa komunalna 

oprema (EUR) 

skupaj komunalni 
prispevek           

(EUR) 

območje OLN 2.215.678,01 456.735,31 2.672.413,32
 
 
 
8.5 IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA PO POZAMEZNIH OBJEKTIH 
 
Izračun je prikazan v prilogi 1.
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8.6 POVEČANJE ALI ZMANJŠANJE OBRAČUNSKIH STROŠKOV ZA 

OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO ZARADI POVEČANJA ALI 
ZMANJŠANJA NETO TLORISNIH POVRŠIN 

 
V kolikor bodo neto tlorisne površine objektov večje od navedenih v programu opremljanja, 
se obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo povečajo za dodatne stroške, ki se jih 
izračuna tako, da se za razliko teh površin izračuna izhodiščne obračunske stroške za 
obstoječo komunalno opremo. Izhodiščne obračunske stroške za obstoječo komunalno 
opremo se izračuna po formuli za izračun komunalnega prispevka. Stroške na enoto mere je 
potrebno povzeti iz poglavja 5.1. Izhodiščni obračunski stroški za obstoječo komunalno 
opremo. Merila za odmero komunalnega prispevka je potrebno povzeti iz poglavja 6. 
 
V kolikor bodo neto tlorisne površine objektov manjše od navedenih v programu opremljanja, 
se obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo zmanjšajo tako, da se za razliko teh 
površin izračuna obračunske stroške za obstoječo komunalno opremo. Obračunske stroške 
za obstoječo komunalno opremo se izračuna po formuli za izračun komunalnega prispevka. 
Stroške na enoto mere je potrebno povzeti iz poglavja 7.3.6 Stroški na enoto parcele in 
enoto neto tlorisne površine za obstoječo komunalno opremo skupaj. Merila za odmero 
komunalnega prispevka je potrebno povzeti iz poglavja 6. Obračunski stroški za obstoječo 
komunalno opremo se lahko zmanjšajo največ za vrednost obračunskih stroškov za 
obstoječo komunalno opremo izračunanih v tem programu opremljanja. 
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9 PRILOGE 

IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA PO POSAMEZNIH OBJEKTIH 

 

 



PRILOGA: IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA PO POSAMEZNIH OBJEKTIH 

VO KA PL CE JZ RO VO KA PL CE JZ RO VO KA PL CE JZ RO
A1 1 403 179,28 3.687,62 2.410,53 0,00 17.297,02 1.065,92 29,92 24.491,01 679,08 3.028,84 0,00 1.223,95 0,00 29,76 4.961,64 4.366,70 5.439,38 0,00 18.520,97 1.065,92 59,68 29.452,64

2 508 179,28 4.144,59 2.707,11 0,00 19.440,47 1.198,01 33,63 27.523,80 763,23 3.401,49 0,00 1.375,63 0,00 33,45 5.573,80 4.907,82 6.108,60 0,00 20.816,10 1.198,01 67,08 33.097,60
3 342 126,99 2.858,14 1.867,16 0,00 13.406,29 826,15 23,19 18.980,93 526,33 2.346,10 0,00 948,64 0,00 23,07 3.844,14 3.384,47 4.213,26 0,00 14.354,93 826,15 46,26 22.825,07
4 440 126,99 3.284,65 2.143,97 0,00 15.406,84 949,44 26,65 21.811,54 604,87 2.693,90 0,00 1.090,20 0,00 26,51 4.415,48 3.889,52 4.837,87 0,00 16.497,05 949,44 53,16 26.227,03
5 299 126,99 2.671,00 1.745,71 0,00 12.528,49 772,06 21,67 17.738,93 491,87 2.193,49 0,00 886,53 0,00 21,56 3.593,44 3.162,87 3.939,20 0,00 13.415,02 772,06 43,23 21.332,37
6 257 126,99 2.488,21 1.627,08 0,00 11.671,11 719,23 20,19 16.525,81 458,21 2.044,43 0,00 825,86 0,00 20,08 3.348,58 2.946,42 3.671,51 0,00 12.496,97 719,23 40,27 19.874,39
7 434 265,60 4.753,59 3.110,66 0,00 22.297,00 1.374,04 38,57 31.573,85 875,38 3.908,55 0,00 1.577,76 0,00 38,37 6.400,05 5.628,96 7.019,21 0,00 23.874,75 1.374,04 76,93 37.973,90
8 1.072 265,60 7.530,23 4.912,70 0,00 35.321,03 2.176,64 61,09 50.001,69 1.386,70 6.172,82 0,00 2.499,35 0,00 60,78 10.119,65 8.916,93 11.085,52 0,00 37.820,38 2.176,64 121,87 60.121,34
9 553 179,28 4.340,44 2.834,21 0,00 20.359,09 1.254,62 35,22 28.823,57 799,30 3.561,19 0,00 1.440,63 0,00 35,03 5.836,15 5.139,73 6.395,40 0,00 21.799,72 1.254,62 70,25 34.659,72
10 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A2 1 560 179,28 4.370,90 2.853,98 0,00 20.501,99 1.263,42 35,46 29.025,76 804,91 3.586,04 0,00 1.450,74 0,00 35,28 5.876,96 5.175,81 6.440,02 0,00 21.952,73 1.263,42 70,74 34.902,72
2 440 179,28 3.848,65 2.515,04 0,00 18.052,33 1.112,46 31,23 25.559,71 708,73 3.160,16 0,00 1.277,40 0,00 31,06 5.177,35 4.557,38 5.675,20 0,00 19.329,73 1.112,46 62,29 30.737,06
3 422 179,28 3.770,31 2.464,20 0,00 17.684,88 1.089,82 30,59 25.039,80 694,31 3.096,27 0,00 1.251,40 0,00 30,43 5.072,41 4.464,62 5.560,47 0,00 18.936,28 1.089,82 61,02 30.112,21
4 426 179,28 3.787,72 2.475,50 0,00 17.766,53 1.094,85 30,73 25.155,33 697,51 3.110,47 0,00 1.257,18 0,00 30,57 5.095,73 4.485,23 5.585,97 0,00 19.023,71 1.094,85 61,30 30.251,06
5 438 179,28 3.839,94 2.509,39 0,00 18.011,50 1.109,95 31,15 25.501,94 707,13 3.153,06 0,00 1.274,51 0,00 30,99 5.165,69 4.547,07 5.662,45 0,00 19.286,01 1.109,95 62,15 30.667,63
6 572 179,28 4.423,13 2.887,87 0,00 20.746,96 1.278,52 35,89 29.372,36 814,52 3.628,63 0,00 1.468,07 0,00 35,70 5.946,92 5.237,65 6.516,50 0,00 22.215,03 1.278,52 71,58 35.319,28
7 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A3 1 450 179,28 3.892,17 2.543,28 0,00 18.256,47 1.125,04 31,58 25.848,54 716,75 3.195,65 0,00 1.291,84 0,00 31,41 5.235,65 4.608,92 5.738,93 0,00 19.548,31 1.125,04 62,99 31.084,19
2 557 179,28 4.357,85 2.845,51 0,00 20.440,75 1.259,65 35,36 28.939,11 802,50 3.575,39 0,00 1.446,41 0,00 35,17 5.859,47 5.160,35 6.420,90 0,00 21.887,15 1.259,65 70,53 34.798,58
3 427 179,28 3.792,07 2.478,32 0,00 17.786,95 1.096,11 30,77 25.184,22 698,31 3.114,02 0,00 1.258,62 0,00 30,61 5.101,56 4.490,38 5.592,34 0,00 19.045,57 1.096,11 61,37 30.285,78
4 476 179,28 4.005,32 2.616,72 0,00 18.787,23 1.157,75 32,50 26.599,52 737,58 3.287,92 0,00 1.329,40 0,00 32,33 5.387,23 4.742,91 5.904,64 0,00 20.116,63 1.157,75 64,82 31.986,75
5 569 179,28 4.410,07 2.879,40 0,00 20.685,71 1.274,74 35,78 29.285,71 812,12 3.617,98 0,00 1.463,74 0,00 35,59 5.929,43 5.222,19 6.497,38 0,00 22.149,45 1.274,74 71,37 35.215,14
6 629 179,28 4.671,20 3.048,87 0,00 21.910,55 1.350,22 37,90 31.018,74 860,21 3.830,92 0,00 1.550,41 0,00 37,70 6.279,24 5.531,40 6.879,79 0,00 23.460,96 1.350,22 75,60 37.297,97

A4 1-7 2.585 1.289,82 25.162,25 16.454,52 0,00 118.025,11 7.273,23 204,15 167.119,25 4.633,65 20.675,17 0,00 8.351,56 0,00 203,08 33.863,47 29.795,90 37.129,69 0,00 126.376,67 7.273,23 407,23 200.982,72
12.859 5.018,18 110.090,05 71.931,72 0,00 516.384,28 31.821,87 893,19 731.121,12 20.273,18 90.382,50 0,00 36.539,82 0,00 888,53 148.084,03 130.363,23 162.314,22 0,00 552.924,10 31.821,87 1.781,72 879.205,15

VO KA PL CE JZ RO VO KA PL CE JZ RO VO KA PL CE JZ RO
B1 1 497 179,28 4.096,72 2.676,04 0,00 19.215,92 1.184,17 33,24 27.206,08 754,41 3.362,45 0,00 1.359,74 0,00 33,06 5.509,66 4.851,13 6.038,49 0,00 20.575,65 1.184,17 66,30 32.715,75

2 437 179,28 3.835,59 2.506,57 0,00 17.991,09 1.108,69 31,12 25.473,05 706,33 3.149,51 0,00 1.273,07 0,00 30,96 5.159,86 4.541,92 5.656,07 0,00 19.264,15 1.108,69 62,08 30.632,91
3 433 179,28 3.818,18 2.495,27 0,00 17.909,43 1.103,66 30,98 25.357,52 703,12 3.135,31 0,00 1.267,29 0,00 30,82 5.136,54 4.521,31 5.630,58 0,00 19.176,72 1.103,66 61,79 30.494,06
4 462 179,28 3.944,40 2.577,18 0,00 18.501,43 1.140,14 32,00 26.195,15 726,36 3.238,23 0,00 1.309,18 0,00 31,84 5.305,61 4.670,76 5.815,41 0,00 19.810,61 1.140,14 63,84 31.500,76
5 474 179,28 3.996,62 2.611,07 0,00 18.746,40 1.155,24 32,43 26.541,75 735,98 3.280,82 0,00 1.326,51 0,00 32,26 5.375,57 4.732,60 5.891,90 0,00 20.072,91 1.155,24 64,68 31.917,33

B2 1 473 179,28 3.992,27 2.608,25 0,00 18.725,99 1.153,98 32,39 26.512,87 735,18 3.277,27 0,00 1.325,07 0,00 32,22 5.369,74 4.727,45 5.885,52 0,00 20.051,05 1.153,98 64,61 31.882,61
2 412 179,28 3.726,79 2.435,95 0,00 17.480,74 1.077,24 30,24 24.750,96 686,29 3.060,78 0,00 1.236,95 0,00 30,08 5.014,11 4.413,08 5.496,74 0,00 18.717,69 1.077,24 60,32 29.765,07
3 412 179,28 3.726,79 2.435,95 0,00 17.480,74 1.077,24 30,24 24.750,96 686,29 3.060,78 0,00 1.236,95 0,00 30,08 5.014,11 4.413,08 5.496,74 0,00 18.717,69 1.077,24 60,32 29.765,07
4 412 179,28 3.726,79 2.435,95 0,00 17.480,74 1.077,24 30,24 24.750,96 686,29 3.060,78 0,00 1.236,95 0,00 30,08 5.014,11 4.413,08 5.496,74 0,00 18.717,69 1.077,24 60,32 29.765,07
5 477 179,28 4.009,68 2.619,55 0,00 18.807,64 1.159,01 32,53 26.628,41 738,39 3.291,47 0,00 1.330,85 0,00 32,36 5.393,06 4.748,06 5.911,02 0,00 20.138,49 1.159,01 64,89 32.021,47
6 473 179,28 3.992,27 2.608,25 0,00 18.725,99 1.153,98 32,39 26.512,87 735,18 3.277,27 0,00 1.325,07 0,00 32,22 5.369,74 4.727,45 5.885,52 0,00 20.051,05 1.153,98 64,61 31.882,61
7 412 179,28 3.726,79 2.435,95 0,00 17.480,74 1.077,24 30,24 24.750,96 686,29 3.060,78 0,00 1.236,95 0,00 30,08 5.014,11 4.413,08 5.496,74 0,00 18.717,69 1.077,24 60,32 29.765,07
8 412 179,28 3.726,79 2.435,95 0,00 17.480,74 1.077,24 30,24 24.750,96 686,29 3.060,78 0,00 1.236,95 0,00 30,08 5.014,11 4.413,08 5.496,74 0,00 18.717,69 1.077,24 60,32 29.765,07
9 412 179,28 3.726,79 2.435,95 0,00 17.480,74 1.077,24 30,24 24.750,96 686,29 3.060,78 0,00 1.236,95 0,00 30,08 5.014,11 4.413,08 5.496,74 0,00 18.717,69 1.077,24 60,32 29.765,07
10 512 179,28 4.162,00 2.718,40 0,00 19.522,13 1.203,04 33,77 27.639,34 766,44 3.415,69 0,00 1.381,40 0,00 33,59 5.597,12 4.928,44 6.134,09 0,00 20.903,53 1.203,04 67,36 33.236,45

B3 1 782 236,70 0,00 3.888,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3.888,50 0,00 4.885,92 0,00 0,00 0,00 0,00 4.885,92 0,00 8.774,42 0,00 0,00 0,00 0,00 8.774,42
2 508 179,28 4.144,59 2.707,11 0,00 19.440,47 1.198,01 33,63 27.523,80 763,23 3.401,49 0,00 1.375,63 0,00 33,45 5.573,80 4.907,82 6.108,60 0,00 20.816,10 1.198,01 67,08 33.097,60
3 814 189,30 0,00 3.642,51 0,00 0,00 0,00 0,00 3.642,51 0,00 4.576,83 0,00 0,00 0,00 0,00 4.576,83 0,00 8.219,35 0,00 0,00 0,00 0,00 8.219,35
4 485 215,80 4.438,40 2.901,30 0,00 20.818,59 1.282,93 36,01 29.477,24 817,34 3.645,50 0,00 1.473,14 0,00 35,82 5.971,80 5.255,74 6.546,81 0,00 22.291,74 1.282,93 71,83 35.449,04
5 417 215,80 4.142,46 2.709,24 0,00 19.430,45 1.197,39 33,61 27.513,14 762,84 3.404,17 0,00 1.374,92 0,00 33,43 5.575,36 4.905,29 6.113,41 0,00 20.805,37 1.197,39 67,04 33.088,50
6 397 215,80 4.055,41 2.652,75 0,00 19.022,17 1.172,23 32,90 26.935,47 746,81 3.333,19 0,00 1.346,03 0,00 32,73 5.458,75 4.802,22 5.985,94 0,00 20.368,20 1.172,23 65,63 32.394,22
7 484 215,80 4.434,05 2.898,48 0,00 20.798,18 1.281,68 35,97 29.448,36 816,53 3.641,95 0,00 1.471,70 0,00 35,79 5.965,97 5.250,58 6.540,43 0,00 22.269,88 1.281,68 71,76 35.414,33
8 410 179,28 3.718,09 2.430,30 0,00 17.439,91 1.074,72 30,17 24.693,19 684,69 3.053,69 0,00 1.234,06 0,00 30,01 5.002,45 4.402,77 5.483,99 0,00 18.673,98 1.074,72 60,17 29.695,64
9 596 179,28 4.527,58 2.955,66 0,00 21.236,89 1.308,71 36,73 30.065,57 833,76 3.713,80 0,00 1.502,74 0,00 36,54 6.086,84 5.361,34 6.669,47 0,00 22.739,63 1.308,71 73,28 36.152,42
10 405 179,28 3.696,33 2.416,18 0,00 17.337,84 1.068,43 29,99 24.548,77 680,68 3.035,94 0,00 1.226,84 0,00 29,83 4.973,30 4.377,01 5.452,12 0,00 18.564,69 1.068,43 59,82 29.522,07
11 413 215,80 4.125,05 2.697,94 0,00 19.348,80 1.192,36 33,47 27.397,61 759,63 3.389,97 0,00 1.369,14 0,00 33,29 5.552,03 4.884,68 6.087,91 0,00 20.717,93 1.192,36 66,76 32.949,64
12 482 215,80 4.425,34 2.892,83 0,00 20.757,35 1.279,16 35,90 29.390,59 814,93 3.634,85 0,00 1.468,81 0,00 35,72 5.954,31 5.240,27 6.527,69 0,00 22.226,16 1.279,16 71,62 35.344,90
13 902 265,60 6.790,37 4.432,53 0,00 31.850,68 1.962,78 55,09 45.091,45 1.250,45 5.569,49 0,00 2.253,78 0,00 54,80 9.128,53 8.040,83 10.002,02 0,00 34.104,46 1.962,78 109,90 54.219,99
14 694 265,60 5.885,14 3.845,03 0,00 27.604,60 1.701,12 47,75 39.083,63 1.083,75 4.831,30 0,00 1.953,33 0,00 47,50 7.915,88 6.968,89 8.676,33 0,00 29.557,92 1.701,12 95,25 46.999,50
15 566 215,80 4.790,92 3.130,09 0,00 22.472,11 1.384,83 38,87 31.816,83 882,25 3.932,97 0,00 1.590,15 0,00 38,67 6.444,04 5.673,17 7.063,06 0,00 24.062,26 1.384,83 77,54 38.260,86
16 493 215,80 4.473,22 2.923,90 0,00 20.981,90 1.293,00 36,29 29.708,31 823,75 3.673,89 0,00 1.484,70 0,00 36,10 6.018,44 5.296,96 6.597,79 0,00 22.466,60 1.293,00 72,40 35.726,75

15.558 6.089,92 121.855,41 87.160,64 0,00 571.570,40 35.222,69 988,65 816.797,78 22.439,78 109.517,70 0,00 40.444,84 0,00 983,49 173.385,81 144.295,18 196.678,34 0,00 612.015,24 35.222,69 1.972,14 990.183,59

VO KA PL CE JZ RO VO KA PL CE JZ RO VO KA PL CE JZ RO
C1 1 729 179,28 5.106,41 3.331,32 0,00 23.951,93 1.476,02 41,43 33.907,11 940,35 4.185,82 0,00 1.694,86 0,00 41,21 6.862,24 6.046,76 7.517,14 0,00 25.646,79 1.476,02 82,64 40.769,36

2 502 179,28 4.118,48 2.690,16 0,00 19.317,99 1.190,46 33,41 27.350,50 758,42 3.380,20 0,00 1.366,96 0,00 33,24 5.538,82 4.876,90 6.070,35 0,00 20.684,95 1.190,46 66,65 32.889,31
3 478 179,28 4.014,03 2.622,37 0,00 18.828,05 1.160,27 32,57 26.657,29 739,19 3.295,02 0,00 1.332,29 0,00 32,40 5.398,89 4.753,22 5.917,39 0,00 20.160,35 1.160,27 64,96 32.056,18

C2 1 649 179,28 4.758,24 3.105,36 0,00 22.318,82 1.375,38 38,60 31.596,41 876,23 3.901,90 0,00 1.579,30 0,00 38,40 6.395,84 5.634,47 7.007,26 0,00 23.898,12 1.375,38 77,01 37.992,25
2 499 179,28 4.105,42 2.681,69 0,00 19.256,75 1.186,69 33,31 27.263,85 756,02 3.369,55 0,00 1.362,62 0,00 33,13 5.521,33 4.861,44 6.051,23 0,00 20.619,37 1.186,69 66,44 32.785,17
3 498 179,28 4.101,07 2.678,86 0,00 19.236,33 1.185,43 33,27 27.234,96 755,22 3.366,00 0,00 1.361,18 0,00 33,10 5.515,50 4.856,29 6.044,86 0,00 20.597,51 1.185,43 66,37 32.750,46
4 649 179,28 4.758,24 3.105,36 0,00 22.318,82 1.375,38 38,60 31.596,41 876,23 3.901,90 0,00 1.579,30 0,00 38,40 6.395,84 5.634,47 7.007,26 0,00 23.898,12 1.375,38 77,01 37.992,25
5 499 179,28 4.105,42 2.681,69 0,00 19.256,75 1.186,69 33,31 27.263,85 756,02 3.369,55 0,00 1.362,62 0,00 33,13 5.521,33 4.861,44 6.051,23 0,00 20.619,37 1.186,69 66,44 32.785,17
6 498 179,28 4.101,07 2.678,86 0,00 19.236,33 1.185,43 33,27 27.234,96 755,22 3.366,00 0,00 1.361,18 0,00 33,10 5.515,50 4.856,29 6.044,86 0,00 20.597,51 1.185,43 66,37 32.750,46

C3 1 660 179,28 4.806,11 3.136,43 0,00 22.543,37 1.389,22 38,99 31.914,13 885,05 3.940,94 0,00 1.595,19 0,00 38,79 6.459,97 5.691,16 7.077,37 0,00 24.138,56 1.389,22 77,78 38.374,10
2 507 179,28 4.140,24 2.704,28 0,00 19.420,06 1.196,75 33,59 27.494,92 762,43 3.397,94 0,00 1.374,18 0,00 33,42 5.567,97 4.902,67 6.102,22 0,00 20.794,24 1.196,75 67,01 33.062,88
3 506 179,28 4.135,89 2.701,46 0,00 19.399,64 1.195,49 33,56 27.466,03 761,63 3.394,39 0,00 1.372,74 0,00 33,38 5.562,14 4.897,52 6.095,85 0,00 20.772,38 1.195,49 66,94 33.028,17

C4 1-7 2.389 1.289,82 24.307,06 15.899,50 0,00 114.013,78 7.026,03 197,21 161.443,59 4.476,17 19.977,79 0,00 8.067,72 0,00 196,18 32.717,86 28.783,23 35.877,30 0,00 122.081,50 7.026,03 393,39 194.161,45
C5 1-7 2.316 1.289,82 23.989,36 15.693,31 0,00 112.523,57 6.934,20 194,63 159.335,07 4.417,66 19.718,71 0,00 7.962,27 0,00 193,62 32.292,26 28.407,02 35.412,03 0,00 120.485,84 6.934,20 388,25 191.627,34

11.378 4.731,00 100.547,04 65.710,66 0,00 471.622,20 29.063,44 815,76 667.759,11 18.515,82 82.565,71 0,00 33.372,42 0,00 811,51 135.265,46 119.062,87 148.276,36 0,00 504.994,62 29.063,44 1.627,28 803.024,57
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Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Br1 – Britof jug 

 
Stran 49 od 49 

 

10 GRAFIČNE PRILOGE 
 
1 ZBIRNI NAČRT KOMUNALNE IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE     M1:1000 
 Prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme 
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