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SVETU MESTNE OBČINE KRANJ
V prilogi vam pošiljamo spremenjeno in dopolnjeno projektno nalogo, ki vam je bila predstavljena dne 11.04.2007 v prostorih MO Kranj.

Projektna naloga je spremenjena v skladu z novimi izhodišči, ki jih je pripravila Osrednja knjižnica Kranj že v letu 2006. Spremembe so posledica predvsem novih standardov in zahtev na področju knjižničarstva, zahtev po večji osvetljenosti objekta, funkcionalnejšem vhodu v pritličje objekta in novih razporeditev posameznih oddelkov ter uvajanja novih tehnologij. 

Vse te zahteve so pogojevale spremembo idejne zasnove objekta in posledično dodatek k pogodbi. V dodatku je potrebno opredeliti dodatne površine in s tem novo pogodbeno vrednost, nov rok za izvedbo in spremenjeno dinamiko plačil skladno z novimi roki izvedbe.

Ustrezen dodatek k pogodbi je v pripravi in pregledu pri odvetniški družbi. Dodatek z vsemi obrazložitvami in utemeljitvami bomo poslali oz. dostavili v petek 18.05.2007.

Z dodatkom bo opredeljen povečan obseg površin v izmeri 396,15 m2, tako da bo skupna površina znašala 5.069,65 m2, nova pogodbena vrednost, ki se poveča za 208.269, 61 evra pa znaša skupno 6.445.951,57 evrov. Za nakup dodatnih kvadratnih metrov sta se investitor in naročnik dogovorila za novo ceno na m2, ki je 40 % nižja od pogodbene. Novi rok dobave je predvidoma 03.11.2008 in predvidena otvoritev do 03.12.2008. Opredeljena bo tudi nova dinamika plačil, ki bo skladna z novim terminskim planom izvedbe tako, da obseg obveznosti MO Kranj v letu 2007 ostaja nespremenjen. Obveznost za povečan obseg bo bremenila proračun 2008 oz. 2009.
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